

2. melléklet 3.3. VI. Közzétételi egység: az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása

Adatszolgáltató: ORFK GF ETO

Sorszám	A projekt megnevezése	A projekt célja	A finanszírozás forrása		A támogatás forrásának megjelölése (alapelőirányzat, nemzetközi megállapodás, operatív program stb.)	Megvalósító szervezet	Partner/ együttműködő szervezetek	Szakértő(k) Twinning projektek száma	A projekt megvalósítás időtartama		Megvalósítás helyzete	Megjegyzés
			élt nyert támogatás	önrész					kezdő időpont	záró időpont		
1	Rendészeti tevékenységekhez kapcsolódó hatósági ügyek továbbfejlesztése, a hozzá kapcsolódó elektronikus feldolgozó képesség bővítésével	A projekt során célkitűzés a közigazgatási folyamatok elektronikus támogatásának szélesítése és továbbfejlesztése, továbbá az informatikai biztonság növelését célzó hardverkomplexit és technikai eszközrendszer fejlesztése és ezek segítségével az adminisztratív terhek csökkentése.	5 148 000 000 Ft	0 Ft	Közigazgatás- és Közfelügyelet-Fejlesztés Operatív Program, Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program KÖFOP 1.0.0-VEKOP-15-2016-00028	Belügyminisztérium	ORFK, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, NISZ, Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	-	2016.01.01	2019.06.30	A projekt megvalósítás sikeresen befejeződött. Jelenleg a projekt szakmai pénzügyi zárisra zajlik.	
2	Stabil hőkamera rendszer rekonstrukciója	A projekt célja az ukrán és a szerb viszonylatban a 2017. év folyamán lejáró fenntartási kötelezettséggel bíró, összesen 6 db stabil hőkamera szenzorblokkjának modernizációs cseréje és 5 db vezetéki pont eszközeinek fejlesztése.	514 988 093 Ft		Belső Biztonsági Alap BBA-3.2.1/4-2016-00001	ORFK	-	-	2017.01.01	2020.10.31	A projekt sikeresen lezárult.	
3	Stabil hőkamera rendszer rekonstrukciója II-III. ütem	A projekt célja az ukrán és a szerb viszonylatban lejáró fenntartási kötelezettséggel bíró, összesen 15 db szenzorblokk hőkamera, nappali kamera, lézeres távolságmérő, forgószímsó, adatrögzítő és adatkommunikációs eszközök) és 4 db vezetéki pont (vezérlő munkállomás, megjelölt monitorok, riasztórendszer, bűtorzat) modernizációjának végrehajtása.	1 905 101 600 Ft		Belső Biztonsági Alap BBA-3.2.1/10-2019-00001	ORFK	-	-	2019.10.01	2021.10.31	Az egyedi adásvételi szerződést a felek 2020. június 24-én megkötötték. A megvalósítás megkezdődött. A Vállalkozó kérte a projekt teljesítési határidejének módosítását, amely így 2022. április 30-ig meghosszabbításra került. A jelenlegi státusz szerint október 5-én Mórhalmonon a II. ütem teljesen lezárul a tisztasági és ároshalmi tornyok átadásával. Október 4-én a kőbékázói tornyok cseréjével megkezdődik a III. ütem végrehajtása.	
4	„Konzuli együttműködés a schengeni vízumkiadásban” (CCM) folytatás új költségvetéssel	Okmányoszakérő összekötő-íszit kihelyezése Magyarország Istambuli Főkonzulátusára 2019. február 1. és 2020. január 31. között	49 149 135 Ft	5 461 050 Ft	Internal Security Fund ISF-B-13-01-HU	Belga Bevándorlási Hivatal	ORFK	-	2019.02.01	2020.01.31	Az éves pénzügyi és szakmai előrehaladási jelentést 2020. március 16-án benyújtottuk a belga fél részére, amelyet 2020. május 12-én jóváhagytak. 2020. május 27-én megkötöttük a Belügyminisztérium részére a szakmai és pénzügyi beszámolót. A BM 2020. június 3-án jóváhagyta a beszámolót és a visszafizetendő, fel nem használt önrészt 376 918 forint összegben határozta meg, amelynek rendezése megtörtént. Várjuk a belga fél visszajelzését arról, hogy az Európai Bizottság is jóváhagyta a jelentést, amelyről haladéktalanul tájékoztatni fogjuk a Belügyminisztériumot. 2021. június 28-án a belga partner hiánypótlást kért a Felelős Hatóságunk auditálása kapcsán. A hiánypótlási felhívásunk 2021. június 23-án eleget tettünk. 2021. június 28-án a belga partner hiánypótlást kért a Felelős Hatóságunk auditálása kapcsán. A hiánypótlási felhívásunk 2021. június 23-án eleget tettünk.	
5	„Selyemút” (Silk Road)	A pályázat célja a Selyemút menti országok (elsősorban Afganisztán és Pakisztán) rendszertől együttműködésének elősegítése, ezen belül Afganisztán és Pakisztán illetékes hatóságainak megismertetése az embercsempésztés leküzdésére irányuló innovatív európai mintával.	7 674 608 Ft	852 734 Ft	Internal Security Fund 776014 ISFP-2016-AG-SRMR	Osztrák Belügyminisztérium Bűnügyi Hírszerzési Szolgálat Embercsempésztés és Emberkereskedelem Elleni Egysége	ORFK, Bulgária (GDCCO), Interpol	-	2018.01.01	2021.12.31	Az Európai Bizottság 2019. december 20-án jóváhagyta az osztrák koordinátor által benyújtott Grant Agreement (Támogatási Szerződés) módosítási kérelmet, amely a költségvetési sorok átcsoportosítására és a végrehajtási idő fél évvel történő meghosszabbítására vonatkozott. A második Grant Agreement módosítást a járványügyi helyzet indokolta, mivel a COVID-19 miatt bevezetett intézkedések következtében nem lehetett megvalósítani a 2020. év első felére tervezett tevékenységeket. A módosítást a Bizottság 2020. június 24-én hagyta jóvá, ezzel a végrehajtás időtartama 42 hónapra változott (2018. január 01-2021. június 30.) Az Európai Bizottság 2020. december 15-én jóváhagyta az osztrák koordinátor által benyújtott 3. GA módosítási kérelmet. A projekt végrehajtási időtartamát a járványhelyzet miatt 48 hónapra hosszabbították (2018. január 01 - 2021. december 31.) Az osztrák vezető partner 2021. június 21-25. közötti időszakra rendőrségi delegáció kiutazását tervezte a törökországi Izmirbe, azonban a török hatóságok kérték a látogatás elhalasztását 2021. augusztus 23-27. közötti időszakra. Szervezési problémák miatt az utat ismét későbbre halasztották.	
6	Infrastrukturáfejlesztés a szisztematikus határellenőrzés bevezetésére	A projekt célja az, hogy a határforgalom-ellenőrzésre rendelkezésre álljanak a zavartalan, gyors és biztonságos munkavégzéshez szükséges technikai eszközök, valamint a szükséges hálózati összeköttetés. Cél a magyar-szerb, a magyar-ukrán, a magyar-román autópályá-, közúti-, vízi- és vasúti határátkelőhelyeken, valamint a nemzetközi repülőtereken a szükséges mértékű fejlesztések elvégzése.	947 074 543 Ft	Az 1250/2017. (V.5.) Korm.határozat által biztosított forrás	Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.3/3-2017-00001	ORFK	-	-	2017.03.01	2020.12.31	A projekt keretében beszerezni kívánt a mobil okmány-és ujjnyomatolvasó készülék közbeszerzési eljárása: A VBÜ által benyújtott eljárás keretében a 2021. március 18-i határidőre beérkezett a kért kiegészítés. A Budapest Mikroelektronika Zrt a megajánlott ajánlati ár összegét indoklásában és annak kiegészítéseiben megfelelően alátámasztotta. A Bírálóbizottság javaslata alapján a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt, a "SCORPIO" Kft-t hívta fel a kizáró és alkalmassági okok igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján. A próbahasználatra küldött Chameleon SR Dual típusú mobil okmány- és ujjnyomatolvasó eszköz mintatermek vizsgálatát a próbahasználati bizottság elvégezte. Az előírt követelmények, illetve a határforgalom-ellenőrzést szimuláló vizsgálati kritériumok teljesítettek a műszaki leírásnak megfelelően. A VBÜ intézkedik a dokumentáció döntés előtti ellenőrzése történő összeállítására. Ez követően az adásvételi szerződés 2021. augusztus 18-án aláírásra került, azonban csak a rendszeresítési eljárás lezárásával lép hatályba. Tekintettel arra, hogy a rendszeresítési eljárás jelenleg is zajlik, szükséges a projekt megvalósítási határidejének meghosszabbítása, mivel a szállítási határidő a szerződés hatálybalépésétől számított 90 nap.	
7	ROBORDER Autonomous swarm of heterogeneous robots for border surveillance –Határőrzési célú autonóm robotrajok	A ROBORDER nevű projekt autonóm határőrzési rendszer kifejlesztését célozza, amely a tervek szerint robot hordozó járműből, szárazföldi, vízi, víz alatti és légi robotokból, valamint egy irányítói rendszerből fog állni. A fejlesztők a projekt során 12 hónapon keresztül tesztelhetik a rendszer telepíthetőségét és jelzők segítségével vagy valós események során annak működését.	2519784225 ORFK-ra eső rész: 83 700 000 Ft	0	Horizon2020	Centre for Research and Technology Hellas (CERTH) görög kutatási intézet	ORFK és 20 külföldi partner	-	42856	2021.08.31	A projekt végrehajtási időszaka 2021.08.31-én lezárult. A Konzorcium a végső szakmai és pénzügyi jelentést benyújtotta. Az EU Bizottság részvételével a végső áttekintő ülésre 2021.10.21-én, előtte pedig 2021.10.19-én gyakorló ülésre került sor. Az ORFK a szakmai vállalásait teljesítette.	

8	Internet tudatosan - online is biztonságban	A projekt fő célja a tudatos internethasználat erősítése a lakosság körében az internethasználatához kapcsolódó veszélyek, kockázatok, valamint azokkal szembeni védekezés lehetőségeinek bemutatásával. A tudatos internethasználatot elősegítő honlap, kétfélek, videospotok, infografikák és online médiakampány segítik a hasznos információk átadását.	61 150 749 Ft	0	Belső Biztonsági Alap BBA-5.1.6/2-2017-00001	ORFK	-	-	2018.01.01	2021.12.31	A pályázat keretében elnyert támogatás visszaadása került a Belügyminisztérium részére. A már megkötött szerződésektől való ellátás, lehetetlentelére hivatkozva megkezdődött. A projekt nem valósult meg.
9	Összekötő-tisztek kiküldése II.	A kihelyezett szakértők Magyarország Abujai Nagykövetségén és Sngahji Főkonkultusán teljesítenek szolgálatot, ahol szakértői vizsgálat alá vonják a vízumkérelmezés és a klasszikus konzuli ügyekhez beadott biztonsági okmányokat, támogató dokumentumokat, továbbá segítséget nyújtanak a személyazonosság csalások, személycserék kiszűrésénél.	184 152 269 Ft	3 683 046 Ft	Belső Biztonsági Alap BBA-1.3.2/5-2018-00001	ORFK	Külgazdasági és Külügyminisztérium	-	2018.04.01	2020.06.30	A projektmegvalósítás sikeresen befejeződött. Jelenleg a projekt zárási zajlik.
10	Kübekháza-Rábé közötti határátelöhely létesítése	A magyarországi Kübekháza és a szerbiai Rábé közötti közötti határátelöhely létesítése a projekt célja. A megvalósítási helyszín kijelölését, a szükséges földterület megvásárlását követően a tervdokumentációk elkészülnek, majd megépítenek a létesítmény. A beruházás mellett a határátelöhely működéséhez szükséges eszközök is beszerzésre kerülnek.	1 075 844 846 Ft	493 837 631 Ft	Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.1/6-2018-00001	ORFK	Nemzeti Adó- és Vámhivatal	-	2018.02.01	2022.10.31	A telekalakítás ügymenete lezajlott, az átélöhely egy helyrajzi szám alá került. Ennek következtében megkaptuk az építésiügyi hatósági engedélyt a Homvédelmi Minisztériumtól. Továbbá a kivételi tervdokumentáció véglegesítése megtörtént. A kivételhez megkezdéséhez elengedhetetlen a teljes régészeti feltárás, amelynek az ügyintézés zajlik jelenleg.
11	Röszke és Tompa határátelöhelyek fejlesztése	Röszke autópályai határátelöhely és Tompa közötti határátelöhely áttervezés-képességének fejlesztése a schengeni vívmányok alkalmazásának 2015. évi értékelése során tett ajánlásaival összhangban.	1 798 441 318 Ft	0 Ft	Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.1/6-2018-00002	ORFK	-	-	2018.10.01	2022.08.31	A vázlattervek véglegesítése megtörtént. Tervező jelenleg az engedélyezi tervdokumentáció kidolgozásán zajlik. Röszke 0322/146 hrsz számú ügyintézés a CS-CSMRFK részéről folyamatban van.
12	Terepjáró gépjárművek beszerzése	Nehéz terepjáró gépjárművek beszerzése a külső határra, a hatékony és folyamatos határörizet megvalósítása érdekében.	1 282 573 620 Ft	0 Ft	Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.5/6-2018-00001	ORFK	-	-	2018.07.01	2020.12.31	A projekt fizikai és pénzügyi zárása megtörtént.
13	EUROSUR hazai elemeinek továbbfejlesztése	Az Európai Unió Határ- és Partvédelmi Ügynöksége, a Frontex részére szükséges folyamatosan adatokat szolgáltatni. Az EUROSUR ECN rendszerbe közzendö adatokat a magyarországi határrendészeti nyilvántartásokból kell összeállítani olyan formátumba és adattartalommal, amit az ECN rendszer elvár. Jelenleg erre nincs megvalósított szoftver, így a statisztikai adatok begyűjtése, összegzése, azok validálása, vezetői ellenörzése és az adatszolgáltatás manuálisan történik, ami nem felel meg a folyamatos, online, védett informatikai rendszeren történö küldési elvárásnak, valamint a szomszédos államok felkötött adatainak elemzésére, a magyarországi határellenörzési szolgálatok nemzetközi elörehaladás alapján történö támogatására.	796 345 995 Ft	0 Ft	Belső Biztonsági Alap BBA-2.1.2/16-2020-00001	ORFK	NAV	-	2020.07.01	2022.12.31	1) Közvetlen megrendelés: munkautómatosok beszerzése A termékek szállítási határideje az aláírásától számított 90 nap, legkésőbb 2021. november 03. A léten, 2021. szeptember 1-jén a szállító leszállított 16 darab munkautómatos. A szerződés tartalmaz további billentyűzet és eger is, amely leszállítása nem valósult meg, ugyanis a szállító akadályt jelzet ezen tételek kapcsán. Állítása szerint a gyártói szállítást követően a T-Systems-t várhatóan október második hetében tudja leszállítani a hiányzó termékeket. 2) Közvetlen megrendeléssel: Monitorok és a pendrive beszerzése. A szerződések aláírása az ORFK részéről 2021. augusztus 27-én megtörtént. - A 27 colos monitorok (18 db) kapcsán a Szintézis Informatikai Zrt. 2021. szeptember 14-én leszállította a termékeket és az átvétel megtörtént a Dunakeszi raktárban. A teljesítésigazolás kiállítására sor került. - A 24 colos monitorok (14 db) kapcsán a T-Systems Magyarország Zrt a szerződés ugyan 2021.08.31-én aláírta, azonban a DKÜ portálon 2021.09.03-én elutasította. Az elutasítás miatt az ORFK GF IF Gazdasági Jogi Osztálya megvizsgálja a szerződéstől való ellátás jogi feltételeit. - A Pendrive (7 db) leszállítása és átvétele 2021.09.06-án megtörtént. A teljesítésigazolás kiállítására sor került. 3) Kbt. kivételi körbe tartozó, 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján: NOVA-LIMES szoftverfejlesztés: Az IdomSoft részéről a szerződés aláírása 2021. szeptember 10-én megtörtént, a tevékenységek ütemezést a cég rendelkezésére bocsátotta. A szerződés teljesítésének határideje 2022. október 30. 4) Verseny újrainyítás „Hálózati eszközök beszerzése” tárgyban. A verseny újrainyítása a DKÜ portálon 2021. szeptember 3-án 9 óra 27 perckor történt. Az ajánlattételi határidö 2021 szeptember 15. 13:00 óra. Az ajánlatok bontását a DKÜ rendszer automatikusan végzi a határidö lejártát követö 15 percen belül. Az ajánlati felhívásra 8 db ajánlat érkezett (Delta 21 976 977 Ft; T-Systems 3 848 331 Ft; Bravonet 5 240 636 Ft; Enterprise 6 997 121 Ft; Sysman Informatikai Zrt 23 500 000 Ft; Invitech ICT Kft 6 148 386 Ft; S&T Kft. 20 103 791 Ft; 99999 informatikai Kft 6 875 244 Ft). 5) Verseny újrainyítás „Archiváló-mentö szoftverek beszerzése” tárgyban. Az ajánlati felhívás aláírása megtörtént, az ajánlatok bontása 2021. augusztus 30-án megtörtént és 9 (kilenc) db ajánlatot nyújtottak be. A bontási jegyzékanyag elkészült, az ajánlatok értékelése megkezdődött. Ajánlatok: WSH 5 184 000 Ft; TIGRA 7 302 672 Ft; Sysman Zrt 8 032 920 Ft; S&T Kft 7 441 440 Ft; Nador 6 237 840 Ft; LicencedPort Zrt 7 302 648 Ft; IMG Solution Kft 7 994 496 Ft; 99999 informatika Kft 7 302 672 Ft; T-Systems Zrt. 7 968 552 Ft.
14	832875 iProcureNet - Európai Biztonsági Kutatási Szolgálatok Közbeszerzési Hálózatainak Kialakítása	A projekt célja a biztonság területén dolgozó közbeszerzők európai hálózatának kialakítása, az európai közbeszerzési terület jobb megértése, közös beszerzési csoportok kialakítása, közös beszerzési igények listázása, képzések megtartása, ajánlások kidolgozása.	5 857 500 Ft	0 Ft	H2020-SU-SEC-2018 832875	Franciaia Belügyminisztérium	Magyarország Rendörsege	-	2019.05.01	2024.04.30	Az angolul beszélö közbeszerzési kapacitásainak korlátozott volta miatt az ORFK 2020. 08. 15-vel bejelentette kilépési szándékát. A beérkezett támogatások fel nem használt részének visszatuladásán 2021. 08. hó folyamán került sor. A konzorciumvezető kérésére az ORFK hivatalos levélben (ismét) bejelenteti a kilépési szándékát, amely a Támogatási Megállapodás jelenlegi módosításának egyik eleme lesz.

15	AZ EES BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFORMATIKAI JELLEGŰ FEJLESZTÉSEK	Az EES fő céljai a határforgalom-ellenőrzés hatékonyságának fokozása, a tagállamok területére beutazás feltételei ellenőrzésének elősegítése, a túltartózkodó személyek azonosításának és felderítésének lehetővé tétele; hozzájárulás a terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és nyomozásához.	1 464 661 433 Ft	0 Ft	BBA-2.6.3/8-2019-00001	ORFK	OIF	-	2019.07.01	2022.12.31	<p>2021. július 08-án aláírásra került az Egyedi Szolgáltatási Megállapodás 2. számú módosítása. A módosítás során a mérőföldkövek közötti feladatok átcsoportosítása történt.</p> <p>A projekt II. Mérőföldkövéhez tartozó eredménytermékek átadás-átvétele 2021. június 30-án határidőben megtörtént. Ezt követően Szolgáltatót két alkalommal tájékoztattuk a szakmai ellenőrzés eredményéről és a feltárt hiányosságokról, amelyek indoklására Szolgáltató részéről sor került. A Szolgáltató 2021. július 21-én kelt átiratában tájékoztatta Megrendelőt, hogy a megállapított csekély mértékű és triviális hiányosságokat 2021. augusztus 23-ig kijavítja és a javított szoftver verzióját a Megrendelő részére átadja. A javítás befejezéséről az írárt a funkcionális tesztelési jegyzőkönyvvel határidőig megérkezett. Az újabb ellenőrzésre az ORFK részéről 2021. szeptember 06-07-én került sor szakértők bevonásával.</p> <p>Szolgáltató hivatalos megkeresés útján tájékoztatta Megrendelőt, hogy az EES rendszer központi fejlesztésében csúszások jelentkeznek valamint a központi rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó dokumentációk a végrehajtott tesztek visszajelzései alapján folyamatosan változnak. Az EES központi fejlesztés csúszása miatt az eu-LISA Ügynökség a tesztelési időablakot áttolomta, amely a nemzeti szakrendszer fejlesztésére - tesztelésére is hatással van. Az eredményes fejlesztés és tesztelés érdekében a Felek által korábban meghatározott ütemterv és a Megállapodásban rögzített III. és IV. mérőföldkö módosítása szükséges. A 3. számú szerződésmódosítás aláírására 2021.szeptember 30-ig sor kell, hogy kerüljön.</p> <p>Országos kiterjesztés: Az új NHERR szoftver alapfg. országos telepítése a megyei informatikai és határrendészeti szakterület valamint az Idomssoft Zrt. munkatársainak bevonásával 2021. 09. 27-én megkezdődött.</p> <p>A 2021. május 28-án megjelent keretmegállapodás alapján folyamatban van a minőségbiztosítási szakértő szolgáltatás beszerzése.</p>	
16	NEKOR szoftverfejlesztés és dokumentálást támogató technikai eszközök beszerzése	A megítélt támogatás célja hamis vagy hamisított úti okmányokkal kapcsolatos információcsere támogató rendszerek továbbfejlesztése, fejlesztése.	42 246 679 Ft	0 Ft	BBA-2.2.4/6-2018-00001	ORFK		-	2019.05.01	2021.04.26	<p>A BBA-2.2.4/6-2018-00001 sz. "NEKOR szoftverfejlesztés és dokumentálást támogató technikai eszközök beszerzése" megnevezésű projekt megvalósításától ORFK elállt. Felelős Hatóság 2021. 04. 26-án kelt BMBA/12-10/2021 iktatószámú átiratában a projekt visszaadását tudomásul vette. Az ORFK részére korábban folyósított előfinanszírozás összegének Felelős Hatóság részére történő visszafizetéséről az intézkedés megtörtént.</p>	A projekt nem került megvalósításra!
17	A nyírbátori őrzött szállás felújítása	A projekt célja a börtönserű körülmények megszüntetése és az épület teljeskörű felújítása, korszerűsítése a CPT alapelvekkel összhangban.	2 332 070 148 Ft	0 Ft	MMIA-3.1.6/8-2019-00001	ORFK	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság		2019.07.01	2022.12.31	<p>A kivételre irányuló közbeszerzés eljárás döntés előtti fázisban van, jelenleg a BM döntés előtti kötelező ellenőrzése zajlik. A projekt megvalósítás ütemezése szerint halad.</p>	
18	Professzionális és felprofesszionális okmányvizsgáló és archiváló eszközök beszerzése	A határellenőrzésben résztvevő szervezetek és intézmények közötti, az úti okmányokra, hamis és hamisított úti okmányokra vonatkozó információcsere továbbfejlesztése.	420 716 543 Ft	0 Ft	BBA-2.2.4/10-2019-00001	ORFK	ORFK		2020.04.10	2020.05.31	<p>A projekt keretében vállalt 29 db eszköz beszerzése sikeresen lezárult. A Scorpio Kft. Szerződés szerint leszállította az eszközöket és megtartotta a kötelező oktatást. A projekt fizikailag befejeződött, a pénzügyi zárás folyamatban van.</p>	
19	DELO	A kihelyezett okmány szakértők Magyarország Abujai Nagykövetségén Isztambuli Főkonzulátusán, Kairói Nagykövetségén és Ho Si Minh-város Nagykövetségén teljesítenek szolgálatot, ahol szakértői vizsgálat alá vonják a vízumkérelmezés és a klasszikus konzuli ügyekhez beadott biztonsági okmányokat, támogató dokumentumokat, további segítséget nyújtanak a személyazonosság csalások, személyesek kiszűrésénél.	397 957 413 Ft	7 959 148 Ft	BBA-1.3.2/10-2019-00001	ORFK			2019.07.01	2022.06.30	<p>2020.02.01. és 2022.12.31 közötti időszakban 1 fő okmányszakértő teljesít szolgálatot Magyarország Isztambuli Főkonzulátusán. 2022.01.01-től három megvalósítási helyszínen (Abuja, Kairó és Ho Si Minh-város) a kihelyezés felfüggesztésre került a COVID-19 világjárvány miatt. A felfüggesztett helyszínekre várható kihelyezés: 2022. 01. 01. (12 hónap időtartamra)</p>	
20	EES bevezetéséhez szükséges informatikai jellegű fejlesztések	A kialakításra kerülő EU-s és nemzeti rendszerek biztosítják az EES kötelezett utasok be- és kilépésének naprakész nyilvántartását. Az EES adatokhoz hozzáféréséhez rendelt hatóságok számára regisztrációs, ellenőrzési, lekérdezési lehetőségeket biztosít, amelyet a saját tevékenységének elvégzéséhez felhasznál. az EES fejlesztéséhez kapcsolódóan biztosítja az infrastruktúra környezetet. Ezen túlmenően az egyes határellenőrzési pontoknál működő felhőre hálózati bővítésére is szükséges az EES fejlesztés során kellekötő (növkvő) adatforgalom miatt.	4 447 794 247 Ft	0 Ft	BBA-2.6.3/11-2019-00001	ORFK	NISZ Zrt.		2020.08.10	2022.12.31	<p>A projektben az ORFK a NISZ Zrt. bevonásával az alábbi feladatokat tervezte megvalósítani: mobil EES regisztrációra alkalmas eszközök beszerzése, informatikai eszközök beszerzése (asztali munkaadószámok, laptop), külföldi tanulmányút és belföldi konferenciák lebonyolítása, végfelhasználói képzések, oktatás lebonyolítása, határátelölőhelyek adathálózatának fejlesztése, központi hardvereszközök (szerverek, licenszek) beszerzése.</p> <p>Az EES regisztrációra alkalmas eszközök tekintetében 2020. december 16-ai dátummal a beszerzési eljárás a Kormány által jóváhagyásra került, továbbá a VBÜ általi lefolytatásáról is döntés született. A beszerzés egy eljárásban, 8 részajánlati körrel indult; az ajánlati felhívás az EKR rendszerben 2021. június 30-án megjelent. Az ajánlati felhívás érkezése után a VBÜ a közbeszerzési eljárásról és a magas jogorvoslati kockázat miatt az ORFK egyetértésével a VBÜ a közbeszerzési eljárást 2021. augusztus 03-án visszavonta.</p> <p>Ezt követően minden eszközzel kapcsolatban a műszaki leírások pontosítására és új indikatív ajánlatok bekérésére került sor. Az újonnan lefolytatott piackutatás során magasabb árjelöltek érkeztek az egyes eszköztípusokra, továbbá a VBÜ Korm. határozatban rögzített engedélyes pontos összegre szült, emiatt a korábbi eljárásban tervezett darabszámok módosítása vált szükségessé. A beszerzés három eljárásban indult újra az alábbiak szerint:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. eljárás: EES adatregisztrációra alkalmas fix eszköz (kioszk) beszerzése; mennyiség: 18 db</li> <li>2. eljárás: Arcképrögzítésre alkalmas fix torony beszerzése; mennyiség: 170 db (opció 4 db)</li> <li>3. eljárás: Az EES bevezetéséhez szükséges eszközök beszerzése <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rész: EES adatregisztrációra alkalmas mobiltelefon; mennyiség: 300 db</li> <li>2. rész: EES adatregisztrációra alkalmas mobiltelefon; mennyiség: 4 db</li> <li>3. rész: Asztali okmányolvasó készülék; mennyiség: 70 db</li> <li>4. rész: Asztali újjanyomtatolvasó készülék; mennyiség: 70 db.</li> </ol> </li> <li>4. rész: Mindegyik eljárás ajánlati felhívása 2021. szeptember 15. napján az EKR-ben feladásra, valamint a Közbeszerzési Hatóság által 2021. szeptember 16. napján az Európai Unió Hivatalos Lapjához közzétételre került.</li> </ol> <p>A projekthez kapcsolódó finanszírozás tekintetében módosult a projekt elszámolása. Ennek értelmében az előfinanszírozott költségek átutalása a Kedvezményezett részére (1,2 Mrd Ft) megtörtént, melyből a NISZ Zrt, mint Konzorciumi partner felé 1,0 Mrd Ft átutalásra került. A Támogatói Szerződés módosítása a FH. részéről még nem történt meg</p>	

21	Az EES bevezetéséhez kapcsolódó vezeték nélküli hálózat fejlesztése	A kialakításra kerülő hálózattal lehetővé válik a 41/2015. (VII.15.) BM rendelet alapján az információ biztonsági szabályzat (ORFK 37/2019) szerint jóváhagyott biztonsági protokollnak történő megfelelés 52 db határátkelőhely tekintetében a vezeték nélküli hálózatok esetében. A fejlesztéssel lehetővé válik a mobil ellenőrző eszközök alkalmazása.	4 161 054 295 Ft	0 Ft	BBA-2-6-3/14-2020-00001	ORFK	-		2020.10.01	2022.12.31	A műszaki specifikáció átdolgozása miatt új DKÜ-engedély kérése vált szükségessé. A beszerzési eljárás a DKÜ portálra 2021. augusztus 04-én felhívásra került. Az ORFK GF Informatikai Főosztály által 2021. augusztus 13-án továbbított DKÜ értesítés alapján a beszerzési igény továbbításra került miniszteri jóváhagyásra, a beszerzési igény kielégítésére szolgáló eljárást kizárólagos joggal a DKÜ Zrt. folytatja le. A DKÜ tájékoztatása alapján a tervezői beszerzési eljárás a meghatározott keretmegállapodásból nem folytatható le, ezért úmó nyílt közbeszerzési eljárást lebonyolításra javasolja. A BM TKFO tájékoztatása alapján az eljárást a meghatározott KM keretében lebonyolítható.
22	SIS II. NS.CP és kapcsolódó szakrendszerek továbbfejlesztése	Schengeni Információs Rendszer funkcióinak módosulásával é fejlesztésével kapcsolatosan a módosítások és új funkciók fejlesztésének gyors és hatékony megvalósítása a NEBEK SIRENE Iroda, az ORFK illetve az OIF által használt nemzeti rendszerekkel.	83 026 901 Ft	0 Ft	BBA-2-6-3/14-2020-00001	ORFK	BM NYHÁT, OIF, NEBEK		2020.10.01	2022.02.28	A II. ütemben zajló fejlesztéshez kapcsolódó eredménytermékek átadására 2021. szeptember 24-én sor került. A központi teszrendszer fejlesztésének csúsztása miatt a tesztelési időablakok módosulnak az EU LISA ütemezésének megfelelően. A pályázati kiírás módosításának megfelelően az ATOS Kft. -vel megkötött vállalkozási szerződés módosítását kezdeményeztük (szállítói finanszírozás).
23	Schengen Akcióterv kidolgozása SR 14 IPA JH 02 18	A twinning projekt célja az, hogy elősegítse Szerbia Európai Unióhoz történő csatlakozásához szükséges feltételek biztosítását, a jogszabályi, műszaki, adminisztratív és intézményi követelményeknek történő megfelelését a Schengeni vívmányok területén.	80 000 000 Ft	0 Ft	Twinning program	ORFK	Litván Belsőügyminisztérium		2018.10.01	2021.12.20	A tevékenységek végrehajtását a járványhelyzet miatt 2020. április 1-től felfüggesztették, majd a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő egység (CFCU) 2021. február 1-től megszüntette a projekt felfüggesztését. Az Európai Bizottság engedélyezte a twinning projektek online formában történő végrehajtását. 2021. A tevékenységek végrehajtása online formában és helyszíni részvétellel egyaránt zajlik. Tekintettel arra, hogy a felfüggesztés miatt lényegesen kevesebb idő áll rendelkezésre a projektek elérésére, a szerb, a litván és a magyar fél is a végrehajtás időtartamának - a 2021. június 31-i befejezéshez képest - néhány hónappal történő meghosszabbítását javasolta a március Irányító Bizottsági Ülésen. A hosszú távú szakértő (RTA) tájékoztatót, hogy a projekt megvalósítási időtartamát 2021. december 20-ig meghosszabbították.
24	Záhony közúti határátkelőhely fejlesztésének tervezése	A projektben a Rendőrség vázlatterveket, építési engedélyezési terveket, kiviteli terveket kíván készíttetni, továbbá a szükséges engedélyek megszerzését követően a határátkelőhely kivitelezését kívánja megvalósítani. Tekintve, hogy a kamionparkoló kialakítására jelenleg telek nem áll a Rendőrség rendelkezésére, az ingatlan megszerzésével kapcsolatos feladatok is a projekt részét képezik. A projekt lehetőséget nyújt a határátkelőhely áttervezésének növelésére, ezáltal az utasok kulturált határátkeltesére. Az későbbi infrastrukturális fejlesztések az átlépő utasok várakozási idejét csökkenthetik	133 909 201 Ft	184 662 469 Ft	BBA-2.6.1/12-2019-00001	ORFK	Nemzeti Adó- és Vámhivatal	-	2019.03.01	2022.12.31	A közbeszerzési dokumentáció elkészült, melyhez a Belsőügyminisztériumtól feltétellel támogató irások hozzájárulást kaptunk. Záhony határátkelő fejlesztési mérnöki szolgáltatás tárgyában a (tervező, tervellenőr és műszaki ellenőr beszerzése) hirdetmény 2021. szeptember 13-án megjelent, melyhez kapcsolódóan helyszínbekérést tartottunk Záhony határátkelőhelyen 2021. szeptember 17-én. Az ajánlattételi határidő: 2021. október 07. 11.00 óra. Továbbá az MNV Zrt. tájékoztatót, hogy a 2036/2021 számú Korm. határozat rendelkezéseinek megfelelően a Záhony külterület 036/2, 037 és 039/2 helyrajzi számú ingatlanok Magyar Állam javára történő megszerzésére vonatkozó eljárást megindították.
25	Forenzikus technikai eszközök beszerzése	A projekt keretében beszerzése kerül 6 db szakértői adatmentő eszköz és hozzá kapcsolható 6 db nagytejesítményű laptop, valamint 6 db kézi felhasználásra alkalmas kézi kábítószerelemző eszköz.	138 383 901 Ft		BBA-5.1.3/19-2021-00001	ORFK	-		2021.06.01	2022.10.31	A projekt Támogatási Szerződése 2021. augusztus 25-én hatályba lépett. Az eszközök beszerzéséhez szükséges engedélyek (DKÜ, VBÜ, KEF) megkérését megkezdjük. PMR aláírva.