

Szám: 17000-152/189-76/2019.szerz.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉST
módosító okirat
(1. sz. módosítás)

amely létrejött egyrészről

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
 Székhely: 7100 Szekszárd, Mészáros Lázár utca 19-21.
 adószám: 15720728-2-51
 képviseli: Szabó Csaba r. dandártábornok megyei rendőrfőkapitány
 mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről

FLASH-FM Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 7400 Kaposvár, Zárda utca 13
 adószám: 25441703-2-14,
 cg.: 14-09-315002

képviselő: Csomor Miklós ügyvezető
 kivitelezői nyilvántartási azon.: 27A70922,
 mint Vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(a továbbiakban: Megrendelő, és Vállalkozó együttesen: **Szerződő felek** vagy **Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Felek rögzítik, hogy az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1036 Budapest, Lajos utca 103. B. ép. II. em.) Megrendelő képviseletében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.), 112. § (1) bekezdése b) pontja szerinti **nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00092 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása Dombóvár** tárgyban (továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás).
- 1.2. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a fenti eljárásban mint Ajánlattevő alkalmas és egyben érvényes ajánlatot nyújtott be, amelyre tekintettel Felek 2020. október 16..... napján vállalkozási szerződést kötöttek (továbbiakban: Szerződés).

2. MÓDOSÍTÁS INDOKAI

- 2.1. A szerződéskötés előkészítése során felek megállapították, hogy a költségvetés 2.2.5. tétele: „*Kétszárnyú tűzgátló ajtó, önműködő csukó szerkezettel, C2-min 10.000 nyitási ciklusú tanúsítvánnyal, A2 EI2 60-C minősítéssel, dupla falú acél ajtólapok közetgyapot tömítéssel, méret: 1400*2100 mm, Alaprajzi jel: T1, Szín: RAL9016, Méret: 1400*2100 mm*” elmaradó tétel, annak megvalósítás nem szükséges.
- 2.2. A fentiek alapján felek megállapodnak, hogy az elmaradó tétellel a műszaki tartalmat, az elmaradó tétel ellenértékével a vállalkozói díjat csökkentik.
- 2.3. Az elmaradó munkák ellenértéke, vállalkozó ajánlata alapján 309.360 nettó HUF+ÁFA összegben határozható meg.

2pld - + átvettem.
 Kiv. 2020. 10. 16.
 (Socuu)



3. Jogi Indokolás

- 3.1. A Kbt. 141. § (2) bekezdése szerint a szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

- a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
- b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

A Kbt. 141. § (3) bekezdése szerint a (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg

- 3.2. A jelen módosító okirat, valamint az alátámasztó okiratok alapján megállapítható, hogy a módosítás nettó összértéke nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, mivel a vállalkozói díj csökken.

- 3.3. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, az továbbra is magasépítési (kivitelezési) tevékenységre irányul. A módosítás illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, mivel az ellenérték a vállalkozó nyertes ajánlata alapján meghatározott egységárral csökken.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a műszaki tartalom változása az ellenérték változásával szorosan összefügg.

- 3.4. Mindezekre tekintettel Felek a módosítás jogalapját a Kbt. 141. § (2) - (3) bekezdésében rögzítik.

4. Módosuló rendelkezések, szerződéses akarat

4.1. A Műszaki Tartalom változása

„Felek megállapodnak, hogy a szerződés műszaki tartalmát a jelen okirat 1. sz. melléklete szerinti költségvetés alapján kell megvalósítani”

4.2. Ellenérték változása

A Szerződés IV. 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A jelen szerződésben foglalt munkák ellenértéke: 154.274.645 Ft + 41.654.154 Ft ÁFA azaz bruttó 195.928.799 Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj).”

5. Záró rendelkezések

- 5.1. A Szerződés – és annak mellékletei - jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan formában hatályban maradnak.

- 5.2. Jelen okirat a mindkét fél általi kölcsönös aláírás napján, eltérő időpontokban történő aláírás esetén a később időpontban lép hatályba.
- 5.3. Jelen Módosítás 6 eredeti példányban készült, amelyből 6 példány a Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illet.
- 5.4. Jelen Módosítást Felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: módosított költségvetés

Kelt: Szekszárd, 2020. október 8.


Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság

képviselésében:

Szabó Csaba r. dandártábornok

megyei rendőrfőkapitány

Megrendelő




FLASH-FM Kft.

7400 Kaposvár, Zárda u. 13.

Adószám: 25441703-2-14

1.


 Kaposvár, 2020. október 16.

FLASH-FM Korlátolt Felelősségű Társaság

képviselésében:

Csomor Miklós ügyvezető

Jogi szempontból ellenőrizve:



.....
 Fergerné dr. Hohmann Dóra

kamarai jogtanácsos

KASZ: 36075952

2020. október 8.

Pénzügyi ellenjegyzés:



.....
 Taukerné dr. Pusztai Erika r. ezredes

rendőrségi főtanácsos

gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

2020. október 8.

