

Vállalkozási szerződést
módosító okirat
(1. sz. módosítás)

amely létrejött egyrészről a

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
Székhely: 7100 Szekszárd, Mészáros Lázár utca 19-21.
adószám: 15720728-2-51
képviseli: Szabó Csaba r. dandártábornok megyei rendőrfőkapitány
mint Megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”), másrészről

másrészről

Topa és Társa Építési Kft
címe: 7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 100.
adószám: 13048918-2-17
cégjegyzékszám: 17-09-004760
képviseli: Topa István ügyvezető
mint Vállalkozó (a továbbiakban „Vállalkozó”, továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Megrendelő képviseletében az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a KEHOP-5.2.2-16-2016-00092 azonosítószámú, „Tolna megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” projekt keretében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112 § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Vállalkozási szerződés keretében a „Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00092 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása Bonyhád” tárgyában (továbbiakban: Közbeszerzési eljárás) amely eljárásban Megrendelő mint Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem határozott meg.
- 1.2. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a fenti eljárás vonatkozásban mint Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, amelyre tekintettel Felek 2020. 10. 27. napján vállalkozási szerződést kötöttek (továbbiakban: Szerződés).

2. Módosítás indokai

2.1. Nem jelentős módosítás

- 2.1.1. Felek megállapították, hogy a Szerződés IV.2 pontjában az előlegre, és az IV.5 pontjában az ellenérték forrására vonatkozó rendelkezések félreérthető rendelkezéseket tartalmaznak, amelynek oka, hogy a szerződés ellenértéke nem kizárólag pályázati forrásból finanszírozott.
- 2.1.2. A pontosítások nem érintik sem a felek szerződéses kötelezettségeit, illetve nem járnak az ellenérték változásával.
- 2.1.3. A fentiek alapján felek megállapodnak, hogy a szerződés IV. 2 és IV. 5 pontját a finanszírozás tekintetében pontosítják.

3. Jogi Indokolás

3.1. Nem jelentős módosítás

3.1.1. A Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján, a (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha:

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.

3.1.2. A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a pontosítások nem olyan feltételek, amelyek az ajánlattételi hajlandóságot befolyásolták volna, mivel a gazdasági szereplők számára nem lényeges körülmény az ellenérték forrása.

A módosítás során nem változik az ellenérték és a szerződéses kötelezettségek sem csökkennek, azaz a gazdasági egyensúly változatlan.

A módosítás a szerződés tárgyát nem érinti.

3.1.3. A fentiek alapján felek az elrendelt módosítások jogalapját a Kbt. 141. § (6) bekezdésében jelölik meg.

4. Módosuló rendelkezések, szerződéses akarat

4.1. Előlegre vonatkozó rendelkezések

Felek megállapodnak, hogy a Szerződés IV.2 pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul.

„A Vállalkozó a Szerződés hatálybalépését követően a IV.1 pont szerinti, a teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő, - de legfeljebb hetvenötmillió forint - azaz jelen szerződésben foglaltak alapján 13.866.687 forint + ÁFA, bruttó 17.610.692 forint előlegre tarthat igényt a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján.”

4.2. Az ellenérték forrására vonatkozó rendelkezések

Felek megállapodnak, hogy a Szerződés IV.5 pontjának harmadik mondata az alábbiak szerint módosul:

„A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződéses Ár EU támogatásból és Megrendelő saját forrásából kerül finanszírozásra”.

5. Záró rendelkezések

5.1. A Szerződés – és annak mellékletei - jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan formában hatályban maradnak.

5.2. Jelen Módosítás 7 eredeti példányban készült, amelyből 5 példány a Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illet.

5.3. Jelen Módosítást Felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Szekszárd, 2020. október 27.



[Handwritten signature]

Megrendelő

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
képviselésében
Szabó Csaba r. dandártábornok
rendőrfőkapitány

Szekszárd, 2020. 10. 27. ucl.

[Handwritten signature]

Vállalkozó

Topa és Társa Építési Korlátolt Felelősségű
Társaság.
Topa István
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés:

[Handwritten signature]

Taukerné dr. Pusztai Erika r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes
2020. október 27.

Topa és Társa Építési Kft.
7090 Tamási, Dózsa Gy. u. 100.
Adószám: 13048918-2-17

Jogi szempontból ellenőrizve:

[Handwritten signature]

Fergerné dr. Hohmann Dóra
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36075952
2020. október 27.

*2 példányt átvettem
2020. 10.27. Topa/István*