

2. melléklet 3.3. VI. Közzétételi egység: az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása

Adatszolgáltató: SZ-SZ-B MRFK

Sorszám	A projekt megnevezése	A projekt célja	A finanszírozás forrása (Ft)		A támogatás forrásának megjelölése (alap-előirányzat, nemzeti központosított, operatív program (b.))	Megvalósító szervezet	Partner/ együttműködő szervezetek	szabványos Twinning projektek száma	A projekt megvalósítás időtartama		Megvalósítás helye	Megjegyzés
			elnyert támogatás	összes					kezdő időpont	záró időpont		
1	Az Erkeri lakótelep megújítás lakóközösségének minőség megújítása ÉAOP-5.1.1/B-09-ZF-2012-0001	Nyíregyháza-Érkerti lakótelep rehabilitációja, felújítása, mely helyet ad az ott élő tömésű Erkeri Rendőrök felújítására, térfigyelő kamerák beszerzésére és üzemeltetésére, valamint bűnmegelőzési programok megvalósítására.	28 544 022 Ft	5 037 180 Ft	ÉAOP-5.1.1/B	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság	Vezető Partner: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Kormányzata	-	2012.12.28	2015.06.28	Az építési beruházás és a Soffi elemek végrehajtása megvalósult. A projekt pénzügyi zárása megtörtént, de elszámoló igazolás még nem állított ki a pályázatkezelő szerv. A számlák ellenőrzése folyamatban van. A Kozmerekoldó Szervezet 2016. május 18-án záró helyszíni ellenőrzést tartott.	-
2	Svájci-Magyar Együttműködési Program SH9/2/1 Címe: Energetikai-közösség fejlesztése a Bevándorlasi és Állampolgársági Hivatal és a Rendőrség épületeiben	A Projekt stratégiai célja, hogy hozzájáruljon a fokozott közbiztonsági és állambiztonsági és a jobb munkafeltételek megteremtéséhez az állambiztonsági területen tevékenykedő hatóságoknál. A Projekt közvetlen célja az épületek korszerűsítése és rehabilitációja, valamint a fűtési- és használati víz- és csatorna, a világítás- és villamos rendszer infrastruktúrájának korszerűsítése energetikai-közösségi előírásoknak megfelelően a költségvetésközpontú üzemeltetés érdekében, megújuló energiaforrások használata, a személyi és vagyoni biztonság növelése érdekében az épületek korszerű biztonságtéchnikai rendszerrel történő felszerelése.	330 182 409 Ft	0 Ft	Svájci-Magyar Együttműködési Program	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság	Vezető Partner: Belügyminisztérium	-	2012.10.17	2015.08.27	Elibírása folyamatban. A közbeszerzési eljárás előkészítése kapcsán 2014.04.10-én Előkészítő Bizottsági ülést tartottak a Belügyminisztériumban. 2014.06.10-én a Belügyminisztériumban POB ülést tartottak. 2014.08.27-én az eddig elszámolt kiutalások ellenőrzése a C.C. Audit Kft. nyilvántartásában. A kivitelezéshez kapcsolatos közbeszerzési eljárás kiírása 2014.09.10-én megtörtént. A helyszíni bejárása 2014.09.24-én került sor. Az elszámolt kiutalások, 41.227. Ft 2014. október 13-án megérkezett a számlákra. 2014. október 27-én a BM-ben projektnyitó rendezvény megtartására került sor. A közbeszerzési eljárás kapcsolatos borteljesítés 2014.10.31-én megtörtént. 8 ajánlat érkezett. Az ajánlatok bírálata megtörtént, a közreműködő szervezet jóváhagyta az ajánlatot. Az ajánlatok kiértékelése megtörtént. A szerződéskötés időpontja: 2015. március 27. A munkaterület átadásának időpontja: 2015. március 31. A hőszigetelő matra a kivitelezés késleltetése miatt. A kivitelezési munkálatok határideje (2015.08.24.) történő befejezése nem történt meg. A műszaki átadás átvétele 2015.09.28-án megtörtént. A pénzügyi zárás folyamatban van.	2015.04.22-én előleg kifizetési kérelem lett benyújtva a BM felé 19.997.000,- Ft összegrel. A kifizetési kérelemben két 19.997.000,- Ft előleg 2015.05.06-án a számlákra érkezett, melyet továbbutaltunk a vállalkozó részére, aki 2015.05.08-án megkapta. Az 1. részszámlára 2015.07.09-én 63.490.475,- Ft előleget kaptunk a BM-től, melyet 2015.07.14-én továbbutaltunk a vállalkozó részére. A 11. részszámlára két 63.490.475,- Ft előleget a BM-től 2015.08.06-án megkaptuk, amelyet 2015.08.14-án továbbutaltunk a Rózsásp Kft.-nek. A Rózsásp Kft. 3. sz. részszámlára előleget kaptunk a BM-től 2015.10.19-én 41.978.368,- Ft-ot, az ORFK-tól 2015.10.21-én 8.814.012,- Ft-ot, melyet a Rózsásp Kft.-nek továbbutaltunk 2015.10.19-én. A végszámlára kaptunk a BM-től 2016.01.27-én bruttó 62.401.359,- Ft-ot, melyet 2016.02.01-én a Rózsásp Kft.-nek továbbutaltunk.
3	Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukránja ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 "Hatékony és Biztonságos határ Magyarországon és Ukrajnában" HUSKROU/ALSP003	Határátelőhelyek áttervezési-képességének növelése, a várakozási idő csökkentése	7 590 000 €	0 Ft	ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság	Vezető Partner: Országos Rendőr-főkapitányság Partner 1: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Partner 2: Ukrajna Állami Határrendészeti Szolgálat Partner 3: Ukrajna Állami Vámszolgálat Partner 4: Ukrajna Állami Vámszolgálatának Kárpátjai Vámszolgálat	-	2013.12.06	2016.12.31	Jelenleg a beszerzési eljárások, a magyar oldalon lévő képezések folyamatban vannak. A kamionterminál kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítő fázisban van. A kivitelezéshez kapcsolódó engedélykés beszerzése folyamatban van a Honvédelmi Minisztérium által. Az ukrán partnerrel folyamatos egyeztetések zajlanak az ukrán oldali képezések tekintetében. A Beregsurányi Kamionterminál kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás során megtörtént az ajánlatok bontása 2016. június 1. napján. Jelenleg az ajánlatok értékelése történik. Az ukrán nyelvi képzésre vonatkozó beszerzési eljárás előkészítő fázisban van. 2016. január 3-án megkaptuk a Felolvasó Hatóság által jóváhagyott módosított kérelmet, melyben az ukrán nyelvi képzés létszámát növelték 7-ől 8 főrre, mely költségösszegeportolást is vont maga után. A kamionterminál kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás során a borteljesítés megtörtént. Az eljárás eredménytelen lett, jelenleg a vitarendezés zajlik. A Záhonyi KKSZH kivitelezésére vonatkozó beszerzési eljárás és a Tiszabecs Fülkésére kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítő szakaszban van. A láthatóság elemek beszerzése került. Jelenleg a Záhonyi KKSZH személyi állományának kiválasztása zajlik. 2016.07.18-án megtörtént a nyertes kivitelezővel, a KE-VÍZ 21 Zrt.-vel a szerződés megkötése, illetve a munkaterület átadása. A Záhonyi KKSZH kivitelezésére vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatása befolyásolt. A nyertes kivitelezővel, a Konzol-Plusz Kft.-vel a szerződés megkötése 2016.08.25. napján megtörtént. A munkaterület átadása került 2016.08.30-án. A Tiszabecs Fülkésére kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás döntési javaslata elkészült. Az ukrán nyelvi képzésre vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatása folyamatban van. Az SZPI részére áttart került megküldése, hogy egy érvényes ajánlat érkezett az MRFK részére. A kérdés, hogy ez elegendő-e, mivel a beszerzés tárgya speciális, és a lehetséges ajánlattevők jelentősen korlátozott számban vannak jelen a piacon, továbbá a szerződés megkötése az az egy érvényes ajánlattevővel. Tiszabecs fülkésére kivitelezésére vonatkozó szerződéskötés 2016.09.21. napján megtörtént az Alvida Kft.-vel, kivitelező részére a munkaterület átadása került. Beregsurányi kamionterminál építése folyamatban van, az ütemtervnek megfelelően 30%-os készletű állapotban van. SZPI részére Beregsurányi kamionterminál kivitelezésére vonatkozó műszaki tartalom változásbejelentés került benyújtásra 2016.09.30. dátummal. Záhony KKSZH kivitelezés folyamatban van. A Megrendelő részéről pótmunka igény merült fel előre nem látható beárás miatt. Az Ukrán nyelvi képzés lebonyolítására a szerződés megkötése került 2016.09.22-én a Big-Ben Nyelviskolával.	2016. júniusában kifizetett összeg: 478.400,- Ft. 2016.08.02-án a Comstrel Mémokli Irodának 10.033.000,- Ft-ot, 2016.08.03-án Nagymerczi Lászlónak 538.510,- Ft-ot, 2016.08.04-án a Hermina Trade Kft.-nek 150.000,- Ft-ot, 2016.08.17-én a Mikola Ügyvédi Irodának 838.000,- Ft-ot utaltunk. Kifizetési kérelem nem volt. 2016.09.20-án a KE-VÍZ 21 Zrt. részére kifizettünk 371.533,5 EUt, azaz 114.900.450,- Ft-ot. 2016.09.23-án a NAV-nak befizettük az AFA-t, 31.023.000,- Ft-ot. 2016.09.29-én kifizettünk a Mikola Ügyvédi Irodának 254.000,- Ft-ot. Kifizetési kérelem nem volt.
4	Svájci-Magyar Együttműködési Program SH9/2/1 Címe: Energetikai-közösség fejlesztése a Bevándorlasi és Állampolgársági Hivatal és a Rendőrség épületeiben	A Projekt stratégiai célja, hogy hozzájáruljon a fokozott közbiztonsági és állambiztonsági és a jobb munkafeltételek megteremtéséhez az állambiztonsági területen tevékenykedő hatóságoknál. A Projekt közvetlen célja az épületek korszerűsítése és rehabilitációja, valamint a fűtési- és használati víz- és csatorna, a világítás- és villamos rendszer infrastruktúrájának korszerűsítése energetikai-közösségi előírásoknak megfelelően a költségvetésközpontú üzemeltetés érdekében, megújuló energiaforrások használata, a személyi és vagyoni biztonság növelése érdekében az épületek korszerű biztonságtéchnikai rendszerrel történő felszerelése.	6.787.799 CHF	0 Ft	Svájci-Magyar Együttműködési Program	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság	Vezető Partner: Belügyminisztérium	-	2012.10.17		A tervezésre vonatkozó nyertes vállalkozó kiválasztásra került a Belügyminisztérium által. A nyertes tervező a GAV-ART STUDIO Kft., melyel a szerződés megkötése került 2015. december 09. napján. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. 2016. június 02-án a borteljesítés megtörtént. Folyamatban van a Széchy Programodra által a közbeszerzés során elkészített dokumentumok ellenőrzése. Hányópfelkés folyamatban. A nyertes ajánlattevőre vonatkozó döntési javaslata a Belügyminisztérium elkészítette. Szerződéskötés várható időpontja: 2016.09.12. A nyertes ajánlattevővel, a Konzol-Plusz Kft.-vel a kivitelezésére vonatkozó szerződés 2016.09.21-én aláírásra került. A munkaterület átadása 2016.09.22-én megtörtént.	2016.07.08-án kifizetési kérelem lett benyújtva a BM felé 5.334.000,- Ft értékben, melyet 2016.07.15-én a számlákra utaltak. Ezt az összeget a GAV-ART Stúdió Kft. részére továbbutaltuk 2016.07.26-án.