



KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

Szám: 11000/8935-9/2018.ált.

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás
Előadó: Dr. Knipfer Diána
Tel: 34/517-777/25-92
E-mail: knipferd@komarom.police.hu

Tisztelt Ajánlattevő!

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: Kiíró) a „Kisbéri Rendőrkapitányság új épületének tervezési feladatai” tárgyú eljárásban Ajánlattevő 2019. február 04. napján, elektronikus úton kiegészítő tájékoztatást kért Kiírótól az alábbiak szerint:

1.)

A munkálatok elvégzésére a szerződéskötéstől számítva 60 nap áll rendelkezésre a kiírás szerint. Ez azonban a vállalkozón kívül álló okokból nem tartható (egyeztetések, hatósági eljárásrend szabályozásáról szóló törvény időkorlátai, egyéb akadályozó tényezők).

Figyelembe vehető-e a szerződéskötésnél – részben, vagy egészben – az általunk reálisnak vélt időrendi táblázat?

Kiíró a fenti kérdésre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

Kiíró a teljesítési határidőt a szerződéskötéstől számított hat hónapra módosítja azzal, hogy Ajánlattevő előteljesítésre jogosult.

2.)

A díjazás tekintetében a tervezési szerződés 6.3. pontja alapján, a megrendelő visszatartja a teljes vállalkozói díj 10%-át a Műszaki Átadás-Átvétel lezárásáig. Ezt túlzottan előnytelen feltételnek tartjuk a Vállalkozó fél számára, mivel tőle és munkájának minőségétől függetlenül, akár évekre vagy örökre megfosztják jogos díjazásától, az építési projekt csúszása, meghúszulása esetén.

Van-e lehetőség ezen pont törlésére, vagy az időszak maximalizálására például 6 hónap időtartamra?

Kiíró fenti kérdésre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

Kiíró fenti időszakot hat hónapra maximalizálja.

3.)

A tervezési szerződés 9.6. pontjában rögzített feltételek felülvizsgálata lehetséges-e?

Kiíró a fenti kérdésre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

Kiíró nem tekint el a szerződés 9.6. pontjában rögzített feltételektől.

4.)

Van-e lehetőség a fizetési ütemezés megbontására 30%, 60%, 10% arányban, (szerződéskötést megelőző megbeszélés alapján) részteljesítési mérföldköhöz kötve?

Kiíró a fenti kérdésre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

Kiíró tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy van lehetőség a fizetési ütemezés megbontására 30%, 60%, 10% arányban.

Műszaki jellegű kérdés:

Mivel a kiírásban találtunk utalást arra is, hogy a főépületen végzett átalakítások nem építési engedély kötelesek, ezzel szemben a tető átalakítására vonatkozóan, illetve a tervezési feladat meghatározásánál az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a főépületre vonatkozóan is leírásra került, így szerintünk komplett, a főépületet is magába foglaló engedélyezési terv és kiviteli terv dokumentáció elkészítésére várják a pályázatokat.

Kiíró a fenti kérdésre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

Kiíró tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a tető formája nem változik, a tető átalakítására nem kerül sor.

5.)

Valóban a teljes épület-komplexum építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére vonatkozóan várják a pályázatok benyújtását?

Kiíró a fenti kérdésre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

Kiíró tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a melléképület megtervezésére vonatkozik.

Kiíró a kiegészítő tájékoztatást a pályázati dokumentáció részeként tekinti.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Tatabánya, 2019. február 5.

Tisztelettel:

**Buzonics Ferenc r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes**

Távollétében:

**Borongics László r. őrnagy
informatikai osztályvezető**

