

Szám: 17000-152/143-110/2020.szerz.

Vállalkozási szerződést
módosító okirat
(1. sz. módosítás)

amely létrejött egyrészről a

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság

Székhely: 7100 Szekszárd, Mészáros Lázár utca 19-21.

adószám: 15720728-2-51

képviseli: Szabó Csaba r. dandártábornok megyei rendőrfőkapitány
mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”), másrészről

másrészről

HGT Invest Kft.

Székhely: 7171 Sióagárd, Kossuth L. u. 44/A.

Adószám: 14160736-2-17

Cégjegyzékszám: Cg. 17-09-006217

Bankszámlaszám: 14100653-18521460-70000000

Képviseli: Hámori Szabolcs

Építőipari Kamarai Nyilvántartási szám: 30A21266

mint Vállalkozó (a továbbiakban „**Vállalkozó**”, továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „**Szekszárdi légimentőbázis kivitelezési munkálatai 2021.**” tárgyában (továbbiakban: Közbeszerzési eljárás) amely eljárásban Megrendelő mint Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem határozott meg.
- 1.2. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a fenti eljárás vonatkozásban mint Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, amelyre tekintettel Felek 2021. augusztus 25. napján vállalkozási szerződést kötöttek (továbbiakban: Szerződés).
- 1.3. Felek megállapítják, hogy a módosító okirat aláírásának napján a Szerződés hatályban van.

2. Módosítás indokai

2.1. Vis maior miatti határidő módosítás

Vállalkozó 2022. március 30. napján beérkezett akadályközlésében jelezte, hogy a TCS 682 és EMR 4 átfolyásmérő és hőkompenzált számítómű (üzemanyagtöltő állomás kivitelezéséhez szükséges berendezés tartozéka) gyártója jelezte, hogy a pandémia által egyébként is nehezített körülményeket nagyban súlyosbította az Ukrajnában kialakult katonai konfliktus, melynek eredményeként a beszállítói anyagellátó láncban súlyos nehézségek alakultak ki, mely a gyártási folyamat ütemezését felborította. Ennek következtében a megrendelést a vállalt határidőben nem tudja teljesíteni.

A teljesítés határidőre történő befejezését akadályozó körülményeket felek kellő gondosság mellett sem láthatták előre.

A fentiek alapján felek a szerződés teljesítési határidejét módosítják.

2.2. Számlázási feltételek módosítása

Felek a 322/2015. (X.30) Korm. rendelet 32. § (2) bekezdése alapján a vis maior következtében elhúzódó munkarészek miatt további részszámla benyújtásának lehetőségében állapodnak meg.

3. Jogi Indokolás

3.1. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben: a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy Megrendelő a további munkákra okot adó körülményeket kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre.

Az ellenérték nem változik.

A módosítás során a szerződés általános jellege nem változik, mivel az továbbra is vállalkozási (kivitelezési) szerződés marad, a fő tárgy és a vállalkozási szerződés alapján elérendő eredmény sem változik.

Felek a 2.1 pont szerinti módosítás jogalapját a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában jelölik meg.

4. Módosított rendelkezések, szerződéses akarat

4.1. Vis maior miatti határidő módosítás

Felek megállapodnak, hogy a szerződés VI. 1. pontjában meghatározott teljesítési határidő a vis maior időtartamával meghosszabbodik.

4.2. Számlázási feltételek módosítása

Felek megállapodnak, hogy a Szerződés IV. 4. pontját az alábbiak szerint módosítják:

Megrendelő 4 db munkarész ellenértékéről kiállított részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget a vállalkozói díjnak az első 3 részszámla esetében 25%-25%-25%-ának megfelelő mértékben (a IV.2. pontban rögzített előleg összegének az első részszámla összegéből történő elszámolásával), valamint a 4. részszámla és a végszámla esetében az alábbi ütemezésben:

- 1. munkarész ellenértékéről kiállított részszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom legalább 25%-os teljesítettsége;
- 2. munkarész ellenértékéről kiállított részszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom legalább 50%-os teljesítettsége;
- 3. munkarész ellenértékéről kiállított részszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom legalább 75%-os teljesítettsége;
- 4. munkarész ellenértékéről kiállított részszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom, vis maior miatt elhúzódó munka kivételével történő teljesítettsége;
- Végszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom 100%-os teljesítettsége.

5. Záró rendelkezések

- 5.1. A Szerződés – és annak mellékletei - jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan formában hatályban maradnak.
- 5.2. Jelen Módosítás 4 eredeti példányban készült, amelyből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illet.
- 5.3. Jelen Módosítást Felek, mint üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Szekszárd, 2022. 04. 04.

Sióagárd, 2022. 04. 04.

.....
Megrendelő
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
képviselésében
Szabó Csaba r. dandártábornok megyei
rendőrfőkapitány

.....
Vállalkozó
HGT Invest Korlátolt Felelősségű
Társaság
Hámori Szabolcs ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....
Taukerné dr. Pusztai Erika r.ezredes
rendőrségi főtanácsos
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes
2022. április 04.

Jogi szempontból ellenőrizve:

.....
Dr. Santavetz Beatrix
2022. április 04.

ZÁRADÉK

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

17000-152/143-110/2020.szerz.

Papíralapú dokumentum megnevezése	HGT Invest Kft szerz.mód.pdf (pdf)
Papíralapú dokumentum fizikai méretei	3 lap
Másolatkészítő szervezet elnevezése	Tolna Megyei Rendőr-Főkapitányság
Másolatkészítő neve	Mecsekiné Bakó Éva
Másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve	Mecsekiné Bakó Éva
Másolatkészítő rendszer megnevezése	Robotzsaru NEO és NOVA.Irat együttes integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer
Másolatkészítés időpontja	2022.04.04 15:48:52
Hitelesítés időpontja	2022.04.04 15:48:52
Irányadó másolatkészítési rend elérhetősége	http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/tolna-megyei-rendor-fokapitanysag
Másolatkészítési szabályzat megnevezése és verziószáma	A TOLNA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG MÁSOLATKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA v5.4