

TERVEZÉSI-VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1080/63/2013.dtt

1. sz. módosítása

A jelen szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) létrejött egyrészről:

név: **Országos Rendőr-főkapitányság**
székhely: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.
adószám: 157208790-2-51
bankszámlaszám: HU13 10023002-01451715-30005101
képviseli: Lajtár József r. vezérőrnagy országos rendőr-főkapitány helyettes gazdasági főigazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről:

név: **Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft.**
székhely: 1183 Budapest, Üllői út 455.
cégjegyzékszám: 01-09-944093
adószám: 22799894-2-43
bankszámlaszám: 10702277-65880322-51100005
képviseli: Juhász Sándor ügyvezető

mint tervező (a továbbiakban: **Tervező**),

(a továbbiakban együttesen: **Felek**)

között az alulírott helyen és időpontban az alábbiak szerint.

I. ELŐZMÉNYEK

1.1. Megrendelő mint ajánlatkérő 2013. május 29. napján nyílt közbeszerzési eljárást indított a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) alapján „Tervezési feladatok ellátása és hatósági engedélyek beszerzésének lebonyolítása a Bácsbokodi Határrendészeti Kirendeltség (HRK) új helikopter bázis létesítésével történő fejlesztéséhez” tárgyban. A Megrendelő 2013. július 11. napján a Tervezőt hirdette ki a fenti tárgyban a közbeszerzési eljárás nyerteseként, melyre tekintettel a felek 2013. július 25. napján tervezési-vállalkozási szerződést kötöttek.

1.2 A fenti előzmények után a felek a tervezési-vállalkozást az alábbiak szerint módosítják.

II. A FELEK MEGÁLLAPODÁSA A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

2.1 A felek a szerződés 3.2.a) pontját az alábbiak szerint módosítják:



Müller

Az eredeti szerződésben szereplő rendelkezés:

3.2. *A teljesítési határidők*

- a) *A Felek megállapodnak, hogy a Tervező a Szerződésben meghatározott feladatait az alábbi határidők szerint köteles teljesíteni:*

<i>Feladat</i>	<i>Határidő</i>
<i>Építési engedélyezési dokumentáció készítése</i>	<i>2013.08.30. (A Megrendelő előteljesítést elfogad).</i>
<i>Kiviteli tervdokumentáció készítése Engedélyeztetési eljárások lefolytatása</i>	<i>2013.10.31</i>
<i>Megvalósulási tervdokumentáció készítése</i>	<i>2014.06.15.</i>

Módosított rendelkezés:

3.2. *A teljesítési határidők*

- a) *A Felek megállapodnak, hogy a Tervező a Szerződésben meghatározott feladatait az alábbi határidők szerint köteles teljesíteni:*

<i>Feladat</i>	<i>Határidő</i>
<i>Építési engedélyezési dokumentáció készítése</i>	<i>2013.08.30. (A Megrendelő előteljesítést elfogad).</i>
<i><u>Építési engedélyezési dokumentáció átdolgozása</u></i>	<i><u>2013.09.30.</u></i>
<i>Kiviteli tervdokumentáció készítése Engedélyeztetési eljárások lefolytatása</i>	<i><u>2013.11.15.</u></i>
<i>Megvalósulási tervdokumentáció készítése</i>	<i>2014.06.15.</i>

- 2.2 A felek a szerződés 6.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti szerződésben szereplő rendelkezés:

- 6.1. *A Tervező a jelen szerződésben megjelölt kötelezettségei teljes körű és határidőben történő teljesítéséért mindösszesen 6.000.000 HUF + ÁFA, azaz Hatmillió forint + ÁFA tervezői díjra jogosult.*

Módosított rendelkezés:

- 6.1. *A Tervező a jelen szerződésben megjelölt kötelezettségei teljes körű és határidőben történő teljesítéséért mindösszesen 6.300.000 HUF + ÁFA, azaz Hatmillió-háromszázezer forint + ÁFA tervezői díjra jogosult.*

- 2.3 A felek a szerződés 6.4 pontját az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti szerződésben szereplő rendelkezés:

- 6.4. *A Tervező a tervezési díjra a Kbt. 130. § (1) bekezdése szerint a Megrendelő által igazolt teljesítés után, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, az alábbiak szerint jogosult:*



Allyen

Mérföldkő	Díj
- 1. részszámla: építési engedélyezési dokumentáció elkészítését követően (2013.08.30.)	2.400.000,- HUF + ÁFA, azaz kettőmillió- négyezer forint + ÁFA
- 2. részszámla: kiviteli tervdokumentáció elkészítését követően (2013.10.31.)	1.800.000,- HUF + ÁFA, azaz egymillió- nyolcszáz forint + ÁFA
- végszámla: kivitelezés műszaki átadás-átvételét követően (2014.06.15.)	1.800.000,- HUF + ÁFA, azaz egymillió- nyolcszáz forint + ÁFA

Módosított rendelkezés:

- 6.4. A Tervező a tervezési díjra a Kbt. 130. § (1) bekezdése szerint a Megrendelő által igazolt teljesítés után, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, az alábbiak szerint jogosult:

Mérföldkő	Díj
- 1. részszámla: építési engedélyezési dokumentáció elkészítését követően (2013.08.30.)	2.400.000,- HUF + ÁFA, azaz kettőmillió- négyezer forint + ÁFA
- <u>1/B. részszámla: építési engedélyezési dokumentáció átdolgozását követően (2013.09.30.)</u>	<u>300.000,- HUF + ÁFA,</u> <u>azaz háromszáz forint</u> <u>+ ÁFA</u>
- 2. részszámla: kiviteli tervdokumentáció elkészítését követően (2013.11.15.)	1.800.000,- HUF + ÁFA, azaz egymillió- nyolcszáz forint + ÁFA
- végszámla: kivitelezés műszaki átadás-átvételét követően (2014.06.15.)	1.800.000,- HUF + ÁFA, azaz egymillió- nyolcszáz forint + ÁFA






III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A szerződésmódosítás indoka, hogy a Belügyminisztériummal, mint Felelős Hatósággal történt egyeztetések alapján a Tervező által elkészített építési engedélyezési dokumentációban változtatásokat kell végrehajtani, annak érdekében, hogy a tervek egyaránt megfeleljenek a műszaki leírásban, a Támogatási Szerződésben és a szabványokban szereplő előírásoknak.


A felek rögzítik, hogy a szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.


Kelt: Budapest, 2013. szeptember 16.,,


.....
Lajtár József r. vezérőrnagy
Országos Rendőr-főkapitányság
gazdasági főigazgató

MEGRENDELŐ


.....
Juhász Sándor
Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft.
ügyvezető
TERVEZŐ

Ellenjegyezte:


dr. Csurgó Mihály ügyvezető igazgató
Országos Rendőr-főkapitányság
.....
JOGI ELLENJEGYZŐ
Tel.: 06-1-450-1000
E-mail: csurgom@orgfok.gov.hu
2013. 09. 20.


.....
PÉNZÜGYI ELLENJEGYZŐ

