

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS-MÓDOSÍTÁS
(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerződés módosítása)

amely létrejött egyrészről a **Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság** (4024 Debrecen, Kossuth u. 20., adószám: 15720175-2-51, számlaszám: 10034002-01451557) – képviselőjében eljáró dr. Gyurosovics József r. dandártábornok, megyei főkapitány –, a továbbiakban: mint **Megrendelő**,
másrészről a **Credit-Up Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (székhely: 4032 Debrecen, Mikszáth Kálmán utca 22. fsz. 1. cégjegyzékszám: 09-09-008373 adószám: 12735792-2-09, bankszámlaszám: 11738008-20824574-00000000, képviselő: Hartl Gyuláné ügyvezető) a továbbiakban: mint **Vállalkozó**,
együttesen: mint **Felek** között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1. Előzmény

Felek „Takarítási szolgáltatás megrendelése a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság részére” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 83. § szerint indított, uniós értékhatárt meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárás [2015/S 212-386524, K.É.-22552/2015.] eredményeként 2016. január 22-én 09000-152/10/2016. szerz. számon vállalkozási szerződést kötöttek 2016. február 01-től 2018. december 31-ig terjedő határozott időtartamra. (a továbbiakban: SZERZŐDÉS)

A SZERZŐDÉS módosítása az alábbiak miatt indokolt:

A SZERZŐDÉS 4.2. pontjában a Szerződés összértékeként 114.080.000,-Ft + ÁFA + 10 % szerepelt a 2016.02.01-től 2018.12.31-ig terjedő időszakra vonatkozóan.

A Szerződés összértékét Felek a SZERZŐDÉS 4.2. pontjában nem jól adták meg, mert 2016.02.01-től 2018.12.31-ig tartó időszakában a helyes értéket 35 hónappal kellett volna számolni, s nem 31 hónappal.

Továbbá a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet hatályba lépésével 2017. január 01. napjától kötelező minimálbér növekedés következett be, mely az elmúlt öt év átlagát jóval meghaladóbb mértékű volt, mely így már vállalkozó teljesítését is érinti. Ezért Vállalkozó a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § (2) bekezdése alapján a vállalkozási szerződés módosítását kérte, mely kérelemnek Megrendelő helyt adott.

A szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, és annak összértéke nem éri el sem az eredeti szerződés értékének 10%-át, sem az uniós értékhatárt, valamint megállapítható, az érték növekedése nem eredményezte volna más eljárásrendű közbeszerzési eljárás lefolytatását a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás megindításakor.

2. A SZERZŐDÉS módosításának ismertetése

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

4.1. pontban (A vállalkozói díj):

A mindösszesen vállalkozói díj

- "nettó 3.680.000,-Ft/hó, azaz nettó hárommillió-hatszáznyolcvanezer forint / hónap" helyett "nettó 3.900.000,-Ft/hó, azaz hárommillió-kilencszázezer forint / hónap" összegre módosul
- "ÁFA (27%): 993.600,-Ft/hó, azaz kilencszázkilencvenháromezer-hatszáz forint/hónap." helyett "1.053.000,-Ft/hó, azaz egymillió-ötvenháromezer forint/hónap" értékre módosul

- "bruttó 4.673.600,-Ft/hó, azaz bruttó négymillió-hatszázhetvenháromezer forint/hónap." helyett "bruttó 4.953.000,-Ft/hó, azaz bruttó négymillió-kilencszázötvenháromezer forint/hónap" összegre módosul.

4.2. pont (A Szerződés összértéke) első mondata: "114.080.000,-Ft + ÁFA + 10 % /2016.02.01-től 2018.12.31-ig terjedő időszak." helyett 133.640.000,-Ft + ÁFA + 10 % /2016.02.01-től 2018.12.31-ig terjedő időszak."

3. A fentiekre figyelemmel, Felek a SZERZŐDÉST az alábbiak szerint módosítják:

A SZERZŐDÉS 4.1. és 4.2. pontok helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.1. A vállalkozói díj: Felek a szerződésben rögzített feladatok ellenértékéért a közbeszerzési eljárásban elfogadott vállalkozói díjat az alábbiak szerint állapítják meg:

Mindösszesen:

- nettó 3.900.000,-Ft/hó, azaz nettó hárommillió-kilencszázezer forint / hónap.
- ÁFA (27%): 1.053.000,-Ft/hó, azaz egymillió-ötvenháromezer forint/hónap.
- bruttó 4.953.000,-Ft/hó, azaz bruttó négymillió-kilencszázötvenháromezer forint/hónap.

4.2. A Szerződés összértéke: 133.640.000,-Ft + ÁFA + 10 % /2016.02.01-től 2018.12.31-ig terjedő időszak.

A Szerződés időtartama alatt Megrendelőnek jogában áll az Ajánlati dokumentáció Műszaki leírásában feltüntetett objektumok mennyiségének, illetve alapterületének/méretének változása függvényében a 4.1. pontban meghatározott értéket + 10 %-os értékhatáron belül változtatni. Változás esetén a takarítási tevékenységhez kapcsolódó feladatok többlet díja az 1.1. pontban a szerződéskötéskor meghatározott alapterület és a 4.1. pontban meghatározott vállalkozói díj alapján az alapterület növekedésével arányosan kerül megállapításra (Szerződő felek a Kbt. 125. § (10) bekezdése alapján nem tekintik ezt jelen közbeszerzési eljárás során megkötésre kerülő, vagy megkötött szerződés a Kbt. 132. §-a szerinti módosításának.)

4. A SZERZŐDÉS további, módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal érvényesek.

5. Jelen szerződés-módosítás 2017. március 1-től hatályos.

6. Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – 4 (négy), egymással mindenben azonos példányban jóváhagyólag írják alá.

Debrecen, 2017. március 1.

Vállalkozó részéről:

Hartl Gyuláné
ügyvezető

CREDIT-UP Kft.
4032 Debrecen, Mikszáth K. u. 22
Adószám: 12735792-2-09
Cg. 09-09-008373

Megrendelő részéről:



dr. Gyurosovics József r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
éimzetes egyetemi docens
megyei rendőrfőkapitány



Pénzügyi ellenjegyzés

Barnai János r. ezredes
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

2017 MARCH 01

Jogi ellenjegyzés

Dr. Bendik Tamás jogtanácsos
jogtanácsosi ig.sz.: N/04771
Hajdu-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
4024 Debrecen, Kossuth u. 20.

2017 MARCH 01

2