

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

az **Országos Rendőr-főkapitányság**

rövidített cégnév: ORFK

székhely: 1139 Budapest, teve u. 4-6.

adószám: 157208790-2-51

bankszámlaszám: HU13 10023002-01451715-30005101

képviseli: Lajtár József r. vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány-helyettes, gazdasági főigazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

a **Montana Tudásmenedzsment Rendszerintegrátor és Szoftverfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság,**

rövidített cégnév: MONTANA Tudásmenedzsment Kft.

székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 5.

cégjegyzékszám: Cg. 01-09-922668

adószám: 14845220-2-43

nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

bankszámlaszáma: UniCredit Bank Hungary Zrt.: 10918001-00000068-65940004

képviseli: Preklet István ügyvezető

mint vállalkozó, (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között

(A megrendelő és Vállalkozó együtt a továbbiakban: **Felek**)

alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. A Külső Határok Alap 2011/3.4.1.2. azonosító számú, „SIRENE Ügyviteli Rendszer (SIS szakrendszer) továbbfejlesztése, központi és nemzeti SIS II fejlesztéshez igazítása” című projekt végrehajtása céljából az Országos Rendőr-főkapitányság nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeképpen létrejött Szerződés pénzügyi fedezetét a 2007/574/EK Tanácsi határozat, a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra létrehozott Külső Határok Alap biztosítja.
- 1.2. A Megrendelő 2012. november 5. napján a Vállalkozót hirdette ki a fenti tárgyban a közbeszerzési eljárás nyerteseként, melyre tekintettel a Felek 2012. november 7. napján vállalkozási szerződést kötöttek.
- 1.3. A vállalkozási szerződés 3. számú melléklete tartalmazza az egyes részfeladatok teljesítési határidejét, amelyek a SIS II bevezetésével kapcsolatos hazai jogi



szabályozás, illetve a tagállamok közötti szakmai egyeztetések elhúzódása miatt nem tarthatóak.

- 1.4. Fenti előzmények után a Felek a Szerződés 3. számú mellékletét közös megegyezéssel jelen Módosítás útján - a Kbt. 132. §-ában foglaltak figyelembevételével - az alábbiak szerint módosítják.

II. MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

- 2.1. A Vállalkozási szerződés 3. sz. melléklete helyébe a jelen szerződés módosítás szerinti melléklet lép.

III. VEGYES RENDELKEZÉSEK

- 5.1. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés egyéb, jelen Módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.
- 5.2. A Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás a Kbt. 132. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott tényállási elemet nem valósít meg.

Felek jelen Módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.


Melléklet: Módosított 3. sz. melléklet


B u d a p e s t, 2013. január „ 17 „

B u d a p e s t, 2013. január „ 17 „

Megrendelő részéről:

Vállalkozó részéről:


Lajtár József r. vezérőrnagy
országos rendőr-főkapitány helyettes
gazdasági főigazgató



Preklet István
ügyvezető

ÜZEMELTETŐ
Közismenedszmenet Kft.
1118 Budapest, Retkőz u. 5.
Adószám: 14845220-2-43
2.

Jogi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

Handwritten signature


dr. Csurgai Mihály jogtanácsos
Igazolványszám: 16600
Országos Rendőr-főkapitányság
1903 Budapest, Pf.: 31-1.
1139 Budapest, Teve u. 4-6.
Tel.: 443-5736, Fax: 443-5695
E-mail: csurgaics@ork.police.hu

Handwritten signature



3. sz. melléklet: Megvalósítási és fizetési ütemezés

Szállítandó termékek	Határidő	Magyar	Angol
Projektalapító dokumentum	2012. november 19.	X	
Összefoglaló jelentés elkészítése a nemzeti és nemzetközi tesztekéről	2012. november 27.	X	
Aktualizált Igazgatási Rendszerterv és Szoftverkövetelmény Specifikáció	2013. január 11.	X	
Aktualizált Informatikai Rendszerterv	2013. január 11.	X	
Aktualizált Üzemfolytonossági és Katasztrófa elhárítási terv	2013. január 11.	X	
Módosítással érintett szoftverkomponensek	2013. február 28	N/A	
Tesztelési terv a SIRENE rendszer módosított szoftverkomponenseire (terheléses, funkcionális)	2013. február 28	X	
Tesztjegyzőkönyv a SIRENE rendszer módosított szoftverkomponenseire (terheléses, funkcionális)	2013. február 28	X	
Tesztelési terv a SIS II rendszer tesztelésében való részvételre	2013. február 28	X	X
Tesztjegyzőkönyv a SIS II rendszer tesztelésében való részvételre	2013. február 28	X	X
Kiemelt támogatás a SIS 1+ rendszerről a SIS II rendszerre történő átkapcsolásban	2013. június 30.	N/A	
Projektzáró Jegyzőkönyv elkészítése	2013. június 30.	X	

Sorsz.	Feladat	Részhatáridő
1.1	Összefoglaló jelentés elkészítése a SIRENE rendszer nemzeti és nemzetközi teszteken elért eredményeiről	2012. november 27.
1.2	Konzultáció	2012. november 21.
1.3	Rendszerfejlesztés	2013. február 28.
1.4	Rendszerintegráció	2013. február 28.
1.5	Aktualizált Igazgatási Rendszerterv és Szoftverkövetelmény Specifikáció elkészítése	2013. január 11.
1.6	Aktualizált Informatikai Rendszerterv elkészítése	2013. január 11.
1.7	Aktualizált Üzemfolytonossági és Katasztrófa elhárítási terv elkészítése	2013. január 11.
1.8	Módosítással érintett szoftverkomponensek szállító oldali tesztelések lezárása, az átadás-átvételi folyamat megkezdése	2013. február 28.
1.9	Kiemelt támogatás a SIS 1+ rendszerről a SIS II rendszerre történő átkapcsolásban ¹	2013. június 30.

1

Az EU Bizottságának és/vagy Tanácsának döntése értelmében korábban sor kerülhet az átkapcsolásra.



Sorsz.	Feladat	Részhatáridő
1.10	A SIS II nemzeti és nemzetközi tesztekben való részvétel	2013. június 30.
1.11	Átadás-átvételi folyamatának lezárása	2013. június 30.

Számla	Benyújtás időpontja	Értéke (nettó vállalkozói díj %-a)	Összege (nettó HUF)
Előleg	2012. október 15.	5 %	[*] HUF
1. részszámla	2012. december 15.	25 %	[*] HUF
2. részszámla	2013. február 28.	25 %	[*] HUF
3. részszámla	2013. április 30.	25 %	[*] HUF
végszámla	2013. június 30.	25 %	[*] HUF



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]