

2. melléklet 3.3. VI. Közzétételi egység: az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása

Adatszolgáltató: SZ-SZ-B MRFK

Sorszám	A projekt megnevezése	A projekt célja	A finanszírozás forrása (Ft)		A támogatás forrásának megjelölése (alap-előirányzat, nemzeti köznevelési, operatív program stb.)	Megvalósító szervezet	Partner/ együttműködő szervezetek	szabványú Twinning projektek száma	A projektmegvalósítás időtartama		Megvalósítás helyzete	Megjegyzés
			elnyert támogatás	önrész					kezdő időpont	záró időpont		
1	Az Erferi lakótelep megújítás lakókörnyezetének minőség megújítása ÉAOP-5.1.1/B-09-ZF-2012-0001	Nyíregyháza-fükei lakótelep rehabilitációja, felújítása, mely helyet ad az ott termelő Erferi Rendőrök felújítására, térfigyelő kamerák beszerzésére és üzemeltetésére, valamint bűnmegelőzési programok megvalósítására.	28 544 022 Ft	5 037 180 Ft	ÉAOP-5.1.1/B	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság	Vezető Partner: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	-	2012.12.28	2015.06.28	Az építési beruházás és a Soft elemek végrehajtása megvalósult. A projekt pénzügyi zárása megtörtént, de elszámoló igazolás még nem állított ki a pályázatkezelő szerv. A számlák ellenőrzése folyamatban van. A Közreműködő Szervezet 2016. május 18-án záró helyszíni ellenőrzést tartott.	-
2	Svájci-Magyar Együttműködési Program SH9/2/1 Energiatakarékosság fejlesztése a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a Rendőrség épületeiben	A Projekt stratégiai célja, hogy hozzájáruljon a fokozott közösségi és állambiztonság és a jobb munkakörülmények megteremtéséhez az állambiztonsági területen tevékenykedő hatóságoknál. A Projekt közvetlen célja az épületek korszerűsítése és rehabilitációja, valamint a fűtési- a használati víz- és csatorna, a világítási- és villamos rendszer infrastruktúrájának korszerűsítése energiatakarékossági előírásoknak megfelelően a költségvetésközpont üzemeltetés érdekében, megújuló energiaforrások használata, a személyi és vagyoni biztonság növelése érdekében az épületek korszerű biztonságtechnikai rendszerrel történő felszerelése.	330 182 409 Ft	0 Ft	Svájci-Magyar Együttműködési Program	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság	Vezető Partner: Belügyminisztérium	-	2012.10.17	2015.08.27	Elbírálása folyamatban. A közbeszerzési eljárás előkészítése kapcsán 2014.04.10-én Előkészítő Bizottsági ülést tartottak a Belügyminisztériumban. 2014.06.10-én a Belügyminisztériumban POB ülést tartottak. 2014.08.27-én az eddig elkészült tételsorokat ellenőrizte a C. C. Audit Kft. A kivitelezés/ kapcsolatos közbeszerzési eljárás kiírása 2014.09.10-án megtörtént. A helyszíni bejárata 2014.09.24-én került sor. Az elszámolt költség, 41.227,- Ft 2014. október 13-án megkezdett a számlákra. 2014. október 27-én a BM-ben projektnyitó rendezvény megtartására került sor. A közbeszerzési eljárással kapcsolatos bontás 2014.10.31-én megtörtént. 8 ajánlat érkezett. Az ajánlatok bírálatáig megtörtént, a közreműködő szervezet jóváhagyta az eljárást. Az ajánlatok kiértékelése megtörtént. A szerződéskötés időpontja: 2015. március 27. A munkatervlet átadásának időpontja: 2015. március 31. A hőszigetelés miatt a kivitelezés késleltetése került. A kivitelezési munkálatok határidőre (2015.08.24.) történő befejezése nem történt meg. A műszaki átadás-átvétel 2015.09.28-án megtörtént. A pénzügyi zárás folyamatban van.	2015.04.22-én előleg kifizetési kérelem lett benyújtva a BM felé 19.997.000,- Ft összegről. A kifizetési kérelemben kéri 19.997.000,- Ft előleg 2015.05.06-án a számlákra érkezett, melyet továbbítottunk a vállalkozó részére, aki 2015.05.08-án megkapta. Az I. részszámára 2015.07.09-án 63.490.475,- Ft előleget kaptunk a BM-től, melyet 2015.07.14-én továbbítottunk a vállalkozó részére. A II. részszámára kéri 63.490.475,- Ft előleget a BM-től 2015.08.06-án megkaptuk, amelyet 2015.08.14-én továbbítottunk a Rózsásp Kft.-nek. A Rózsásp Kft. 3. sz. részszámjára előleget kaptunk a BM-től 2015.10.19-én 41.978.368,- Ft-ot, az ORFK-tól 2015.10.21-én 8.814.012,- Ft-ot, melyet a Rózsásp Kft.-nek továbbítottunk 2015.10.19-én. A végszámjára kaptunk a BM-től 2016.01.27-én brutó 62.401.359,- Ft-ot, melyet 2016.02.01-én a Rózsásp Kft.-nek továbbítottunk.
3	Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átülő Együttműködési Program 2007-2013 "Hatékony és Biztonságos határ Magyarország és Ukrajna között" HUSKROU/ALSP-003	Határátelölőhelyek átvezetőképességének növelése, a várakozási idő csökkentése	7 590 000 €	0 Ft	ENPI Határon Átülő Együttműködési Program 2007-2013	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság	Vezető Partner: Országos Rendőr-főkapitányság Partner 1: Nemzeti Adó-és Vámügyi Vámszolgálat Partner 2: Ukrajna Állami Határőrizeti Szolgálat Partner 3: Ukrajna Állami Vámszolgálat Partner 4: Ukrajna Állami Vámszolgálatának Képviseleti Vámszolgálat	-	2013.12.06	2016.12.31	Jelenleg a beszerzési eljárások, a magyar oldalon lévő képzések folyamatban vannak. A kamionterméll kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítő fázisban van. A kivitelezéshez kapcsolódó engedélykészesítés folyamatban van a Honvédelmi Minisztérium által. Az ukrán partnerrel folyamatos egyeztetések zajlanak az ukrán oldali képzések tekintetében. A Beregszántói Kamionterméll kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás során megtörtént az ajánlatok bontása 2016. június 1. napján. Jelenleg az ajánlatok kiértékelése történik. Az ukrán nyelvi képzésre vonatkozó beszerzési eljárás előkészítő fázisban van. 2016. június 3-án megkaptuk a Felsőházi Hatóság által jóváhagyott módosított kérelmünket, melyben az ukrán nyelvi képzés lebonyolítását növeljük 7-től 8 főre, mely költségátaróportositást is vont maga után. A kamionterméll kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás során a bontásbontás megtörtént. Az eljárás eredménytelen lett, jelenleg a vitarendezés zajlik. A Záhonyi KKSZH kivitelezésére vonatkozó beszerzési eljárás és a Tiszabesi Fülkeszere kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítő szakaszban van. A láthatóság elemek beszerzése került. Jelenleg a Záhonyi KKSZH személyi állományának kiválasztása zajlik.	2016. júniusban kifizetett összeg: 478.400,- Ft
4	Svájci-Magyar Együttműködési Program SH9/2/1 Energiatakarékosság fejlesztése a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal és a Rendőrség épületeiben	A Projekt stratégiai célja, hogy hozzájáruljon a fokozott közösségi és állambiztonság és a jobb munkakörülmények megteremtéséhez az állambiztonsági területen tevékenykedő hatóságoknál. A Projekt közvetlen célja az épületek korszerűsítése és rehabilitációja, valamint a fűtési- a használati víz- és csatorna, a világítási- és villamos rendszer infrastruktúrájának korszerűsítése energiatakarékossági előírásoknak megfelelően a költségvetésközpont üzemeltetés érdekében, megújuló energiaforrások használata, a személyi és vagyoni biztonság növelése érdekében az épületek korszerű biztonságtechnikai rendszerrel történő felszerelése.	6.787.799 CHF	0 Ft	Svájci-Magyar Együttműködési Program	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság	Vezető Partner: Belügyminisztérium	-	2012.10.17		A tervezőre vonatkozó nyertes vállalkozó kiválasztására került a Belügyminisztérium által. A nyertes tervező a GAV-ART STUDIO Kft., mellyel a szerződés megkötésére került 2015. december 09. napján. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. 2016. június 02-án a bontásbontás megtörtént. Folyamatban van a Sételyeni Programotól által a közbeszerzési során keletkezett dokumentumok ellenőrzése.	-