



ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

1139 Budapest, Teve u. 4.-6.

szám: 21747/213/204.dlt

...³..... sz. eredeti példány

Megrendelő:

Országos Rendőr-
főkapitányság

Szállító:

NOWAR Hungária
Biztonsági
felszerelések
Korlátolt Felelősségű
Társaság

Támogatási

Megállapodások
számai:

KHA 2007./3.2.1.

KHA 2009.

KHA 2010.

KHA 2011.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

14 db toronyszerkezetre telepített nappali és éjszakai, illetve rossz látási viszonyok között alkalmazható komplex felderítő rendszer tervezése, beszerzése, telepítése és integrálása, 4 db jelenleg működő hőkamera rendszer megújítása új berendezésekkel, valamint kapcsolódó szolgáltatások teljesítése: Vállalkozó által nyújtandó engedélyeztetési, átalakítási, szállítási, beépítési, telepítési, üzembe helyezési, jótállási és szoftverkövetési kötelezettség, illetve oktatás teljesítése.



Red

dlt

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

1139 Budapest, Teve u. 4-6.,

(adószáma: 15720890-2-51; bankszámlaszáma: MNB 10023002-01451715)

képviselésében: Lajtár József r. vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány-helyettes, gazdasági főigazgató,
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

NOWAR Hungária Biztonsági felszerelések Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 1145 Budapest, Gyarmat u. 30.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-895817

Adószám: 10828388-2-42

Bankszámlaszám: 10700196-2796302-51100005

swift kód: CIBHHUHB

IBAN: HU62 1070 0196 2579 6302 5110 0005

képviselésében: Boros Tamás ügyvezető igazgató
a továbbiakban mint **Vállalkozó**,
együttes említésük esetén: Felek,

között az alulírt helyen és napon, a következő feltételekkel.

I. PREAMBULUM

Felek a 2009. szeptember 2. napján 26163/86/2011. ált számon megkötött vállalkozási szerződést (továbbiakban: Szerződés) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 240. §-a alapján közös megegyezéssel módosítják.

II. Módosítás indokai

1. A teljesítés III. üteme keretében Kelebia térségében felállítandó stabil hőkamera torony építéséhez szükséges építési engedélyeztetési eljárás még nem zárult le. Ennek elsődleges oka, hogy az engedély kiadásához szükséges földhasználati megállapodások megkötése a megrendelőnek fel nem róható okból elhúzódik, mert az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan tulajdonosai közül 2 fő elhalálozott. Esetükben póthagyatéki eljárások lefolytatására van szükség. Az eljárások folyamatban vannak.



Pol

all I 1

A körülményekre tekintettel a Vállalkozási Szerződésben a III. ütem teljesítésére megállapított határidő nem tartható, ezért mind a Támogatási Szerződés, mind a vállalkozóval kötött megrendelés teljesítési határidejének módosítása szükséges, különös tekintettel arra, hogy az építési engedélyezési eljárás csak a hozzájárulások birtokában lehetséges lefolytatni, az építési beruházás időtartama pedig az alkalmazott technológia és az időjárás függvénye.

2. A Tiszasziget térségében létesítendő stabil hőkamera torony esetében a vagyonkezelő Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-Alföldi Regionális Főigazgatósága megadta a földhasználati hozzájárulási engedélyt, azonban elmulasztotta az ingatlan termőföld művelési ágából legelő művelési ágba történő átsorolását földhivatali eljárás keretében kezdeményezni. Ebből adódóan a jogerős átsorolásig építési tevékenységet a területen nem lehetséges végezni. Az átsorolást a NAV illetékes főigazgatósága kezdeményezte, az eljárás folyamatban van.
3. A 2012. január 1. napján hatályba lépő általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 82.§ (1) bekezdésének változása.

III. Módosuló rendelkezések

1. A Szerződés III. fejezetének rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak:

III. ütem (KHA 2010. éves projekt):

nettó 469.599.992,-Ft, azaz négyszázhatvankilencmillió ötszázkilencvenkilencezer kilencszázkilencvenkettő forint+ ÁFA*

IV. ütem (KHA 2011. éves projekt):

nettó 485.599.997,-Ft, azaz négyszáznyolcvanötmillió ötszázkilencvenkilencezer kilencszázkilencvenhét forint + ÁFA*

Az I-IV. ütemre vonatkozó nettó árak a teljesítés során kötöttek.

2. A Szerződés IV. fejezetének rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak:

* Az Áfa mértéke a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény rendelkezései szerint alakul



Per
di I

III. ütem:

Integrált hőkamera torony telepítése:

Szerb viszonylat: Kelebia vasúti határátkelőhely vasútvonal-
államhatár metszéspontjának térsége;
Tiszasziget közúti határátkelőhely területe;

Teljesítés megkezdése: Megrendelő írásos megrendelését követően
(rendelési határidő: 2011. június 01.)

Teljesítés határideje: **2012. március 31.**

V. Záró rendelkezések



1. A szerződés egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak és jelen módosítással együtt érvényesek.
2. Jelen módosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
3. Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasták, értelmezték, és mint üzleti akaratukkal mindenben egyezőt 4 példányban írták alá.
4. Jelen szerződésmódosítás a Felek kölcsönös aláírásának napján lép hatályba.

Budapest, 2011. november „10.”

Budapest, 2011. november „ „
2011. december 14


Megrendelő részéről:

Vállalkozó részéről:



Országos Rendőr-főkapitányság
Lajtár József r. vezérőrnagy
rendőrségi főtanácsos
országos rendőrfőkapitány-helyettes
Megrendelő



NOWAR Hungária Kft.
Boros Tamás
ügyvezető igazgató
Vállalkozó


Dr. Fehér Katalin jogtanácsos
Igazolványszám: 13553
Országos Rendőr-főkapitányság
1903 Budapest, Pf.: 314.
1139 Budapest, Teve u. 4-6.
Tel.: 443-5581, Fax: 443-5695
E-mail: feherk@ork.police.hu
jogi ellenjegyzés:
2011. 11. 29.


pénzügyi ellenjegyzés:

