2. melléklet 3.3. VI. Közzétételi egység: az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása

Adatszolgáltató: ORFK GF ETO

Sorszám	A projekt megnevezése	A projekt célja	A finanszírozás forrása (Ft)		A támogatás forrásának megjelölése (alap,célirányzat, nemzetközi megállapodás, operatív program stb.)	Megvalósító szervezet	Partner/ együttműködő szervezetek	Szakértő(k) Twinning	A projektmegvalósítás időtartama		Megvalósítás helyzete	Megjegyzés
			elnyert támogatás	önrész				projektek száma	kezdő időpont	záró időpont		
1	700626 iBORDERCtrl - Intelligent Portable ContROl SyStem - Hordozható Intelligens Ellenőrző Rendszer	Cél a szárazföldi határokon zajló határellenőrzési folyamatok automatizálás útján történő felgyorsítása. Az iBorderCtrl egy integrált folyamat, amely három lépcsőt foglal magába: a belépés előtti ellenőrzést, az alacsony kockázatot jelentő utasok gyors átléptetését, illetve a magas kockázati tényezőt jelentő utasok ellenőrzését egy intelligens hordozható egység alkalmazása mellett. A rendszer méretű, megbízható, szolgáltatás-orientált és felhő alapú architektúrán alapul majd. A kifejlesztésre kerülő technológiát a fejlesztők valóságos helyzetekben is tesztelni tervezik.	4 501 877,5 euró	0 Ft	RIA - Research and Innovation action (H2020-BES-2015)	görög/luxemburgi European Dynamics SA cég - főpályázó	Magyarország Rendőrsége	1 db	2016.09.01	2019.08.31	A projektmegvalósítás befejeződött, a Rendőrség a felhasználásra nem került támogatást visszautalta a konzorciumvezető részére. A Rendőrség részéről vezető szakértő dr. jur. Székely Zoltán r. őrnagy (06 30 479 56 54).	Magyarország Rendőrsége részére igényelt támogatás összege: 147 750 euró. Ebből visszafizetendő: 29 859,86 euró.
2	H2020-DRS-2015 700621 SmartResilience - Smart Resilience Indicators for Smart Critical Infrastructures - Kritikus Infrastruktúrák Védelme	Modern kritikus infrastruktúrák egyre intelligensebbekké válnak, azonban a védelmüket is fejleszteni szükséges. A projekt során az ORFK felszlata a tesztelni kívánt értékelési mechanizmusban jogszabályi, légiközlekedés-védelmi és felhasználói szempontok érvényesítése, valamint a tesztelésére szolgáló gyakorlatok közül a repülőtér, mint kritikus infrastruktúra védelmével összefüggő helyzetgyakorlatok előkészítésének, végrehajtásának koordinálása.	4 960 831,25 euró	0 Ft	RIA - Research and Innovation action (H2020-BES-2015)	német Integrált Kockázatelemzési Európai Virtuális Intézet (EU-VRi) - főpályázó	Magyarország Rendőrsége	1 db	2016.05.01	2019.04.30	A projektmegvalósítás befejeződött, a Rendőrség a felhasználásra nem került támogatást a konzorciumvezető részére visszautalta. A Rendőrség részéről vezető szakértő Macsári István r. alezredes (06 20 214 42 00)	Magyarország Rendőrsége részére igényelt támogatás összege: 61 125 euró. Ebből visszafizetendő: 65,35 euró.
3	Rendészeti tevékenységekhez kapcsolódó hatósági ügyek továbbfejlesztése, a hozzá kapcsolódó elektronikus feldolgozó képesség bővítésével	A projekt során célkitűzés a közigazgatási folyamatok elektronikus támogatásának szélesítése és továbbfejlesztése, továbbá az informatikai biztonság növelését célzó hardverkörnyezet és technikai eszközrendszer fejlesztése és ezek segítségével az adminisztratív terhek csökkentése.	5 148 000 000 Ft	0 Ft	Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program, Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program KÖFOP 1.0.0-VEKOP-15-2016-00028	Belügyminisztérium	ORFK, Kományzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	-	2016.01.01	2019.06.30	A projektmegvalósítás sikeresen befejeződött. Jelenleg a projekt pénzügyi zárása zajlik.	
4	Ürlevélkezelő végponti eszközök fejlesztése a román határszakaszon	A projekt célja összesen 11 db HERR szerver és 114 ürlevélkezelő PC (okmány- és ujjnyomatolvasóval) beszerzése az alábbi megyei rendőr-főkapitányságok határrendészeti szolgálatai részére: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság - Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság - Békés Megyei Rendőrfőkapitányság - Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság	239 300 128 Ft	0 Ft	Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.3/2-16-2016-00001	ORFK	-	-	2016.11.01	2020.04.30	A kiíens számítógépek szállítására a szerződéskötés 2020. május 11-én megtörtént, azonban termékváltás miatt szükséges volt a szerződést módosítani. A 407 db gép szállítása július hónapban várható.	
5	Stabil hőkamera rendszer rekonstrukciója	A projekt célja az ukrán és a szerb viszonylatban a 2017. évben folyamán lejáró fenntartási kötelezettséggel bíró, összesen 6 db stabil hőkamera szenzorblokkjának modernizációs cseréje és 5 db vezetési pont eszközeinek fejlesztése.	514 988 093 Ft		Belső Biztonsági Alap BBA-3.2.1/4-2016-00001	ORFK	-	-	2017.01.01	2020.10.31	Az I. ütem hőkamera fejeinek beszállítása július végéig megtörtént. A kivitelező (Fercom Systems Kft.) határrendészeti kirendeltségenként egy-egy hetet tervezett az informatikai eszközök bekötésére, a hőkamerafejek feltelepítésére, a betizemelésre, felhasználói képzésre és az átadásra. Beregsurány HRK vezetési ponton prototípus felhelyezésére és bemutatására kerül sor július 15-én.	
6	Stabil hőkamera rendszer rekonstrukciója II-III. ütem	A projekt célja az ukrán és szerb viszonylatban lejáró fenntartási kötelezettséggel bíró, összesen 15 db szenzorblokk (hőkamera, nappali kamera, lézeres távolságmérő, forgószámoly, adatrögzítő és adatkommunikációs eszközök) és 4 db vezetési pont (vezérlő munkaállomás, megjelenítő monitorok, riasztórendszer, bútorzat) modernizációjának végrehajtása.	1 905 101 600 Ft		Belső Biztonsági Alap BBA-3.2.1/10-2019-00001	ORFK	-	-	2019.10.01	2021.10.31	A konzultációs eljárás dokumentációját a döntés előtti ellenőrzés során a Felelős Hatóság jóváhagyta, döntést követően kiküldik ki az összegzést az ajánlattevőnek és július hónap elején megköthető az egyedi adás-vételi szerződés.	
8	„Konzuli együttműködés a schengeni vízumkiadásban" (CCM) folytatás új költségvetéssel	Okmányszakértő összekötő-tiszt lehelyezése Magyarország Isztambuli Főkonzulátusán 2018. február 1. és 2019. január 31. között	49 149 135 Ft	5 461 050 Ft	Internal Security Fund ISF-B-13-01-HU	Belga Bevándorlási Hivatal	ORFK		2019.02.01	2020.01.31	Mivel a CCM projekt addigi végrehajtását pozitívan értékelte a belga fél, 2018. december 12-én hozzájárultak a projekt időtartamának egy évvel, azaz 2020. január 31-ig történő meghosszabbításához. Az okmányszakértő összekötőtiszt folyamatosan végezte a vízumkérelmek kapcsán benyújtott dokumentumok vizsgálatát, elemzéseket, értékeléseket készített, hamisításokat fedett fel, valamint tevékenykedett a kapcsolatépítés érdekében is. A BM biztosította az ORFK részére a szükséges önrészigényt a BM/8319-8/2019. számú Támogatói okiratban foglaltak értelmében. Az éves pénzügyi és szakmai előrehaladási jelentést 2020. március 16-án benyújtottuk a belga fél részére, amelyet 2020. május 12-én jóváhagytak. 2020. május 27-én megküldtük a Belügyminisztérium részére a szakmai és pénzügyi beszámolót, jelenleg várjuk a BM hivatalos levelét az önrész rendezésével kapcsolatban.	
9	„Selyemút" (Silk Road)	A pályázat célja a Selyemút menti országok (elsődlegesen Afganisztán és Pakisztán) rendészeti együttműködésének elősegítése, ezen belül Afganisztán és Pakisztán illetékes hatóságainak megismertetése az embercsempészés leküzdésére irányuló innovatív európai mintával.	7 674 608 Ft	852 734 Ft	Internal Security Fund 776014 ISFP-2016-AG-SRMR	Osztrák Belügyminisztérium Bűnügyi Hivszerzési Szolgálat Embercsempészet és Emberkereskedelem Elleni Egysége	ORFK, Bulgária (GDCOC), Interpol		2018.01.01	2020.06.30	Az Európai Bizottság elektronikus pályázati felületén 2020. június 17-én arról tájékoztatott, hogy a Silk Road projekt osztrák koordinátor által benyújtott költségvetés módosítási kérelmének elbírálási procedúrája megkezdődött. A koordinátor korábbi tájékoztatása szerint a módosítási igény benyújtására azért került sor, mert a tervezett tevékenységek végrehajthatósága érdekében szükséges a projekt időtartamának egy évvel történő meghosszabbítása. 2020. június 9-én kérésükre megküldtük részükre az eddig magyar költségfelhasználás táblázatos összesítését. A projekt 2019 decemberében módosított költségvetése kapcsán több izben (2020. január 31-én, 2020. március 5-én és 2020. május 19-én) feltett kérdéseinkre azt reagáltak, hogy az újabb módosítási kérelem Bizottság által történő jóváhagyását követően fognak részletes tájékoztatást adni. Ismételten hangsúlyoztuk, hogy az általunk felvetett problémák tisztázása elengedhetetlenül szükséges a projekt szabályos végrehajtásának és a felmerült költségek elszámolhatóságának biztosításához.	
10	Infrastruktúrafejlesztés a szisztematikus határellenőrzés bevezetésére	A projekt célja az, hogy a határőrgalom-ellenőrzése rendelkezésre álljanak a zavartalan, gyors és biztonságos munkavégzéshez szükséges technikai eszközök, valamint a szükséges hálózati összeköttetés. Cél a magyar-szerb, a magyar-ukrán, a magyar-horvát, a magyar-román autópálya-, közúti-, vízi- és vasúti határátkelőhelyeken, valamint a nemzetközi repülőtereken a szükséges mértékű fejlesztések elvégzése.	947 074 543 Ft	Az 1250/2017. (V.5.) Korm. határozat által biztosított forrás	Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.3/3-2017-00001	ORFK			2017.03.01	2020.06.30	A projekt keretében beszerezni kívánt a ***mobil okmány - és ujjnyomatolvasó*** készülék közbeszerzési eljárása eredménytelenül zárult. 2020.04.16. napján. A közbeszerzési eljárást a Felelős Hatóság engedélyével újra kezdeményezték. Az eszköz a 329/2019 (XII.20.) Korm. rendelet értelmében a VBÜ Zrt hatáskörébe tartozik, így a beszerzési igényt feltöltötték a VBZ Zrt. beszerzési portaljára 2020.06.22. napján. A VBÜ Zrt. 2020. 07.03. napján kelt tájékoztatása alapján „végrehajtása javasolt" jelöléssel a Védelmi Beszerzési Ügynökség Portál rendszerében rögzítésre került. Kilines PC beszerzés kapcsán a szerződéskötés a Serco Kft.vel megtörtént 2020.05.11. napján.	
11	SMILE – Európai határok 'okos' mobilitásfejlesztése	A SMILE nevű projekt új generációs határőrgalom-ellenőrzési rendszer kifejlesztését célozza, amely az utasoknál lévő mobil eszközöket is képes biztonságosan bevonni az ellenőrzés folyamatába, például az átkelőhely feríletére belépés során a gépjárműveket és a sofőr okmányait azonosítja, majd automatikusan a legnagyobb szabad kapacitással rendelkező, jogosultság szerint használható sávhez irányítja.	1574771625 ORFK-ra eső rész: 40 687 500 Ft	0	Horizon2020	ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (CERTH) görök kutatási intézet	ORFK és 13 külföldi partner		2017.07.01	2020.06.30	2020 első negyedévben a román-magyar határszakaszon a Nagylak Határrendészeti Kirendeltséghez tartozó Csanádpalota autópálya határátkelőhely (Nagylak II)-nél a SMILE rendszer tesztelésére került sor. A teszt vezetője a Román Határőrség. A teszt felfüggesztésére kerül sor a járvány miatt és művel a projekt 2020. június 30-án zárul ezért a teszt folytatására már nem került sor, és a projekt befejezési határideje sem lett meghosszabbítva. A projekt záró beszámolójára 2020. július 16-án került sor online formában.	
12	ROBORDER Autonomous swarm of heterogenous robots for border surveillance -Határőrizeti célú autonóm robottrajok	A ROBORDER nevű projekt autonóm határőrizeti rendszer kifejlesztését célozza, amely a tervek szerint robot hordozó járműből, szárazföldi, vízi, víz alatti és légi robotokból, valamint egy irányító rendszerből fog állni. A fejlesztők a projekt során 12 hónapon keresztül tesztelhetik a rendszer telepíthetőségét és jelrök segítségével vagy valós események során annak működését.	2519784225 ORFK-ra eső rész: 83 700 000 Ft	0	Horizon2020	TEKEVER II AUTONOMOUS SYSTEMS LDA (TEKEVER AS) portugál	ORFK és 20 külföldi partner		2017.05.01	2021.02.27	AA ROBORDER rendszer magyarországi teszt helyszíne Békéscsabán kerül sor, azonban a járvány helyzetre tekintettel, a 2020 július elejére tervezett portugál teszt 2020 októberében lesz, így a magyar teszt időpontja 2021 március - április hóra tolódik el, ami azt is jelenti egyben, hogy a projekt befejező dátuma 6 hónappal kitolódik.	
13	Internet tudatosan - online is biztonságban	A projekt fő célja a tudatos internethasználat erősítése a lakosság körében az internethasználathoz kapcsolódó veszélyek, kockázatok, valamint azokkal szembeni védekezés lehetőségeinek bemutatásával. A tudatos internethasználatot elősegítő honlap, kisfilmek, videospotok, infografikák és online médiakampány segítik a hasznos információk átadását.	61 150 749 Ft	0	Belső Biztonsági Alap BBA-5.1.6/2-2017-00001	ORFK	-	-	2018.01.01	2020.06.30	A "Kisfilmek, rajzfilmek, spotok készítése" c. eljárásban a nyertes ajánlattevőkkel való szerződés kötést megelőzően előzetes BM ellenőrzésre a dokumentáció megküldésre került. A "Különböző marketing szolgáltatások biztosítása" c. közbeszerzési eljárás az NKOH részére átadásre került.	
14	Automatizált biometrikus határellenőrző rendszer létesítése	A projekt célja, hogy elsősorban a szisztematikus ellenőrzés bevezetése miatt a budapesti és a debreceni repülőtér schengeni külső utasforgalmának határőrgalom-ellenőrzése során kialakult utas várakozásokat az ürlevélkezelői létszám növelése nélkül jelentős mértékben csökkentse. Biztosítva ezzel a schengeni határellenőrzési kódexben előírt szisztematikus ellenőrzés felfüggesztés nélküli, maradéktalan végrehajtását nemcsak a jelenlegi, de az elkövetkezendő évekre prognosztizált utasforgalom mellett is.	485 022 616 Ft	0	Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.3/4-2017-00001	ORFK	Budapest Airport Zrt. és Airport Debrecen Kft.	-	2017.11.01	2019.10.15	A projekt zárása folyamatban van.	
15	Összekötő-tisztek kiküldése II.	A kihelyezett szakértők Magyarország Abujai Nagykövetségén és Szughaji Főkonzulátusán teljesítenek szolgálatot, ahol szakértői vizsgálat alá vonják a vízumkérelemhez és a klasszikus konzuli ügyekhez beadott biztonsági okmányokat, támogató dokumentumokat, továbbá segítséget nyújtanak a személyazonosság ellenőrzése, valamint a szemléletformálás és a szemléletváltás terén.	184 152 269 Ft	3 683 046 Ft	Belső Biztonsági Alap BBA-1.3.2/5-2018-00001	ORFK	Külgazdasági és Külügyminisztérium	-	2018.04.01	2020.06.30	A projektmegvalósítás sikeresen befejeződött. Jelenleg a projekt zárása zajlik.	
16	Kübekháza-Rábé közúti határátkelőhely létesítése	A magyarországi Kübekháza és a szerbiai Rábé közötti közúti határátkelőhely létesítése a projekt célja. A megvalósítási helyszín kijelölését, a szükséges földterület megvásárlását követően a tervdokumentációk elkészítőnek, majd megépítőnek a létesítmények. A beruházás mellett a határátkelőhely működéséhez szükséges eszközök is beszerzésre kerülnek.	1 075 844 846 Ft	493 837 631 Ft	Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.1/6-2018-00001	ORFK	Nemzeti Adó- és Vámhivatal	-	2018.02.01	2021.12.31	A határátkelőhely létesítéséhez szükséges földterület megszerzéséhez kezdeményezték a Belügyminisztérium gazdasági helyettes államtitkárának az adásvételhez történő előzetes engedély kiadását, az ingatlanrészek állami tulajdonba kerülése érdekében. A projekt ütemezésének és fizikai megvalósítási határidejének 2022. október 30-ra történő módosítását kérelmezték Felelős Hatóságnál. A Kübekháza, Röszke és Tompa határátkelőhelyek műszaki ellenőrzésére kiírt uniós, nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása júniusa 9-én megjelent, az ajánlatételi határidő 2020. július 14. Jelenleg a 2. körös vázlatterv koncepció projektszervezet által történő elfogadása zajlik.	

17	Röszke és Tompa határátkelőhelyek fejlesztése	Röszke autópálya határátkelőhely és Tompa közúti határátkelőhely áteresztőképességének fejlesztése a schengeni vívmányok alkalmazásának 2015. évi értékelése során tett ajánlásaival összhangban.	1 798 441 318 Ft	0 Ft	Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.1/6-2018-00002	ORFK	-	-	2018.10.01	2022.08.31	A tervezésre és tervellenőrzésre irányuló közbeszerzési eljárásban az ajánlatok május 22-én érkeztek be. A bírálóbizottság megkezdte az ajánlatok értékelését. Az első hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés és az ár indoklás kérés június 18-án került megküldésre az EKR rendszerben. A benyújtási határidő 2020. június 29. A Támogatási Szerződés módosítása vált szükségessé a projekt ütemezésének és fizikai megvalósítási határidejének módosítása miatt. A Támogatási Szerződést a Felek aláírták. A projekt fizikai megvalósításának határideje 2022. augusztus 31. lett.	
18	Terepjáró gépjárművek beszerzése	Nehéz terepjáró gépjárművek beszerzése a külső határra, a hatékony és folyamatos határőrzet megvalósítása érdekében	1 282 573 620 Ft	0 Ft	Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.5/6-2018-00001	ORFK	-	-	2018.07.01	2020.12.31	Az ORFK és a Toyota Central Kft. közötti szerződéskötés március 9-én megtörtént. A szállítási határidő a járványügyek tekintetében 2020.17.31.	
19	EUROSUR hazai elemeinek továbbfejlesztése	Az EUROSUR hazai elemeinek fejlesztése című projekt megvalósítása érdekében az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot adott be a Belső Biztonsági Alap támogatás felhasználására. A pályázat keretében informatikai eszközök beszerzését, védett hálózatok képfelvétel, valamint EUROSUR rendszerbe történő automatizált adatfeltöltést elősegítő informatikai rendszerfejlesztést szabtuk ki célul. A határrendészeti észlelések és az idegenrendészeti intézkedések rögzítése országos viszonylatban a Robotzsaru NEO Határrendészeti alrendszerében történik. A nemzetközi adatszolgáltatások, ezáltal az EUROSUR rendszerbe történő adatszolgáltatáshoz szükséges adatok egy része is ebben a rendszerben található. Ez a rendszer jelenleg nem képes az EUROSUR felé kötelezően elvégzendő statisztikai adatszolgáltatások teljesítésére, ezt a feladatot jelenleg manuális úton, emberi beavatkozással végzik a kijelölt ügyeletes kollégák. A manuális adatbevitelhez saját – Excel táblában kezelt – adatgyűjtést végeznek, mely idő- és erőforrásigényes feladat. A fejlesztés célja egy olyan -, minden nemzetközi statisztikai elvárásnak eleget tevő – rendszer elkészítése, mely lehetőséget ad az elvárt adatok rögzítésére, beépített ellenőrzési folyamatot tartalmaz, ezáltal hiánytalan és automatizált adatszolgáltatást biztosít az EUROSUR felé.	379 144 300 Ft	0 Ft	Belső Biztonsági Alap BBA-2.1.2/6-2018-00001	ORFK	-	-	2019.09.01	2020.12.31	A 2019. december 5-én bekövetkezett EU-s jogszabályi változásoknak köszönhetően az EU-s adatszolgáltatási követelmények jelentősen módosultak és ezzel együtt a projektben megvalósítani tervezett tevékenységek prioritási sorrendje megváltozott. A projektben a szoftverfejlesztés mellett tervezett informatikai eszközök – a projekt tervezésekor hatályos előírásoknak megfelelően – EU Korlátozott terjesztésű minősítésű adatokat kivántak kezelni, azonban a 2019. december 5-én hatályba lépett EU-s norma szerint ez a szint EU Bizalmasra emelkedett, amely egy merőben más, sokkal komplexebb, költségesebb és NATO tanúsítványnal rendelkező infrastruktúrát jelent a továbbiakban, amely eszközöket kötelezően be kell szerezni a még nem véglegesített helyszínekre. A helyzet kezelése érdekében a Rendőrség 2020.04.15-i levelében tájékoztatta a BM-et a pályázattól való elállásról, amelyre 2020.06.18-án érkezett elfogadó válasz. Ezzel párhuzamosan folyik a megváltozott környezethez igazodó új pályázat kidolgozása, amelyről a BM-et is tájékoztatták és az új igényhez fog igazodni a pályázati kiírás.	
20	832875 iProcureNet - Európai Biztonsági Kutatási Szolgáltatások Közbeszerzői Hálózatának Kialakítása	A projekt célja a biztonság területén dolgozó közbeszerzők európai hálózatának kialakítása, az európai közbeszerzési terület jobb megértése, közös beszerzői csoportok kialakítása, közös beszerzési igények listázása, képzések megtartása, ajánlások kidolgozása	5 857 500 Ft	0 Ft	H2020-SU-SEC-2018 832875	Francia Belügyminisztérium	Magyarország Rendőrsége	-	2019.05.01	2024.04.30	A vírushelyzet miatt a tervezett projekttülések elmaradtak. Idő közben távozott a Rendőrség kötelékéből a projekt szakértője, dr. Müller Márton, pótlásának elmaradása esetén a Rendőrség projektben történő részvétele ellehetetlenül és kilépéshez vezet.	
21	AZ EES BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFORMATIKAI JELLEGŰ FEJLESZTÉSEK	Az EES fő célja a határforgalom-ellenőrzés hatékonyságának fokozása, a tagállamok területére be-utazás feltételei ellenőrzésének elősegítése, a túlhatózkodó személyek azonosításának és felderítésének lehetővé tétele; hozzájárulás a terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és nyomozásához.	1 464 661 433 Ft	0 Ft	BBA-2.6.3/8-2019-00001	ORFK	OIF	-	2019.07.01	2022.12.31	A BM TKFO a 309-es Korm. rendelet alapján történő beszerzési eljárásrendet 2020. március 02-án küldte meg az ORFK részére. A beszerzési eljárás lebonyolítása érdekében az ajánlati felhívás-mellékletekkel, szerződéstervezet, műszaki leírás a 29000/12769-31/2019. ügy iktatószámon 2019. november 22. véleményezésre megküldésre került az ORFK GF Igazgatási Főosztálya és az ORFK GF Informatikai Főosztály részére. A szerződéstervezet több alkalommal is jelentősen módosult. Az ORFK GF Igazgatási Főosztály Gazdasági Jogi Osztálya 2020. március 9-én kapta meg a beszerzési dokumentációt véleményezésre, amire 2020. március 20-án érkezett meg a véleményezett verzió, melyet továbbítottunk az Informatikai Főosztálynak. Az ORFK 2020. május 05-én benyújtotta az „EES informatikai szoftver fejlesztése" című projekt dokumentációját a BM Felelős Hatósága részére (számolva azzal, hogy a jogszabályi környezet a Korm. rendelet módosulásával tisztázódik), amelynek véleményezésére 2 hét áll rendelkezésre a Felelős Hatóságnak. A Felelős Hatóság hiánypótlást küldött Osztályunk részére 2020. május 12. napján. tényállás tisztázására a műszaki követelményspecifikáció és szerződéstervezet tárgykört illetően. 2020. május 18-án megválaszolnuk a kérdéseket a hiánypótlási felhívásban érintett szaktertületek segítségével (jog, informatika, határrendészet). Az ajánlati felhívás az IdomSoft Zrt részére 2020.06.24-én megküldésre került, az ajánlat benyújtásának határideje 2020.07.06.	
22	NEKOR szoftverfejlesztés és dokumentálást támogató technikai eszközök beszerzése	A megírált támogatás célja hamis vagy hamisított úti okmányokkal kapcsolatos információcsere támogató rendszerek továbbműködtetése, fejlesztése.	42 246 679 Ft	0 Ft	BBA 2.2.4/6-2018-00001	ORFK	ORFK	-	2019.05.01	2020.06.30	A DKÜ moratóriumát követően a dokumentáció, valamint a műszaki specifikáció frissítése szükséges, ezért a szakértőkkel való egyeztetést követően TSZ módosítást kezdeményeztünk a projekt ütemtervének módosítása miatt. A projektszervezet a módosítás után felállítható és a szoftverfejlesztésre irányuló közbeszerzés megindítható.	
23	A nyírbátori őrzött szállás felújítása	A projek célja a börtönszerű körülmények megszüntetése és az épület teljeskörű felújítása, korszerűsítése a CPT alapelvekkel összhangban.	2 332 070 148 Ft	0 Ft	MMIA-3.1.6/8-2019-00001	ORFK	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság		2019.07.01	2022.12.31	A felújítást előkészítő 2 részes tervezési, tervezés művezetési és műszaki ellenőri feladatokra irányuló közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése zajlik.	
24	Professzionális és félprofesszionális okmányvizsgáló és archiváló eszközök beszerzése	A határellenőrzésben résztvevő szervezetek és intézmények közötti, az úti okmányokra, hamis és hamisított úti okmányokra vonatkozó információcsere továbbfejlesztése.	420 716 543 Ft	0 Ft	BBA-2.2.4/10-2019-00001	ORFK	ORFK		2020.04.10	2020.05.31	A projekt támogatási szerződése 2020. 04. 10. napján aláírásra került a Felelős Hatósággal. A beszerzés tárgya a DKÜ Zrt hatáskörébe tartozik, így a beszerzési igényt jelezttük a DKÜ portálon 2020.06.09. napján. A DKÜ Zrt tájékoztatása (2020.06.23.) a beszerzést saját hatáskörbe vonta. A beszerzési dokumentáció előzetes ellenőrzésre beküldésre került 2020.06.30. napján a Felelős Hatóság részére.	
25	DELO	A kihelyezett okmány szakértők Magyarország Abujai Nagykövetségén Isztambuli Főkonzulátusán, Kairói Nagykövetségén és Ho Si Minh-város Nagykövetségén teljesítenek szolgálatot, ahol szakértői vizsgálat alá vonják a vízumkérelemhez és a klasszikus konzuli ügyekhez beadott biztonsági okmányokat, támogató dokumentumokat, továbbá segítséget nyújtanak a személyazonosság csalások, személycserék kiszűrésénél.	397 957 413 Ft	7 959 148 Ft	BBA-1.3.2/10-2019-00001	ORFK			2019.07.01	2022.06.30	2019.07.01-2020.04.30. -ig 1 fő okmányszakértő került kihelyezésre a Kairói Nagykövetségre. 2020.02.01. és 2021.06.30.közötti időszakban 1 fő okmányszakértő teljesít szolgálatot Magyarország Isztambuli Főkonzulátusán. A projekt megvalósításba várhatóan 2021.01.01-től további három helyszín (Abuja. Kairó és Ho Si Minh-város) került bevonásra 1-1 fő szakértővel.	