
2. melléklet 3.3. VI. Közzétételi egység: az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása

önrész

1. EUROSUR hazai elemeinek 

továbbfejlesztése

Az Európai Unió Határ- és Partvédelmi Ügynöksége, a 

Frontex részére szükséges folyamatosan adatokat 

szolgáltatni. Az EUROSUR ECN rendszerében közlendő 

adatokat a magyarországi határrendészeti 

nyilvántartásokból kell összeállítani olyan formátumban és 

adattartalommal, amit az ECN rendszer elvár. Jelenleg erre 

nincs megvalósított szoftver, így a statisztikai adatok 

kigyűjtése, összegzése, azok validálása, vezetői ellenőrzése 

és az adatszolgáltatás manuálisan történik, ami nem felel 

meg a folyamatos, online, védett informatikai rendszeren 

történő küldési elvárásnak, valamint a szomszédos államok 

feltöltött adatainak elemzésére, a magyarországi 

határellenőrzési szolgálatok nemzetközi előrejelzések 

alapján történő támogatására.

893 625 607 Ft 0 Ft  Belső Biztonsági Alap BBA-2.1.2/16-

2020-00001

ORFK NAV - 2020.07.01 2023.12.31 A rendszerhez szükséges tárgyi eszközök az adatdióda és TV, 

TV állvány kivételével beszerzésre kerültek. A projekt 

eredményes megvalósításához szükségesek ezek az eszközök, 

ezért beszerzésük előkészítése megkezdődött.

A FRONTEX megküldte a véglegesített EUROSUR 2.0 

központi IT infarstruktúra tervét, amely tartalmazza a 

csatlakozási lehetőség módját. Állásfoglalást kértünk az ORFK 

Hivatal és az Idomsoft Zrt. részéről, hogy az új feltételek miatt 

szükséges-e a projektben bármilyen módosítást végrehajtani.

A korábbi BBA-2.1.2/6-2018-00001 számú, "EUROSUR 

hazai elemeinek továbbfejlesztése" című projekt nem 

valósult meg a megvalósítási idő alatt felmerült EU-s 

végrehajtási-rendeletváltozás miatt.

A közbeszerzési eljárások elhúzódása végett a projekt 

támogatási szerződés módosításának kezdeményezésére 

került sor. A tervezett véghatáridő 2023. december 31. A 

módosítási kérelem elbírálása folyamatban van.

2. EEODN Trainings - Tűzszerész 

képzések

A program célja, hogy megerősítse az EEODN (tűzszerész 

képzések) által támogatott tevékenységeket a CBRN és a 

robbanóanyagok területein, annak érdekében, hogy az 

uniós tagországok illetékes hatóságainál, a különböző 

fenyegetettségekkel és új módszerekkel foglalkozó 

tűzszerészek és CBRN szakértők szaktudását, képességeit 

továbbfejlessze.

58 262 570 Ft 2 922 816 Ft Internal Security Fund ORFK Készenléti Rendőrség - 2021.07.01 2023.12.31 Az ORFK, a Készenléti Rendőrség, a német, a portugál, a 

holland és az osztrák Rendőrség konzorciumi 

együttműködésében 2021. 06. 22-én Támogatási 

Megállapodást kötött az EU Bizottsággal. Az időközben 

bekövetkezett Covid járvány és piaci bizonytalanságok miatt a 

német és holland Rendőrség a kilépés mellett döntött, ezért a 

konzorcium Támogatási Megállapodás módosítást írt alá 2023. 

05. 05-én, a német és a holland Rendőrség feladatainak 

átvételével és az eredeti támogatási keret teljes mértékű 

fenntartásával. A vállalt képzéseit az osztrák partner 2023 

márciusában a Wörthi-tavon megtartotta; a Készenléti 

Rendőrség a vállalt 8 hét képzésből  egy egyhetes (2023. 06. 

05-09.) és egy kéthetes (2023. 09. 04-15). tréninget tartott 

meg, a portugál fél 2023 októberében tervezi a saját 

tevékenységeit végrehajtani.

A projekt végrehajtási időszaka 2023. 12. 31-ig 

meghosszabbodott.

3. Forenzikus technikai eszközök 

beszerzése

A projekt keretében a határon átnyúló szervezett bűnözés 

elleni eredményes harc feltételét jelentő új eszközök (6 db 

kézi felhasználásra alkalmas kézi kábítőszer elemző eszköz, 

valamint 6 db szakértői adatmentő eszköz és hozzá 

kapcsolható 6 db nagyteljesítményű laptop) beszerzésére 

kerül sor.

138 383 901 Ft 0 Ft Belső Biztonsági Alap BBA-5.1.3/19-

2021-00001

ORFK - - 2021.06.01 2023.09.30 A kézi kábítószer analizáló eszközök (6 db), a szakértői 

adatmentő eszközök (6 db) és az azok működésüket támogató 

laptopok (6 db) is leszállításra kerültek. Utóbbiak 2023. 

szeptember 19-én átadásra kerültek az elosztó alapján kijelölt 

vármegyei szervek részére.

4. Kübekháza-Rábé közúti 

határátkelőhely létesítése

A magyarországi Kübekháza és a szerbiai Rábé közötti 

közúti határátkelőhely létesítése a projekt célja. A 

megvalósítási helyszín kijelölését, a szükséges földterület 

megvásárlását követően a tervdokumentációk elkészülnek, 

majd megépülnek a létesítmények. A beruházás mellett a 

határátkelőhely működéséhez szükséges eszközök is 

beszerzésre kerülnek.

2 387 768 668 Ft 1 224 329 483 Ft Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.1/6-

2018-00001

ORFK Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal

- 2018.02.01 2023.12.31 A közúti határátkelőhely kivitelezési munkálatai továbbra is 

zajlanak.

A Kivitelező által akadályközlésekre és az építkezés alatt 

felmerült problémákra való hivatkozással a Támogatási 

Szerződés módosításra került, így a projekt 

végrehajtásának véghatárideje 2023. december 31-re 

módosult.

5. Röszke és Tompa 

határátkelőhelyek fejlesztése

Röszke autópálya határátkelőhely és Tompa közúti 

határátkelőhely áteresztőképességének fejlesztése a 

schengeni vívmányok alkalmazásának 2015. évi értékelése 

során tett ajánlásaival összhangban.

92 991 658 Ft 0 Ft Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.1/6-

2018-00002

ORFK - - 2018.10.01 2023.12.31 A projektben jelenleg a kivitelezési tervdokumentáció 

véglegesítése, valamint az építésügyi hatósági engedélyhez 

szükséges hozzájárulások beszerzése zajlik.

A javított kivitelezési tervdokumentációt a Tervező 2023. 

július 26-án megküldte, melynek kapcsán a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. feltétellel megadta a közútkezelői 

hozzájárulását, így Röszke vonatkozásában összeállításra 

került az építésügyi engedély iránti kérelem benyújtásához 

szükséges dokumentáció. Tompát érintően a 

telekalakítással kapcsolatos vagyonkezelési 

szerződésmódosítás aláírásának folyamata közben az 

Építési és Közlekedési Minisztérium újabb észrevételt tett 

a dokumentummal kapcsolatban, így annak átvezetését 

követően most ismét az aláírás szakaszánál tartanak. 

Ezután a szerződést beadják a Földhivatalba bejegyzésre, 

melynek folyamata körülbelül 1 hónapot vesz igénybe, 

tehát a telekalakítás várhatóan 2023. október hónapban 

valósul meg.  Ezzel egyidőben a kivitelezési tervek 

elkészítésének elhúzódása miatt szükségessé vált a projekt 

átütemezése is, melyet a Felelős Hatóság  változás-

bejelentésként, 2023. augusztus 17-i hatállyal jóváhagyott.

6. Záhony közúti határátkelőhely 

fejlesztésének tervezése

A projektben a Rendőrség vázlatterveket, építési 

engedélyezési terveket, kiviteli terveket kíván készíttetni, 

továbbá a szükséges engedélyek megszerzését követően a 

határátkelőhely kivitelezését kívánja megvalósítani. 

Tekintve, hogy a kamionparkoló kialakítására jelenleg nem 

áll rendelkezésre telek a Rendőrség részére, az ingatlan 

megszerzésével kapcsolatos feladatok is a projekt részét 

képezik. A projekt lehetőséget nyújt a határátkelőhely 

áteresztőképességének növelésére, ezáltal az utasok 

kulturált határátléptetésére. Az későbbi infrastrukturális 

fejlesztések az átlépő utasok várakozási idejét 

csökkenthetik.

133 909 201 Ft 184 662 469 Ft Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.1/12-

2019-00001

ORFK Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal

- 2019.03.01 2023.12.31 Tervezési munkafolyamatok zajlanak. 2023. június 02-án a Tervező a vele kötött Vállalkozási 

Szerződés módosítását kezdeményezte a tervezés alatt 

felmerült akadályoztató tényezők, valamint az abban az 

időszakban kialakult gazdasági helyzet tekintetében. A 

szerződésmódosításhoz küldött alátámasztó 

dokumentumok felülvizsgálata mind a jogi, mind a műszaki 

szakterületet érintően megtörtént, azonban úgy ítélték meg, 

hogy e dokumentációból nem állapítható meg 

egyértelműen a Tervező által kért módosítások 

indokoltsága. Ennek következtében személyes egyeztetést 

tartunk, hogy a fennálló akadályoztató tényezők mielőbb 

elháruljanak. Mindemellett a Tervező által korábban 

küldött 4 +1 db arculati koncepció miniszteri 

jóváhagyására továbbra sem került sor.

7. A nyírbátori őrzött szállás 

felújítása

A projek célja a börtönszerű körülmények megszüntetése és 

az épület teljeskörű felújítása, korszerűsítése a CPT 

alapelvekkel összhangban.

2 332 070 148 Ft 0 Ft MMIA-3.1.6/8-2019-00001 ORFK Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Vármegyei Rendőr-

főkapitányság

 - 2019.07.01 2023.12.31 A kivitelezési munkák elkészültek (készre jelentés időpontja: 

2023. március 31.), az átadás-átvétel megkezdésének 

időpontja 2023. április 04. Az átadás-átvétel (TÖMB 2002 Kft- 

ORFK-SZSZB VMRFK) 2023. május 04-én véglegesen 

megtörtént.  A Vállalkozó részére a végszámla és a 

többletmunkához kapcsolódó számla kifizetése megtörtént. 

A projekthez kapcsolódó egyéb beszerzések (bútor, 

informatikai eszközök) folyamatban vannak. A szociális 

munkások foglalkoztatása a projektben 2023. december 31-ig 

folyamatos.

8. EES és kapcsolódó IT 

rendszerek fejlesztése a 

határigazgatás területén

Az európai határregisztrációs rendszer (Entry-Exit System, 

röviden EES) az Európai Unió egyik nagyméretű 

információs rendszere, amelynek elsődleges funkciója, hogy 

rögzítse a harmadik országbeli állampolgárok schengeni-

övezetbe történő belépésének és kilépésének vagy a 

beutazás esetleges megtagadásának adatait, továbbá 

automatizálja ezeket a folyamatokat. A projekt célja a 

Nemzeti Határellenőrző és Regisztrációs Rendszer nevű új 

szakrendszer (NOVA.Border) fejlesztése és 

implementálása.

1 557 614 230 Ft 0 Ft Belső Biztonsági Alap, BBA-2.6.3/8-

2019-00001

ORFK OIF –  2019.07.01 2023.12.31 Az NHERR szoftverfejlesztést követően Magyarország az EES 

pre-CT tesztet elsőként teljesítette a projektben részt vevő 

országok közül. Az CT és a PSAT tesztekre vonatkozóan a 

tesztelési terv elfogadás alatt áll. Sajnos a központi 

rendszerfejlesztés késedelme miatt a CT-k megkezdése csak 

részben lehetséges. Az EES Központi fejlesztői késedelme és 

az új ICD -ben meghatározott paraméterek tesztelése 

érdekében a korábban sikeresen teljesített CT teszteket az új 

IR5.0. és az IR6.0. környezetben ismételten végig kell futtatni. 

Az NHERR 5. számú szerződés alapján a a IV. Mf. teljesítési 

időpontja: 2023. április 30., az V. Mf. végteljesítési időpontja 

2023. szeptember 30.  A IV. Mf. akadályoztatott teljesítését az 

IS Zrt. 2023. április 16-án jelezte. Az EES 2024. IV. 

negyedévében történő bevezetése miatt a szerződés 6. számú 

módosítása szükséges. 

EES I. - szoftverfejlesztés. 

Az elfogadott ütemezés módosítása 2023 októberében 

megtartásra kerülő BIÜT ülésen várható,  ahol az éles 

bevezetés időpontját  2024. IV. negyedévére 

módosíthatják. Ezt támasztják alá a 2023. szeptember 

hónapban megtarott Eu_LISA Management Board ülésen 

meghatározottak is. 

9. Az EES bevezetéséhez 

kapcsolódó fejlesztések

A projekt célja az EES által előírt biometrikus adatok 

rögzítésére alkalmas technikai eszközök beszerzése.

4 447 794 247 Ft 0 Ft Belső Biztonsági Alap, BBA-2.6.3/11-

2019-00001

ORFK NISZ Zrt. – 2020.08.10 2023.12.31 Az alábbi eszközök beszerzése eredményesen zárult:

- 70 db asztali okmányolvasó 2022.12.06-án leszállítva;

- 70 db asztali ujjnyomatolvasó 2023.01.26-án leszállítva;

- 300 db EES mobileszköz 2023.03.08-án leszállítva.

170 db EES adatrögzítésre alkalmas kameratorony telepítését 

a vállalkozó 2023.02.28-án készre jelentette, azonban az 

ORFK hibajavítást követően sem tudta elfogani az eszközöket, 

mert azok nem teljesítik a műszaki leírásban rögzített 

követelményeket. Az ORFK elállt a szerződéstől és 

felszólította a szállítót az előleg visszafizetésére, illetve 

késdelmi kötbér megfizetésére, amelyet a Vállalkozó nem 

teljesített. A letelepített termékek vonatkozásában igazságügyi 

szakértői vizsgálat van folyamatban, melynek várható 

befelyezése 2023. 09. 30.

A 20 db EES adatrögzítésre alkalmas kioszk beszerzésére 

irányuló eljárásban az ajánlatok értékelése megtörtént. A 

legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevő a mintaterméket 2023. 

július 04-ig szállította ellenőrzésre. A Scorpio Kft. által 

leszállított mintatermék a követelményspecifikációban 

előírtaknak nem felet meg, a VBÜ Zrt. az ajánlatot 

érvénytelenítette. A II. és a III. helyezettől az ajánlathoz 

kapcsolódó dokumentumok benyújtásra kerültek, értékelésük 

mgtörtént. Ezzel párhuzamosan a Scorpio Kft. a döntést nem 

fogadta el és 2023. szeptember 22-én a Közbeszerzési 

Döntőbizottsághoz fordult.

 EES II. - eszközbeszerzés

10. Az EES bevezetéséhez 

kapcsolódó vezeték nélküli 

hálózat fejlesztése

A projekt célja az EES által előírt biometrikus adatok 

rögzítésére és továbbítására alkalmas, modern 

információbiztonsági követelményeknek megfelelő vezeték 

nélküli hálózat kialakítása az érintett 38 határátkelőhelyen.

4 161 054 295 Ft 0 Ft Belső Biztonsági Alap, BBA-2.6.3/14-

2020-00002

ORFK  – – 2020.05.01 2023.12.31 A vezeték nélküli hálózat alapkoncepciója a 2022 februárjában 

kitört orosz-ukrán háború következtében kialakult 

menekültválság miatt újratervezésre került. A piaci szereplők 

egyöntetű álláspontja alapján a projekt zárásáig hátralévő 

időben kizárólag az egyes helyszínek felmérése, a hálózat 

tervezése és a kapcsolódó engedélyek bekérése lehetséges.

2023.03.14-én a DMÜ Portálon benyújtott mentességi igény 

jóváhagyásra került. A mentesség birtokában 2023.04.20-án a 

DKÜ portálján az igénybejelentés megtörtént. A Horvátország 

schengeni csatlakozásával kieső határátkelőhelyek miatt 

2023.03.24-én a DKÜ hiánypótlási felhívást küldött az ORFK 

részére; ismételt piackutatás került lefolytatásra, amelyet a 

DKÜ jóváhagyott. A közbeszerzési dokumentáció ORFK által 

véleményezett változatát 2023.06.22-én megküldtük a DKÜ-

nek. Az ajánlati felhívásnak a KM.-ban meghatározott piaci 

szereplők eleget tettek. Jelenleg a beérkezett ajánlatok 

értékelése történik. A projekt véghatáridejére és költségvetése 

tekintetében a Támogatói Szerződés módosítása benyújtásra 

került.

EES III. - hálózatfejlesztés

11. SIS II. NS.CP és kapcsolódó 

szakrendszerek 

továbbfejlesztése

Schengeni Információs Rendszer funkciójának 

módosulásával és fejlesztésével kapcsolatosan a 

módosítások és új funkciók felesztéének gyors és hatékony 

megvalósításaa a NEBEK SIRENE Iroda, az ORFK, illetve 

az OIF által használt nemzeti rendszerekkel.

83 026 901 Ft 0 Ft BBA-2-6-3/15-2020-00001 ORFK BM NYHÁT, OIF, 

NEBEK

2020.10.01 2023.09.30 A SIS Recast II. éles indulása több tagállam és a központi 

fejlesztések csúszása miatt 2022. november 22. helyett 2023. 

március 07. napján megtörtént. A Könyir szakrendszer 

fejlesztői és az ORFK szakterülete az eu_LISA által 

meghatározott teszteket és az éles bevezetést teljesítette. Az 

eredménytermékek aktualizálását a Vállalkozó elvégezte. A 

BM BTF által kezdeményezett pénzügyi és szakmai ellenőrzés 

hiánypótlás nélkül lezárult. Az Európai Unió Számvevőszéke 

és az Európai Bizottság részvételével a projekt és a hozzá 

tartozó Hermon_KÖNYIR szakrendszer ellenőrzése 2023. 

szeptember 26-án megtörtént.

 Megvalósítás helyzete  Megjegyzés

 projektek 

száma

 kezdő 

időpont

 záró időpont

 Szakértő(k) 

Twinning

 A projektmegvalósítás 

időtartama

Adatszolgáltató: ORFK GF Európai Támogatások Osztály

 Sorszám  A projekt megnevezése  A projekt célja

 A finanszírozás forrása
 A támogatás forrásának megjelölése 

(alap,előirányzat, nemzetközi 

megállapodás, operatív program stb.)

(Ft)

 elnyert támogatás

 Megvalósító 

szervezet
Partner/ együttműködő 

szervezetek



12. Kamerarendszer 

továbbfejlesztése a magyar-

szerb határszakaszon

Magyarország – schengeni külső – szerbiai határszakaszán 

2016. évben kiépített kamerarendszer továbbfejlesztése. Új 

típusú, mozgatható hőkamerák beszerzése, a meglévő 

kamerák fejlesztése, az üzemeltetendő kamerák rendszerbe 

integrálása, valamint a rendszer elválaszthatatlan részét 

képező adattárolók és vezetési pontok fejlesztése

3 400 000 000 Ft 0 Ft BBA- 2.6.5/21-2020-00001 ORFK - - 2022.08.26 2023.09.30 A közbeszerzési eljárást az EKR rendszerben 2023. január 27-

én a VBÜ Zrt. megindította, majd a közbeszerzési eljárás 

ajánlattételi szakaszában az érdeklődők jelentős számú 

kiegészítő tájékoztatást kértek. A VBÜ Zrt. 2023. március 27-

én megküldött tájékoztatása alapján a módosított műszaki 

leírás miatt a beszerzési eljárás a Kbt. 55. § (6) bekezdésében 

foglaltakba ütközik, ezért az ORFK az eljárást visszavonta.  Az 

eljárás újraindítása érdekében a Beszerzési dokumentáció a 

DKÜ  Zrt. irányába ismételten feltöltésre kerül. A projekt 

soron kívüli eredményes lebonyolítása érdekében személyes 

egyeztetés történt a BM BTF- ORF -DKÜ Zrt.-vel 2023. június 

12-én. A kért dokumentumok átadása 2023. június 12-15-én 

megtörtént. A DKÜ Zrt. az eljárás lebonyolítását magához 

vonta. Az eljárás lebonyolításához kapcsolódó nyilatkozatok 

és dokumentumok a DKÜ Zrt. részére átadásra kerültek. A 

beszerzési eljárás lebonyolítása érdekében a projekt 

végteljesítési határidejére figyelemmel a Támogatói Szerződés 

módosítását kezdeményeztük. 

A beszerzési eljárás lebonyolítását a DKÜ Zrt. 2 db 

keretmegállapodásból (SRVT. és NHNET KM), illetve 1 

db uniós nyílt eljárás keretében látja megvalósíthatónak. 

13. DELO A kihelyezett okmányszakértő tisztek (3 fő) Magyarország 

Isztambuli Főkonzulátusán, Magyarország Kairói 

Nagykövetségén és Magyarország Újdelhi 

Nagykövetéségén teljesítenek szolgálatot, ahol szakértői 

vizsgálat alá vonják a vízumkérelemhez és a klasszikus 

konzuli ügyekhez beadott biztonsági okmányokat, támogató 

dokumentumokat, továbbá segítséget nyújtanak a 

személyazonosság csalások, személycserék kiszűrésénél.

397 957 413 Ft 7 959 148 Ft BBA- 1.3.2/10-2019-00001 ORFK 2019.07.01 2023.12.31 2023. december 31-ig - kihelyezett okmányszakértő tisztként - 

1 fő teljesít szolgálatot Magyarország Isztambuli 

Főkonzulátusán, 1 fő Magyarország Kairói Nagykövetségén, 

továbbá 1 fő  Magyarország Újdelhi Nagykövetségén.

14. Török-magyar határrendészeti 

együttműködés

A projekt célja a meglévő nemzeti és nemzetközi jogi 

kereteken belül a rendészeti együttműködés 

továbbfejlesztése, különösen az

illegális migráció, az emberkereskedelem, az 

embercsempészés és az ezekhez kapcsolódó jogellenes 

cselekmények elleni küzdelem

terén folytatott együttműködés tekintetében, beleértve az 

államhatárok határátkelőhelyein folytatott 

tevékenységeket, valamint a

határőrizeti rend és rendszer felügyeletét.

1 596 152 459 Ft 0 Ft BBA-2.5.1/23-2022-00001 ORFK 2021.11.01 2023.12.31 A projekt meghosszabbítását indítványoztuk a Felelős 

Hatóságnál, amely 2023. szeptember 23-án elfogadásra került. 

15.

SCOPE II ,,Migránscsempészés  

elleni küzdelem 

Törökországgal 

együttműködve, Európában 

létrehozandó közös műveleti 

partnerség révén"

A projekt fő célja az EU felé vezető migrációs útvonalakon 

zajló embercsempészés  elleni küzdelem támogatása és 

megelőzése. A projekttevékenységek keretében a magyar, 

német, török és az adott nyomozati műveletekben, 

konkrét ügyekben érintett, más nemzetiségű szakértők 

stratégiai találkozókon, műveleti megbeszéléseken 

vehetnek részt.                                                 Koordinátor:                                                                                

Német Szövetségi Rendőrség

Projektpartner:                                                                       ORFK, 

KR NNI NBEFO IMEO

214 984 739 Ft 23 887 193 Ft Internal Security Fund 

ORFK Készenléti Rendőrség

2023.10.01 2026.09.30

Az Európai Bizottság a Támogatási Megállapodást (Grant 

Agreement) 2023. május 22-én aláírta.                                                                                                  

A projekt kapcsán a német koordinátor 2023. június 12-14. 

között ülést tartott Németországban, Potsdamban, melyen 

Törökország, Ausztria, Németország és Magyarország 

képviselői is részt vettek.

Az ülés témája a SCOPE II projekt stratégiai tervezése volt.                                                                                                                                                      

A Belügyminisztérium által biztosítandó önrész Támogatói 

okiratának aláírási folyamata zaljik. A tevékenységek 

végrehajtása 2023. október 1-jén veszi kezdetét.

16.

Migrációval összefüggő 

tömeges intézkedés kezelő és 

Koordinációs rendszer

Az ukrán-orosz konfliktus új kihívások elé állította a 

Rendőrséget. A projekt végrehajtása során a fő feladat a 

Magyarország határain tömegesen érkező személyek

ellenőrzése, nyilvántartásba vétele, ügyintézésük nyomon 

követése, adataiknak későbbiek során történő priorálása, 

tartózkodásuk

jogszerűségének biztosítása, valamint az adminisztrációs 

rendszerek összekapcsolása.

919 711 847 Ft 0 Ft

Menekültügyi, Migrációs és 

Integrációs Alap MMIA-1.1.7/14-

2022-00001

ORFK IdomSoft Zrt.

NISZ Zrt.

KOPINT-DATORG Kft.

2022.02.24 2023.12.31

A fejlesztések és a beszerzési eljárások folyamatban vannak. 

Ezidáig az alábbi modulok fejlesztése készült el:

- NOVA2Register

- TKR

- NOVA Border folyamatok

- NOVA Border Android folyamatok

17.

5G alapú szélessávú készenléti 

(PPDR BB) szolgáltatás 

biztosítása az EU-s külső 

(schengeni) határon

A konzorciumban részt vesz a Pro-M Zrt., az Idomsoft Zrt., 

az Országos Mentőszolgálat, az Országos Rendőr-

főkapitányság és a Magyar Honvédség Paracsnoksága. Az 

utóbbi három végfelhasználónak a tesztelésben van szerepe, 

ezért a támogatási keretből részükre nincs forrás biztosítva. 

A támogatási szerződés alapján a projekt munka 2023. 

január 1-ével megkezdődött, amely első lépéseként 2023. 

február 28-án projektindító értekezlet zajlott le. A projekt 

2025-ben zárul.

1 972 617 630 Ft 0 Ft

101094972 - CEF-DIG-2021-

5GSMARTCOM

Pro-M Zrt. IdomSoft Zrt.

ORFK

OMSZ

HM

2023.01.01 2025.12.31

A konzorciumban részt vesz a Pro-M Zrt., az Idomsoft Zrt., az 

Országos Mentőszolgálat, az Országos Rendőr-főkapitányság 

és a Magyar Honvédség Paracsnoksága. Az utóbbi három 

végfelhasználónak a tesztelésben van szerepe, ezért a 

támogatási keretből részükre nincs forrás biztosítva. A 

támogatási szerződés alapján a projekt munka 2023. január 1-

ével megkezdődött, amely első lépéseként 2023. február 28-án 

projektindító értekezlet zajlott le. A projekt 2025-ben zárul.


