
2. melléklet 3.3. VI. Közzétételi egység: az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása

önrész

1. EUROSUR hazai elemeinek 

továbbfejlesztése

Az Európai Unió Határ- és Partvédelmi 

Ügynöksége, a Frontex részére szükséges 

folyamatosan adatokat szolgáltatni. Az 

EUROSUR ECN rendszerében közlendő 

adatokat a magyarországi határrendészeti 

nyilvántartásokból kell összeállítani olyan 

formátumban és adattartalommal, amit az ECN 

rendszer elvár. Jelenleg erre nincs megvalósított 

szoftver, így a statisztikai adatok kigyűjtése, 

összegzése, azok validálása, vezetői ellenőrzése 

és az adatszolgáltatás manuálisan történik, ami 

nem felel meg a folyamatos, online, védett 

informatikai rendszeren történő küldési 

elvárásnak, valamint a szomszédos államok 

feltöltött adatainak elemzésére, a magyarországi 

határellenőrzési szolgálatok nemzetközi 

előrejelzések alapján történő támogatására.

893 625 607 Ft 0 Ft  Belső Biztonsági Alap BBA-2.1.2/16-

2020-00001

ORFK NAV - 2020.07.01 2023.07.31 Az alábbi termékek beszerzése és átadás/átvétele 2022. december 

31-ig végrehajtásra került:

- munkaállomások,

- arciváló mentő szoftverek,

- rendszerintegráció,

- kiszolgáló szerverek beszerzése,

- NOVA-LIMES szoftverfejlesztés.

Az informatikai eszközök közbeszerzési eljárása bírálati 

szakaszban van. A szerverlicencek közbeszerzési eljárása 

lezárult, a közbeszerzési dokumentáció a Felelős Hatóságnál van 

döntés előtti ellenőrzés céljából. A hálózati eszközök közvetlen 

lehívása megtörtént, a teljesítés határideje 2023. július 21.

Az Üzembiztonsági Szabályzat elkészült, véglegesítése a rendszer 

üzembe állása után lehetséges.

A korábbi BBA-2.1.2/6-2018-00001 számú, "EUROSUR 

hazai elemeinek továbbfejlesztése" című projekt nem 

valósult meg a megvalósítási idő alatt felmerült EU-s 

végrehajtási-rendeletváltozás miatt.

2. EEODN Trainings - Tűzszerész 

képzések

A program célja, hogy megerősítse az EEODN 

(tűzszerész képzések) által támogatott 

tevékenységeket a CBRN és a robbanóanyagok 

területein, annak érdekében, hogy az uniós 

tagországok illetékes hatóságainál, a különböző 

fenyegetettségekkel és új módszerekkel 

foglalkozó tűzszerészek és CBRN szakértők 

szaktudását, képességeit továbbfejlessze.

58 262 570 Ft 2 922 816 Ft Internal Security Fund ORFK Készenléti Rendőrség - 2021.07.01 2023.06.30 Az 1-es munkacsomagba tartozó nyitóülésre 2022.09.19-20. 

között került sor Hágában. A megvalósítás késedelme a Covid 

járvány, a beszerzési nehézségek, a német és holland partner 

kilépése miatt következett be. A projektben jelenleg a 

konzorciumvezető a támogatási megállapodás módosítását hajtja 

végre.

A projekt végehajtási időszaka a javaslat szerint 2023. 

december 31-ig meghosszabbodik.

3. Forenzikus technikai eszközök 

beszerzése

A projekt keretében a határon átnyúló szervezett 

bűnözés elleni eredményes harc feltételét 

jelentő új eszközök (6 db kézi felhasználásra 

alkalmas kézi kábítőszer elemző eszköz, 

valamint 6 db szakértői adatmentő eszköz és 

hozzá kapcsolható 6 db nagyteljesítményű 

laptop) beszerzésére kerül sor.

138 383 901 Ft 0 Ft Belső Biztonsági Alap BBA-5.1.3/19-

2021-00001

ORFK - - 2021.06.01 2023.06.30 A 6 db kézi kábítószer analizáló eszköz beszerzésére irányuló 

közbeszerzési eljárás és a - Felek között megkötött Adásvételi 

szerződés hatályba lépési feltételét képező - rendszeresítési 

eljárás sikeresen lezárult. A teljesítés folyamatban van.

A 6 db szakértői adatmentő eszköz beszerzését célzó 

közbeszerzési eljárás bírálati szakasza lezárult.

A 6 db laptop közvetlen lehívása 2023. II. negyedévében 

megvalósul.

A projekt fizikai zárása várhatóan 2023. szeptember 30-ra 

módosul.

4. Kübekháza-Rábé közúti 

határátkelőhely létesítése

A magyarországi Kübekháza és a szerbiai Rábé 

közötti közúti határátkelőhely létesítése a 

projekt célja. A megvalósítási helyszín 

kijelölését, a szükséges földterület 

megvásárlását követően a tervdokumentációk 

elkészülnek, majd megépülnek a létesítmények. 

A beruházás mellett a határátkelőhely 

működéséhez szükséges eszközök is 

beszerzésre kerülnek.

1 075 844 846 Ft 493 837 631 Ft Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.1/6-

2018-00001

ORFK Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal

- 2018.02.01 2023.05.31 Jelenleg a közúti határátkelőhely kivitelezési munkálatai zajlanak. A kivitelezési tervdokumentációhoz tartozó árazott 

költségvetésből megállapíthatóvá vált, hogy a projektben 

elnyert támogatás összege nem fedezi a kivitelezési munkák 

költségét, így többlettámogatási igény került benyújtásra a 

Felelős Hatóság felé. Ennek vonatkozásában az FH 

igazságügyi szakértő bevonását kezdeményezte, aki a részére 

megküldött dokumentációk és információk alapján jogosnak 

ítélte a kérelmünket. Ezt követően a 2022. augusztus 11-én 

megjelent 1395/2022. (VIII. 11.) Kormányhatározat alapján a 

Belügyminisztériummal kötött Támogatási Szerződés 

módosításra került, a projekt teljes költsége: 3 612 098 151 

Ft-ra módosult.

5. Röszke és Tompa 

határátkelőhelyek fejlesztése

Röszke autópálya határátkelőhely és Tompa 

közúti határátkelőhely áteresztőképességének 

fejlesztése a schengeni vívmányok 

alkalmazásának 2015. évi értékelése során tett 

ajánlásaival összhangban.

1 798 441 318 Ft 0 Ft Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.1/6-

2018-00002

ORFK - - 2018.10.01 2023.12.31 A projektben jelenleg a kivitelezési tervdokumentáció 

véglegesítése, valamint az építésügyi hatósági engedélyhez 

szükséges hozzájárulások beszerzése zajlik.

Tekintettel arra, hogy a kivitelezési feladatok végrehajtása 

csak a 2021-2027-es programozási ciklus uniós forrásának 

terhére lehetséges, módosításra került a Támogatási 

Szerződés, melynek értelmében a projekt teljes költsége 92 

991 658 Ft-ra módosult. Az előfinanszorízásként átutalt 1 

618 597 186 Ft pedig visszafizetésre kerül a 

Belügyminisztérium részére. 

6. Záhony közúti határátkelőhely 

fejlesztésének tervezése

A projektben a Rendőrség vázlatterveket, 

építési engedélyezési terveket, kiviteli terveket 

kíván készíttetni, továbbá a szükséges 

engedélyek megszerzését követően a 

határátkelőhely kivitelezését kívánja 

megvalósítani. Tekintve, hogy a kamionparkoló 

kialakítására jelenleg nem áll rendelkezésre 

telek a Rendőrség részére, az ingatlan 

megszerzésével kapcsolatos feladatok is a 

projekt részét képezik. A projekt lehetőséget 

nyújt a határátkelőhely áteresztőképességének 

növelésére, ezáltal az utasok kulturált 

határátléptetésére. Az későbbi infrastrukturális 

fejlesztések az átlépő utasok várakozási idejét 

csökkenthetik.

133 909 201 Ft 184 662 469 Ft Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.1/12-

2019-00001

ORFK Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal

- 2019.03.01 2023.12.31 A vázlattervek véglegesítése zajlik. A tervezési munka hatékony folytatása érdekében a 

Belügyminisztérium – a Tervező közreműködésével – 

elkészített egy kiemelő kormányrendelet-módosításról szóló 

előterjesztést, mely jelenleg véglegesítés alatt áll. Az 

előterjesztés célja a beruházás területi kiterjesztésére és a 

korábban tervezett kamionterminál új helyszínére történő 

javaslattétel.

7. A nyírbátori őrzött szállás 

felújítása

A projek célja a börtönszerű körülmények 

megszüntetése és az épület teljeskörű felújítása, 

korszerűsítése a CPT alapelvekkel 

összhangban.

2 332 070 148 Ft 0 Ft MMIA-3.1.6/8-2019-00001 ORFK Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Vármegyei Rendőr-

főkapitányság

 - 2019.07.01 2023.12.31 A kivitelezési munkák elkészültek (készre jelentés időpontja: 

2023. március 31.), jelenleg az átadás-átvételi eljáráshoz 

kapcsolódó jegyzőkönyvek felvétele a jegyzőkönyvben 

meghatározott és kisebb hiányosságok javítása folyik. A 

projekthez kapcsolódó egyéb beszerzések (bútor, informatikai 

eszközök) folyamatban vannak. A szociális munkások 

foglalkoztatása a projektben folyamatos.

A projekt egyediségéből kifolyólag és tekintettel arra, hogy 

még nem volt hasonló őrzött szállás Magyarországon (még 

EU viszonylatban is kimagasló fejlesztést végzünk) számos 

többletmunka vált szükségessé, melyek előre nem voltak 

láthatóak a tervezés pillanatában. A többletmunkára 

vonatkozó kérelmünket a BM jóvágyta. A többletmunka 

kivitelezésére többletidő is szükségessé vált.  Az átadás-

átvételi eljárás lezárásának  határideje 2023. május 4. napja. 

8. EES és kapcsolódó IT rendszerek 

fejlesztése a határigazgatás 

területén

Az európai határregisztrációs rendszer (Entry-

Exit System, röviden EES) az Európai Unió 

egyik nagyméretű információs rendszere, 

amelynek elsődleges funkciója, hogy rögzítse a 

harmadik országbeli állampolgárok schengeni-

övezetbe történő belépésének és kilépésének 

vagy a beutazás esetleges megtagadásának 

adatait, továbbá automatizálja ezeket a 

folyamatokat. A projekt célja a Nemzeti 

Határellenőrző és Regisztrációs Rendszer nevű 

új szakrendszer (NOVA.Border) fejlesztése és 

implementálása.

1 557 614 230 Ft 0 Ft Belső Biztonsági Alap, BBA-2.6.3/8-

2019-00001

ORFK OIF –  2019.07.01 2023.12.31 Az NHERR szoftverfejlesztést követően Magyarország az EES 

pre-CT tesztet elsőként a projektben részt vevő országok közül 

teljesítette. Az CT és a PSAT tesztekre vonatkozóan a tesztelési 

terv elfogadás alatt áll. Sajnos a központi rendszerfejlesztés 

késedelme miatt a CT-ket megkezdése csak részben lehetséges. 

Az EES Központi fejlesztői késedelme és az új ICD -ben 

meghatározott paraméterek tesztelése érdekében a korábban 

sikeresen teljesített CT teszteket az új IR5.0. és az 

IR6.0.környezetben ismételten végig kell futtatni. Az NHERR 5. 

számú szerződés alapján a a IV. Mf. teljesítési időpontja: 2023. 

április 30, az V. Mf. végteljesítési időpontja 2023. szeptember 

30. Az NHERR 5. számú szerződés módosítás aláírása  2023. 

április 11-én, a Támogatói Szerződés aláírása 2023. március 03-

án  megtörtént.  

EES I. - szoftverfejlesztés. 

Az elfogadott ütemezés módosítása a 2023. 04. 18-i EES-

ETIAS AG ülésen várható, ahol az éles bevezetés (V. Mf.) 

időpontját  2024. I. negyedévére módosíthatják. Ezért a 

Támogatói Szerződés és az NHERR szerződés ismételt 

módosítása szükséges.

9. Az EES bevezetéséhez 

kapcsolódó fejlesztések

A projekt célja az EES által előírt biometrikus 

adatok rögzítésére alkalmas technikai eszközök 

beszerzése.

4 447 794 247 Ft 0 Ft Belső Biztonsági Alap, BBA-2.6.3/11-

2019-00001

ORFK NISZ Zrt. – 2020.08.10 2023.12.31 70 db asztali okmányolvasó készülék szállítását 2022.12.06-án 

teljesítette a vállalkozó.

70 db asztali ujjnyomatolvasó készülék 2023.01.26-án teljesítette 

a vállalkozó.

300 db EES adatrögzítésre alkalmas mobileszköz szállítását a 

vállalkozó 2023.03.08-án teljesítette.

170 db EES adatrögzítésre alkalmas kameratorony telepítését a 

vállalkozó 2023.02.28-án készre jelentette, amelyet az ORFK 

minőségi ellenőrzést követően nem fogadott el és tételes 

hibajegyzéket küldött a vállalkozónak, a hibák kijavítása jelenleg 

is folyamatban van.

20 db EES adatrögzítésre alkalmas kioszk beszerzésére irányuló 

eljárásban az Előzetes Piaci Konzultáció lezárult, a közbeszerzési 

eljárás 2023. 04. 11-én elindult. 

 EES II. - eszközbeszerzés

10. Az EES bevezetéséhez 

kapcsolódó vezeték nélküli 

hálózat fejlesztése

A projekt célja az EES által előírt biometrikus 

adatok rögzítésére és továbbítására alkalmas, 

modern információbiztonsági követelményeknek 

megfelelő vezeték nélküli hálózat kialakítása az 

érintett 38 határátkelőhelyen.

4 161 054 295 Ft 0 Ft Belső Biztonsági Alap, BBA-2.6.3/14-

2020-00002

ORFK  – – 2020.05.01 2023.12.31 A vezeték nélküli hálózat alapkoncepciója 2022 februárjában 

kitört orosz-ukrán háború következtében kialakult menekültválság 

miatt újratervezésre került. A DMÜ mentességi engedély 

kiállítása után kerülhet sor a DKÜ Portálon történő 

igénybejelentésre. 2023.03.14-én a Digitális Magyarország 

Ügynökség portálján benyújtott mentességi igény jóváhagyásra 

került. A mentesség birtokában 2023.04.20-án a Digitális 

Kormányzati Ügynökség portálján az igénybejelentés megtörtént. 

Horvátország schengeni csatlakozása okán kieső 

határátkelőhelyek miatt 2023.03.24-én a DKÜ hiánypótlási 

felhívást küldött az ORFK részére; ismételt piackutatás került 

megindításra, amelynek ajánlattételi határideje: 2023.04.12. A 

Támogatási Szerződés módosítása megtörtént.

EES III. - hálózatfejlesztés

 A támogatás forrásának megjelölése 

(alap,előirányzat, nemzetközi 

megállapodás, operatív program stb.)

(Ft)

 elnyert támogatás

 Megvalósító 

szervezet
Partner/ együttműködő 

szervezetek

Adatszolgáltató: ORFK GF Európai Támogatások Osztály

 Sorszám  A projekt megnevezése  A projekt célja

 A finanszírozás forrása

 Megvalósítás helyzete  Megjegyzés

 projektek 

száma

 kezdő 

időpont

 záró időpont

 Szakértő(k) 

Twinning

 A projektmegvalósítás 

időtartama



11. SIS II. NS.CP és kapcsolódó 

szakrendszerek továbbfejlesztése

Schengeni Információs Rendszer funkciójának 

módosulásával és fejlesztésével kapcsolatosan 

a módosítások és új funkciók felesztéének 

gyors és hatékony megvalósításaa NEBEK 

SIRENE Iroda,az ORFK illetve az OIF által 

használt nemzeti rendszerekkel.

83 026 901 Ft 0 Ft BBA-2-6-3/15-2020-00001 ORFK BM NYHÁT, OIF, 

NEBEK

2020.10.01 2023.06.30 A SIS Recast II. éles indulása több tagállam és a központi 

fejlesztések csúszása miatt 2022. november 22. helyett 2023. 

március 07. napján megtörtént. A Könyir szakrendszer fejlesztői 

és az ORFK szakterülete az eu_LISA által meghatározott 

teszteket és az éles bevezetést teljesítette. Az eredménytermékek 

aktualizálását a Vállalkozó megkezdte. 

12. Kamerarendszer továbbfejlesztése 

a magyar-szerb határszakaszon

Magyarország – schengeni külső – szerbiai 

határszakaszán 2016. évben kiépített 

kamerarendszer továbbfejlesztése. Új típusú, 

mozgatható hőkamerák beszerzése, a meglévő 

kamerák fejlesztése, az üzemeltetendő kamerák 

rendszerbe integrálása, valamint a rendszer 

elválaszthatatlan részét képező adattárolók és 

vezetési pontok fejlesztése

3 400 000 000 Ft 0 Ft BBA- 2.6.5/21-2020-00001 ORFK - - 2022.08.26 2023.06.30 Előzetes piaci koordináció (EPK) lezárult. A közbeszerzési 

eljárást az EKR rendszerben 2023. január 27-én a VBÜ Zrt. 

megindította. Eljárás azonosítója: EKR000080842023. Az 

ajánlattételi határidő 2023. 03. 31.

A közbeszerzési eljárás jelen szakaszában az érdeklődők jelentős 

számú kiegészítő tájékoztatást kérnek. A műszaki 

követelményspecifikációra irányuló tisztázó kérdések 

megválaszolása megtörtént. A módosított közbeszerzési 

dokumentációk önellenőrzés keretében a BM BTF. részére 2023. 

március 22-én benyújtásra  kerültek. A VBÜ Zrt a 2023. március 

27-én megküldött tájékoztatása alapján a módosított műszaki 

leírás miatt a beszerzési eljárás a Kbt. 55. § (6) bekezdésében 

foglaltakba ütközik, ezért az ORFK az eljárás visszavonását 

kérte. Az eljárás újraindítása érdekében a Beszerzési 

dokumentációt a VBÜ Zrt. irányába ismételten feltöltésre kerül.

13. DELO A kihelyezett okmányszakértők Magyarország 

Isztambuli Főkonzulátusán és Kairói 

Nagykövetségén teljesítenek szolgálatot, ahol 

szakértői vizsgálat alá vonják a 

vízumkérelemhez és a klasszikus konzuli 

ügyekhez beadott biztonsági okmányokat, 

támogató dokumentumokat, továbbá segítséget 

nyújtanak a személyazonosság csalások, 

személycserék kiszűrésénél.

397 957 413 Ft 7 959 148 Ft BBA- 1.3.2/10-2019-00001 ORFK 2019.07.01 2023.12.31 A 2020.02.01. és 2023.12.31. közötti időszakban 1 fő 

okmányszakértő teljesít szolgálatot Magyarország

Isztambuli Főkonzulátusán. 2022.01.01-től 1 fő okmányszakértő 

teljesít szolgálatot Magyarország Kairói Nagykövetségén. 

2023.01.01-től 1 fő okmányszakértő teljesít szolgálatot 

Magyarország Újdelhi Nagykövetségén.

14. Török-magyar határrendészeti 

együttműködés

A projekt célja a meglévő nemzeti és 

nemzetközi jogi kereteken belül a rendészeti 

együttműködés továbbfejlesztése, különösen az

illegális migráció, az emberkereskedelem, az 

embercsempészés és az ezekhez kapcsolódó 

jogellenes cselekmények elleni küzdelem

terén folytatott együttműködés tekintetében, 

beleértve az államhatárok határátkelőhelyein 

folytatott tevékenységeket, valamint a

határőrizeti rend és rendszer felügyeletét.
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