

2. melléklet 3.3. VI. Közzétételi egység: az EU támogatással megvalósuló fejlesztések leírása

Adatszolgáltató: ORFK GF ETO

Sorszám	A projekt megnevezése	A projekt célja	A finanszírozás forrása (Ft)		A támogatás természetének megjelölése (alapelőirányzat, nemzeti köznevelési, önkormányzati)	Megvalósító szervezet	Partner együttműködő szervezetek	Szakértői Tömegprojektek száma	A projekt megvalósítás időtartama		Megvalósítás helyzete	Megjegyzés
			egyértelmű támogatás	összes					kezdő időpont	záró időpont		
	700626 iBORDERCtrl - Intelligent Portable Control System - Hordozható intelligens Ellenőrző Rendszer	Cél a szárazföldi határokon zajló határellenőrzési folyamatok automatizálásán történő fejlesztés. Az iBORDERCtrl egy integrált folyamat, amely három képernyőn foglal magába a belépési előtti ellenőrzést, az alacsony kockázatot jelentő utasok gyors átletelését, illetve a magas kockázati tényezőket jelező utasok ellenőrzését egy intelligens hordozható egység alkalmazásával. A rendszer mérhető, megbízható, szolgáltatás-orientált és felül alap architektúrán alapul majd. A kifejlesztésre kerülő technológiát a fejlesztők valóságos helyzetekben is tesztelni tervezik.	4 501 877,50 euró	0 Ft	RIA - Research and Innovation action (H2020-BES-2015)	görsögluxemburgi European Dynamics SA cég - főpályázó	Magyarország Rendőrsége	1 db	2016.09.01	2019.08.31	A konzorciumvezető ED szervezetében a zárókonferenciára április 09-10. között került sor Brüsszelben. A projekt kísérleti határforgalmi eszközének tesztelése Tompa közti határellenőrzőhelyen 2019. 05-hóig tart.	Magyarország Rendőrsége részére igényelt támogatás összege: 147 750 euró
2	H2020-DRS-2015 700621 Smart Resilience - Hordozható intelligens Indikatorkészítő Mechanizmusok - Kritikus Infrastruktúrák Védelme	Modem kritikus infrastruktúrák egyre intelligensebbé válnak, azonban a védelmi feladatokat is fejlettebbé kell tenni. A projekt során az ORFK feladata a teszthez kívánt értékelési mechanizmusban jogszabályi, légkövetés- és védelmi és felhasználói szempontok érvényesítése, valamint a tesztre szolgáló gyakorlatok közül a repülőter, mint kritikus infrastruktúra védelmével összefüggő helyzetgyakorlatok előkészítésének, végrehajtásának	4 960 831,25 euró	0 Ft	RIA - Research and Innovation action (H2020-BES-2015)	német Integrált Kockázatelemzési Európai Virtuális Intézet (EU-VRI) - főpályázó	Magyarország Rendőrsége	1 db	2016.05.01	2019.04.30	A konzorciumvezető EU-Vri zárókonferenciát rendez 2019. 04. 15 - 17. között, helyszín az NKE lesz. A bizottsági zárótalálkozó 2019. 06. 18-20. között lesz Brüsszelben.	Magyarország Rendőrsége részére igényelt támogatás összege: 61 125 euró
3	Rendszertevékenységekhez kapcsolódó hatósági feladatok fejlesztése, a hozzá kapcsolódó elektronikus feladatok fejlesztése	A projekt során célkitűzés a közigazgatási folyamatok elektronikus támogatásának szélesítése és továbbfejlesztése, továbbá az informatikai biztonság növelését célzó hardverfejlesztés és technikai eszközrendszer fejlesztése és ezek segítségével az adminisztratív terhek csökkentése.	5 148 000 000 Ft	0 Ft	Közigazgatás- és Közfelügyeleti Operatív Program, Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program KÖFOP 1.0.0-VEKOP-15-2016-00028	Belügyminisztérium	ORFK, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.	-	2016.01.01	2018.12.31	A projekt 4.sz. Támogatási Szerződésnek módosítását benyújtottuk, hogy az IDOMSOF Zrt. bevonása kerüljön, mint konzorciumi partner. A módosítás kihozza a projekt lezárását 2019.06.30-ig. A TSZ módosítási kérelmet a ME még nem hagyta jóvá. A projekt menedzserrel költségkeretből megbízottak szerződési meghosszabbításra kerültek. A projektben tervezett mobil eszközpark fejlesztéséért már 1440 db oktetálon leszállásra került, a további 1440 db 2019. május hónapban várható.	
4	Ütlevékező végponti eszközök fejlesztése a román határszakaszon	A projekt célja összesen 11 db HERR szerver és 114 ütlevékező PC (okmány- és újnyomtatószerrel) beszerzése az alábbi megyei rendőr-főkapitányságok határellenőrzési feladatainak ellátására: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság - Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság - Békés Megyei Rendőr-főkapitányság - Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság	239 300 128 Ft	0 Ft	Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.3/2-16-2016-00001	ORFK		-	2016.11.01	2019.07.31	A szerverek és az okmány- és újnyomtatószerrel szállásra megérkezett, a kliens PC szerződésének KDB döntés miatt eszik. A projekt végrehajtásának meghosszabbításra került.	
5	Aldozatvédelmi képzések az emberkereskedelemlélemlen küzdelem területén	Összesen 20 helyszínen (19 megye + Budapest), havonta 1-2 alkalommal ütemezéssel megartandó képzések az emberkereskedelemlélemlen küzdelem területén	20 065 577 Ft	0 Ft	Belső Biztonsági Alap BBA-5.3.4-16-2016-00002	ORFK	Országos Bűnüldözési Hivatal, Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány, Nevelési Utak Alapítvány, Nemzetközi Migrációs Szervezet - IOM, Országos Kiszáradás- és Információs Telefonszolgálat, Lehetőség Családokért 2005 Alapítvány, Igazságügyi Hivatal, Antropológiai Közhatalmi Egyesület, NGM Munkaerőpiaci Fejlesztési Helyettes Alkalmazás, Emberi Erőforrások Minisztériuma Esélyteremtési Főosztály;	-	2016.09.01	2018.06.30	Június 13-án megtartottuk az utolsó képzést, majd 26-án a projekt záró konferenciáját.	A projekt zárása van folyamatban.
6	Összekötő-izetek kiképzése	A kihelyezett szakértők Magyarországi Állami Nagykövetségén és Sanghaji Főkonzulátusán teljesítenek szolgálatot, ahol szakértői vizsgálat alá vonják a vízumkérelmekhez és a klasszikus konzuli ügyekhez beadott biztonsági okmányokat, támogató dokumentumokat, továbbá segítséget nyújtanak a személyazonosság ellenőrzésének, személyes adatok ellenőrzésének.	216 169 593 Ft	4 323 392 Ft	Belső Biztonsági Alap BBA-1.3.2-2015-00001	ORFK	Külgazdasági és Külügyminisztérium	-	2016.02.01	2018.06.30	A kihelyezett szakértők projektzáró beszámolója 2018.07.12-én sikeresen lezajlott. A projekt zárása folyamatban.	
7	Stabil hőkamera rendszer rekonstrukciója	A projekt célja az ukrán és a szerb viszonylatban a 2017. évi folyamán lejárt fenntartási kötelezettséggel bíró, összesen 6 db stabil hőkamera szerzőkijelzőjének modernizációs cseréje és 5 db vezetéki pont eszközeinek fejlesztése.	514 988 093 Ft		Belső Biztonsági Alap BBA-3.2.1/4-2016-00001	ORFK		-	2017.01.01	2018.12.31	A közbeszerzési eljárás lezárult. A Közbeszerzési Hatósággal közleményezett minél jogorvoslati eljárás lezárult, a nyertes vállalkozóval a keretszerződés 2018. december 27-én megkötése került. A BM szabványossági eljárás indított a projektben, így az alárt keretmegállapodás módosítása vált szükségessé. A módosítás tervezet 2019. 03.27-én benyújtásra került a BM.	
8	„Konzuli együttműködés a schengeni vízumkérelmekben” (CCM)	Önkormányzati-összekötő-izet kiképzése Magyarországi Konzulátusára 2018. február 1. és 2019. január 31. között	47 674 990 Ft	5 297 221 Ft	Internal Security Fund B-13-01-HU	ISF, Belga Bevándorlási Hivatal	ORFK		2018.02.01	2019.01.31	Az önkormányzati-összekötő-izet folyamatosan végzi a vízumkérelmek kapcsán benyújtott dokumentumok vizsgálatát, elemzését, értékelését készíti, hamisításokat fed fel. A kapcsolattartás érdekében is tevékenykedik: 2019. január 31-én összekötő-izet találkozó szervezett Magyarországi konzulátusára, 2019. január 09-11., valamint 2019. január 18-19. között munkai utazásokat vállaltott meg. A projekt éves előrehaladási jelentését (szakmai és pénzügyi vonatkozásban) 2019. február 27-én megküldték a belga koordinátor részére. A jelentések értékelése folyamatban van, amely kapcsán a belga fel társított kérdéseket küldött részünkre 2019. március 27-én. A válaszok elkészítése folyamatban van. Mivel a projekt előzőleg végrehajtását pozitívan értékelte a belga fel, 2018. december 12-én hozzájárult a CCM projekt időtartamának egy évvel, azaz 2020. január 31-ig történő meghosszabbításához (új költségvetéssel), amelynek biztosítása érdekében a szükséges intézkedések megtörténtek (Partnerségi Megállapodás módosítása, Kihelyező Okirat módosítása, vezénylés).	

9	„Konzuli együttműködés a schengeni vízumkérdésben” (CCM) folytatás új költségvetéssel	Okmányszakértő-összekötő-írást kihelyezése Magyarországi Konzuli Főkonzulátusra 2018. február 1. és 2019. január 31. között	35 024 110 Ft	3 891 430 Ft	Internal Security Fund B-13-01-HU	ISF	Belga Bevándorlási Hivatal	ORFK		2019.02.01	2020.01.31	Mivel a CCM projekt eddigi végrehajtását pozitívan értékelték a belga fél, 2018. december 12-én hozzájárultak a CCM projekt időtartamának egy évvel, azaz 2020. január 31-ig történő meghosszabbításához (új költségvetéssel), amelyek biztosítás érdekében a szükséges intézkedések megtörténtek (Partnerségi Megállapodás módosítása, Kihelyező Okirat módosítása, vezénylés meghosszabbításra, biztosítás intézése, stb.) A projekt második évi költségvetésének közbenső kifizetésének az ORFK részére történő átutalására a belga kormány decemberi lemondása miatt - várhatóan 2019. áprilisban fog sor kerülni. Az ország támogatási kérelem előkészítése folyamatban van. Az okmányszakértő-összekötő-írást folyamatosan végzi a vízumkérelmek kapcsán benyújtott dokumentumok vizsgálatát, elemzését, értékelését készít, hamisításokat fel. A kapcsolatépítés érdekében is tevékenykedik. 2019. februárjában egyeztetést folytatott a svéd migrációs szakokkal.
10	„Selyemút” (Silk Road)	A pályázat célja a Selyemút menti országok (elődjében Afganisztán és Pakisztán) rendszert együtműködésének elősegítése, ezen belül Afganisztán és Pakisztán illetékes hatóságának megismerése az embercsempészs leküzdésére irányuló innovatív európai mintával.	7 674 608 Ft	852 734 Ft	Internal Security Fund 776014 ISFP-2016-AG-SRMR		Osztrák Belügyminisztérium Büntetői Hírszerzési Szolgálat Embercsempészet és Emberkereskedelm Elleni Egysége	ORFK, Bulgária (GDCCO), Interpol		2018.01.01	2019.12.31	Az osztrák koordinátor februárban jelezte, hogy 2019. március 10-13 között Iránba és 2018. március 18-23 között Pakisztánba, valamint áprilisban Tölgökországba 6 fő delegáció kiutazást tervezik a projekt keretében, művelti tállalozókra, 1 magyar szakértő részvételével alkalmanként. Az Irán és a pakisztáni kiutazások előkészítést megkezdtek, azonban azokra nem került sor (Irán esetében bürokratikai és szervezési okok miatt, Pakisztán esetében a politikai helyzet miatt). Az iráni utazás új kijelölt időpontja: 2019. június 23-27. A pakisztáni kiutazása a legfrissebb információk szerint 2019. június 10-14. között fog sor kerülni. A 2019. április 2-8. között végrehajtott tölgökországi kiutazás előkészítése folyamatban van. Kérték az osztrák felet, hogy a kiutazások részleteivel kapcsolatban szíveskedjenek minél esetben időben, hivatalosan tájékoztatni annak érdekében, hogy a szükséges adminisztratív intézkedések (kijelölés, vízumigénylés, fiktív utazási engedélyeztetési megállapodások és időben elvégezhető lehessenek. Az osztrák koordinátor februárban arról tájékoztott, hogy kényveri az
11	Infrastruktúrafejlesztés a szisztematikus határellenőrzés bevezetésére	A projekti célja az, hogy a határfigyelő-ellenőrzési rendszer fejlesztése rendelkezésre álljon a zavartalan, gyors és biztonságos munkavégzéshez szükséges technikai eszközök, valamint a szükséges hálózati összeköttetés. Cél a magyar-szerb, a magyar-ukrán, a magyar-horvát, a magyar-román autópályá-, közúti-, vízi- és vasúti határátkelőhelyeken, valamint a nemzetközi reptereken a szükséges mértékű fejlesztések elvégzése.	1 713 199 435 Ft	Az 1250/2017. (V.5.) Korm.határozat által biztosított forrás	Belső Biztonsági Alap BBA-2.6.3/3-2017-00001		ORFK			2017.03.01	2019.06.30	Az L. eljárási 2. rész (klens PC) vonatkozásában az ETAM Kft. vitarendezési kérelmet, majd eredményhirdetést követően jogorvoslati kérelmet nyújtott be. A Közbiztonsági Döntőbizottság az ETAM Kft. 2018. augusztus 04-én kezdeményezett jogorvoslati kérelmének helyt adott, 2018. augusztus 13-án a jogorvoslati eljárást megindította és döntése alapján megsemmisítette az ajánlatkérő által 2018. július 18-án megkötött 2. közbiztonsági rész lezáró döntését, valamint valamennyi, az ajánlatkérő által ezt követően hozott döntést. Az ARE 3+ mobil okmány- és újnyomat olvasó eszközök leszállítása két részletben meg történt: 51 db eszköz augusztus 1-én, 42 db-t augusztus 23-án vett át az ORFK. Kiosztásuk augusztus 24-ig megtörtént.
12	SMILE – Európai határak 'okos' mobilfejlesztése	A SMILE nevű projekt új generációs határfigyelő-ellenőrzési rendszer kifejlesztését célozza, amely a ma ismert mobil eszközökhöz képest biztonságosan beviszi az ellenőrzés folyamatába, például az átkelőhely területére belépés során a gépjárműveket és a sofőr okmányait azonosítja, majd automatikusan a legnagyobb szabad kapacitással rendelkező, jogosultság szerint használatba hívható irányítja.	1574771625 ORFK-ra eső rész: 40 687 500 Ft	0	Horizon2020		ETHNIKO KENTRO EREVENAS KAI TECHNOLOGIKAS ANAPTYXIS (CERTH) görög kutatási intézet	ORFK és 13 külföldi partner		2017.07.01	2020.06.30	2019. április 8-11. között a projektben fejlesztett rendszer laboratóriumi körök közötti tesztelésére került sor az NKE Határrendészeti Tanszék oktatótermében a konzorcium partnerek részvételével.
13	ROBORDER Autonomous swarm of heterogeneous robots for border surveillance –Határfigyelési célú autonóm robotrajok	A ROBORDER nevű projekt autonóm határfigyelési rendszer kifejlesztését célozza, amely a tervék szerint robot horozó járműből, szarítók, vízi, víz alatti és légi robotokból, valamint egy irányító rendszerből fog állni. A fejlesztők a projekt során 12 hónapon keresztül tesztelték a rendszer telepíthetőségét és jelzők segítségével vagy valós események során annak működését.	2519784225 ORFK-ra eső rész: 83 700 000 Ft	0	Horizon2020		TEKEVER II AUTONOMOUS SYSTEMS LDA (TEKEVER AS) portugál	ORFK és 20 külföldi partner		2017.05.01	2020.04.30	A projekt munkasomajának átdolgozására került sor, a konzorciumvezető TEKEVER cég-et a CERTH váltja le, ezek jelenleg folyamatban vannak.
14	Internet tudatos-online is biztonságban	A projekt fő célja a tudatos internethasználat erősítése a lakosság körében az internethasználatához kapcsolódó veszélyek, kockázatok, valamint az általi szembeni védekezés lehetőségeinek bemutatásával. A tudatos internethasználatot elősegítő honlap, kisfilmek, videopotok, infognifikák és online médiakampány segítik a hasznos információk átadását.	61 150 749 Ft	0	Belső Biztonsági Alap BBA 5.1.6/2-2017-00001		ORFK			2018.01.01	2020.06.30	Közbiztonsági dokumentáció Feladós Hatóság előzetes ellenőrzése alatt áll.
15	Automatizált biometrikus határellenőrzési rendszer létesítése	A projekti célja, hogy előszörban a szisztematikus ellenőrzés bevezetése miatt a budapesti és a debreceni reptőlter schengeni keltő utasforgalmának határfigyelő-ellenőrzése során kialakult utas várakozásokat az ügyfélkezelő létszám növelése nélkül jelentős mértékben csökkentse. Biztosítva ezzel a schengeni határ-ellenőrzési kódexben előírt szisztematikus ellenőrzés felhosszabbítását, mellőlt, menedzselés végrehajtásának nemcsak a jelenlegi, de az előkövetkezendő évekre prognosztizált	485 022 616 Ft	0	Belső Biztonsági Alap BBA 2.6.3/4-2017-00001		ORFK	Budapest Airport Zrt. és Airport Debrecen Kft.		2017.11.01	2019.10.15	A nyertes vállalkozó és az ORFK között a szerződés 2019. január 3-án megkötésére került. Tekintettel a szerződés szerinti teljesítés határidőjére a projekt meghosszabbításra került 2019. október 15-ig. Az ABC kapuk I. ütemének mennyiségi átadás-árvétele 2019. április 3-án megtörtént, tesztelés április 10-ig lezajlik.
16	Kockázatelemzés-értékelés fejlesztés (CIRAM)	A szisztematikus, határ-ellenőrzési Kockázatelemzési Modell (CIRAM 2.0) hatékonyabb alkalmazására irányuló tevékenységek végrehajtása, valamint az illegális migrációs vonalközvetítő kockázatelemzési és értékelő hálózati létrehozása társzervek (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) közreműködésével.	24 041 956 Ft	0	Belső Biztonsági Alap BBA 2.2.3/2-16-2016-00001		ORFK			2017.01.01	2019.03.31	A projekt keretében az utolsó workshop 2019. február 5-én került sor. A február 26-án megrendezett zárókonferencián a projekti eredményekről készült CIRAM kézikönyv bemutatása került, március 31-én zárult a projekt.
17	Összekötő-írásek kiküldése II.	A kihelyezési szakértők Magyarországi Abujai Nagykövetség és Singjai Főkonzulátusán teljesítenek szolgálatot, ahol szakértői vizsgálat állt vanják a vízumkérelmekhez és a klasszikus konzuli ügyekhez beadott biztonsági okmányokat, támogató dokumentumokat, továbbá segítséget nyújtanak a személyazonosság ellenőrzés, személyeskerék kísértésénél.	184 152 269 Ft	3 683 046 Ft	Belső Biztonsági Alap BBA 1.3.2/5-2018-00001		ORFK	Külgazdasági és Külgymnistrérium		2018.04.01	2020.06.30	2019. februárban megtörtént a projekt előrehaladás felülvizsgálata személy és helyszín váltás vonatkozásában. A tervék szerint 2019. július 1-től Singjai helyett Ho Sz Min-árus került be a projektbe, Abuja változatlanul marad megvalósítási helyszíntként.