

inNOVA PROJEKT

KÖFOP-1.0.0 – VEKOP-15-2016-00028 - RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉGEKHEZ
KAPCSOLÓDÓ HATÓSÁGI ÜGYEK TOVÁBBFEJLESZTÉSE, A HOZZÁ
KAPCSOLÓDÓ ELEKTRONIKUS FELDOLGOZÓ KÉPESSÉG BŐVÍTÉSÉVEL

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A TÁMOGATÁS HÁTTERE – A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

- A felhívást a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretében a **Miniszterelnökség** Közigazgatási Programok **Irányító Hatósága** hirdeti meg.
- A felhívás forrását az **Európai Szociális Alap** és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
- **KÖFOP Éves Fejlesztési Keretét** - 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat (ÉFK)
- Az Európai Bizottság C(2015) 5262 számú határozata
- 272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet - a **2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről**
- A rendelkezésre álló forrás **5,148 milliárd forint**



A PROJEKT FŐBB FELADATAI – KÖZBESZERZÉSEK

- Rendőrségi e-ügyintézési portál és űrlapkezelő
- Digitális térképészeti rendszer
- RUTIN mobilapplikáció
- NOVA keretrendszer új szolgáltatásokkal történő bővítése
- Elektronikus fizetési szolgáltatások továbbfejlesztése
- NOVA tudásközpont és NOVA szabványok kialakítása
- Elemzési szolgáltatások fejlesztése
- Rendszertervezési és minőségbiztosítási szolgáltatások
- Informatikai infrastruktúra beszerzés
- Hálózati infrastruktúra beszerzés
- Mobil telekommunikációs eszközpark beszerzés




KONZORCIUMI PARTNEREK – PROJEKTSZERVEZET

Konzorciumvezető:

- Belügyminisztérium

Konzorciumi tagok:

- Országos Rendőr-főkapitányság (szakmai megvalósító)
- NISZ Nemzeti Infokommunikációs és Szolgáltató Zrt.
- Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
- IdomSoft Zrt.



PROJEKT TÖRTÉNET – FŐBB MÉRFÖLDKÖVEK – ELŐKÉSZÍTÉS

- **2015. augusztus 4-én** kaptuk az első tájékoztatást a BM részéről, hogy érintettek leszünk KÖFOP nevesített projektben, mint konzorciumi partner (BM a pályázó).
- **2016. május 5-én** benyújtásra került a projekt Támogatási Kérelme a Miniszterelnökség részére.
- **2016. szeptember 30-án** született meg a Támogatási döntés a projektünk kapcsán, tehát megnyertük az **5,148 milliárd forint összegű támogatást**.
- **2016. október 11-én** ORFK Projektindító megbeszélés Nyíregyházán.
- **2016. december 21-én** Hatályba lépett a Támogatási Szerződés.
- **2017. július 7-én** a projekt megvalósítási szakaszba fordult. Hatályba lépett a Támogatási Szerződés 1sz. Módosítása.






PROJEKT TÖRTÉNET – FŐBB MÉRFÖLDKÖVEK – MEGVALÓSÍTÁS

- **2017 júniusa** - Fejlesztésre vonatkozó első 4 vállalozási szerződés megkötése
- **2017 decembere** – Az informatikai infrastruktúra beszerzésére irányuló szerződések megkötése (br. 2,2 milliárd forint értékben)
- **2018 januárja** – Az informatikai infrastruktúra szállítása és üzembehelyezése.
 - Elsődleges és másodlagos Oracle Exadata környezetek bővítés;
 - Alkalmazás előtét fürt 2x28 blade telepítése;
 - 2x1700 Terrabyte storage bővítés;
 - 14 db megyei szerver telepítése.
- **2018 januárja** – Fejlesztésre vonatkozó további 3 vállalozási szerződés megkötése.
- **2018. június 30.** – A vállalozói fejlesztések átadása.
- **2019. június 30.** – A projekt fizikai zárása.



A NYILVÁNOSSÁG SZÁMÁRA KÉSZÍTETT PROJEKTELEMEK

- Digitális Térképészeti Rendszer – terkep.police.hu
- Rendőrségi útinformációs rendszer – RUTIN mobilapplikáció
- Elektronikus ügyintézési portál – ugyintezes.police.hu



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

SZÉCHENYI  2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE