

**[Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitány] :
a 46/2011. (III.25.) Korm. rendelettel összefüggő adatszolgáltatása
2013. évre tervezett beszerzéseiről :**

Kezdeményező	Árubeszerzés Építési beruházás Szolgáltatás- megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió	A (köz)beszerzés tárgya	A (köz)beszerzés tárgyának kategóriája	Mennyisége (mértékegység)	Becsült érték, (nettó Ft)	A beszerzést központosított beszerzésen keresztül kívánja megvalósítani?	Tervezett eljárásrend (nemzeti, uniós, vagy 218/2011. (X. 19.) korm. rendelet szerint)	Tervezett eljárás típus	Időbeli ütemezés		Szerződés időbeli hatálya (hónap)	218/2011 kormány rendelet szerinti beszerzés esetén a felmentési kérelem benyújtásának tervezett időpontja (éééé.hh.nn)
									az eljárás megindításának időpontja (éééé.hh.nn)	szerződés kötés tervezett időpontja (éééé.hh.nn)		
GYMS MRFK	Építési beruházás	Téti Rendőrőrs kialakítása	karbantartás, felújítás		19 685 000 Ft	Nem	Nemzeti	nyílt eljárás (Kbt. 83 § alapján)	2013.05.01	2013.08.01	4	
GYMS MRFK	Építési beruházás	Győr Rk fűtés és melegvíz rendszer csere, korszerűsítés	karbantartás, felújítás		70 866 000 Ft	Nem	Nemzeti	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122 (7) a) alapján)	2013.07.01	2013.10.01	3	
GYMS MRFK	Építési beruházás	Győr, Szövetség u. 17. alatti objektum Őrzött szállás és műhelysor komplett energetikai felújítása	karbantartás, felújítás		222 047 000 Ft	Nem	Nemzeti	nyílt eljárás (Kbt. 83 § alapján)	2013.09.01	2013.12.15	13	
GYMS MRFK	Építési beruházás	MRFK Szent Imre úti objektum hőközpont csere	karbantartás, felújítás		11 800 000 Ft	Nem	Nemzeti	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122 (7) a) alapján)	2013.08.01	2013.10.15	4	
GYMS MRFK	Szolgáltatás megrendelés	takarítási szolgáltatás	takarítás		17 322 800 Ft	Nem	Nemzeti	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122 (7) a) alapján)	2013.06.01	2013.09.01	4	
GYMS MRFK	Szolgáltatás megrendelés	gépjármű javítási szolgáltatás	egyéb		23 000 000 Ft	Nem	Nemzeti	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122 (7) a) alapján)	2013.02.28	2013.04.30	12	
GYMS MRFK	Szolgáltatás megrendelés	Sopron Rk új épület tervezés	egyéb		94 500 000 Ft	Nem	Nemzeti	nyílt eljárás (Kbt. 83 § alapján)	2013.06.01	2013.11.01	5	

