

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

25/11/2013. ált

## 1. számú módosítás

A jelen szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) létrejött egyrészről:

név: **Országos Rendőr-főkapitányság**  
székhely: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.  
adószám: 15720890-2-51  
bankszámlaszám: HU13 10023002-01451715-30005101  
képviseli: Lajtár József r. vezérőrnagy országos rendőrfőkapitány-helyettes  
gazdasági főigazgató

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről:

név: **Bull Magyarország Kft.**  
székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 43.  
cégjegyzékszám: 01-09-710062  
adószám: 10378144-2-41  
bankszámlaszám: 10300002-20175090-00003285  
képviseli: Hernádi József, ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

(a továbbiakban együttesen: **Felek**)

között az alulírott helyen és időpontban az alábbiak szerint.

## I. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) Második Része alapján „Körözési információs rendszer (HERMON) továbbfejlesztése, központi SIS II és N-SIS II fejlesztéshez igazítása” tárgyban. A Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki a fenti tárgyban a közbeszerzési eljárás nyerteseként, melyre tekintettel a Felek 1034/23/2012 számon 2012. október 31. napján vállalkozási szerződést kötöttek.
- 1.2. Megrendelő a szerződés tárgyát képező szolgáltatást a Külső Határok Alap KHA/2012/3.4.2.2 azonosítószámú projekt keretében valósítja meg.

## II. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS INDOKAI

Az Európai Unió Tanácsának dán soros elnöksége alatti első formális, csak a belügyi területet érintő miniszteri találkozóra 2013. március 8-án került sor Brüsszelben. A Belügyi Tanácsülés döntése értelmében a SIS második generációjának bevezetésének új dátuma 2013. április 09. napja, erre tekintettel Felek a Kbt. 132. §-a alapján a Vállalkozási szerződést közös megegyezéssel módosítják.

## III. MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK

- 3.1. A Vállalkozási Szerződés 3.2 pontja – **A Vállalkozó által betartandó teljesítési határidők** – az alábbiak szerint módosul:



*[Handwritten signature]*

3.2. Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségeit 2013. április 24. napjáig köteles teljesíteni.

Jelen módosítás II. pontjában szereplő indokokkal összefüggésben a Vállalkozási szerződés 2. számú mellékletének – Szakmai ajánlat – 91. oldalán szereplő Feladatok/Szállítandó termék összefoglaló táblázatában a hátralévő feladatok a következők alapján változnak.

T/F Ssz.	Feladatok/Szállítandó termékek táblázata	Részhatáridő
F12	A HERMON-II+ alkalmazás telepítése és éles üzembe állítása	2013.04.09.
F13	Kiemelt támogatás nyújtása.	2013.04.24.
T8	Projektzáró jegyzőkönyv	2013.04.10.


#### IV. Záró rendelkezések


- 4.1. Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan formában és hatállyal érvényben maradnak.
- 4.2. Jelen módosítás 5 (öt) eredeti példányban készült. Felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2013. március „13.”

Budapest, 2013. március „14.”

Megrendelő részéről:

  
**Lajtár József r. vezérőrnagy**  
országos rendőrfőkapitány-helyettes  
gazdasági főigazgató




Vállalkozó részéről:

  
**Bull Magyarország Kft.**  
**Hernádi József**  
ügyvezető



Jogi ellenjegyzés:

  
dr. Csurgai Mihály /Csurgai János ügyvéd/ -  
Igazolványszám: 16600  
Országos Rendőr-főkapitányság  
1903 Budapest, Pf.: 314  
1139 Budapest, Teve u. 4-6,  
Tel.: 443-5736, Fax: 443-5695  
E-mail: csurgaites@otik.police.hu

2013.03.15.

Pénzügyi ellenjegyzés:

