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VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejdtt egyrészrél a Somogy megyei Renddr-fokapitinysiag
Székhely: 7400 Kaposvar, Szent Imre utca 14/C.

Adészam: 15720601-2-51

Statisztikai szamjel: 15720601-8424-312-14

Torzsszam: 720607

Bankszamlaszam: 10039007-01451595-30005307

Képviseli: Molndr Gabor r. dandartdbornok megyei rendérfékapitany
(tovdbbiakban: Megrendeld),

masrészrol a

PILLER INVEST Epitéipari Korlatolt Felelésségii TArsasag
Székhely: 7400 Kaposvar, Kocsag utca 25.

Adoszam: 13592730-2-14

Cégjegyzékszam: 14-09-306596

Bankszamlaszam: 14100110-14382749-71000008

Képviseli: Ivusza Ernd ligyvezetd

Epitdipari Kamarai Nyilvantartasi szam: 27A12104
(tovabbiakban: Vallalkozd)

(tovabbiakban egyiitt: Felek) kézott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

PREAMBULUM

1. A Felek rdgzitik, hogy az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korléatolt
Felel6sségii Tarsasdg (1036 Budapest, Lajos utca 103. B. ép. II. em.), mint a Somogy
Megyei Rend6r-fokapitanysag (tovabbiakban: tag) konzorciumvezetdje, a 2016. december
01. napjan létrejétt ., Konzorciumi Egyiittmiikodési Megéllapodas Tamogatésban részesitett
projekt megvaldsitisara” targyti megallapodésban megfogalmazottak alapjin, Megrendeld
nevében 2020.06.12. napjan inditotta meg a ,,Véllalkozasi szerz6dés keretében ,,Somogy
Megyei Renddr-fokapitanysag épileteinek energetikai fejlesztése” cimil, KEHOP-5.2.2-
16-2016-00073 azonosité szamu projekt kivitelezési munkéinak megvaldsitisa Siofok™
targyl kozbeszerzési eljarast. A megrendel® a kdzbeszerzési eljaras eredményét tartalmazo
irasbeli dsszegezést 2020.10.13. napjan kiildte meg az ajanlattevOk részére azzal, hogy a
kozbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkoz6, ennek megfeleléen a felek a Kbt. 131. § (1) és
(6) bekezdése értelmében a térvényes hataridén beliil szerzidést kotnek a jelen Vallalkozasi
szerz0dés és a Preambulum 2. pont szerint hozzd kapcsolodd mellékletek (egyiittesen:

Szerzédés) feltételei szerint.

Jelen Szerzddés Megrendeld és az eljardson nyertes Ajanlattevo, mint Vallalkozd kdzott, az
eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek

megfelelben jott 1étre.



Jelen szerzédés a ,.Somogy Megyei Renddr-fokapitdnysag épiileteinek energetikai
fejlesztése” cimti, KEHOP-5.2,2-16-2016-00073 azonosité szamu projekt keretében
valosul meg.

. Megrendel® régziti, hogy a Polgari Torvénykonyvrél szol6 2013. évi V. torvény 8:1.8(1)
bekezdés 7. pontja alapjan szerz8d6 hatosagnak mindsiil.

. A Kozbeszerzési Miiszaki Leiras a jelen Szerz0dés elvalaszthatatlan részét képezi.

Az ellatando feladatok leirasat a Kozbeszerzési miiszaki lefras és annak mellékletel
tartalmazzék.

. Felek rogzitik, hogy a szerzédés targyit jogilag oszthatatlannak mindsitik.

. A jelen Villalkozési szerzédésben nem, vagy nem kielégiten szabélyozott kérdésekre
vonatkozéan a Vallalkozasi szerz8dés elvélaszthatatlan részét képezd az aldbbiakban
mellékelt dokumentumok az irdnyaddk, amelyek — fizikai csatolas nélkill is - a jelen
Viallalkozdsi szerz6déssel egyiitt a Szerzédést alkotjék, igy egyiitt olvasanddk és
értelmezendék. A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a sorrendben el6bb 4ll6
dokumentum rendelkezései megeldzik a sorban késobb 4116 dokumentum rendelkezéseit.

6.1 Ajanlattételi felhivas és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

6.2 Kiegészitd t4jékoztatas(ok) (adott esetben)

6.3 Ajanlattételi dokumentécié és annak médositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
6.4 Villalkozo, mint nyertes ajanlattevé ajénlata

1. SZERZODES TARGYA

. Megrendel megrendeli, Vallalkozo elvallalja a Megrendeld részére a természetben a 6264
HRSZ; 8600 Siéfok, Si6 u. 12-20. sz. alatt talalbato épiilete(ke)n végzendd
energiahatékonységi korszerlisitési kivitelezési munkak elvégzését az Eljaras
dokumentumaiban, kiiléndsen a jelen Szerzédésben meghatarozottak szerint, megfelelve a
vonatkozé magyar szabvényoknak, jogszabilyoknak, eldirdsoknak, valamint a jelen
Szerzédésben és a Megrendeld 4ltal elfogadott Vallalkozdi arajénlatban foglalt
feltételeknek. A Szerzédés targyat képezé munka (a tovébbiakban: kivitelezés) nem esik
bejelentési kotelezettség ala. A Vallalkozé az eldbbi, az ingatlanon talalhat6 éptilet(ek)
feltjitasi, korszer(isitési és létesitési munkdinak szerzédésszeri megvalésitésara vallalt
kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy jétallasi/szavatossagi
kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

II. VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
. A Véllalkozdé a Megrendeld utasitdsa szerint koteles eljarni.

Amennyiben a Megrendel6 célszeritlen vagy szakszerlitlen utasitést ad, a Vdllalkozo
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére
utasitésat fenntartja, a Vallalkozé a Szerzddéstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendeld kock4zatara ellathatja. A Véllalkozé koteles megtagadni az
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utasitds teljesitését, ha annak végrehajtdsa jogszabaly vagy hatbsigi hatérozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

. Vallalkozé koteles az épitési munkik megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétdl) a
lezarasdig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplét (a
tovabbiakban: épitési naplé) naprakészen, folyamatosan vezetni, tovabbd Vallalkozo
kételes vezetni a jogszabalyokban eldirt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

. Vallalkoz6 vallalja, hogy a munka soran kozremiikodo alkalmazottainak, valamint az
alvallalkozok alkalmazottainak irdsbeli hozzédjarulasat beszerzi a belépéshez sziikséges
biztonsagi ellendrzéshez (név, lakcim, sziiletési hely, sziiletési id6, anyja neve), amit a
Megrendeld képvisel6jének a munka megkezdése el6tt (legkésébb 3 munkanappal),
tovébba a késobbi idépontban bevonasra tervezett személyek esetében legkésdbb az adott
személyek helyszini munkavégzésre torténd megjelenését megeléz6 3 munkanappal eldbb
koteles atadni. Az alkalmazotti dllomdnyon beliili valtozasokrél Megrendel6t azonnal
értesiteni kell, amennyiben annak a projekt megvalosuldsa szempontjabol hatésa lehet. A
Megrendeld kiilén indokolds nélkiil dénthet a Véllalkozé alkalmazottja belépésének és
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. Vallalkozo kételes az V.6.1. pont szerinti organizacios teend6k/kérdések, a munkaszervezeés
és munkavégzés, valamint a jelen szerzédés V.6.3. pontja szerinti sédvos litemterv
elkészitésekor figyelembe venni a Megrendeld szokésos miikodési rendjét, valamint a
kiviteli tervdokumentici6 Epitésszervezési terv fejezetében szereplSket.

. Véllalkozé koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kémyezetvedelmi,
tiizvédelmi rendszabalyok betartdsat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket sajat koltségére
megteremteni. Vallalkoz6é koteles tovdbba a haszndlt eszk6zok biztonsidgos allapotat
ellenérizni.

. Vallalkozé koteles az Ingatlanban az altala vagy alvéllalkozdéi éltal okozott esetleges
karokat kijavitani; valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett, balesetvédelmi és
munkavédelmi szempontbd] kifogdstalan allapotban tartani és a kivitelezés befejezését
kovetéen ekként visszaszolgaltatni; a Kkivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos
rendeltetésszerii hasznélatanak biztositdsa mellett végezni azzal, hogy a munkavégzés nem
akadalyozhatja a rendvédelmi szerv rendvédelmi eredetii kételezettségeinek végrehajtasat.

. Véllalkoz6é koteles biztositani a Megrendeld szamdra, hogy béarmely idépontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, hogy a Megrendelé megtekinthesse €s megvizsgalhassa a
munkavégzés helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségeét.

. Villalkozd koteles irasban kozolni a Megrendelvel a szerzédés teljesitését (készre
jelentés) a jelen Szerz6dés V1.9. pontjédban foglaltak szerint.

. Vallalkozd koteles a keletkezeit munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan
Gsszegylijteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozé jogszabélyban eldirt médon
frasban dokumentilni, a hasznéalt kiils6-bels6 szallitasi Watvonalat folyamatosan
téritésmentesen letakaritani, tisztdn tartani.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Véllalkozé koteles a kivitelezési munka irdnyitdsdra szakképzett, gyakorloit és
jogosultsdggal rendelkez6 felelds miiszaki vezetét kijeldlni, a helyszinen foglalkoztatni, aki
a Megrendelé altal igénybe vett miiszaki ellentirel egylittmikddni koteles. Vallalkozo
koteles tovabba a munka végzése sorén olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t és
iranyité(ka)t, tovabba szakképzett, betanitott- és segédmunkaer6t biztositani, amely a
Szerzédés szerinti kotelezettségeinek megfeleld és idGben torténd elvégzésehez
szilkségesek, tovabba gondoskodni arrél, hogy a sajét és az alvallalkozok altal végzett
munkékban is csak torvényesen foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem
tartasa esetén az ebbdl szarmazo 6sszes kar és felelésség egyediil Vallalkozot terheli.

A Vallalkozé feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden kapcsolédé munka, szemeélyzet,
anyag, gép, berendezés, szocialis blokk (mobil wc), felszerelés, berendezés, segédszerkezet,
stb. teljes korii biztositasa a Véllalkozé feladatat és koltségét képezi, amelyet a Szerz6dés
szerinti egydsszegii dij tartalmaz.

A Viéllalkozé feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzédés
és/vagy annak mellékleteiben kiilén nem keriiltek nevesitésre, de a Szerz6dés targyaban
megnevezett —munkdk megvalGsitdsdhoz és  a  rendeltetésszeril hasznalathoz
elengedhetetleniil szitkségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkoz6an
tobblet anyagi igénnyel a Véllalkozo nem élhet.

Vallalkozé a jelen Szerzddés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasaban, a
Szerz6dés megkotésekor rendelkezik az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szo6ld
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés szerinti nyilvantartasba vétellel.
Abban az esetben, amennyiben a Villalkozé a Szerzédés aldirisdig nem rendelkezik
nyilvéntartisba vétellel vagy a nyilvantartisba vétele a teljesités alatt megszinik, gy a
Megrendeld a Szerzodéstdl eléllhat, vagy azonnali hatéllyal felmondhatja azt.

A Megrendeld a Kivitelezés idotartamara biztositja Vallalkozé részére a teljesitéséhez
sziikséges viz-, elekiromos energia és csatorna rékotési lehetéséget. A kivitelezéshez
szilkséges kozmiivezetékek, szikséges kozmiihdlézat és kapcsolddo berendezések
kiépitése, mérés biztositdsa és az elszdmoldst kovetden a dijak megfizetése a Villalkozo
kételezettsége. A koziizemi szamlékat a Véllalkozd a Megrendeld részére utalja 4t a
kbziizemi szolgaltatdk altal térténd dijkozlést kbvetden.

A Vallalkozo koteles biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel, karral és
Kkoveteléssel szemben, amely a jelen Szerzddés kapeséan a Megrendel6nek, illetve harmadik
személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd
vagyoni karok kévetkeztében jelentkeznek.

Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik épitési-szerelési feleldsségbiztositissal minimum
&ves 280.000.000 Ft limit §sszegre és minimum 40.000.000 Ft kar tsszegre, mely kiterjed
a teljes szerzédés szerinti munkdkra, a kareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre
(romeltakaritas, szakért6i koltségek, stb.), a meglévo és szomszédos épitményekre, ésazta
jelen szerzédésben foglalt munkélatok befejezéséig hatalyban tartja valamint a kotvényt €s
a befizetést igazolo pénziigyi dokumentumot jelen Szerz8dés aldirasakor bemutatja.
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17.

18.

19.

Vallalkozo a SzerzGdés targyat képezo tevékenységre az Allianz Hungéria Biztosité Zrt.-
vel kotott szerz8dése alapjan érvényes épitési-szerelési felelésségbiztositassal rendelkezik.
A felelésségbiztositasi kitvény maésolata vagy a biztositd éltal kiéllitott egyéb igazolo
dokumentum hiteles mésolati példinya jelen szerzodés mellékletét képzi.

A biztositast a Szerzddés egész idstartaméra koteles a Véllalkoz6 megkotni és fenntartani.
Megrendelé jogosult a Szerz8dés id6tartama alatt a biztositis folyamatossigat és
érvényességét ellendrizni, a biztositotol — a Véallalkozo sziikség szerinti bevonasaval — az
erre vonatkozo nyilatkozatokat bekémi.

Amennyiben a Véllalkozé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerzédés iddtartama alatt az
egyéb modon megsziinik, és azt Vallalkoz6 az errd] szdlo irasbeli felszolitast kévetd 5
naptari napon beliil nem pétolja, Megrendeld jogosult a Szerz6dést azonnali hatallyal
felmondani.

A Villalkozd tudomasul veszi, hogy szdmlainak kibocsatisa, ill. a Szerzddés szerinti
adatszolgdltatdsai sordn koteles megfelelni a koOzOsségi tamogatds terhére vald
elszamolaséra vonatkozo specialis k6zbsségi és hazai szabalyoknak.

Vallalkoz6t és az iltala a Szerzddés teljesitésébe bevont alvallalkozot (alvéllalkozodkat),
személyeket a jelen Szerzédés targyat képezd munkalatok soran tudomésara juto, atadott
vagy hozzaférhetévé tett informacidkkal kapcsolatban titoktartdsi kotelezettség terheli,
amelyre figyelemmel a Villalkozo és az édltala a SzerzGdés teljesitéséhez bevont
alvallalkozo koteles titoktartasi nyilatkozatot tenni. A titoktartisi nyilatkozat jelen
Szerztdés 3. sz. mellékletét képezi.

Felek rogzitik, hogy Villalkozé kételezettsége biztositani kiilénésen az aldbbiakat a
teljesités soran:

- legaldbb 1 6 266/2013. Korm. r. 1. sz. melléklet V1. Felelds miszaki vezetés fejezet 1.
rész 2. sor ,Epitési szakteriilet” ,MV-E” (vagy azzal egyenértékii) kategéri4jii felelés
miiszaki vezetéi jogosultsaggal rendelkezé szakember (aki sszesen legaldbb 36 honap
tobblettapasztalattal rendelkezik, szakember neve: Ivusza Ernd

- legaldbb 1 {6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felel6s miiszaki vezetés
fejezet 2. rész 3. sor , Epitménygépészeti szakteriilet MV-EG” (vagy azzal egyenértékii)
kategéridj felel6s miiszaki vezetdi jogosultsdggal rendelkez6 szakember (aki Osszesen
legaldbb 36 hénap tobblettapasztalattal rendelkezik); szakember neve: Fauszt Jozsef

Amennyiben a Kivitelezd fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerzédés XIII. pontja
szerint siilyos szerzédésszegésnek mindsiil.

1.

2.

OI. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendel6 jogosult az elvégzett és a folyamatban 1€v6 munkét ellendrizni.

Megrendel$ miiszaki dtadas — atvételi eljarast folytat le Véllalkozo épitési naploban jelzett
kezdeményezése alapjan a jelen szerz6dés VI, fejezetében foglaltak szerint.
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3. Megrendeld kateles a teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
4. Megrendelé koteles a Vallalkozéval mindenkor egyiittmiikddni.

5. Amennyiben Megrendeld a szakszerlitlen utasitas végrehajtdsahoz ragaszkodik - és ezt
frasba is adja — akkor az ebbdl ad6dé minden kérért és hatranyért a felel6sséget is véllalja.
Megrendelé nem adhat olyan utasitast Vallalkozénak, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatdlyos jogszabalyokba iitkdzik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

1. A jelen szerzédésben foglalt munkdk ellenértéke: 388.859.684 Ft + 104.992.115 Ft
AFA, azaz brutté 493.851.799 Ft (a tovibbiakban: véllalkozéi dij).

A szerzddés finanszirozdsa Somogy Megyei Rendér-fokapitanysag épiileteinek energetikai
fejlesztése” cimli, KEHOP-5.2.2-16-2016-00073 azonosfté szamii projekt forrdsabol
torténik.

illetve megrendel§ .........-dn kelt fedezetigazoldsa alapjdn sajdt forrdsbél az aldbbi
megbontds szerint:

-netté ... Ft + Afa, azaz brutté ... Ft KEHOP-5.2.2.-16-2016-00073 azonositészdmi projekt
Sforrdsaibol,

- netté ... Ft + Afa, azaz brutté ... Ft sajét kiltségvetési forrasbol keriil finanszirozasra.!

A finanszirozéas forméja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatérozott vallalkozasi dij 4talinyéras tipusy,
oszthatatlan szolgdltatis, amely jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkak
elvégzésének dijat, amit a Szerzodés teljesitendé feladatként felsorol, tovabba amelyek
sziikségesek az 1. fejezetben meghatarozott munka komplett megvalésitdsahoz, valamint a
felmeriilé koltségeket is — ideértve mindennemil engedélyezési eljarasok, engedélyek
beszerzésének, a tervek helyszini pontositisinak, valamint a modositdsédnak koltségeit is -
tigy, hogy az a helyszinen megvaldsithaté. A Vallalkozo kijelenti, hogy az drképzésnél azon
tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatarozva, de
egyébként a teljes megvaldsitashoz - gépészeti, villamos és egyéb technoldgiai
berendezések, rendszerek iizembiztos miilkddéséhez - és a milszaki tadashoz szitkségesek.

2. A Vallalkozé a Szerz6dés hatalybalépését kvetben a IV.1. pont szerinti - KEHOP-5.2.2-
16-2016-00073 azonositészamu projektbdl finanszirozott - ellenértékre esd elszémolhaté
kéltség 5 Y%-4nak megfeleld, - de legfeljebb hetvendtmillié forint - azaz jelen szerzddésben
foglaltak alapjan 19.442.984 forint + AFA, bruttd 24.692.590 forint el6legre tarthat igényt
a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. A IV.1. pont szerinti ellenérték valtozasa a szerz8dés
teljesitése soran az eldleg sszegét nem érintl. Az elbleg igényléséhez eldlegbekeérd
dokumentum sziikséges (5. sz. melléklet). Felek rogzitik, hogy a Villalkozonak az
igényelheté eldleg 5%-os mértékére vonatkozé igényét legkeésébb a szerz8déskotéssel
egyidében be kell jelentenie a Megrendel6 felé elélegbekérd dokumentummal, amely

! Amennyiben az eljérast lezaré dontéshez kapesoléddan sor keriil sajat erd bevonaséra fedezet kiegészitésként a
szerzddésben megjelenitendd. Amennyiben nem relevéns, szerz8déskotéskor térlendd.
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hatariddé jogvesztd, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztositand6 elbleg a
kés6bbiekben nem igényelhets. A Megrendeld az értesitéstdl szamitott 5 munkanapon beliil
jelezheti az eldleggel kapcsolatos fenntartasat. A Véllalkozé koteles a folydsitott eldlegrél
elélegszamlat kiallitani és azt a Megrendeld részére megkiildeni. Vallalkozé az eldleget a
benytjtisra keriild részszamldk és a végszamla Osszegébél vonhatja le az elbleg
elszdmolasakor addig, ameddig az elbleg teljes mértékben elszdmoldsra nem kertil.
Villalkozé kételes legkésébb a végszamldban a teljes elbleg osszeggel elszdmolni. Az
elbleg tsszege a Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében, illetve a 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen kozvetleniil kertil
kifizetésre.

Megrendeld a Szerzédés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint az oszthatatlan
szolgaltatis jellegére tekintettel részszamla elnevezésii okirat befogadasa és ellenértékének
kiegyenlitése a jelen Szerzédésben rogzitett oszthatatlan szolgaltatds munkarészei
ellenszolgéltatasanak felel meg. A részszdmla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa,
mint jelen Szerzédés fogalmi készletelemeinek hasznélata nem jelenti a Megrendeld
egyértelmii  akaratdt — jelen Szerzédés aldirdsival egyebekben Felek egyezd
akaratnyilvinitdsival is megegyez§ - tiikroz0 oszthatatlan szolgaltatds, oszthatd
szolgaltatdssa torténd atmindsitését.

. A teljesités igazoldsara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irdnyadoak.

A Megrendels részérdl a miiszaki A4tadds-dtvételre, illetve a miiszaki ellenér
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolds kidllitasdra a Nagy Ferenc ra. foligyintézd
jogosult.

A teljesitési igazolds Megrendel§ altali kidllitdsénak feltételeként az alabbi dokumentumok
benytjtasa sziikséges: e-naplé teljesités idoszakra vonatkozo bejegyzései, Teljesités kovetd/
Munkanem Gsszesité, alvallalkozdi teljesitések mértékét tartalmazo nyilatkozat.

Az ellenszolgéltatas a Vallalkozé altali (rész)teljesitést, a Megrendeld (miiszaki ellendr)
dltal ennek clismeréseként kiéllitott (rész)teljesitésigazolds alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetden atutalassal — forintban - kerill kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1) - (3), (5), (6) bekezdései és a 272/2014, (X1.
5.) Korm. rendelet vonatkozo rendelkezései szerint - a helyesen kidllitott (rész)szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Vallalkozé a teljesitéshez alvéllalkozot vesz igénybe, Ggy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétdl eltéren a Kbt 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a
szerzOdésben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a,
valamint a Ptk. 6:155. § szerint torténik.

. Megrendeld 3 db munkarész ellenértékérdl kidllitott részszdmla és 1 db végszimla
benytjtisara nytjt lehetéséget a vallalkozdi dij 25%-25%-25%-25%-énak megfeleld
mértékben (a IV.2. pontban rogzitett eldleg osszegével elszamolva) az alébbi iitemezésben
1. munkarész ellenértékérdl kisllitott részszdmla benyujtasanak id6pontja: a vallalkozasi
szerz6désben régzitett miiszaki tartalom legalabb 25%-os teljesitettsége.

2. munkarész ellenértékérél kiallitott részszdmla beny\jtasinak idépontja: a véllalkozasi
szerz6désben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 50%-os teljesitettsége.

3. munkarész ellenértékérdl kiallitott részszamla benyujtasanak id6pontja: a véllalkozasi
szerzOdésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 75%-os teljesitettsége.
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Végszamla: a vallalkozési szerzodésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 100%-o0s
teljesitettsége.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapjan az ellenszolgaltatds kifizetésére csak az
adott munkéra, munkarészre vonatkoz6 teljesitésigazolés kiallitasat kovetSen keriilhet sor.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerz6désben meghatarozott épitdipari tevékenységhez
kapcsolédd munka kivitelezését a kézbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint kell
megval6sitani, a Véllalkozé a szerz8désszerti teljesitést kovetden jogosult a végszamla

benytjtasra.

Végszémla benytijtisanak feltétele: a sikeres é€s hidnytalan miiszaki atadast-atvételt
kivetden a Miiszaki tadas-atvételi jegyzokonyv a Miiszaki ellen6r részérél kiadésra keriilt
és a Megrendeld részérdl a teljesitésigazolas kidllitisa megttriént.

A szamla szerinti netté ellenszolgiltatss a szerz6dés megvalosult értékét nem haladhatja
meg.

A kifizetés vonatkozésdban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § szerint kell eljarni.
Megrendels felhivia Véllalkozé figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korményrendelet 27.
§ (2) bekezdése alapjan a Vallalkozd az alvéllalkozoval kotendd szerzédésben az
alvéllalkozé teljesitésének elmaradasaval vagy hibés teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerz6dés szerinti, afa nélkiil szAmitott ellenszolgaltatas 10-
10%-4t elérd biztositékot kéthet ki.

Az elszamolds, a szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

. A szamla kibocsatasara a kévetkezOk szerint van lehetdség:

A véllalkozdi dijra esé mindenkori AFA a hatilyos jogi szabdlyoknak megfeleléen
fizetend®. A tamogatds szempontjabol elszdmolhaté koltség mértékéig a Szerzbdéses Ar
100 %-a EU tamogatasbol keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatarozott timogatasi
intenzitas mértéke a mindenkor hatalyos Tamogatasi Szerzédés alapjan médosulhat).

A Villalkozd tudomdsul veszi, hogy a vallalkoz6i dij a Véllalkozé szerzOdéses
kételezettségeihez tartozé Gsszes koltséget tartalmazza, fiiggetleniil azok jellegétdl.

Sz4mla bekiildési cime: Somogy Megyei Rend6r-fékapitdnysag 7400 Kaposvér, Szent Imre
u. 14/c.

A szémlén a projekt azonositoszamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-00073

Felek rogzitik, hogy a Véllalkozé a Megrendeld 4ltal kiallitott teljesitésigazolds alapjan,
jelen szerzédés iktatoszamanak feltiintetésével jogosult szdmlat kiallitani. Megrendeld
kizarolag a teljesitésigazolasnak megfeleld, szabalyszerfien kiéllitott szamlat fogadja be.

. A Villalkozo jelen Szerzddés alairaséval nyilatkozza, hogy a vallalkozéi dij, a Szerz8dés
minden feltételének teljesitése mellett a meghatarozott miiszaki tartalom és miiszaki
szinvonal teljes korii megvaldsitdsara vonatkozik. Vallalkozé az drképzésnél figyelembe
vett minden olyan munkafolyamatot, kéltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes
4taddsdhoz sziikséges, az Osszes koltséggel egylitt. A Villalkozé altal bedrazott tételes
koltségvetés a Szerzdés részét képezi.
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Kiilfsldi adéilletdségli vallalkozé illetdsége szerinti addhatdsdgatol szirmazd
meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar ad6hatosig kozvetlenil beszerezhet
Villalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

. A Megrendeld kiteles a jelen Szerzédés hatdlyba 1épésétél szamftott 8 napon belill a
munkateriilet dtadési napjat kitlizni legkés6bb a jelen Szerz6dés hatalyba lépésétol szamitott
15. napra.

. A Megrendeld tehdt kiteles a munkateriiletet a jelen Szerz6dés hatdlyba 1épésétd] szamitott
15 napon beliil munkavégzésre alkalmas allapotban jegyz6kdnyvileg 4tadni. Felek rogzitik,
hogy a munkateriilet 4tadas napja az épitési napléban tSrténd munkateriilet dtadds napjaval
megegyezik.

. A Vallalkoz6 altal - a munkateriilet 4taddsat kivet6en az V.6.3. pont szerint - elkészitett
sdvos iitemtervet a Megrendeld koteles a savos iitemterv ataddsétdl szamitott 5 munkanapon
beliil feliilvizsgalni és szitkség esetén a Villalkozot irasban utasitani annak 4tdolgozasdra,
az atdolgozandd részek és kapesolédd megrendeldi igények pontos irasbeli megjelolésével.

Az atdolgozott savos iitemtervet a Megrendels épitési naploban rogzitett ellenjegyzésre
jogosult képviseltjének ellenjegyzésével kell ellitni a munkateriilet 4tad4satol szamitott

legkéstbb 15. napig.

Amemnyiben a Megrendel6 az érdekkérében felmeriilt okbol késlekedik a savos iitemterv
hataridében torténd ellenjegyzésével és ebbd] fakadbéan a Villalkozo6 a teljesités soran
késedelembe esik, felek a Kbt.'141. §-dban foglaltak szerint intézkednek a szerzédés
modositasarol.

. Vallalkozo koteles a munkateriiletet a szerzédés hatalyba 1épését kovetd 15 napon beliil a
Megrendeld 4ltal kitlizétt hatérnapon és az épitési napléban rogzitetten 4tvenni, az
dtvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassagdt megvizsgédlni, az esetleges
hidnyosségokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rdgziteni, és ebben a
Megrendeld figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni.

. A munkateriilet V.2. pont szerinti szerz6désszer(i dtadésénak idépontjatol a milszaki tadas-
dtvételi eljards lezarasdig a karveszélyt a Vallalkozd viseli. A munkateriilet atvételét
kévetben a biztonsigtechnikai kovetelményeket, a munkateriilet megfeleld Orzését a
Vallalkozo6nak kell biztositania.

. A Vallalkozé a munkateriilet atvételét kovetSen haladéktalanul, de legkésébb 5
munkanapon belill koteles:

6.1. Az organizAciés tervet és/vagy organizaciés kérdéseket a Megrendelé XV.2. pontban
megjelolt képviseldjével egyeztetni, arrdl jegyz6konyvet felvenni.

6.2. A kivitelezést a felvonuldssal megkezdeni, kivéve a Felek ett6l eltérd kiilon irasbeli
megéllapodasa esetén.
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6.3. A Kkivitelezés folyamatirdl részletes, heti bontist sivos itemtervet atadni a
Megrendelének, amelyet a Megrendeld utasitisa alapjan koteles haladéktalanul, de
legkésébb a munkateriilet atvételét kovetd 15 munkanapon beliil a megrendeléi utasitasnak
megfelelden modositani.

6.4. A sivos iitemtervvel koherens pénziigyi litemtervet késziteni és azt a munkateriilet
atvételét kovetd 15 munkanapon beliil igazolt médon atadni.

Felek rogzitik, hogy a Villalkoz6 a kivitelezés iddtartama alatt sziikség esetén mind a savos,
mind a pénziigyi {itemtervet irdsban aktualizdlja, a két dokumentum kozotti koherenciat a
kivitelezés teljes idotartama alatt fenntartja.

V1. A SZERZODES TELJESITESE

Felek a szerzédést a teljesitésig kotik. Az idd el6tti megsziinésre a Ptk. véllalkozési
szerzbdésekre vonatkozé rendelkezései az iranyadok.

Villalkozé teljesitésének kotbérmentes véghatdrideje a jelen Szerzédés munkateriilet
4tad4saté] szamitott 270 naptéri nap. Jelen Szerz6dés a Felek 4ltali aldirds — amennyiben
a Felek nem egy idében és/vagy helyen irnak alé, az id6ben késobb aléird Fél aldirasanak —
napjéan jén létre érvényesen és az aldbbiak szerinti feltétel bekdvetkezte esetén 1€p hatilyba,
a Kbt. 135. § (12) bekezdésére is figyelemmel.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld témogatdsra, illetve tdmogatdsi szerzGdés modositasdra
irdnyuld igényt vagy egyéb hazai forrds rendelkezésre bocsdtdsa irgnti kérelmet /
elteriesziést mait/nytijiott be, amelyre tekinteitel a szerzédés a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése
és a polgdri torvénykinyvrdl sz6l6 2013. évi V. torvény 6:116. § (1) bekezdése alapjdan azon
a napon lép hatdlyba, mely napon a projekire vonatkozo, a szerzddés pénziigyi fedezetét
biztositd tdmogaldsi szerzédés, vagy - amennyiben relevins - a tdmogatdsi szerzddes
médositds aldirdsra keriil, vagy a véltozdsbejelentés elfogaddsra vagy a hazai forrds
biztositdsra keriil és a pénziigyi fedezet felhaszndlhatévd vdlik és errdl Vallalkozd tudomdst
szerez. A tdmogatdsi szerz8dés megkitése vagy a modositds fentiek szerinti aldirdasarél vagy
a hazai forrds biztositdsdrol Megrendel§ haladéktalanul kételes a Vdllalkozot irasban
tgjékoztatni. Amennyiben a tdmogatdsi szevzGdés megkotés vagy madositds, vagy a hazai
forrds biztositdsa a szerzédéskotés idépontjdt megelSzben aldirdsra / rendelkezésre
bocsdtasra kerill, #gy a szerzédés hatdlyba lépésének napja a szerzédést késobbi
idépontban aldiré fél aldirdsdnak a napja.

Amennyiben a feltétel a szerzédés aldirdsdt kovets 180 napon belill nem kovetkezik be,
akkor a szerzédés minden tovabbi jogceselekmény nélkiil megsziimik.

. A VL1. pontban rogzitett hatdridébe a miiszaki 4tadas-atvételi eljardsnak az ideje nem
szamit bele.

A munkateriilet atadds-atvételének hatarideje: a Szerzddés hatlyba 1épésétdl szamitott
legkés6bb 15. nap a jelen Szerzédés V. fejezetében foglaltaknak megfelelSen.
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Vallalkozo a jelen Szerzédés aldirasdval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendel6 altal a rendelkezésére
bocsétott egyéb dokumentumokat, mint szakvéllalat sajit felelésségére ellenérizte, az
azokban foglalt tényeket, eldirdsokat ismeri, a Megrendelé elvérdsaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette. Vallalkozd a IV.1. pont
szerinti 4rat ezen informacidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
Allapitotta meg. Véllalkozé az épiilet funkcitjénak, céljainak megfelels, valamint a
rendeltetésszerli hasznalatdhoz és a teljes korli, eléirt mindségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenésli és minéségli megvalositisdhoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkuldlni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansigokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Vallalkoz6 a Szerz3dés teljesitése sordn nem hivatkozhat a kézbeszerzési
dokumentum és kiilonosen a miiszaki dokumentdcié esetleges pontatlansigara, a
Megrendeléi célokkal kapcsolatos nem egyértelmil megfogalmazésokra, kijelentésekre. A
kdzbeszerzési dokumentum pontatlansigaira, nem egyértelmii megfogalmazasaira és
kijelentéseire valé hivatkozéssal pétmunka nem szamolhato el.

. A miiszaki dokumentaciotol eltérni csak a Megrendeld elbzetes irdsbeli engedélyével, a
vonatkozé jogszabélyi rendelkezések betartasdval, szerz6désmodositas keretében lehet, A
Vallalkozé részére a miiszaki dokumentéci6tol vald eltérésre, a mindségi és kivitelezési
problémék esetén a kijavitasra, illetve az elhdritisra kizdrélag a Megrendeld - a miiszaki
ellenér véleménye alapjan - jogosult utasitast adni.

. Vallalkozé a kivitelezés soran miiszaki dokumentaciéban megnevezett anyagokat koteles
elsésorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag kivaltisat kezdeményezheti.
Ebben az esetben csak a célnak megfeleld, azonos miiszaki és hasznalati paraméterii
anyagot épithet be. A véltoztatasra és a beépitésre kizarélag az — épitési napléban rogzitésre
keriild — Egyenértékiiségi Igazolds tervezd, miszaki ellenér és megrendeld Aaltali
ellenjegyzését kovetden, szerzédésmodositas keretében keriilhet sor. A hozzdjarulas
megadasara a tervezd, a mitszaki ellendr és a Megrendel nem koteles. Az Egyenértékiiségi
Igazolashoz az ellenjegyzék kérésére a Vallalkozé koteles az adott anyag mintajat,
teljesitmény nyilatkozatat, és/vagy miibizonylatit, egyéb dokumentumokat elozetesen
megkiildeni, illetve bemutatni. A Véllalkozd felel azért, hogy a kivéltds sordn beépitett
anyag mind minéségben, mind hasznalhatosagaban megfeleljen a szerz0dés eldirasainak.

. A Vallalkozd azt a beépitésre keriil® anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen
Szerzédés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatdrozott meg, csak a MegrendelGvel
tortént eldzetes bemutatdsat kovetden és annak az épitési naploban rogzitett, irdsbeli
jovahagyésat kovetden épitheti be.

. A nem a jelen Szerzddésben meghatérozott mindségi teljesitést a Megrendeld jogosult a
Vallalkozé koltségére visszabontatni és a Vallalkozo kéltségére Wjraépittetni. A mindség
megallapitasa a vonatkoz6 szabvinyok szerint torténik.

A kivitelezés clvégzését kovetden a Vallalkozd kioteles a Megrendelé részére irasban,
miiszaki ellenéri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni, legkéstbb a VI.1. pont szerinti
teljesitési id6 lejartat megel6z6 5 nappal az épitési napléban rogzitetten. Amennyiben a
Villakozo akként jelent készre, hogy azt a miiszaki ellen6r nem jegyezte ellen a Megrendel
megtagadhatja a miiszaki dtadas-4tvételi eljaras megkezdéset.

Vallalkozé vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldali jognyilatkozat
megtétele a johiszemi joggyakorlds elvét és/vagy a Felek egytittmiikGdését sérti, annak
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11.

12.

jogkovetkezményét viseli.

A Villalkozd kételes arra, hogy a Szerzddés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozd koriilmény(ek)rdl a tudomésszerzést kovetden haladéktalanul, de
legkés6bb 5 munkanapon beliil irdsban értesiti a Megrendel6t (akadalykozlés).

Amennyiben az akadalyoztatds miatt a Vallalkozé részérél a teljesitési hataridék vagy
barmely, Szerzddés szerinti hatdridé modositasa meriil fel, ugy a Villalkozé kételes ezen
igényét az akadilyoztatis fennallisénak varhaté idStartaménak megjelolése, és okanak
meghatirozasa - mellett - a Megrendel6nek irdsban az épitési napléba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Az igénybejelentését az akadalykozlésrdl sz616 iratban is
megteheti.

Az igénybejelentés Megrendel$ &ltali elfogaddsa esetén — a Megrendeld az
igénybejelentéstd] szamitott legkésébb 15 munkanapon beliil dont annak elfogadésarol - a
Felek az adott (rész)teljesités tekintetében a kdzdsen 1j hatarid6t hatdroznak meg, és koz0s
megegyezéssel modositjak a szerzddést, amelyre a Kbt 141.§-4t kell alkalmazni.

Vallalkozé jogosult arra, hogy a vallalt hatarid6k elétti teljesités esetén kérheti a miiszaki
tadas-atvétel kordbbi id6pontra valé helyezését, és jogosult a szdmla el6bbi benyujtasara,
azaz Megrendel — eldzetes egyeztetést kovetden - elételjesitést elfogad.

A Szerzédés kizarolag abban az esetben mindsiil maradéktalanul teljesitettnek, ha az alabbi
feltételek egyiittesen teljesiilnek:
a. a sikeres és hianytalan miiszaki atadast-atvételt kovetden a Miszaki dtadds-atvételi
jegyzokonyv a Miiszaki ellendr részér6l kiadasra kerilt,
b. aMegrendeld kiallitotta a teljesitésigazolast.

VII. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA

A Villalkoz6 tdbbletmunka elszdmoldsara nem jogosult, ideértve a Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésének mésodik mondata szerinti kdltségeket is.

A Villalkozd értesitése és a miiszaki ellenér elSterjesztése alapjan a Megrendeld a
kivitelezés sordn megéllapithatja, hogy olyan miiszaki tartalom megvaldsitasa szilkséges,
amely pétmunkanak mindsiil. ‘

A pétmunkék sziikségességét a Vallalkoz6 az épitési napléban kételes jelezni, és azt a
Megrendelé a miiszaki ellendrrel folytatott kooperacids targyaldsokon egyezteti, azok
miiszaki tartalméinak egyeztetését kovetben Villalkozd a pétmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Véllalkozé altal benyujtott pétmunka koltségvetest a
Megrendeld szakagi miiszaki ellen6re véleményezi elsd korben, és ennek megallapitésait a
Vallalkozéval egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellendr és a Vallalkozo egyezségre jutnak
a pétmunkdk miiszaki tartalmaban és koltségvetésében, ugy ezt a miiszaki tartalmat és
koltségvetést kozosen, irdsban felterjesztik a Megrendelének, aki a pdtmunkak elvégzeését
szerz6désmodositas keretében rendeli meg. A pétmunka miiszaki tartalmat és dijat
tartalmazd irasbeli dokumentum a szerz6dést modosité okirat mellékletét képezi. A
p6étmunkékat — hasonléan a szerzddés szerint elvégzendd kivitelezési munkakhoz - az
épitdiparban szokasos standardoknak, és a vonatkozé magyar és/vagy eur6pai unios
szabvanyoknak, miiszaki el6irdsoknak megfeleléen, az elérhets legmagasabb mindségben
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kell teljesiteni. Felek rogzitik, hogy a pétmunkék mindsitése vonatkozasban a Ptk. 6:244. §
(2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljamni.

A potmunka teljesitése kizarolag akkor kezdédhet el, amennyiben azt a miiszaki ellenér
eléterjesztése alapjdn a Megrendel pétmunkanak mindsiti, a szerzédésmaodositas mindkét
fél részérd] alairasra keriilt, tovabba a pétmunka fedezete a Megrendelénél rendelkezésre

all.

A Vallalkozb az esetlegesen felmeriild pétmunka értékét az alabbi elvek mentén hatdrozza

meg:

- Potmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkoltségvetés arat/dijat
hatérozott meg, akkor az alkalmazando.

- Amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkoltségvetés 4rat/dijat nem hatérozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatilyos adatbizisdban foglalt dijat/drat
alkalmazzak,

- ilyen hidnyaban a Vallalkozo altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandoak, ha
azt a miiszaki ellendr jovdhagyta. Jovihagyds hianydban a miszaki ellendr 4ltal
meghatarozott drak/dijak alkalmazandéak.

Pétmunka felmeriilése esetén a Szerz6dd felek szerz6désmodositéas keretében allapodnak meg
a hatarid6 esetleges moédosuldsaban.

A pétmunka elvégzését kévetden a Villalkozé felmérési naplot koteles késziteni, amelyben
rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplét
Villalkoz6 a Megrendeldnek 4tadja, aki azt tételesen ellendrzi €s a tényleges teljesitést igazolja.
A szamlazas a leigazolt felmérési naplé tételei alapjan, kiilon teljesitési igazolas alapjén
torténhet.

1.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miszaki atadds-atvételt a Vallalkozo készre jelentésrdl szolo értesitése alapjan a
Megrendelé késziti elé és bonyolitja le. Az atadas-atvételre a Megrendel6 meghivija a
Villalkozd képviselSit. A miiszaki dtadas-atvételi eljards megkezdésére akkor keriilhet sor,
ha a Beruhazas késziiltsége olyan szintli, hogy az esetlegesen fennalld, hibik és
hianyossigok nem akadélyozzdk a rendeltetésszerii hasznalatot, és ezek a hibak és
hisnyossigok a miiszaki dtadas-atvétel idbtartama alatt kijavithatdk, potolhaték. A miiszaki
Atadas-atvételi eljaras id6tartama legfeljebb 30 naptari nap.

Felek rogzitik, hogy a miszaki Atadés-atvételi eljards megkezdéséig a szilkséges
probaiizemnek - amennyiben jogszabédly eltéroen nem rendelkezik, s amennyiben az
sziikséges -, le kell folynia.

A miiszaki 4tadds-atvételi eljaras lezarasanak feltételeként a Vallalkozo koteles a
Megrendeldknek egy példanyban &tadni az 4tadas-atvételi eljarashoz szikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, {gy kiilondsen a beépitett anyagok min8ségi bizonyitvanyait, a
garanciajegyeket és a megvalosuldsi tervet, valamint a jogszabalyok dltal az atadds-
atvételhez kapcsolédd egyéb dokumentumokat. A miiszaki 4tadas-atvétel soran a
Villalkozo atadja az éltala beépitett berendezések karbantartdsdnak szabalyait tartalmazé
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karbantartasi Gtmutatot is. Jelen pontban emlitett mindennemi ingdsig magyar nyelven
keriil atadasra.

. A miiszaki 4tadas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgélat ala kerill annak
ellendrzése és megallapitdsa céljabdl, hogy az a jelen Szerzédés eldirdsainak, illetve a
kivitelezés soran elrendelt valtoztatdsoknak Osszességében és részleteiben megfeleléen
késziilt-e el. A Megrendeldé nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi
ellenérzésére, amelyek mindségét a Vallalkoz¢ valamely tanisitvannyal igazolta, ez
azonban nem mentesiti a Véllalkozét a felelésség alol.

. Megrendeld koteles a szerz6désszeriien, hiba- és hidnymentesen teljesitett munkaét atvenni.
Vallalkozd teljesitése akkor hibds vagy nem szerzbdésszerli, ha a miiszaki 4tadés-atvetel
soran megéllapitasra kerill, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a
szerz6désben vagy annak alapdokumentumaiban, vagy jogszabilyban megéllapitott
mindségi kévetelményeknek.

. A Megrendel5 koteles a vizsgalat alapjén felfedezett hibdkat, hidnyossdgokat, a hibés
munkarészekre esé koltségvetési osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jétallasi és
szavatossagi igényeket a miiszaki atadas-atvételi jegyzGkonyvben rogziteni. A miuiszaki
4tadas-atvételi jegyzokonyvben a Vallalkozo nyilatkozik arrdl, hogy az stadas-atvétel alatt
4116 kivitelezés megfelel-e a jelen Szerz6désben foglalt kivetelményeknek és alkalmas-¢ a
rendeltetésszerii hasznalatra és az atadas-atvételre. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése
alapjén 1o gzitik, hogy nem tagadhaté meg az 4tvétel a kivitelezés olyan hib4ja miatt, amely
a rendeltetésszerii hasznilatot nem akadalyozza.

. Hatéridében teljesit a Vallalkozé, ha a miiszaki 4tadés-atvétel a Szerz6dés V1.1. pontjaban
rogzitett teljesitési hatdridén beliil valamennyi kivitelezés vonatkozésaban a miiszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdddik. A Vallalkozo ezzel dsszefiiggésben tudomasul veszi,
hogy a hatosagok, szakhatésagok, vagy a Megrendel§ utasitdsainak és eléirasainak be nem
tartasabol fakado hibakat és hidnyossagokat, a Vallalkoz6 a Szerzddés keretén belill kdteles
a Villalkozdi dij terhére javitani, illetve potolni, fiiggetleniil att6l, hogy az atadas-atvétele
megtortént-e.

. A miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv részét képezd esetleges hidny- és hibalistéban
meghatérozott hidnyossagok és hibék - amelyek kijavitdsa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § 3
bekezdésének megfelelden nem akadédlyozza az épillet alapfunkciéjanak megfeleld
rendeltetésszerii és biztonsigos hasznalatat - pétlasat és kijavitdsat a Villalkozd koteles
haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A hidnyossigok és hibdk potlasanak
és kijavitdsanak hatérideje - a hiba jellegétdl fliggben €s a miiszaki atadds-atvételi eljaras
jegyz6konyvében ettdl eltérd megallapodés hidnyaban - 15 naptari nap. A pétlis ésa javitas
elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, és annak megtorténtét jegyzokonyvben rogzitik.
Abban az esetben, amennyiben a hiba kijavitaséra vonatkozd, jelen pontban foglalt hatdrid6t
a Vallalkozé nem tartja be, vagy a hibat a Vallalkoz6 nem javitja ki, gy a Vallalkozo
késedelmi kotbért koteles fizetni a jelen Szerz6dés szabélyainak megfelelden.

IX. JOTALLASI IDOSZAK

. A Villalkozd egységes jotallasi kotelezettsége a sikeres és hianytalan miszaki atadas-
atvétel napjatdl szamitott 60 hénap (a tovébbiakban: jotallasi iddszak).
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. A jotallssi idészak a sikeres és hidnytalan miiszaki atadds-atvételi eljards napjat kavetd
napon kezdédik. Esetleges javitds vagy kicserélés esetén a jotallasi id6 a javitott/kicserélt
részre vonatkozéan \jra megkezdddik.

. Amennyiben valamely jogszabély magasabb kotelez6 jotillasi idétartamot hatéroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen szerzédés szerinti 60 honapos jotallasi
id6tartam, tgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozdan a jogszabaly altal
kotelezben eléirt jotallasi idétartam az alkalmazando.

. Villalkozé jotall a Szerzddésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszeri teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldésok, eljarasok alkalmassagaért és minbségéért fiiggetleniil
attdl, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozoja/kozremiikddéie, esetleg egyéb jogszeriien
bevont harmadik személy alkalmazza.

. Megrendeld koteles a tudomasszerzést kdvetden haladéktalanul értesiteni a Véllalkozét az
altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen hibardl, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant
igénye és a Vallalkozo jotallasi kotelezettsége teljesitésére szabott ésszerli hatdridd
megjelolésével. A Vallalkoz6 vonatkozo kotelezettségei teljesitésének hatarideje az irdsbeli
értesités kézhezvételétdl szamitando.

. Megrendeld a Villalkozé 4altal vallalt jotdllds alapjan fenndllo szavatossagi jogok
érvényesitésének jogszabdlyban meghatérozott sorrendjétd] eltérhet, azzal, hogy eldllasi
jogaval kizardlag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat kovetéen €lbet.

. A Villalkozé koteles' az 5. pont szerinti értesités kézhezvételét a jotallasi igeny
érvényesitésére jogosult valasztisa szerint a hiba kijavitdsat és a létesitmény hibés
munkarészének kicserélését haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
Viéllalkozé a hibés teljesités orvoslaséra legkésébb az 5. pont szerinti értesitésben megjelslt
hatarid6 lejartdig koteles.

. Amennyiben a Vallalkozé az 5. pont szerinti értesitése ellenére nem teljesiti a jelen fejezet
szerinti jotallasi kotelezettségeit, Ugy a jotallasi igény érvényesitésére jogosult a hibat a
Vallalkozo koltségére és kockéazatara kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek fedezésére a
X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

X. BIZTOSITEK

. Teljesitési biztositék: A szerz6dés teljesitésének elmaraddsaval kapcsolatos igények
biztositékaként a Vallalkoz6 a teljes netté véllalkozéi dij 5 %-anak megfeleld mértéki
teljesitési biztositék nyvjtasara kateles, a Kbt. 134. § (2)-(3) bekezdései szerint a Kbt. 134.
(6) bek. a) pontja szerinti formaban. A teljesitési biztositékot a szerz8dés hatdlyba lépésekor
kell rendelkezésre bocsatani, amelynek a Vallalkozo 4ltali hiba és hianymentes teljesitésig
(kivéve kimeriilés) (miiszaki-atadas atvételi eljaras lezarasaig) kell rendelkezésre allnia. A
Szerzbédés Vallalkozd altali nem teljesitése esetére Megrendel6 a teljesitési biztositék
terhére szerz6désszegésbol eredd igényeinek érvényesitése érdekében kielégitést kereshet.
A biztositék cimzettje a Megrendels. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfeleléen a
biztositék rendelkezésre all6 dsszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével cstkken.
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. A Vallalkozé koteles a sajat koltségén biztositékot nyhjtani. A Megrendeld a jotallasi és
szavatossdgi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositckaként
jolteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: , Biztositék™) kbt ki. A Villalkozé a Biztositékot
az eljarast megindité felhivasban rogzitett formaban koteles rendelkezésre bocsatani, azzal,
hogy a Vallalkozé az egyik biztositéki forméar6l a masikra attérhet, a Biztositéknak azonban
a Szerzédésben foglalt dsszegnek és idétartamnak megfelelden a sikeres miiszaki 4tadés-
atvételi eljards lezardsénak napjatol a vallalt jotallasi kotelezettség végéig folyamatosan
rendelkezésre kell allnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék jogosultja a Megrendeld.

. Felek régzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositek rendelkezésre allo
dsszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével. csokken, Vallalkozénak nincs a
Biztositékokra vonatkozd feltdltési kotelezettsége.

. Bérmely biztositék — az eljarast megindité felhivdssal &sszhangban —a Kbt. 134.§ (6)
bekezdés a) pontja szerinti forméakban nytjthato.

. A Biztositék 8sszege a jelen szerz6dés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott Vallalkoz6i
Dij 5 %-a (azaz 6t szdzaléka).

. Amennyiben a Villalkozé birmely Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosito altal
véllalt garancia, kezesség vagy kitelezvény nydjtasaval biztositja, (gy a Biztositéknak meg
kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendel$ vagy az 4ltala megjelSlt személy, mint kedvezményezett részére
sz0l,
b) a Biztositékbol szérmazé igények - a Bank elézetes hozzdjaruldsa nélkiil - nem

engedményezhetdk és nem atruhdzhatok,

c) a Biztositékot kiallito hitelintézet vagy biztosité tarsasag Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgaltatas nyiijtasara jogosult,

d) tartalmazza a kiallito visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallalasat
a kedvezményezett altali els6 felsz6litésté] szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap
alatti fizetésre.

e) A Biztositékot az atadas-atvételi eljaras lezarasaig koteles atadni a Megrendeld
részére.

A Biztositékot killitd nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a Véllalkozdt az
alapjogviszony alapjén megilletd barmilyen kifogésolas érvényesitésére, tovabba lemond a
szolgaltatds visszautasitdsara, visszatartasara, annak vitatisara vagy beszamitdsira
vonatkoz6 valamennyi jogardl, tovabba arrdl is, hogy a Véllalkozonak a Szerzddésbdl vagy
azzal kapesolatban, illetve més jogviszonybol ereds, a Megrendeldvel szembeni
koveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallité a biztositék érvényesitésére vonatkozoé
kedvezményezetti fizetési felszOlitdist nem kotheti semmilyen olyan formai
kovetelményhez, amely a kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a
Biztositék lehivdsara vonatkozd szabélyszerl aldirds igazoldsira vonatkozo
kovetelmenyeket.
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8. Felek régzitik, hogy készfizeté kezesség esetében a Biztositékra vonatkozo okirat a feltétel
nélkiiliség tekintetében eltér6en rendelkezhet, ez azonban nem akadalyozhatja meg a
Megrendel6t a Biztositék lehivasdban. A készfizetd kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy
annak kdzjegyz6i okiratba foglalasa, illetve ezen k&ltségnek a viselése a Villalkozot terheld
kotelezettség.

9. Felek régzitik, hogy amennyiben a jotéllasi id6szak alatt a jotallas vagy szavatossag korébe
esd hiba keletkezik, tigy a jotallasra jogosult megfelelé pothataridé tiizésével felhivia a
Vallalkozdt a hiba kijavitdsara. Amennyiben a pothatarido eredménytelentil telik el, ugy a
Biztositék kedvezményezettje jogosult a hibat massal kijavittatni és az ezzel kapcsolatos
koltségeket, valamint a felmeriilt karokat a Biztositék terhére érvényesiteni.

10. A kedvezményezett az adott Biztositékot, csak a kovetelésének megfelel6 dsszeg erejéig
veheti igénybe. A Biztositék nydjtisa nem korlatozza a Villalkozé kotelezettségeit a

Biztositék Gsszegére vagy idGtartamara.

11. A Biztositéknak a jétallasi iddszak alatt folyamatosan fenn kell 4llnia a J6tallasi Idészak
lejartdnak a napjaig, abban az esetben is, ha a j6tallasi idészak a jogszabély alapjan Gjbol
indul vagy nyugvassal meghosszabbodik. A Biztositek kedvezményezettie a jotédllasi
idészak lejartanak a napjat kdvetben 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot
visszaszolgaltatja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

1. Megrendel$ a kotbérigény érvényesitésén tal kivetelheti a Szerz8dés megszegésébol eredd,
igazolt kérdnak megtéritését a Ptk. kértéritési szabalyai szerint.

2. Villalkozo teljes kartéritési felelosséggel tartozik a Szerz6dés id6tartama alatt
bekovetkezett minden olyan karért, amely a Vallalkozé munkavéllaléjanak és/vagy
alvéllalkozéjanak a Szerz6dés teljesitése sordm, vagy azzal Osszefliggésben tanusitott
magatartdsa, mulasztasa, illetve egyéb szerzddésszegt tevékenysége kovetkezményeként a
Megrendelénél keletkezik.

3. Viallalkozdé koteles a Szerzddés teljesitésével Osszefligpésben keletkezett vagy a
Megrendelét egyéb okbol fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kér veszélyének
elhéritdsahoz megtenni a sziikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

1. Az épitdipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2009. (OJX. 15.) Korményrendelet (a
tovabbiakban: ,,Korméanyrendelet”) el6irasainak megfeleléen az épitbipari kivitelezési
tevékenység megkezdésétdl annak befejezéséig épitési naplot kell vezetni, és azt a
Korményrendelet 26. § (8)-(9) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési
munkateriileten hozzaférhetévé kell tenni. Az épitési naplot magyar nyelven kell vezetni.
Az épitdipari kivitelezési folyamat résztvevoi az eldirt épitésinaplé-vezetési, -ellenbrzési és
-bejegyzési kotelezettségiiket az épitési beruhdzashoz rendelt, az épitésiigyért felelds
miniszter altal mitkédtetett internetes alapt elektronikus épitési naplé (a tovabbiakban: e-
napld) alkalmazas segitségével kitelesek teljesiteni. Megrendel6 koteles a szerzodés adatait
az elektronikus épitési napldban régziteni és a Vallalkozd szaméra egyszer hasznalatos
belépési jelszot generalni. A Megrendeld belépési jelszorol Vallalkozd részére nydjtott
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tajékoztatas a jelen Szerzddés részét képezi.

2. Viallalkozé koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsigos dllapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezd kezel6hdz torténd — elszallitasarol a
munka végzése sorén rendszeresen gondoskodni, a munkateriileten keletkezett épitesi-
bontdsi hulladék mennyiségét és fajtajat folyamatosan vezetni az épitési naplGban.
Villalkozé koteles az elbontott anyagokat érvényes telepengedéllyel és kdrnyezetvédelmi
hatosagi engedéllyel rendelkezd hulladékkezeld telepre elszallitani. A Vallalkozonak az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolo 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet elbirsai szerint kell eljarnia.

3. Az épitési napléba és mellékleteibe torténé bejegyzésre a Kormanyrendelet 26. § (2)
bekezdésében jelslt személy, szervezet illetékes képviselSje jogosult.

4. Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellen6rizni, észrevételeit, javaslatait az €pitési
napléba bejegyezni. A Véllalkozo6 koteles a bejegyzésekre 3 munkanapon beliil a napléban
vélaszolni, és amennyiben azt a Megrendelé a naplobejegyzésében igényli, abban az
esetben vélaszait egyidejiileg irasban hivatalos tton a jelen Szerzédés XV.2. pontjéban
meghatarozott elérhetdségére is megkiilldeni Megrendeld részére.

5. Felek a naplbejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban feltiintetni, Az
épitési napléban megallapitdsok, megjegyzések, kifogdsok, stb. bejegyzésére kizarolag a
megnevezett személyek jogosultak.

6. Azépitési napléban kizrélag a Megrendel6 4ltal jovahagyott modositasok hajthatok végre,
a munkafolyamat és felhasznal4sra keriil6 anyag rogzitésével.

7. Az épitési napldban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-
atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkdk végrehajtisdnak kezdetét és
befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, stb. is rogziteni kell.

XINI. SZERZODESSZEGES

1. A Megrendeld stilyos szerzodésszegésre valo hivatkozassal azonnali hatélyt felmondéssal
megsziintetheti a Szerz6dést — a Szerzddés egyéb részeiben foglaltakon tul — kiilondsen az
al4bbi esetekben:

1.1.ha a Vallalkozé a Megrendeld irasbeli felszélitdsara, a Megrendel6 ltal kifogésolt vagy
hinyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott hatariddn beliil, vagy
ismételten szerz0désszegést kovet el;

1.2.ha a Vallalkozo fizetésképtelenné valik, vagy felszdmoljék, végelszamolas ala keriil, illetve
az illetékes birdsag elrendeli a kényszertorlését;

1.3.ha a Vallalkozo felel6sségbiztositdsa a Szerzédés hatélya alatt megsziinik, vagy az el6irt
mérték, vagy terjedelem ala csdkken;

1.4.2 Villalkozo, alvallalkozéja a Megrendeld és/vagy a miiszaki ellendr jovahagyasa
hidnyaban végez a Szerz6dés szerint megrendeldi dontési jogktrbe tartozé feladatokat,
1.5.a Véllalkozé nem a Szerzédésben foglalt hatdriddben tesz eleget a Megrendelé és/vagy a

miszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy &, illetbleg alvallalkozdja vagy
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kézremiiksddje barmely modon akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a Megrendel
ellenérzési jogainak gyakorlasat;

1.6.amennyiben a V4llalkozé nem jelenik meg a Megrendeld altal kitlizott munkateriilet tadéds-
atvételkor,

1.7.amennyiben a Vallalkozo adott munkarész szerzodésszertl teljesitésével a Megrendeld altal
ellenjegyzett sivos titemtervben foglaltaktél 30 nappal eltér;

1.8.a Villalkozo nem a jogszabalyban és a Szerz8désben foglaltak szerint tesz eleget az €pitési
napl6 vezetési, illetve egyéb dokumentécios kotelezettségének;

1.9.a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot, vagy amennyiben a hiba
javitdsa a pothatarid elteltét kovets 30 napon nem tSrténik meg — kivéve, ha a Felek eltérd
hataridét allapitottak meg -;

1.10. a Szerzddés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Vaéllalkozé felelds vagy az
érdekkorébe esik.

2. Szerz6dé felek megallapodnak, hogy Megrendeld koteles a Szerz6dést felmondani, vagy —
a Ptk.-ban foglaltak szerint — attél eldllni, ha a Szerz8dés megkotését koveten jut
tudomdséra, hogy a szerz6dé fél tekintetében a kozbeszerzési eljras soran kizard ok allt
fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

3. A Megrendels, sulyos szerzédésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerz6dést,
azonnali hatallyal a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan, ha

3.1. feltétleniil sziikséges a Szerz8dés olyan lényeges moédositasa, amely esetében a Kbt. 141.
§ alapjan j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

3.2, a Villalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozo
személyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely .nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; '

3.3. az EUMSZ 258. cikke alapjdn a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miait
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birosdga az EUMSZ 258. cikke
alapjén inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogébdl ered6 valamely
kotelezettség tekintetében kotelezetiségszegés tortént, és a birdsdg altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

4. A Megrendeld a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan azonnal hatéllyal felmondja a szerzédést,
ha

4.1. a Viallalkozéban kdzvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatérozott feltétel;

4.2. a Véllalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban meghatérozott feltétel.

Felek rogzitik, hogy a szerz6dés fentiek szerinti felmonddsa esetén Véllalkozo a szerzédés
megszinése elétt mér teljesitett szolgaltatas szerzédésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.
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5.

10.

A Szerzédés Megrendeld altali azonnali hatdlyd felmonddsa esetén a Felek kozott
elszamoldsi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendelé kételes a
Vallalkozénak a vallalkozéi dij elvégzett vallalkoz6i feladatokkal ardnyos reszét
megfizetni. A Felek kozott a Megrendelé altali azonnali hatdlyd felmondds idépontjat
megeldzéen el nem szémolt vallalkozoi teljesitések kozill kizdrélag azok keriilhetnek a
Vallalkozé részére kifizetésre, amelyek szerzédésszeril teljesitését a Megrendeld az altala
kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben az azonnali hatalyt felmondédsra okot adé koriilmény beallta esetén a
Megrendeld megitélése szerint az addig teljesitett épitési munkdk Onmagukban nem
hasznalhatoak, vagy a kivitelezés folytataséra nem, vagy csak jelentds tobbletraforditassal
alkalmasak, a Megrendelé az azonnali hatdlyd felmondds helyett donthet az elallas mellet,
amely a Szerz6dést a megkotésének idopontjara visszamenoéleges hatallyal sziinteti meg, €s
a Villalkoz6 kételes sajat koltségén az addigi munkarészek elbontéséra, elszallitdséra, és az
addig kifizetett vallalkozéi dfj visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatdlya
felmondasra vonatkozd szabalyokat az elallésra is alkalmazni kell.

A Szerzédés Megrendel6 altali azonnali hatalyt felmondasa/elallasa esetén a Vallalkoz6
kételes megtériteni a Megrendeldnek a Szerz6dés id6 eltti megsziinésébdl eredd, és mas
\iton meg nem tériilt, hitelt érdemlden igazolt teljes karat.

Mentesiil a Vallalkozé a szerzddésszegés kovetkezményei aldl, ha bizonyitja, hogy a
késedelem a Megrendelé nem szerzédésszerli teljesitésére vezethett vissza, valamint, ha
bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis maior esetén a
vis maior bealltirél Vallalkozo a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni kételes.

Felek nem tekintik vis maiomak a Magyarorszagon jellemzben el6fordulé id6jarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az altaldban elvirhatésag vizsgalata mellett nem
érdemben nem akadalyozzék.

Amennyiben Villalkoz vis maior korébe tartozd ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen
Szerzédésben foglalt valamely kételezettségének eleget tenni, az esemény bek&vetkezését
k&vetd 2 (ketté) napon beliil irasban, igazolhatéan koteles értesiteni az eseményrdl a
Megrendelét. Amennyiben az értesitést kovetéen Megrendeld elfogadja a vis maior tényét,
akkor felek a Kbt. 141. §-aban foglaltak szerint intézkednek a szerz6dés modositasarél az
érintett hatarid8k meghosszabbitisa érdekében. Az ilyen irdsbeli értesités elmulasztdsa
esetén a mulaszté Fél viseli a késedelem kovetkezményeit. Amennyiben szélsOséges
id8jarasi viszonyokkal egyiitt jaré elemi csapasra (pl. 8zonvizszerii esdre, torndddra) mint
vis maiorra hivatkozik a Vallalkozdé, akkor az ilyen vis maior tényét megfeleld
szakértelemmel rendelkezd és a Megrendelé altal kifejezetten, irdsban elfogadott harmadik
személlyel (pl.: Orszagos Meteorologiai Szolgalat) igazolni kell.

Villalkoz6 a jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy az dllamhdztartésrol sz616 2011.
évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az llamhéztartasrol sz616 368/2011. (XIL
31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdésére tekintettel az dltala képviselt gazdalkodo
szervezet a nemzeti vagyonrdl sz616 2011. évi CXCVLI. t6rvény 3. § (1) bek. 1. pontja
szerinti atlathaté szervezetnek mindsiil. A Szerz6dést Megrendel6 kartalanitas nélkiil €s
azonnali hatallyal felmondhatja, illetve jogosult attél.elallni, ha Vallalkozd mar nem
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mindsiil 4tlathatd szervezetnek, vagy e pont szerinti nyilatkozata valdtlannak bizonyul.

XIV. KOTBER
1. Szerzddésszegés esetén Vallalkozé az aldbbi kétbérek megfizetését vallalja:

1.1.Meghitsulasi kothér: Meghitsulasnak minésiil kiiléndsen a Villalkoz6 felel8sségi
korében bekovetkezett Iehetetleniilés, tovabba a Vallalkozo szerzédésszegésére alapitott
azonnali hatalyi felmondés vagy eléllas, ekkor a Vallalkozé meghitisulasi kotbért koteles
fizetni Megrendelé részére, melynek mértéke a IV.1 pont szerinti nett6 ellenértéknek
(vallalkozdi dij) a 20 %-a.

A meghitisulasi kotbér a Szerz6dés meghiusulasdval egyidejlileg valik esedékessé. A
meghitisulasi kotbér érvényesitése esetén a Véllalkozoval szemben érvényesitett késedelmi
kotbér a Vallalkoz6 altal fizetendd meghitisulasi kotbér sszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Vallalkozé késedelmi kotbér fizetési kotelezettségének szerzOdésszeriien eleget tett. A
meghiisulasi kétbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozét a meghitsulasbol ered6, a
meghitisulasi kotbért meghaladé mértékdi, igazolt kéarok megtéritésére vonatkozo
kotelezetiség aldl.

1.2.Késedelmi kotbér: Vallalkozd a szerz8désbe foglalt teljesitési hataridd késedelmes
teljesitése esetén, a késedelem minden naptéri napja utén 0,5 % mértéki késedelmi kotbért
koteles fizetni, melynek alapja a netté véllalkozd dij. A késedelmi kotbér maximalis
mértéke 20 %, alapja a netté véllalkozo6i dij, amelynek elérése esetén Megrendel6 jogosult
a szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani vagy a szerz6déstél eldllni a Vallalkozdval
szembeni kartéritési ktelezettség nélkiil.

A Vallalkozé kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendelé a kotbér Osszegével
csokkentve fizeti ki a Vallalkoz6 aktudlis szamldjat, amennyiben a kotbérfizetési
kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra, vagy ha
a Vallalkoz6 a kotbér Osszegét a Megrendel6 jelen szerz6désben rogzitett
bankszémlaszamara — a Megrendeld ettél eltérd rendelkezése hidnydban — térténd
4tutalassal teljesitette. Kothérfizetési kotelezettség esetén a Véllalkozd kételes killén
nyilatkozatban is elismerni Megrendelé kovetelését. Amennyiben a Villalkozo a
kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszeriitleniil megtagadja, Megrendeld
jogosult érvényesiteni vele szemben minden, ¢ kotelezettsége megszegésébol eredd kart,
koltséget, elmaradt hasznot.

A késedelmi kétbér a késedelem bekdvetkeztével egyidejiileg esedékes. A késedelmi kotbér
jelen Szerzédés szerinti megfizetése nem mentesiti a Vallalkoz6t a jelen Szerzddés
keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése aldl. A késedelmi kotbér
megfizetése nem mentesiti tovabba a Viéllalkozét a késedelmébdl eredd, a megfizetett
késedelmi kotbért meghaladé mértékli igazolt kar - igy kiiléndsen a teljesitési hatarid6
meghosszabbodéasab6l ad6dé tobbletkamatok, esetleges tobbletkdltségek - megtéritésere
vonatkozé kotelezettsége alol. A Megrendelé a szerzédésszegéssel neki okozott kar
megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.
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XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

1. A Szerzédés és a Felek koszotti kommunikacié nyelve a magyar. A Szerzddés teljesitésével,
esetleges viltozasaival kapcsolatban (beleértve utasitdsok) a kommunikécié a résztvevd

szervezetek kdzott irdsban, hivatalos alairt levél vagy fax itjan torténhet vagy a kivitelezést
érint6 miiszaki szakmai kérdésekben az épitési napldba tett bejegyzés utjan.

Egyéb, a szerzédés tartalmat, teljesitését vagy elérehaladasat nem befolyasold esetben az
elektronikus kommunikécio (pl.: e-mail) elfogadott.

2. A szerzbdés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre és képviseletre a Felek altal
felhatalmazott személyek:

Megrendel& részér6l:
Név:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

Vallalkozd részérol:
Név:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

Miiszaki ellendr adatai:

Név:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:
NUJ szam:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

Krista Gabor

miiszaki ellendr

20/509-1949
krista.gabor@gmail.com

8640 Fonydd, Bartok Béla u. 14. sz.

Ivusza Balazs

miiszaki vezetd

20/490-2159
info@pillerinvest.hu

7400 Kaposvar, Kocsag u. 25.

Szluka Adam

03-06785

ME-E

898835607

+36 30-542-0087

szluka.adam@gmail.com, szluka.adam@nfsi.hu
6400 Kiskunhalas, Kuruc vitézek tere 11/49.

XVI. EGYEB FELTETELEK

1. A szerz6dés a Felek altal kizarolag irasban modosithaté a Kbt. 141. § clbirasai alapjan.
Amennyiben a Szerzédésmddositist a Felek nem egy idoben és helyen itjak al4, a
hatalybalépés napja az utols6 alairds napja.

2. A Szerz6dé felek a Kbt. 136. § (1) bekezdésére figyelemmel megéllapodnak, hogy:

2.1.a Vallalkozé nem fizet, illetve szdmol el a szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
kéltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel tirsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo
adokételes jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.
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2.2. a Vallalkozd a szerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a

Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
tigyletekrl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

. Amennyiben a jelen szerzédés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatalyosulnak, az nem érinti a szerz8dés egy€b részeinek az érvényesiilését.

Felek az érvénytelen szerzodési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan
érvényes kikotésekkel potoljak, amelyek az elémi kivant célhoz a legkdzelebb allnak.

. Jelen szerzddésben nem szabdlyozott kérdésekben a hatdlyos és vonatkozd magyar
jogszabalyok az iranyadék, melyek koziil kiemelendd a 2015. évi CXLII. torvény a
kozbeszerzésekrdl és a Polgari Torvénykonyvrél sz6lé 2013. évi V. térvény, valamint az
dltalénosan elfogadott szakmai szokdsokat is irdnyadonak kell tekinteni. A vonatkozo
eldirasokat Véallalkozo koteles maradéktalanul betartani. Jelen szerzodés rendelkezéseit a
Kbt.-vel &sszhangban kell értelmezni. E rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen
Szerz8dés olyan lényeges kikotése, melynek barmely okbol torténé megszegése
jogositja fel. A szerzGdésben szerepld jogszabalyi hivatkozdsok helyére a hivatkozott
jogszabalyhely megvéltozdsa vagy azt tartalmazo jogszabély hatdlyon kiviil helyezése
esetén az annak megfeleld, megvaltozott jogszabalyhely, illetve hatilyos jogszabaly eltérést
megengedé rendelkezésének alkalmazdsa Osszeegyezhetetlen lenne az eljaras
dokumentumainak vagy a jelen szerz6désnek a kovetelményeivel, illetve céljaval,

. Akiilfoldi adéilletoségii Vallalkoz6 kételes a Szerzédéshez arra vonatkozd meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adéhatésagtol a magyar adohatdsag kdzvetleniil
beszerezhet a Vallalkozora vonatkoz adatokat az orszagok kdzotti jogsegély igénybevétele
netkdil.

. Szerz4dd felek megallapodnak, hogy Megrendeld kételes a Szerzddést felmondani, vagy —
a Ptk.-ban foglaltak szerint — attol elallni, ha a Szerzddés megkétését kovetben jut
tudomédséra, hogy a szerz6dé fél tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt
fenn, és ezért ki kellett volna zdmi a kozbeszerzési eljarasbol.

. Villalkozd a teljesitéséhez az alkalmassdgénak igazoldsaban részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (7) bekezdése szerint az eljardsban bemutatott ktelezettségvillaldsénak megfelelden,
valamint a Xbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni,
illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmasség igazoldsdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhaté be més (ideértve az 4talakulas, egyesiilés, szétvalds Utjan tortént
jogutddlas eseteit is), ha Vallalkozo e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmasségi
kévetelményeknek, amelyeknek a Véllalkozdként szerzédo fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.
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8.

10.

11.

Villalkozé a jelen szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan alvéllalkozojét
bejelentette Megrendeld felé, amely részt vesz jelen Szerz8dés teljesitéseben, valamint - ha
a megeldzd kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg — a
bejelentéssel egyiitt benydjtotta arra vonatkozé nyilatkozatdt is, vagy az érintett
alvallalkozé nyilatkozatat, hogy az éltala igénybe venni kivént alvéllalkozé nem all a
megeléz8 kozbeszerzési eljérasban eldirt kizaré okok hatalya alatt. Vallalkozé fentiek
szerinti nyilatkozata tartalmazza a szerzédés teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozok
megjelolése mellett a szerzbdéses feladatok azon részét, melyek vonatkozdsaban
Villalkozo az adott alvéllalkozét igénybe veszi, valamint azt a tervezett aranyt, melynek
mértékig az adott alvallalkozd bevonasra kerill. Amennyiben a fenti nyilatkozatban
foglaltakban valtozas kovetkezik be a Szerzodés teljesitése soran, Vallalkoz6 ezen
véltozasré] haladéktalanul koteles téjékoztatni a Megrendeldt, illetve annak képvisel6jet.

Viallalkozo a Szerz6dés teljesitésének iddtartama alatt kételes a Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkoz6t elézetesen bejelenten, és a bejelentéssel
egyiitt nyilatkozni arrdl is (vagy az érintett alvallalkozo nyilatkozatat benyujtani arrdl),

hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4ll a megeldz6 kdzbeszerzési
eljarasban elbirt kizéré okok hatalya alatt.

A jelen szerzddésben vallalt munkakkal dsszefliggésben esetlegesen keletkezd szellemi
alkotéasok (pl.: tervek, tanulmanyok) korlétlan, hatérozatlan idejt, kizérolagos és harmadik
személynek ellenszolgéltatds nélkill tadhat6 felhasznalasi jogdt Megrendeld kiilén
ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendel ez alapjan jogosult barmely a szerzédés
alapjan elkésziilt mivalkotés dtdolgozésdra is.

Vallalkozé tirni koteles, hogy a Szerzddés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumnok vizsgélata, ellendrzése az uniés pénzek felhasznéldsdt ellendrzd
szervezetek részérdl megtorténhessen, és az ellendrzés soran sziikség esetén egylittmikddni
koteles. Vallalkozé koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehet6vé tenni, hogy a
mindenkori kézremiikadé szervezet, a tamogat6, az Allami Szamvevészék, a Korméany 4ltal
kijelslt belsd ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar Allamkincstar,
illetve az irdnyité hatosag és a kifizets hatdsdg, tovabbé az Eurdpai Bizottsag, az Burépai
Korrupcidellenes Iroda és az Eurépai Szdmvevdszék a Szerz6déssel kapcsolatos
dokumentumokat atvizsgélja vagy helyszini ellendrzéseken ellenérizze a projekt
kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen mas egyéb, a projekt
finanszirozasaval kapecsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak kénnyen
hozzaférhetéknek kell lenniiik, tigy kell &ket rendszerezni, hogy ez segitse az
atvizsgélasukat. Az ellendrzés-tiirési kotelezettség megsértése esetén Vallalkoz6 kételes
megtériteni az ellenérzés 4ltala tortént meghivsitdsa, megakadéalyozasa vagy hatraltatdsa
folytan neki felrdhatoan keletkezett kérokat (killondsen a szakérték felmeriilt dijat, utazasi
és tartdzkodasi kdltségeit).

A Kbt. 131. § (2) bekezdése szerinti adatokat a Szerz6dés 1119, IV.1, IX. 1 pontjai
tartalmazzak.
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12. Felek a jelen vallalkozasi SzerzGdést egyiittes elolvasas €s kozos értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytak, és az alairasra jogosult képviselok 6
példanyban alairtak. Az alairt példanyokbol Megrendeld 4 eredeti példanyt, Véllalkozo 2
eredeti példanyt kap.

Kaposvar, 2020. A Kaposvair, 2020""{H e
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Somogy megyei Rendér-fokapitirysag ~ PILLER INVEST Epitéipari Korlatolt
Feleldsségli Tarsasag
Megrendel6 Vallalkozo
képviseletében: képviseleteben:
Molnar Gébor r. dandartdbornok Ivusza Erné iigyvezeto

megyei rendérfékapitany

Pénziigyi ellenj egyzés
Kaposvar 2020 ..............

{u!,
Soki Endrene r. szazados
mb. gazdaségi rend6rfokapitany-helyettes

Jogi szempontbol ellenérizyer
Kaposvar, 2020. %UMW‘IB

kamarai jogtanacsos
KASZ: 36075389

Nagyné dr. Benkd Klara
kamarai jogianacsos
KASZ: 36(]‘:’53{8'5')< :
omogy Megyei Rendér-fokapitanysat
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