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VALLALKOZASI SZERZODES

mely 1étrejott egyrészrol a Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Rendér-fékapitinysig
Székhely: 3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32.

Adoszam: 15720144-2-51

Statisztikai szamjel: 15720144-8424-312-05

Torzsszam: 720146

Bankszamlaszam: 10027006-01454519-30005204

Képviseli: Czinege Lész16 r. dandartdbornok, rendérségi fotandcsos, megyei rendérf6kapitany
(tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrd] az

MB-SZER Epiiletgépészeti Kivitelezé Korlatolt Felelosségii Tarsasdg
Székhely: 3529 Miskolc, Budai Jozsef ut 56.

Adoszam: 12635087-2-05

Cégjegyzékszam: 05-09-008856

Bankszamlaszam: 11994002-06193205-10000001

Képviseli: Menyhért Barnabas ligyvezeto

Epit8ipari Kamarai Nyilvantartasi szam: 34A28965

(tovabbiakban: Vallalkez6)

(tovabbiakban egyiitt: Felek) kozott az alulirott napon és helyen az alébbi feltételekkel.

L.

- PREAMBULUM

A Felek rogzitik, hogy a BMSK Sport Koézhaszni Nonprofit Korlatolt Felelésségii
Térsasag (1036 Budapest, Lajos utca 103. B. ép. Il. em.), mint a ,Borsod-Abaij-
Zemplén Megyei Rendér-fokapitinysag” (tovdbbiakban: tag) konzorciumvezetdje, a
2016. december 01. napjan létrejott és 2019. jilius 25. napjan, illetve 2020. oktGber 22.
napjan modositott ,,Konzorciumi Egyiittmiikodési Megallapodds Tamogatasban részesitett
projekt megvalositasara” térgyn megallapodédsban megfogalmazottak alapjan, Megrendeld
nevében 2022. 06. 27. napjan inditotta meg a ,,Vallalkozasi szerzédés a ,,Borsod-Abaij-
Zemplén Megyei Rendér-fokapitanysag épiileteinek energetikai fejlesztése” cimii,
KEHOP-5.2.2-16-2016-00100 azonosité szamh projekt keretében a 3900 Szerencs,
Bekecsi utca 10. HRSZ.: 501/6 cim alatti épiiletének energetikai korszeriisitése”
targya kozbeszerzési eljarast. A BMSK Sport Kézhasznti Nonprofit Kft. a kozbeszerzési
cljaras: eredményét tartalmazé irasbeli sszegezést 2022. 10. 25. napjan kiildte meg az
ajanlattevok részére azzal, hogy a kozbeszerzési eljarasban nyertes a Vallalkozo, ennek
megfelelden a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a tdrvényes hataridon
beliil szerzédést kotnek a jelen Vallalkozési szerz8dés és a Preambulum 2. pont szerint
hozzé kapcsolodé mellékletek (egyiittesen: Szerzédés) feltételei szerint.

Jelen Szerzédés Megrendeld és az eljarason nyertes Ajanlattevd, mint Vallalkozo kozott,
az eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelden jott 1étre.

Jelen szerzddés a ,,Borsod-Abaitij-Zemplén Megyei Rendér-fokapitinysdg épiileteinek
energetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-16-2016-00100 azonosit6 szamu projekt
keretében valosul meg.



2. A jelen Vallalkozasi szerz6désben nem, vagy nem kielégitden szabalyozott kérdésekre
vonatkozoan a Vallalkozési szerzddés elvalaszthatatlan részét képezd az aldbbiakban
mellékelt dokumentumok az irdnyaddok, amelyek — fizikai csatolas nélkiil is - a jelen
Vallalkozasi szerzédéssel egyiitt a Szerzddést alkotjak, igy egylitt olvasanddk és
értelmezendok.

2.1 Ajéanlattételi felhivas és annak modositdsa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.2 Kiegészit6 tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Ajanlattételi dokumentéci6 és annak modositdsa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)

2.4 Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

2.5Kiilfoldi  adéilletdségit  vallalkozd illetésége szerinti adohatdsagitél szarmazo
meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar adohatosdg kozvetlenill beszerezhet
Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok k6z6tti jogsegély igénybevétele nélkiil.

1. SZERZODES TARGYA

1. Megrendelé megrendeli, Vaéllalkozé elvéllalja a Megrendeld részére a természetben a
3900 Szerencs, Bekecsi utca 10. szim alatt (Hrsz.: 501/6) talalhaté épiilete(ke)n a
,Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Rendér-fokapitinysig épiileteinek energetikai
fejlesztése” cimii és KEHOP-5.2.2-16-2016-00100 azonositéju projekt alapjan végzendd
energiahatékonysagi  korszerlisitési  kivitelezési munkdk elvégzését az Eljaras
dokumentumaiban, kiiléndsen a jelen Szerzddésben meghatarozottak szerint, megfelelve a
vonatkozé magyar szabvényoknak, jogszabalyoknak, eldirdsoknak, valamint a jelen
Szerz6désben és a Megrendeld 4altal elfogadott Vallalkozéi érajanlatban foglalt
feltételeknek. A Szerzddés targyat képezd munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik
bejelentési kotelezettség ala. A Vallalkoz6 az el6bbi, az ingatlanon talalhat6 épiilet(ek)
feltjitasi, korszerlisitési és létesitési munkdinak szerzédésszeri megvalositasra vallalt
kotelezettsége mellett kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi
kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

2. A Kbt. 131. § (2) bekezdés szerinti adatok:
Az M.2.1. alkalmassagi kévetelményre bemutatott szakember alkalmassdgon feliili tobblet
szakmai tapasztalata: 36 honap
Az M.2.2. alkalmassagi kévetelményre bemutatott szakember alkalmassagon feliili tobblet
szakmai tapasztalata: 36 honap
Kotelezd 36 honapon feliil vallalt jotallas idétartama: 24 honap

II. VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGALI

1. A Vallalkoz6 a Megrendel§ utasitasa szerint k&teles eljarni.
Amennyiben a Megrendelé célszerlitlen vagy szakszerlitlen utasitast ad, a Vallalkozo
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Véllalkoz6 a Szerzodésto] elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendeld kockazatara ellathatja. A Vallalkozé koteles megtagadni
az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtisa jogszabdly vagy hatésigi hatdrozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonét.

2. Vallalkozo koteles az épitési munkdk megkezdésétdl (a munkateriilet atvételétdl) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplot (a
tovabbiakban: épitési napld) naprakészen, folyamatosan vezetni, tovabba Vallalkozo
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10.

koteles vezetni a jogszabalyokban eldirt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

Véllalkozé vallalja, hogy a munka sordn kozremiikddd alkalmazottainak, valamint az
alvallalkozok alkalmazottainak irdsbeli hozzajarulasat beszerzi a belépéshez szikséges
biztonsagi ellendrzéshez (név, lakeim, sziiletési hely, sziiletési id6, anyja neve), amit a
Megrendelé képviseldjének a munka megkezdése elétt (legkésébb 3 munkanappal),
tovabba a kés6bbi idépontban bevonasra tervezett személyek esetében legkésobb az adott
személyek helyszini munkavégzésre t6rténs megjelenését megeldz6 3 munkanappal el6bb
koteles 4tadni. Az alkalmazotti allomanyon beliili valtozasokrél Megrendel6t azonnal
értesiteni kell, amennyiben annak a projekt megvaldsuldsa szempontjabol hatisa lehet. A
Megrendeld kiilon indokolds nélkiil donthet a Vallalkozé alkalmazottja belépésének és

lllll

Vallalkozé koteles az V.6.1. pont szerinti organizaciés teenddk/kérdések, a
munkaszervezés és munkavégzés, valamint a jelen szerzé6dés V.6.3. pontja szerinti savos
iitemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendelé szokdsos miikodési rendjét,
valamint a kiviteli tervdokumentacié Epitésszervezési terv fejezetében szereploket.

Villalkozo koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
tiizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket sajat
koltségére megteremteni. Vallalkozé koteles tovabba a hasznélt eszkdzok biztonsagos
allapotat etlendrizni.

Vallalkozd koteles az Ingatlanban az altala vagy alvéllalkozoi altal okozott esetleges
karokat kijavitani; valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett, balesetvédelmi és
munkavédelmi szempontbdl kifogastalan Allapotban tartani és a kivitelezés befejezését
kovetden ckként visszaszolgiltatni; a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos
rendeltetésszerti hasznalatanak biztositdsa mellett végezni azzal, hogy a munkavégzés
nem akadéalyozhatja a rendvédelmi szerv rendvédelmi eredetii kotelezettségeinek

végrehajtasat.

Vallalkozé koteles biztositani a Megrendeld szdméra, hogy barmely id6pontban az
ellendrzési jogéat gyakorolhassa, hogy a Megrendelé megtekinthesse és megvizsgélhassa a
munkavégzés helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségeét.

Vallalkozd koteles frasban kozolni a Megrendel6vel a szerzddés teljesitését (készre
jelentés) a jelen Szerzédés VI.9. pontjaban foglaltak szerint.

Vallalkozé koteles a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan
osszegytijteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozé jogszabélyban eldirt modon
irasban dokumentalni, a hasznalt kiils6-bels6 szallitdsi utvonalat folyamatosan
téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Vallalkozé koteles a kivitelezési munka iranyitisira szakképzett, gyakorlott és
jogosultsaggal rendelkezd felelds miiszaki vezetét kijelolni, a helyszinen foglalkoztatni,
aki a Megrendeld altal igénybe vett miiszaki ellendrrel egytittmiikodni kételes. Vallalkozd
koteles tovabba a munka végzése sordn olyan képzett és tapasztalt vezet(ke)t és
iranyito(ka)t, tovabba szakképzett, betanitott- és segédmunkaerdt biztositani, amely a
SzerzOdés szerinti kotelezettségeinek megfelelé ¢s id6ben torténd elvégzéséhez
szilkségesek, tovabba gondoskodni arrdl, hogy a sajat és az alvallalkozdk éltal végzett
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

munkdakban is csak térvényesen foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem
tartasa esetén az ebbdl szdrmazo 6sszes kar és felel6sség egyediil Véllalkozot terheli.

A Vallalkozé feladatanak teljesitéséhez sziikséges minden kapcsolédd munka, személyzet,
anyag, gép, berendezés, szocidlis blokk (mobil wc), felszerelés, berendezés,
segédszerkezet, stb. teljes koril biztositdasa a Véllalkozd feladatat és koltségét képezi,
amelyet a Szerz6dés szerinti egydsszegl dij tartalmaz.

A Villalkozé feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzodés
és/vagy annak mellékleteiben kiilon nem keriiltek nevesitésre, de a Szerz6dés targyaban
megnevezett munkdk megvaldsitdsahoz és a  rendeltetésszerli  hasznalathoz
elengedhetetleniil sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozéan
tobblet anyagi igénnyel a Vallalkoz6 nem élhet

Vallalkoz6 a jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasaban, a
Szerz6dés megkotésekor rendelkezik az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo
191/2009. (IX.15.)) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés szerinti nyilvantartasba vétellel.
Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozé a Szerzodés alairasdig nem rendelkezik
nyilvantartasba vétellel vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt megszinik, ugy a
Megrendeld a Szerzddéstél elallhat, vagy azonnali hatallyal felmondhatja azt.

A Megrendeld a Kivitelezés idotartamara biztositja Vallalkozé részére a teljesitéséhez
sziikséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetoséget. A kivitelezéshez
sziikséges kozmilvezetékek, sziikséges kozmiihdlézat és kapcsolodd berendezések
kiépitése, mérés biztositasa és az elszamolast kévetden a dijak megfizetése a Vallalkozo
kotelezettsége. A koziizemi szamlakat a Vallalkozé6 a Megrendelé részére utalja at a
koéziizemi szolgéltatok altal torténd dijkozlést kovetden.

A Villalkozé kételes biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, kéarral €s
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerz6dés kapcsan a Megrendelonek, illetve
harmadik személynek okozott személyi sérillések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni karok kévetkeztében jelentkeznek.

Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik kivitelez6i feleldsségbiztositassal minimum éves
30.000.000 Ft (harmincmilli6 forint) limit Osszegre és minimum 15.000.000 Ft
(tizen6tmillié forint) /kar Gsszegre, mely kiterjed a teljes szerz6dés szerinti munkakra, a
kareseménnyel kapcsolatos tobbletkoltségekre (romeltakaritas, szakért6i koltségek, stb.), a
meglévé és szomszédos épitményekre, és azt a jelen szerzédésben foglalt munkélatok
befejezéséig hatdlyban tartja valamint a kotvényt és a befizetést igazolo pénziigyi
dokumentum egyszerii masolatat a munkatertilet atadas- 4tvétel idépontjdig bemutatja. A
feleldsségbiztositasi kotvény masolata jelen szerzédés mellékletét képezi.

A biztositast a Szerzodés egész idodtartamara koteles a Vallalkozé megkdtni és fenntartani.
Megrendeld jogosult a SzerzOdés idStartama alatt a biztositds folyamatossagat és
érvényességét ellendrizni, a biztositotdl — a Vallalkozé sziikség szerinti bevonésaval — az
erre vonatkozé nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Villalkozd megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés id6étartama alatt az
egyéb modon megszilinik, és azt Véllalkozo az errél szél6 irasbeli felszolitast kovetd 5
naptdri napon beliil nem pétolja, Megrendel6 jogosult a Szerzédést azonnali hatéllyal
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felmondani.

17. A Véllalkozé tudomasul veszi, hogy szdmldinak kibocsatésa, ill. a Szerzddés szerinti
adatszolgéltatisai sordn koteles megfelelni a kozdsségi tdmogatds terhére vald
elszamoléasara vonatkozo specidlis kozosségi és hazai szabalyoknak.

18. Vallalkozét és az altala a Szerz6dés teljesitésbe bevont alvallalkozét (alvallalkozokat),
személyeket a jelen Szerzodés targyat képezé munkélatok sordn tudomdsdra jutd, atadott
vagy hozzaférhetévé tett informacidkkal kapcsolatban titoktartési kotelezetiség terheli,
amelyre figyelemmel a Vallalkozé és az 4ltala a Szerz6dés teljesitéséhez bevont
alvallalkozé koteles titoktartdsi nyilatkozatot tenni. A titoktartdsi nyilatkozat jelen
Szerz6dés 3. sz. mellékletét képezi.

19. Felek rogzitik, hogy Vallalkozo kotelezettsége biztositani kiilondsen az aldbbiakat, a

teljesités soran:
- legalabb 1 16 266/2013. Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelés miiszaki vezetés fejezet

1. rész 2. sor ,Epitési szakteriilet” MV-E” (vagy azzal egyenértékil) kategoriajt felelos
miiszaki vezetdi jogosultsaggal rendelkezd szakember (aki Osszesen legalabb 36 honap

tobblettapasztalattal
- legalabb 1 f6 266/2013. Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felel6s miiszaki vezetés fejezet

2. rész 5. sor ,Bpitményvillamossagi szakteriilet ,,MV- EV” (vagy azzal egyenértékil)
kategériaj felelds miiszaki vezetdi jogosultsdggal rendelkezd szakember (aki Osszesen
legalabb 36 honap tobblettapasztalattal

teljesitésbe torténd bevonasa.

Amennyiben a Kivitelez fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerzédés XIII. pontja
szerint sulyos szerz6désszegésnek mindsiil.

M. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
1. Megrendeld jogosult az elvégzett és a folyamatban 1évé munkat ellendrizni.

2. Megrendeld miiszaki 4tadds — atvételi eljarast folytat le Véllalkozé épitési naploban jelzett
kezdeményezése alapjan a jelen szerz6dés VIIL. fejezetében foglaltak szerint.

3. Megrendeld koteles a teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

4. Megrendeld koteles a Vallalkozéval mindenkor egylittmikddni.

5. Amennyiben Megrendel$ a szakszerfitlen utasitds végrehajtasahoz ragaszkodik - ¢€s ezt
irésba is adja — akkor az ebbd] adédé minden karért és hatranyért a felelosséget is vallalja.
Megrendel nem adhat olyan utasitast Véllalkozénak, amely az €let és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba litkozik.

IV. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE
1. A jelen szerzédésben foglalt munkik ellenértéke: 59 979 784 HUF + 16 194 542 HUF

AFA (6tvenkilencmillié kilencszazhetvenkilencezer hétsziznyolcvannégy forint +
tizenhatmillié szazkilencvennégyezer dtszaznegyvenketté forint altalanos forgalmi
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adé), azaz brutté 76174 326 HUF tehat brutté hetvenhatmillié
egyszazhetvennégyezer haromszizhuszonhat forint (a tovabbiakban: vallalkoz6i dij).

A szerzdédés finanszirozasa ,Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Rendér-fékapitanysag
épiileteinek energetikai fejlesztése” cimli, KEHOP-5.2.2-16-2016-00100 azonosit6szamu
projekt forrasaibol torténik.

- netté 57 113 634 Ft + Afa, azaz brutté 72 534 315 Ft KEHOP-5.2.2.-16-2016-00100
azonositoszamu projekt forrasaibol,

- netté 2 866 150 Ft + Afa, azaz brutté 3 640 011 Ft sajat koltségvetési forrasbdl keriil
finanszirozasra.’

A finanszirozas formdja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozasi dij atalanyaras tipusu,
oszthatatlan szolgaltatas, amely jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkék
elvégzésének dijat, amit a Szerz6dés teljesitend6 feladatként felsorol, tovabba amelyek
szilkségesek az . fejezetben meghatérozott munka komplett megvalésitaséhoz, valamint a
felmeriilé koltségeket is — ideértve mindennemti engedélyezési eljarasok, engedélyek
beszerzésének, a tervek helyszini pontositasanak, valamint a modositdsanak koltségeit is -
, igy, hogy az a helyszinen megvalésithaté. A Vallalkozo kijelenti, hogy az arképzesnél
azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatdrozva, de
egyébként a teljes megvalositashoz - gépészeti, villamos és egyéb technologiai
berendezések, rendszerek tizembiztos miikodéséhez - és a miiszaki atadéshoz sziikségesek

2. A Villalkozé a Szerzédés hatalybalépését kovetéen a IV.1 pont szerinti - KEHOP-5.2.2-
16-2016-00100 azonositoszdmu projektbd] finanszirozott - ellenértékre esé a KEHOP-
5.2.2-16-2016-00100 projektben elszamolhat6 koltség 5 %-anak megfeleld, - de legfeljebb
kettészaz6tvenmillié forint - azaz jelen szerz6désben foglaltak alapjan 2.998.989 forint +
AFA, brutt6 3.808.716 forint elélegre tarthat igényt a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. A
IV.1 pont szerinti ellenérték véltozasa a szerzodés teljesitése sordn az el6leg 6sszegét nem
érinti. Az eldleg igényléséhez elblegbekérd dokumentum sziikséges (3. sz. melléklet).
Felek rogzitik, hogy a Vallalkozénak az igényelhetd eléleg 5%-os mértékére vonatkozo
igényét legkésébb a szerzédéskotéssel egyidében be kell jelentenie a Megrendeld felé
eldlegbekérd dokumentummal, amely hatarid6 jogvesztd, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés
szerint biztositandé el6leg a késdbbiekben nem igényelheté. A Megrendel6 az értesitéstol
szamitott 5 munkanapon beliil jelezheti az elleggel kapcsolatos fenntartasat. Vallalkozé a
Kbt. 135. § (7), illetve (9) bekezdésében foglalt elleget az ajanlattevd igénylése alapjan
legkésébb az- épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon belill koteles kifizetni. A
Vallalkoz6 koteles a folydsitott elélegrél 15 napon beliil el6legszamlat kiallitani €s azt a
Megrendeld részére megkiildeni. Vallalkozo az el6leget a benyujtasra keriild részszamlak
és a végszamla 6sszegébdl vonhatja le az elbleg elszamolasakor addig, ameddig az el6leg
teljes mértékben elszamolasra nem keriil. Vallalkozé koteles legkésobb a végszamlaban a
teljes eléleg dsszeggel elszamolni. Az elbleg 6sszege a Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. §
(1) bekezdésében, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdéseben
foglaltaknak megfeleléen kozvetlentil keriil kifizetésre.

Megrendeld a Szerz6dés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint az oszthatatlan
szolgaltatas jellegére tekintettel r1észszdmla elnevezési okirat befogadasa és
ellenértékének kiegyenlitése a jelen SzerzOdésben rogzitett oszthatatlan szolgaltatas
munkarészei ellenszolgéltatisanak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités

! Amennyiben az eljarast lezaré dontéshez kapcsolodéan sor keriil sajat eré bevonasdra fedezet kiegészitésként a
szerzodésben megjelenitends. Amennyiben nem relevans, szerzédéskotéskor torlends.
6
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igazolasa, mint jelen Szerz6dés fogalmi készletelemeinek hasznélata nem jelenti a
Megrendeld egyértelm(i akaratat — jelen Szerz6dés alairasaval egyebekben Felek egyez6
akaratnyilvanitasdval is megegyezd - tilkroz8 oszthatatlan szolgéltatas, oszthato
szolgaltatassa torténd atmindsitését.

. A teljesités igazoldsara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irinyaddak.
A Megrendeld részérél a miszaki 4tadas-atvételre, illetve a miiszaki ellenor
ellenjegyzésével ellatott teljesitésigazolas kiallitdsdra a Michnyéczki Nandor épitész
jogosult.

A teljesitési igazolds Megrendelé altali kidllitasanak feltételeként az alabbi
dokumentumok benyujtasa sziikséges: e-naplo teljesités idészakra vonatkozo bejegyzései,
Teljesités kovetd/ Munkanem Osszesitd, alvallalkozoi teljesitések mértékét tartalmazo
nyilatkozat.

Az ellenszolgaltatds a Vallalkoz6 altali (rész)teljesitést, a Megrendeld (miszaki ellenr)
altal ennek elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolds alapjdn helyesen kidllitott
(rész)szamla kézhezvételét kovetden atutaldssal — forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5), (6) bekezdései és a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet vonatkozé rendelkezései szerint - a helyesen kiallitott (rész)szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Vallalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétél eltérden a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a
szerzGdésben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a,
valamint a Ptk. 6:155. § szerint torténik.

Megrendelé 4 db munkarész ellenértékérd] kidllitott részszamla é€s 1 db végszamla
benyuijtasara nyujt lehet6séget a vallalkozéi dij megfelelé mértékben (a IV.2. pontban
rogzitett elleg dsszegével elszamolva) az aldbbi litemezésben:

1. munkarész ellenértékérdl kiallitott részszamla beny(jtasanak idépontja és mertéke: a
vallalkozési szerzOdésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 15%-os teljesitettsege
esetén a netté vallalkozoéi dij 15%-4nak megfelelé mértékben.

2. munkarész ellenértékérdl kiallitott részszdmla benyujtasanak idépontja és mértéke: a
vallalkozési szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 35%-os teljesitettsége
esetén a nettd vallalkozodi dij 20%-4nak megfelelé mértékben.

3. munkarész ellenértékérd! kiallitott részszamla benyujtasanak idépontja és mértéke: a
vallalkozéasi szerzédésben rdgzitett miiszaki tartalom legaldbb 55%-os teljesitettsége
esetén a nettd vallalkozd6i dij 20%-anak megfelelé mértékben.

4. munkarész ellenértékérol kiallitott részszamla benyujtasdnak idopontja és mértéke: a
vallalkozési szerzodésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 80%-os teljesitettsége
esetén a nettd vallalkozdi dij 25%-anak megfelelé mértékben.

Végszamla: a vallalkozési szerz6désben rogzitett miiszaki tartalom 100%-os
teljesitettsége - hiba- és hianymentes muszaki 4tadas-atvétel.

A 322/2015. Korm. rendelet 32. § (7) bekezdése alapjan az ellenszolgaltatas kifizetése a
szerzOdés szerinti kotelezettségteljesités megvaldsulasanak mértéke alapjan  keriil
meghatdrozasra, ugy, hogy a részszdmla szerinti netté ellenszolgéltatas a szerzédes
dokumentaltan megvalésult értékét nem haladhatja meg. Valamennyi (rész)szamla



kiallitasanak feltétele a késziiltségi fokot is tartalmazod teljesitésigazolas kiallitasa
Megrendeld részérdl2.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerz6désben meghatarozott épitSipari tevékenységhez
kapcsolodé munka kivitelezését a kdzbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint kell
megvalésitani, a Véllalkozé a szerz6désszerii teljesitést kovetden jogosult a végszdmla
benyujtasra.

Végszamla benyujtasdnak feltétele: a sikeres és hidnytalan miiszaki atadast-atvételt
kovetden a Miuszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv a Miiszaki ellenér részérol kiadasra
kertilt és a Megrendeld részérdl a teljesitésigazolds kiallitdsa megtortént.

A szdmla szerinti nettd ellenszolgaltatas a szerz6dés megvalosult értékét nem haladhatja
meg. .

A kifizetés vonatkozasaban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B § szerint kell
eljarni.

Megrendeld felhivia Véllalkozo figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 27.
§ (2) bekezdése alapjan a Véllalkozd az alvallalkozéval kotendd szerzédésben az
alvéllalkozé teljesitésének elmaradésaval vagy hibés teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti, 4fa nélkiil szamitott ellenszolgéltatas 10-
10%-4t elérd biztositékot kothet ki.

Az elszamolas, a szerz6dés és a kifizetés pénzneme: HUF.

4. A szamla kibocsatasara a kovetkezOk szerint van lehetoség:
A vallalkozo6i dijra esé mindenkori AFA a hatalyos jogi szabalyoknak megfeleléen
fizetendd. A tdmogatas szempontjabol elszamolhaté koltség mértékéig EU tamogatasbol
keriil finanszirozasra. (A jelen pontban meghatirozott timogatasi intenzitds mérteéke a
mindenkor hatalyos Tamogatéasi Szerz6dés alapjan médosulhat).
A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a vallalkozoi dij a Vallalkozd szerzédéses
kotelezettségeihez tartozd 6sszes koltséget tartalmazza, fliggetleniil azok jellegétol.

Szamla bekiildési cime: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Rendér-fokapitanysag (3527
Miskolc Zsolcai kapu 32.)

A szémlan a projekt azonositészamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-00100

Felek régzitik, hogy a Vallalkoz6 a Megrendeld altal kidllitott teljesitésigazolas alapjan,
jelen szerzédés iktatoszamanak feltintetésével jogosult szamlat kidllitani. Megrendeld
kizérélag a teljesitésigazolasnak megfeleld, szabalyszertien kidllitott szdmlat fogadja be.

5. A Vallalkozo jelen Szerz8dés alairasaval nyilatkozza, hogy a vallalkozdi dij, a Szerzddés
minden feltételének teljesitése mellett a meghatdrozott miiszaki tartalom és miiszaki
szinvonal teljes korli megvaldsitasira vonatkozik. Vallalkozd az arképzésnél figyelembe
vett minden olyan munkafolyamatot, kltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes
4tadasdhoz sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. A Vallalkozo éltal bedrazott tételes
koltségvetés a Szerzodés részét képezi.

2 Az altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitva egy milliard forint alatti szerzodéses értékii épitési beruhdzasok
esetén alkalmazandé szerzbdéses rendelkezések.
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V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendelé koteles a jelen Szerzddés hatalyba 1épésétél szamitott 8 napon beliil a
munkateriilet 4tadasi napjat kitlizni legkésébb a jelen Szerzodés hatdlyba Iépésétol
szamitott 15. napra.

A Megrendeld tehat koteles a munkateriiletet a jelen Szerzodés hatalyba lépésétol
szamitott 15 napon beliil munkavégzésre alkalmas &llapotban jegyzékonyvileg 4tadni.
Felek rogzitik, hogy a munkateriilet 4tadés napja az épitési napléban torténé munkateriilet

atadas napjaval megegyezik.

A Vallalkozé altal - a munkateriilet ataddsat kovetden a V.6.3. pont szerint - elkészitett
savos iitemtervet a Megrendeldé koteles a sdvos Utemterv atadasatdl szamitott 5
munkanapon beliil felillvizsgalni és sziikség esetén a Villalkozdt frasban utasitani annak
atdolgozésara, az tdolgozandd részek és kapcsolodé megrendeldi igények pontos irdsbeli
megjelolésével.

Az 4tdolgozott savos iitemtervet a Megrendel$ épitési naploban rogzitett ellenjegyzésre
jogosult képviseljének ellenjegyzésével kell ellatni a munkateriilet taddsatdl szamitott
legkés6bb 15. napig.

Vallalkozo koteles a munkateriiletet a szerzédés hatalyba 1épését kivetd 15 napon beliil a
Megrendelé altal kitlizott hatdrnapon és az épitési naploban rogzitetten é&tvenni, az
atvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassigat megvizsgalni, az esetleges
hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési napléban rogziteni, és ebben a
Megrendelé figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni.

A munkateriilet V.2. pont szerinti szerzOdésszerli atadasénak idépontjatél a miszaki
dtadds-atvételi eljaras lezarasdig a karveszélyt a Vallalkozé viseli. A Munkatertilet
atvételét kovetben a biztonsagtechnikai kovetelményeket, a Munkateriilet megfeleld
orzését a Vallalkozonak kell biztositania.

A Villalkozd6 a munkateriilet atvételét kovetGen haladéktalanul, de legkésébb 5
munkanapon beliil koteles:

6.1. Az organizécids tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendeld XV.2. pontban
megjelolt képviseldjével egyeztetni, arrdl jegyzokonyvet felvenni.

6.2. A kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ettdl eltéro kiilon irasbeli
megallapodasa esetén.

6.3. A kivitelezés folyamatarol részletes, épiiletenkénti, heti bontasu savos ttemtervet
atadni a Megrendeldnek, amelyet a Megrendeld utasitésa alapjan koteles haladéktalanul,
de legkésébb a munkateriilet atvételét kovetd 15 munkanapon beliil a megrendel6i
utasitasnak megfeleléen modositani.

6.4. A savos iitemtervvel koherens pénziigyi iitemtervet késziteni és azt a munkateriilet
atvételét kovetd 15 munkanapon beliil igazolt médon atadni.



Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo a kivitelezés idGtartama alatt szilkség esetén mind a
savos, mind a pénziigyi itemtervet irasban aktualizalja, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes id6tartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES TELJESITESE

1. A Vallalkozé teljesitésének kotbérterhes véghatarideje a munkateriilet atadas atvételének
napjatol szamitott 180 naptari nap. Jelen Szerz6dés a Felek éltali alairds — amennyiben a
Felek nem egy iddben és/vagy helyen irnak ald, az iddben kés6bb alairé Fél alairdsanak —
napjan jon létre érvényesen és az aldbbiak szerinti feltétel bekivetkezte esetén® 1ép
hatélyba.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld tdmogatdsra, illetve tdmogatdsi szerzodés
médositasdra irdnyulé igényt vagy egyéb hazai forrds rendelkezésre bocsdjtdsa irdnti
kérelmet / elGterjesztést nyvjt/nyvjtott be, melyre tekintettel a szerzédés a Kbt. 53. § (5)-
(6) bekezdése és a polgdri torvénykinyvrdl sz6lé 2013. évi V. torvény 6:116. § (1)
bekezdése alapjdn azon a napon lép hatdlyba, mely napon a projektre vonatkozo, a
szerz6dés pénziigyi fedezetét biztosité tdmogatdsi szerzédés, vagy - amennyiben relevans -
a tdmogatdsi szerz6dés modositds aldirdsra keriil, vagy a vdltozdsbejelentés elfogadasra
vagy a hazai forrds biztositdsra keriil és a pénziigyi fedezet felhaszndlhatévd valik és err6l
Vallalkozé tudomdst szerez. A tdmogatdsi szerz8dés megkdtése vagy a médositds fentiek
szerinti aldirdsdrol vagy a hazai forrds biztositdsdrél Megrendeld haladékialanul kiteles
a Vdllalkozét irdsban tdjékoztami. Amennyiben a tdmogaidsi szerz6dés megkotés vagy
médositds vagy a hazai forrds biztositdsa a szerzédéskités iddpontidt megeldzden
aléirdsra / rendelkezésre bocsdjtdsra kerill, tigy a szerzddés hatdlyba lépésének napja a
szerzédést kés6bbi iddpontban aldiré fél aldirdsdnak a napja.
Amennyiben a feltétel a szerzédés aldirdsdt kovetd 180 napon beliil nem kévetkezik be,
akkor a szerz6dés minden tovabbi jogcselekmény nélkiil megsziinik.*

2. A VLI. pontban rogzitett hataridébe a miiszaki atadds-atvételi eljarasnak az ideje nem
szamit bele.

3. A munkateriilet atadas-atvételének hatarideje: a Szerz6dés hatalyba 1épésétdl szamitott
legkésébb 15. nap a jelen Szerzédés V. fejezetében foglaltaknak megfelelden.

4. Véllalkozé6 a jelen Szerzddés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendelé 4ltal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat feleldsségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri, a Megrendeld elvarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette. Vallalkozo a IV.1 pont
szerinti 4rat ezen informdcidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Vallalkozo az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a
rendeltetésszerli hasznalatdhoz és a teljes kori, eléirt mindségi kovetelményeknek
megfeleld megjelenésti és minGségli megvaldsitasahoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansigokat is figyelembe vette.

3 Amennyiben tobbletforras igény iranti el6terjesztés nem sziikséges a dolttel szedett rendelkezések torlenddk.

4 Amennyiben t6bbletforras igény iranti el6terjesztés nem szitkséges a délttel szedett rendelkezések torlendok.
Amennyiben tobbletforras iranti igény eléterjesztése szikkséges, a tobbletforras igény formajanak megfelelen a
relevans szdvegezés megtartasa sziikséges.
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10.

Ennek alapjan a Vallalkoz6 a Szerz6dés teljesitése sordn nem hivatkozhat a kozbeszerzési
dokumentum és kiilonosen a miiszaki dokumentdcié esetleges pontatlansagira, a
Megrendeldi célokkal kapcsolatos nem egyértelml megfogalmazasokra, kijelentésekre. A
kozbeszerzési dokumentum pontatlansigaira, nem egyértelmii megfogalmazisaira €s
kijelentéseire val6 hivatkozéssal pétmunka nem szamolhato el.

A miiszaki dokumentaciétol eltémi csak a Megrendeld elézetes irasbeli engedélyével, a
vonatkozd jogszabélyi rendelkezések betartasaval, szerz6désmodositas keretében lehet. A
problémak esetén a kijavitasra, illetve az elhéritasra kizardlag a Megrendeld - a miiszaki
ellendr véleménye alapjan - jogosult utasitast adni.

Vallalkoz6 a kivitelezés soran miszaki dokumentéciéban megnevezett anyagokat koteles
elsésorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag kivéltasat kezdeményezheti.
Ebben az esetben csak a célnak megfeleld, azonos miiszaki ¢s haszndlati paraméterti
anyagot épithet be. A véltoztatasra és a beépitésre kizarélag az — €pitési naploban
rogzitésre keriild — Egyenértékliségi Igazolas tervezé, miiszaki ellendr és megrendeld
altali ellenjegyzését kovetden, szerzédésmddositas keretében keriilhet sor. A hozzdjarulds
megadasira a tervezd, a miiszaki ellenér és a Megrendeld nem koteles. Az
Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyz0k kérésére a Vallalkozo kdteles az adott anyag
mint4jat, teljesitmény nyilatkozatét, és/vagy miibizonylatat, egyéb dokumentumokat
elézetesen megkiildeni, illetve bemutatni. A Véllalkozo felel azért, hogy a kivaltds soran
beépitett anyag mind mindségben, mind hasznélhatosigdban megfeleljen a szerzédés

el6irasainak.

Vallalkoz6 azt a beépitésre kerilld anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen
Szerzédés nem pontos tipussal, vagy mérkanévvel hatdrozott meg, csak a Megrendel6vel
tortént elézetes bemutatasat kovetden és annak az épitési naploban rogzitett, irasbeli
jovahagyasat kovetden épitheti be.

A nem a jelen Szerz6désben meghatarozott min6ségi teljesitést a Megrendeld jogosult a
Vallalkoz6 kéltségére visszabontatni és a Vallalkozo koltségére tjraépittetni. A minbség
megallapitasa a vonatkozé szabvanyok szerint torténik.

A Kkivitelezés elvégzését kovetben Vallalkozd koteles a Megrendelé részére irasban,
miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni, legkés6bb az VI.1. pont
szerinti teljesitési 1d8 lejartdt megel6z6 5 nappal az ¢épitési naploban rdgzitetten.
Amennyiben a Véllakozé akként jelent készre, hogy azt a miiszaki ellenér nem jegyezte
ellen a Megrendelé megtagadhatja a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdését.
Villalkoz6 véllalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldali jognyilatkozat
megtétele a johiszemii joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egylittmikodését sérti, annak
jogkovetkezményét viseli — a Kbt. 141.§-dban foglaltakra figyelemmel.

Vallalkozé koteles arra, hogy a SzerzOdés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozo koriilmény(ek)rél a tudomasszerzést kovetden haladéktalanul, de
legkésdbb 5 munkanapon beliil irasban értesiti a Megrendeldt (akadalykozlés)

Amennyiben az akadélyoztatds miatt a Vallalkoz6 részérdl a teljesitési hataridk vagy
barmely, Szerzddés szerinti hataridé médositasa meriil fel, tigy a Vallalkozo koteles ezen
igényét az akadélyoztatas fenndllasanak véarhaté id6tartaminak megjeldlése, ¢és okanak
meghatarozasa - mellett - a Megrendelének irasban az épitési naploba bejegyzetten
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11.

12.

bejelenteni (igénybejelentés). Az igénybejelentését az akadalykozlésrdl szolo iratban is
megteheti.

Vallalkozé jogosult arra, hogy a vallalt hataridok elotti teljesités esetén kérheti a mliszaki
atadas-atvéte]l korabbi idSpontra val6 helyezését, és jogosult a szamla el6bbi benyujtasara,
azaz Megrendeld — el6zetes egyeztetést kovetben - eldteljesitést elfogad.

A Szerzédés kizarélag abban az esetben mindsiil maradéktalanul teljesitettnek, ha az
alabbi feltételek egyiittesen teljestilnek:
a. a sikeres és hidnytalan miiszaki atadast-atvételt kovetden a Miiszaki 4tadas-
atvételi jegyzokonyv a Miiszaki ellenr részérdl kiadasra kertilt,
b. aMegrendelb kiallitotta a teljesitésigazolast.

VIL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA

. A Vallalkozé tobbletmunka elszamolésara nem jogosult.

A Villalkozo értesitése és a miszaki ellendr el6terjesztése alapjan a Megrendeld a
kivitelezés soran megallapithatja, hogy olyan miiszaki tartalom megvalositasa sziikseges,
amely pétmunkanak mindstil.’

A pétmunkék sziikségességét a Vallalkozo az épitési naploban koteles jelezni, €s azt a
Megrendelé a miiszaki ellenérrel folytatott kooperdcios targyalasokon egyezteti, azok
miiszaki tartalmanak egyeztetését kovetdéen Véllalkozé a pétmunka koltségveteését
haladéktalanul kidolgozza. A Vallalkoz6 altal benyujtott pétmunka koltségvetest az
Megrendeld szakagi miszaki ellenére véleményezi els6 kérben, €s ennek megallapitasait a
Vallalkozéval egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellenér és a Vallalkozo6 egyezségre jutnak
a potmunkak miiszaki tartalméaban és koltségvetésében, uigy ezt a miiszaki tartalmat és
koltségvetést kozosen, irasban felterjesztik a Megrendel6nek, aki a pétmunkak elvégzését
szerz6désmodositas keretében rendeli meg. A potmunka miiszaki tartalméat és dijat
tartalmazé irasbeli dokumentum a szerzodést moédosité okirat mellékletét képezi. A
p6tmunkéakat — hasonléan a szerzddés szerint elvégzend6 kivitelezési munkakhoz - az
épitbiparban szokésos standardoknak, és a vonatkozo magyar €s/vagy eurdpai unios
szabvanyoknak, miiszaki eléirasoknak megfelelden, az elérhetd legmagasabb mindségben
kell teljesiteni.

A potmunka teljesitése kizarolag akkor kezdédhet el, amennyiben azt a miiszaki ellenSr
el6terjesztése alapjan a Megrendeld pétmunkanak minésiti, a szerz6désmodositas mindkét
fé] részérd] alairasra keriilt, tovabba a pétmunka fedezete a Megrendelonél rendelkezésre
all.

Vallalkozo az esetlegesen felmeriilé potmunka értékét az aldbbi elvek mentén hatarozza

meg:

- Pétmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkoltségvetés drat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazando.

- Amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkoltségvetés drat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatdlyos adatbazisaban foglalt dijat/arat
alkalmazzak,

- ilyen hiany4ban a Vallalkozo6 éltal készitett egységarelemzés adatai alkalmazanddak,
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ha azt a miiszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyds hidnyaban a miiszaki ellendr altal
meghatarozott arak/dijak alkalmazandoak.

Potmunka felmeriilése esetén a Szerzédd felek — kizérolag a Kbt. 141. §-a szerinti —
szerzbdésmodositas keretében allapodnak meg a hatarid6 esetleges moédosuldsaban.

A potmunka elvégzését kovetden a Vallalkozé felmérési naplét koteles késziteni, amelyben
rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhaszndlt anyagot. A felmérési naplot
Véllalkoz6 a Megrendelének 4tadja, aki azt tételesen ellen6rzi és a tényleges teljesitést
igazolja. A szamlizas a leigazolt felmérési naplo tételei alapjén, kiilon teljesitési igazolas
alapjan torténhet

1.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miiszaki atadds-atvételt a Vallalkozo készre jelentésrol szolo értesitése alapjan a
Megrendeld késziti eld és bonyolitja le. Az 4tadas-atvételre a Megrendeld meghivja a
Viéllalkozo képviseldit. A miiszaki 4tadas-atvételi eljards megkezdésére akkor keriilhet
sor, ha a Beruh4zas késziiltsége olyan szintll, hogy az esetlegesen fennallo, hibak és
hidnyossigok, nem akadéalyozzdk a rendeltetésszerli hasznalatot, és ezek a hibdk €s
hidnyossagok a miiszaki atadés-atvétel idGtartama alatt kijavithatdak, potolhatoak. A
miiszaki 4dtadéas-atvételi eljaras id6tartama legfeljebb 30 naptari nap.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki 4tadas-atvételi eljards megkezdéséig a sziikséges
prébaiizemnek - amennyiben jogszabaly eltérden nem rendelkezik, s amennyiben az
sziikséges -, le kell folynia

A miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak feltételeként a Vallalkozé koteles a
Megrendeléknek egy példanyban 4tadni az 4tadas-atvételi eljarashoz sziikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy killondsen a beépitett anyagok mindségi bizonyitvanyait, a
garanciajegyeket és a megvalosulasi tervet, valamint a jogszabalyok altal az atadas-
atvételhez kapcsolodd egyéb dokumentumokat. A miiszaki atadds-atvétel soran a
Viéllalkozo atadja az altala beépitett berendezések karbantartasanak szabdlyait tartalmazo
karbantartdsi Gtmutatét is. Jelen pontban emlitett mindennemd ingdsadg magyar nyelven
kertil 4tadésra.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgalat ald keriil annak
ellenérzése és megallapitasa céljabol, hogy az a jelen Szerzédés eldirdsainak, illetve a
kivitelezés soran elrendelt valtoztatdsoknak Osszességében ¢€s részleteiben megfeleléen
késziilt-e el. A Megrendelé nem kételes azon anyagok, berendezések mindségi
ellen6rzésére, amelyek minBségét a Vallalkozé valamely tanusitvannyal igazolta, ez
azonban nem mentesiti a Vallalkozo6t a felelésség alol.

Megrendelé koteles a szerz8désszertien, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat atvenni.
Vallalkozo teljesitése akkor hibds vagy nem szerzodésszerti, ha a miiszaki atadas-atvétel
sordn megallapitasra kerill, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a
szerz6désben vagy annak alapdokumentumaiban, vagy jogszabalyban megéllapitott
mindségi kévetelményeknek.

Megrendeld koteles a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat, hidnyossagokat, a hibas

munkarészekre es6 koltségvetési Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotallasi €s

szavatossagi igényeket a miiszaki atadds-atvételi jegyzokdnyvben rogziteni. A miiszaki
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atadas-atvételi jegyzkonyvben a Vallalkozo nyilatkozik arrdl, hogy az atadas-atvétel alatt
4116 kivitelezés megfelel-e a jelen Szerzddésben foglalt kovetelményeknek €s alkalmas-¢ a
rendeltetésszer(i hasznalatra és az atadas-atvételre. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése
alapjan rogzitik, hogy nem tagadhaté meg az 4tvétel a kivitelezés olyan hibaja miatt,
amely a rendeltetésszer(i hasznalatot nem akadélyozza.

. Hatéridében teljesit a Véllalkoz6, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerzodés VI.1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridén beliil valamennyi kivitelezés vonatkozdsdban a miiszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdddik. A Vallalkozo ezzel sszefliggésben tudomasul veszi,
hogy a hatdsagok, szakhatosagok, vagy a Megrendel6 utasitasainak és eldirasainak be nem
tartasabol fakad6 hibakat és hidnyossagokat, a Vallalkozé a Szerzédés keretén beliil
koteles a Vallalkozoi dij terhére javitani, illetve potolni, figgetlentil attdl, hogy az atadés-
atvétele megtortént-e.

. A miszaki atadis-atvételi jegyzokonyv részét képezd esetleges hidny- és hibalistaban
meghatérozott hianyossagok és hibak - amelyek kijavitasa vagy pétlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadalyozza az épiilet alapfunkcidjanak megfeleld
rendeltetésszeri és biztonsagos hasznalatat - potlasat és kijavitasat a Vallalkozo koteles
haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A hianyossdgok és hibdk potlasanak
és kijavitasanak hatarideje - a hiba jellegétd] fiiggben és a miiszaki dtadés-atveteli eljards
jegyzokényvében ettél eltéré megéllapodas hisnyaban - 15 naptéri nap. A pétlas és a
javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, és annak megtorténtét jegyz6konyvben
rogzitik. Abban az esetben, amennyiben a hiba kijavitisira vonatkozo, jelen pontban
foglalt hataridét a Vallalkozo nem tartja be, vagy a hibat a Vallalkoz6 nem javitja ki, Ggy
a Vallalkozo késedelmi kotbért koteles fizetni a jelen Szerzédés szabalyainak
megfeleléen.

IX. JOTALLASI IDOSZAK

. Vallalkozo egységes jotallasi kotelezettsége a sikeres és hidnytalan miiszaki atadas-atvétel
napjatél szamitott 24 hénap (a tovabbiakban: jotallasi iddszak).

. A jotallasi idészak a sikeres és hianytalan miszaki atadas-atvételi eljards napjat kovetd
napon kezdddik. Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi id6 a javitott/kicserélt
részre vonatkozoan ujra megkezdodik.

. Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelezd jotallasi idotartamot hatdroz meg
egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen szerz6dés szerinti 36 hdnapos jotallasi
id6tartam, gy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozoan a jogszabaly altal
kételezden eldirt jotallasi idtartam az alkalmazando.

. Vallalkozé jotall a Szerzddésben foglalt kotelezettségeinek szerzOdésszerli teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagéért és mindségéért fliggetlentil
attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja/kdzremiikddsje, esetleg egyeb
jogszerlien bevont harmadik személy alkalmazza.

. Megrendel® koteles a tudomasszerzést kivetden haladéktalanul értesiteni a Vallalkozot az
altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen hibardl, hidnyossagrol, az érvényesiteni
kivant igénye és a Vallalkoz6 jotallasi kotelezettsége teljesitésére szabott ésszerll hatdridd
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megjelolésével. A Vallalkozd vonatkozo kotelezettségei teljesitésének hatdrideje az
irasbeli értesités kézhezvételétél szamitando.

Megrendelé a Vallalkozé 4ltal véllalt jotdllas alapjan fennélld szavatossagi jogok
érvényesitésének jogszabalyban meghatdrozott sorrendjété] eltérhet, azzal, hogy elallasi
jogaval kizarolag az egyéb szavatossigi jogainak gyakorldsat kovetden €lhet.

Viallalkozé koteles az 5. pont szerinti értesités kézhezvételét a jotallasi igény
érvényesitésére jogosult vélasztdsa szerint a hiba kijavitisat és a Létesitmény hibas
munkarészének kicserélését haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
Vallalkozé a hibds teljesités orvoslasira legkésébb az 5. pont szerinti értesitésben
megjeldlt hataridd lejartaig koteles.

Amennyiben a Véllalkozé az 5. pont szerinti értesitése ellenére nem teljesiti a jelen fejezet
szerinti jotallasi kotelezettségeit, Ugy a jotallasi igény érvényesitésére jogosult a hibat a
Vallalkozé kéltségére és kockazatéra kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek fedezésére
a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni

X. BIZTOSITEKOK

. Megrendel6 a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapjén a Szerzdés teljesitésének elmaradasaval
kapcsolatos igények biztositékaként teljesitési biztositékot (a tovabbiakban: Teljesitesi
Biztositék), a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapjan a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek
nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként joteljesitési biztositekot (a
tovabbiakban: Jételjesitési Biztositék) (a tovabbiakban egyiittes emlitésiik esetén:
,.Biztositék™) kot ki.

A Biztositék — az eljarast megindit6 felhivassal Gsszhangban — figyelemmel a Kbt. 134.§
(6) bekezdés a) pontja szerinti formakban nyujthato.

A Teljesitési Biztositék mértéke a jelen szerzédés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil
szamitott Vallalkoz6i Dij 5 %-a (azaz Ot szazaléka), a Joteljesitési Biztositék mérteke a
jelen szerz6dés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott Vallalkozéi Dij 5 %-a (azaz 6t
szédzaléka).

Amennyiben a Vallalkozé a Biztositékot nem o6vadék formdjéban biztositja, Ggy a
Biztositéknak meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:
a)  aMegrendeld, mint kedvezményezett részére szol,
b) a Biztositékbél szdrmaz$ igények - a pénziigyi intézmény/biztositd elozetes
hozzéjarulasa nélkiil - nem engedményezhetdk €s nem atruhazhatok,
¢)  a Biztositékot kiallité pénziigyi intézmény/biztosité Magyarorszdg teriiletén penziigyi
szolgaltatas nyujtasara jogosult,
d) tartalmazza a kiallit6 modosithatatlan és feltétel nélkili kotelezettségvallalasat a
kedvezményezett altali elsd felszolitastd] szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre,
e) tartalmazza, hogy a kiallito nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a
Kivitelez6t az alapjogviszony alapjan megilletd barmilyen kifogésolds érvényesitésére,
tovabba lemond a szolgaltatds visszautasitdsdra, visszatartdsdra, annak vitatdsara vagy
beszamitasara vonatkozé valamennyi jogérol, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelezének a
Szerz6désbol vagy azzal kapcsolatban, illetve més jogviszonybol eredd, a Megrendel6vel
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szembeni koveteléseit érvényesitse. A kiallito a biztositék érvényesitésére vonatkozo
kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kotheti semmilyen olyan formai kévetelményhez,
amely a kedvezményezett érvényesitési jogat korldtozza, ide nem értve a Teljesitési
Biztositék  lehivisara  vonatkoz6. szabalyszerli alairas  igazoldsara  vonatkozo
kovetelményeket.

f) a Biztosittk kedvezményezettjének sajat hatiskorében joga van a Biztositek
felhasznalaséara, amennyiben a Véllalkozé nem, vagy nem szerzédésszeriien teljesit.

5. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan pénziigyi intézmény vagy
biztosité altal véllalt készfizetd kezesség esetében a Biztositékra vonatkozo okirat a
feltétel nélkiiliség tekintetében eltéréen rendelkezhet, ez azonban nem akadélyozhatja meg
a Megrendel6t a Biztositék lehivasdban. A készfizetd kezesség esetén a Felek rogzitik,
hogy annak kozjegyz6i okiratba foglalasa, illetve ezen koltségnek a viselése a Vallalkozot
terhel6 kotelezettség.

6. Amennyiben Villalkozé a Biztositékot o6vadékként bocsitja rendelkezésre, azt a
10027006-01451519-30005204 elkiildnitett szamlara kell utalni. A kézlemény rovatban
fel kell tiintetni a Projekt azonositd szamat és a jelen Szerzédésre utalast.

7. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre 4ll6
osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, Viéllalkozonak nincs a
Biztositékokra vonatkozé feltoltési kotelezettsége.

8. Megrendeld a Biztositékot, csak a kovetelésének megfeleld Gsszeg erejéig veheti igénybe.
A Biztositék nyuljtasa nem korlatozza a Vallalkozo kotelezettségeit a Biztositék
Osszeghataraig vagy idétartamaig.

9. Vallalkozo a Teljesitési Biztositékot koteles rendelkezésre bocsatani legkésébb a
Szerz8dés hatalybalépésének idSpontjara, azzal, hogy Véllalkozé az egyik biztositéki
forméard]l a masikra attérhet, a Teljesitési Biztositéknak azonban a jelen Szerzédésben
foglalt &sszegnek és idétartamnak megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell allnia. A
Teljesitési Biztositéknak a jelen SzerzGdés hatalybalépésétd] a jelen Szerzodéssel érintett
kivitelezés miszaki 4tad4s-4tvételi eljaras sikeres lezarasaig kell rendelkezésre allnia.

A Villalkozé a Teljesitési Biztositékot a Szerz6dés szerinti kotelezettségei teljesitésének
biztositasara, tovabba Vallalkozonak felrohato lehetetleniilés, Vallalkozo altal a teljesités
jogos ok nélkiili megtagadasa, Vallalkozo szerzédésszegd magatartdsa miatt Megrendel6
altal jogszertien gyakorolt eldllds, a felmondds (meghitsulds) esetén, Vallalkozo
Kkartéritési feleldsségének biztositasdra, tovabba Megrendeld kotbér- és a kotbéren feliil
érvényesitett karigényeinek fedezetére nyujtja. Véllalkozé nem szolgiltathat olyan
Teljesitési Biztositékot, amely Megrendelé feltétel nélkiili igényérvényesitését korlatozna.
Amennyiben a Véllalkoz6 a Teljesitési Biztositékot a Szerzodés hatdlybalépésekor nem
bocsatia a Megrendelé rendelkezésére, ugy a Megrendeld elallhat a Szerzédéstol.
Ameénnyiben a Szerz6dés szerinti teljes netté ellenszolgéltatds dsszege barmilyen okbol
modositasra -keriil, a Vallalkoz6 koteles a Szerzédés moédositasanak hatélyba 1épésétél
szamitott 15 napon beliil a Teljesitési Biztositékot a megnovelt, a Szerzédés szerinti, AFA
nélkiil szamitott ellenszolgaltatas alapjan szamitott 6sszegre kiegésziteni, vagy a Teljesitési
Biztositékot az 1ij 6sszegnek megfeleld dsszegii Teljesitési Biztositékra kicserélni.

Amennyiben a teljesitési (vég)hatarids béarmilyen okbdl meghosszabbitasra keril,
Vallalkozé koteles a Szerzédés moédositasanak hatalyba 16pésétél szamitott 15 napon beliil
a Teljesitési Biztositékot a meghosszabbitott teljesitési hatdrid8ig szolo biztositékkal
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kiegésziteni, vagy a Teljesitési Biztositékot az Uj teljesitési hatdridének megfeleld
iddpontig érvényes Teljesitési Biztositékra kicseréni.

A fenti kotelezettségek barmelyikének elmulasztdsa esetén a Megrendeld jogosult a jelen
Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani és a Teljesitési Biztositék 6sszegére jogosultta
valik.

Amennyiben a biztositott cselekmény (igazolt teljesités) bekovetkezik, Megrendelé a
biztositékot 5 (6t) munkanapon beliil felszabaditja.

10. A Jételjesitési Biztositéknak a Szerzédésben foglalt 6sszegnek (IV.1. pont szerinti AFA

11.

nélkiil szamitott Vallalkozéi Dij 5 %-a) és id6tartamnak megfeleloen a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezdrasanak napjatdl kezdve a véllalt jotallasi kotelezettség végétol
szamitott 30. napig folyamatosan rendelkezésre kell 4llnia. Felek rogzitik, hogy a
Biztositék jogosultja Megrendelo.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Jotallasi Id6szak alatt a jotdllds vagy szavatossag
korébe es6 hiba keletkezik, gy a jotallasra jogosult megfelelé pothataridd tiizésével
felhivja Vallalkozo6t a hiba kijavitdsara. Amennyiben a p6thataridé eredménytelentll telik
el, gy a Biztositék kedvezményezettje jogosult a hibat massal kijavittatni és az ezzel
kapcsolatos koltségeket, valamint a felmeriilt kdrokat a Biztositék terhére érvényesiteni.

A Biztositéknak a Jétallasi Idészak alatt folyamatosan fenn kell allnia a Jotéllasi 1d6szak
lejartanak a napjdig, abban az esetben is, ha a Jotallasi Id6szak a jogszabély alapjan jbol
indul vagy nyugvéssal meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a jotallasi
kotelezettség végétdl szamitott 30. napot kovetben 5 (6t) munkanapon beliil a Biztosit€k
okiratot visszaszolgaltatja.

Amennyiben a biztositott cselekmény bekovetkezik (Jotallasi iddszak letelik), Megrendeld
a biztositékot felszabaditja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendel a kotbérigény érvényesitésén til kovetelheti a Szerzddés megszegésébdl
eredd, igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Vallalkozé teljes kartéritési feleldsséggel tartozik a Szerzédés iddtartama alatt
bekdvetkezett minden olyan karért, amely a Viéllalkozé munkavéllalojanak és/vagy
alvallalkozojanak a Szerz6dés teljesitése sordan, vagy azzal Osszefiiggésben tanusitott
magatartisa, mulasztésa, illetve egyéb szerz8désszegd tevékenysége kovetkezményeként a
Megrendelonél keletkezik.

Vallalkozé koteles a Szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben keletkezett vagy a
Megrendeldt egyéb okbol fenyegetd személyi sérillés vagy egyéb kar veszélyének
elharitasdhoz megtenni a szlikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

Az épitéipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korméanyrendelet (a

tovabbiakban: ,.Korményrendelet”) el6irasainak megfeleléen az épitSipari kivitelezési

tevékenység megkezdésétol annak befejezéséig épitési naplot kell vezetni, és azt a

Korményrendelet 26. § (8)-(9) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési
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munkateriileten hozzaférhetové kell tenni. Az épitési napl6t magyar nyelven kell vezetni.
Az épitéipari kivitelezési folyamat résztvevdi az eldirt épitésinaplé-vezetési, -ellenbrzési
és -bejegyzési kotelezettségiiket az épitési beruhdzashoz rendelt, az épitéstigyért felelds
miniszter 4ltal miikodtetett internetes alapt elektronikus épitési napld (a tovabbiakban: e-
napld) alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendelé koteles a szerzédés
adatait az elektronikus épitési naploban rogziteni és a Vallalkozé szamaéra egyszer
hasznalatos belépési jelszot generdlni. A Megrendeld belépési jelszérdl Vallalkozo részére
nyUjtott tajékoztatas a jelen Szerzddés részét képezi.

. Villalkozé koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos éallapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkez6 kezelohoz torténd — elszallitasarol a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, a munkateriileten keletkezett épitési-
bontasi hulladék mennyiségét és fajtajat folyamatosan vezetni az épitési naploban.
Villalkoz6 koteles az elbontott anyagokat érvényes telepengedéllyel és kornyezetvédelmi
hatosagi engedéllyel rendelkezd hulladékkezel telepre elszallitani. A Villalkozonak az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési €s bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szo16 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet elbirasai szerint kell eljérnia.

. Az épitési naploba és mellékleteibe torténé bejegyzésre a Kormdnyrendelet 26. § (2)
bekezdésében jeldlt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

. Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
napléba bejegyezni. A Véllalkozo koteles a bejegyzésekre 3 munkanapon beliil a
napléban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendel6 a naplobejegyzésében igényli,
abban az esetben vélaszait egyidejlileg irdsban hivatalos uton a jelen Szerzddés XV.2.
pontjaban meghatérozott elérhetdségére is megkiildeni Megrendeld részére.

. Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltiintetni.
Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag
a megnevezett személyek jogosultak.

. Az épitési napléban kizarolag Megrendeld altal jovahagyott modositasok hajthatok végre,
a munkafolyamat és felhasznalasra keriil anyag rogzitésével.

. Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellenbrzéssel €s vizsgalatokkal, az
atadas-atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkék végrehajtasinak kezdetét
és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, stb. is rogziteni
kell.

XIII. SZERZODESSZEGES

. A Megrendel6 stlyos szerzbdésszegésre valo hivatkozissal azonnali hatalyu felmondassal
megsziintetheti a Szerzédést — a Szerz6dés egyéb részeiben foglaltakon til — kiiléndsen az
alabbi esetekben:

ha Vallalkozé Megrendeld irasbeli felszolitisdra, Megrendeld éltal kifogasolt vagy

hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott hataridén beliil, vagy
ismételten szerz6désszegést kovet el;
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1.2.  ha Vallalkozé fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamoléds ala kertl,
illetve az illetékes birdsag elrendeli a kényszertorléset;

1.3.  ha Vallalkozo felelésségbiztositasa a Szerzodés hatalya alatt megsziinik, vagy az eldirt
mérték, vagy terjedelem alé csokken;

1.4. ~ ha Villalkozo, alvéllalkozéja a Megrendel$ és/vagy a miiszaki ellendr jovahagyasa
hidnyaban végez a Szerz6dés szerint megrendel6i dontési jogkorbe tartozo feladatokat,
1.5. ha Vallalkoz6 nem a Szerzédésben foglalt hatarid6ben tesz eleget Megrendeld €s/vagy
a miszaki ellenér felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetbleg alvallalkozéja vagy
kozremiikoddje barmely modon akadélyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti Megrendeld

ellendrzési jogainak gyakorlasat;

1.6. amennyiben Villalkozé nem jelenik meg a-Megrendelé altal kitlizott munkateriilet
atadas-atvételkor,

1.7. amennyiben Véllalkoz6 adott munkarész szerzédésszerti teljesitésével a Megrendeld
altal ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktél 30 nappal elter;

1.8.  ha Vallalkoz6é nem a jogszabalyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz eleget az
épitési napld vezetési, illetve egyéb dokumentacids kotelezettségének;

1.9. ha késedelmi kotbér mértéke meghaladja a Szerzodés szerinti maximumot, vagy
amennyiben a hiba javitdsa a péthataridé elteltét kovetd 30 napon nem toriénik meg —
kivéve, ha a Felek eltér6 hatarid6t allapitottak meg -; .

1.10. ha Szerz6dés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Véllalkozé felelés vagy az
érdekkorébe esik.

1.11. Megrendelé koteles a Szerz6dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint —
attél elallni, ha a szerzédés megkotését kdvetden jut tudomdsara, hogyha a Szerzédés
megkotését kovetden jut a Megrendeld tudomdséra, hogy a Vallalkoz6 tekintetében a
kizbeszerzési eljaras sordn kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarmni a
kozbeszerzési eljarasbol.

2. Megrendeld, stlyos szerz8désszegésre tekintet nélkiil megszintetheti a Szerzbdest,
azonnali hatdllyal a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan, ha

2.1. feltétleniil szitkséges a Szerzédés olyan lényeges modositisa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

2.2. Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkozo
személyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak;

2.3. az BEUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabélyainak megszegese miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birosiga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Uni6 jogabol eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag . altal
megallapitott jogsértés miatt a szerzédés nem semmis

3. A Megrendeld a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan azonnal hatéllyal felmondja a
szerzOdést, ha

3.1. Véllalkozoban kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogkeépes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban

. meghatarozott feltétel;

3.2. Vallalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogkeépes
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szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatrozott feltétel

Felek rdgzitik, hogy a szerzodés fentiek szerinti felmondisa esetén Vallalkozé a
szerz6dés megsziinése elbtt mar teljesitett szolgaltatds szerzédésszeri pénzbeli
ellenértékére jogosuit.

. A Szerzédés Megrendeld 4ltali azonnali hatdlyt felmondésa esetén a Felek kozott
elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a
Vallalkozonak a vallalkozéi dij elvégzett vallalkozdi feladatokkal ardnyos részét
megfizetni. A Felek kozott a Megrendelé altali azonnali hatélyti felmondas idépontjat
megel6zOen el nem szamolt vallalkozoi teljesitések koziil kizarélag azok kertilhetnek a
Vallalkoz6 részére kifizetésre, amelyek szerzédésszerii teljesitését a Megrendeld az 4ltala
kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

. Amennyiben az azonnali hatdlytl felmondasra okot ado koriilmény bedllta esetén a
Megrendeld megitélése szerint az addig teljesitett épitési munkdk Onmagukban nem
hasznalhatéak, vagy a kivitelezés folytatdsara nem vagy csak jelentés tobbletraforditéssal
alkalmasak, a Megrendelé az azonnali hatdlyn felmondas helyett donthet az elallas
mellett, amely a Szerzédést a megkotésének idépontjara visszamendleges hatallyal
sziinteti meg, és a Vallalkozo koteles sajat koltségén az addigi munkarészek elbontasara,
elszallitasdra, és az addig kifizetett vallalkozdi dij visszafizetésére. Egyebekben az
azonnali hatalyu felmondasra vonatkozé szabalyokat az elallasra is alkalmazni kell.

. A Szerzédés Megrendeld altali azonnali hatalyd felmondasa/elallasa esetén a Vallalkozo
koteles megtériteni a Megrendel6nek a Szerz6dés id6 eldtti megsziinésébdl eredd, €s mas
Uton meg nem tériilt, hitelt érdemlden igazolt teljes karat.

. Mentesiil a Vallalkozd a szerzédésszegés kovetkezményei aldl, ha bizonyitja, hogy a
késedelem a Megrendeld nem szerzddésszerii teljesitésére vezetheté vissza, valamint, ha
bizonyitja, hogy kételezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis maior eseten a
vis maior bealltarél Vallalkozo6 a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni koteles.

. Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzden el6forduld idéjarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az altalaban elvarhatésag vizsgilata mellett nem
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Véllalkozd vis maior kdrébe tartozé ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen
Szerzddésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekdvetkezését
kovetd 2 (ketté) napon beliil irdsban, igazolhatéan koteles értesiteni az eseményrél a
Megrendel6t. Az ilyen irasbeli értesités elmulasztisa esetén a mulaszté Fél viseli a
késedelem kovetkezményeit. Amennyiben szélsdséges idjarasi viszonyokkal egyiitt jaro
elemi csapasra (pl. 6zdnvizszer(i esbre, tornaddra), mint vis maiorra hivatkozik a
Vallalkoz6, akkor az ilyen vis maior tényét megfeleld szakértelemmel rendelkezd és a
Megrendel$ altal kifejezetten, irasban elfogadott harmadik személlyel (pl.: Orszagos
Meteoroldgiai Szolgélat) igazolni kell.

. Vallalkozé a jelen Szerzddés alairasaval nyilatkozik, hogy az allamhaztartasrél szold
2011. évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhdztartasrél szolé
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel az 4ltala képviselt
gazdalkod6 szervezet a nemzeti vagyonrol sz616 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bek.
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1. pontja szerinti 4tlathaté szervezetnek mindsiil. A Szerzodést Megrendeld kértalanitas
nélkiil és azonnali hatéllyal felmondhatja, illetve jogosult attol elallni, ha Véllalkoz6 méar
nem mindsiil atlathaté szervezetnek, vagy e pont szerinti nyilatkozata valétlannak
bizonyul.

XIV. KOTBER
1. Szerzédésszegés esetén Vallalkozo az alabbi kitbérek megfizetését vallalja:

1.1. Meghitsulasi kotbér: Meghiusulasnak mindsiil kiilonosen a Véllalkozé felel6sségi
korében bekovetkezett lehetetlentiilés, tovabba a Vallalkozd szerzodésszegésére alapitott
azonnali hatdlyt felmondés vagy eléllas, ekkor a Vallalkozé meghiusulasi kétbért koteles
fizetni Megrendeld részére, melynek mértéke a IV.1 pont szerinti nettd ellenérteknek
(vallalkozdéi dij) a 30 %-a.

A meghiusulési kotbér a Szerz8dés meghiusuldsaval egyidejiileg vélik esedékessé. A
meghitisulasi kotbér érvényesitése esetén a Villalkozéval szemben érvényesitett
késedelmi kotbér a Vallalkozé altal fizetendd meghiusulasi kitbér dsszegét csokkenti,
feltéve, hogy a Villalkozé késedelmi kotbér fizetési kotelezettségének szerzédésszertien
cleget tett. A meghiusulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Villalkozét a
meghitsuldsboél ereds, a meghiGsulasi kotbért meghalado mértékd, igazolt karok
megtéritésére vonatkozd kotelezettség alol.

1.2. Késedelmi kotbér: Vallalkozé a szerz6désbe foglalt teljesitési hataridé késedelmes
teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utan 0,5 % mértékl késedelmi kétbért
koteles fizetni, melynek alapja a netté vallalkozé dij. A késedelmi kotbér maximalis
mértéke 20 %, alapja a netté véllalkoz6i dij, amelynek meghaladasa esetén Megrendeld
jogosult a szerzédést azonnali hatéllyal felmondani vagy a szerz6déstél elallni a
Vallalkozéval szembeni kértéritési kotelezettség nélkiil.

A Villalkozo kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a kotbér Osszegével
csokkentve fizeti ki a Vallalkozd aktualis szadmlajat, amennyiben a kotbérfizetési
kotelezettségét elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra vagy ha
a Viallalkozo6 a kotbér &sszegét a Megrendeld jelen szerz8désben rogzitett
bankszamlaszamara — a Megrendeld ettél eltérd rendelkezése hianydban — torténd
4tutalassal teljesitette. Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Villalkozé koteles kiilon
nyilatkozatban is elismerni Megrendeld kovetelését. Amennyiben a Véllalkozo a
kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszertitlenil megtagadja, Megrendeld
jogosult érvényesiteni vele szemben minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredé kart,
koltséget, elmaradt hasznot.

A Késedelmi Kothér a késedelem bekovetkeztével egyidejilleg esedékes. A Késedelmi
Kotbér jelen Szerzédés szerinti megfizetése nem mentesiti a Véllalkozot a jelen Szerzodés
keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A Késedelmi Kotber
megfizetése nem mentesiti tovabba a Vallalkozot a késedelmébdl eredd, a megfizetett
Késedelmi Kotbért meghaladé mértékii igazolt kar - igy kiilondsen a teljesitési hataridd
meghosszabbodésabél adédé tSbbletkamatok, esetleges tobbletkéltségek - megtéritéscre
vonatkozo kotelezettsége aldl. A Megrendelé a szerzddésszegéssel neki okozott kar
megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

) s (£
= g



1.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerzbédés és a Felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar. A Szerzddés
teljesitésével, esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitasok) a kommunikacio
a résztvevo szervezetek kozott irdsban, hivatalos alairt levél vagy fax Utjan torténhet vagy.
a kivitelezést érinté miiszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett bejegyzés Gtjan.

Egyéb, a szerzédés tartalmat, teljesitését vagy eldrehaladasat nem befolyasolé esetben az
elektronikus kommunikacié (pl.: e-mail) elfogadott.

A szerz6dés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre és képviseletre a Felek altal
felhatalmazott személyek:

Megrendeld részérdl:

Név: Michnyo6czki Nandor
Beosztas: Miiszaki Osztaly épitészmérnoke
Mobiltelefon: +36 30/638-28-31

E-mail cim:
Levelezési cim:

Villalkoz6 részérdl:
Név:

Beosztas:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

Miiszaki ellendr adatai:

Név:

Nyilvantartasi szam:
Névjegyzéki jel:
NUJ szém:
Mobiltelefon:
E-mail cim:
Levelezési cim:

michnyoczkin@borsod.police.hu
3527 Miskole, Zsolcaui lapu 32.

Menyhért Barnabas

ligyvezetd

+36 20/962-14-95
mbszerkft@gmail.com

3529 Miskole, Budai Jézsef u. 56.

Forrai Robert

05-51984

ME-G

335155356
+36-70/333-19-10
forrai.robert@gmail.com
3535 Miskolc, Rézsa u. 11.

1.

XVI. EGYEB FELTETELEK

A szerz6dés a Felek altal kizardlag frasban modosithaté a Kbt. 141. § eldirasai alapjan.
Amennyiben a Szerzédést a Felek nem egy id6ben és helyen irjak ald, a hatalybalépés
napja az utolso alairas napja.

A szerz6d6 felek megéllapodnak, hogy nem mindsiil a szerzédés modositasénak, igy nem
kell vizsgalni a Kbt. 141. §-anak alkalmazhatOsagit az érintett fél éltal tett egyoldald
nyilatkozatok esetében, amennyiben azok targya:

-szerz6dd fél adataiban torténd modositas- kiilonosen, de nem kizérélagosan név, cim,
addszam, bankszamlaszam, eljaré képvisel6 nevének valtozasa;

-kapcsolattartok személyében és adataiban t6rténé modositas;
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3.

3.1.

-miiszaki ellenér személyében és adataiban torténé modositas;

-teljesitésigazold személyében és adataiban t6rténd modositas.

E nyilatkozatok kizarélag irdsban, a cégképviseletre alkalmas formdban, postai uton
teheték meg és a masik fél altali tudomdsszerzéssel valnak hatélyossa.

A véltozasrdl szolo irasbeli tajékoztatasig a felek nyilatkozataikat érvényesen kozolhetik a
kozlés idépontjaban hatalyos kapcsolattartasi elérhetéségekre.

A Szerz6d6 felek a Kbt. 136. § (1) bekezdésére figyelemmel megallapodnak, hogy:

a Véllalkoz6 nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

3.2. a Véllalkozo a szerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a

Megrendeld szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
tigyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a jelen szerzédés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy nem
hatdlyosulnak az nem érinti a szerzédés egyéb részeinek az érvényesiilését. Felek az
érvénytelen szerzédési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges olyan érvényes
kikotésekkel potoljak, amelyek az elérni kivéant célhoz a legkozelebb dllnak.

Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatilyos és vonatkozé magyar
jogszabalyok az iranyaddk, melyek kozil kiemelendd a 2015. évi CXLIIL torvény a
kozbeszerzésekrél és a Polgari Térvénykonyvrdl sz016 2013. évi V. térvény, valamint az
altalanosan elfogadott szakmai szokésokat is irdnyadénak kell tekinteni. A vonatkozd
eldirasokat Vallalkozé koteles maradéktalanul betartani. Jelen szerzodés rendelkezéseit a
Kbt.-vel 6sszhangban kell értelmezni.

E rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Szerzddés olyan lényeges kikotése, melynek
barmely okbél torténé megszegése Megrendel6t azonnali hatalyt felmondésra/elallasra és
Kkartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A szerzddésben szerepld jogszabalyi
hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabélyhely megvaltozasa vagy azt tartalmazo
jogszabaly hatalyon kiviil helyezése esetén az annak megfeleld, megvaltozott
jogszabalyhely, illetve hatdlyos jogszabaly eltérést megengedé rendelkezésének
alkalmazasa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljards dokumentumainak vagy a jelen
szerzGdésnek a koévetelményeivel, illetve céljaval.

A kilfsldi adéilletoségii  Vallalkozé koteles a Szerzdédéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatdsagtél a magyar adohatdsag
kdzvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély

igénybevétele nélkiil.
Szerz6do felek megallapodnak, hogy:
Megrendeld koteles a Szerz8dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attdl

eldllni, ha a Szerzddés megkotését kovetden jut tudomdsdra, hogy a szerz6dé fél
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok éllt fenn, és ezért ki kellett volna zarni

a kozbeszerzési eljarasbol.
Vallalkoz6 a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasdban részt vett szervezetet a 65. §
23 /_%/J
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10.

11.

(7) bekezdése szerint az eljardsban bemutatott kotelezettségvallaldsinak megfelelden,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kételes igénybe venni,
illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasdhoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhat6 be mas (ideértve az dtalakulas, egyesiilés, szétvalas Utjan tortént
jogutddlas eseteit is),-ha Véllalkoz6 e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette

‘bevont 4j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi

kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozoként szerz6do fél a kozbeszerzési eljarasban
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Vallalkozé6 a jelen szerzddés alafrasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan
alvallalkoz6jat bejelentette Megrendelé felé, amely r1észt vesz jelen Szerzédés
teljesitésében, valamint - ha a megel6z0 kozbeszerzési eljardsban az adott alvallalkozot
még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyiitt benyujtotta arra vonatkozd nyilatkozatat is,
vagy az érintett alvéllalkoz6 nyilatkozatat, hogy az A4ltala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem 4ll a megelézd kozbeszerzési eljarasban eldirt kizardé okok hatalya
alatt. Vallalkozé fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a szerz6dés teljesitésébe bevonni
kivant alvallalkozok megjeldlése mellett a szerzddéses feladatok azon részét, melyek
vonatkozasédban Vallalkozd az adott alvéllalkozdt igénybe veszi, valamint azt a tervezett
aranyt, melynek mértékig az adott alvéllalkozé bevondsra kerill. Amennyiben a fenti
nyilatkozatban foglaltakban valtozas koévetkezik be a Szerz6dés teljesitése soran,
Vallalkozé ezen valtozasrol haladéktalanul koteles tajékoztatni a Megrendelét, illetve
annak képviseldjét.

Vallalkoz6 a Szerzddés teljesitésének idotartama alatt koteles a Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozét eldzetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is (vagy az érintett alvallalkoz6 nyilatkozatat
benytjtani arrdl), hogy az &ltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4all a megel6z6
kdzbeszerzési eljarasban elbirt kizard okok hatélya alatt.

A jelen szerz6désben vallalt munkakkal sszefliggésben esetlegesen keletkezd szellemi
alkotasok (pl.: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatarozatlan idej, kizarélagos és harmadik
személynek ellenszolgéltatas nélkiil 4tadhaté felhaszndlasi jogdt Megrendeld kilon
ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendeld ez alapjan jogosult barmely a szerz0dés
alapjan elkésziilt mii/alkotas 4tdolgozasara is.

Vallalkozé tiirni koteles, hogy a Szerzédés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellendrzése az uniés pénzek felhasznalasat ellendrzd
szervezetek részér6l megtorténhessen és az ellen6rzés sordn szikség esetén
egylittmiikddni kételes. Véllalkozé koteles mindenféle korlatozastél mentesen lehetévé
tenni, hogy a mindenkori Kozremiik6dé Szervezet, a Tamogato, az Allami Szamvevészék,
a Kormany altal kijelolt belsé ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a
Magyar -Allamkincstar, illetve az Tranyito Hatosag és a Kifizetd Hatdsag, tovébba az
Eurépai Bizottsag, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szamvevoszék a
Szerzédéssel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgélja vagy helyszini ellenbrzéseken
ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szdmlazasi vagy barmilyen
més egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetéknek kell lenniiik, Ggy kell éket rendszerezni,
hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Az ellendrzés-tiirési kotelezettség megsértése esetén
Vallalkozo koteles megtériteni az ellentrzés altala tortént meghiisitasa, megakadalyozasa
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vagy hatréltatisa folytdn neki felréhatoan keletkezett karokat (killondsen a szakértok
felmeriilt dijat, utazasi és tartozkodasi koltségeit).

Felek a jelen véllalkozasi Szerz6dést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyezdt jovahagytdk, és az aldirasra jogosult képviseldk 6 db
példényban alairtak. Az alirt példanyokbol Megrendel6 4 db eredeti példanyt, Vallalkozo 2
db eredeti példanyt kap.
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