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VALLALKOZASI SZERZODES

mely Iétrejott egyrészrél a Zala Megyei Rendér-fékapitanysag

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni Ut 4.

Adoszam: 15720429-2-51

Statisztikai szamjel: 15720429-8424-312-20

Torzsszam: 720421

Bankszamlaszam: 10049006-01451650-00000000, Eurépai Unids program célelszamolasi
forintszamla (KEHOP - 5.2.2. Zala-MRFK Kozép. kiem. épiiletenergetikai fejlesztése):
10049006-01451650-30005204

Képviseli: Dr. Vereckei Csaba r. dandartabornok, megyei rendérfékapitany

(tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a

IMOCENT Kereskedelmi és Szolgaltaté Korlatolt Feleldsségii Tarsasag
Székhely: 9200 Mosonmagyarovar, Cserhati Sandor Utca 5

Adészam: 11129857-2-08

Cégjegyzékszam: 08-09-003572

Bankszamlaszam: 17600255-00913067-00200004

Képviseli: Méhes Jazsef David ligyvezetd

Epitipari Kamarai Nyilvantartasi szam: 18808498

(tovabbiakban: Vallalkozé)

(tovabbiakban egyitt: Felek) kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.
PREAMBULUM

1. Megrendeld 2020.07.06. napjan inditotta meg a ,Vallalkozasi szerz6dés keretében a
.Zala Megyei Renddr-fékapitanysag éplleteinek energetikai fejlesztése” cimil, KEHOP-
5.2.2-16-2016-00082 azonositdo szamu projekt kivitelezési munkainak megvaldsitasa
Zalaegerszeg Kossuth Ut targy( kdzbeszerzési eljarast. A megrendeld a kdzbeszerzési
eljaras eredményét tartalmazo irasbeli 6sszegezést 2021.01.12. napjan kiildte meg az
ajanlattevok reszére azzal, hogy a kbzbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozd, ennek
megfeleléen a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a torvényes hataridén
beldl szerzédest kotnek a jelen Vallalkozasi szerz6dés és a Preambulum 2. pont szerint
hozza kapcsolodo mellékletek (egylttesen: Szerzédés) feltételei szerint.

Jelen Szerz6dés Megrendeld és az eljarason nyertes Ajanlattevd, mint Vallalkozé kozétt,
az eljgras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfeleléen jott létre.

Jelen szerz6dés a ,Zala Megyei Rend6r-fokapitanysag épiileteinek energetikai
fejlesztése” cimi, KEHOP-5.2.2-16-2016-00082 azonositd szaml projekt keretében
valdsul meg.

2. Megrendel§ rogziti, hogy a Polgari Térvénykonyvrél sz6ld 2013. évi V. térvény 8:1. § (1)
bekezdés 7. pontja alapjan szerzéd6 hatésagnak mindsiil.

3. AKozbeszerzesi Miszaki Leiras a jelen Szerzidés elvalaszthatatlan részét képezi.

4. Az ellatandd feladatok leirasat a Kozbeszerzési miiszaki leiras és annak "Mg@ﬁéﬁm
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tartalmazzak.
Felek régzitik, hogy a szerzédés targyat jogilag oszthatatlannak mindsitik.

A jelen Vallalkozasi szerzédésben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozoan a Vallalkozasi szerzédés elvalaszthatatlan részét képezé az alabbiakban
mellékelt dokumentumok az iranyadok, amelyek — fizikai csatolas nélkiil is - a jelen
Vallalkozasi szerzédéssel egyiitt a Szerzédést alkotjdk, igy egyiftt olvasandok és
értelmezenddk. A dokumentumok kézétti ellentmondas esetén a sorrendben elébb allé
dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késébb 4ll6 dokumentum rendelkezéseit.

6.1 Ajanlattételi felhivas és annak maédositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kerilt)

6.2 Kiegeszitd tajékoztatas(ok) (adott esetben)

6.3 Ajanlattételi dokumentéacié és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor kerdilt)
6.4 Vallalkozé mint nyertes ajanlattevé ajanlata

I. SZERZODES TARGYA

. Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé elvllalia a Megrendelé részére a természetben a
3065/A/1 HRSZ; 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. talalhatd épulete(ke)n a ,Zala
megyei Rendr-f0kapitanysag éplleteinek energetikai fejlesztése” cimii, KEHOP-5.2.2-
16-2016-00082 azonositoju projekt alapjan végzendd energiahatékonysagi korszerlsitési
kivitelezési munkak elvégzését az Eljaras dokumentumaiban, killénésen a jelen
Szerz6désben meghatéarozottak szerint, megfelelve a vonatkozé magyar szabvanyoknalk,
jogszabalyoknak, eléirasoknak, valamint a jelen Szerzédésben és a Megrendel6 altal
elfogadott Vallalkozoi arajanlatban foglalt feltételeknek. A Szerzédés targyat képezd
munka (a tovabbiakban: kivitelezés) nem esik bejelentési kotelezettség ala. A Vallalkozo
az eldbbi, az ingatlanon talalhaté éplilet(ek) felljitasi, korszeriisitési és létesitési
munkainak szerzédésszeri megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten
kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatosségi kotelezettségeinek maradéktalanul
eleget tesz.

II. VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI
. AVallalkozo a Megrendel6 utasitasa szerint kételes eljarni.

Amennyiben a Megrendelé célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitist ad, a Vallalkozd
koteles 6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére
utasitasat fenntartja, a Vallalkozo a SzerzGdéstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendeld kockazatéra ellathatja. A Vallalkozo koteles megtagadni
az utasitas teliesitését, ha annak végrehajtdsa jogszabaly vagy hatéséagi hatarozat
megsertéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

. Vallalkozé koteles az épitési munkak megkezdésétsl (a munkateriilet atvetelétél) a
lezarasaig (ameddig a teriileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplét (a
tovabbiakban: épitési naplé) naprakészen, folyamatosan vezetni, tovébba Vallalkozo
koteles vezetni a jogszabalyokban eldirt, munkavégzéshez szukséges dokumentumokat.

. Vallalkozé vallalja, hogy a munka sordn koézrem(ikods alkalmazottainak, valamint az
alvallalkozok alkalmazottainak irasbeli hozzajarulasat beszerzi a belépéshez sziikséges
biztonsagi ellendrzéshez (név, lakcim, sziletési hely, sziiletési ids, anyja neve)“gmi;c;’ho_csm
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Megrendeld keépviseldjének a munka megkezdése elétt (legkésébb 3 munkanappal),
tovabba a kesébbi iddpontban bevonasra tervezett személyek esetében legkéstbb az
adott személyek helyszini munkavégzésre torténé megjelenését megelézé 3
munkanappal el6bb koteles atadni. Az alkalmazotti allomanyon belilli valtozasokrdl
Megrendelét azonnal értesiteni kell, amennyiben annak a projekt megvaldsuldsa
szempontjabdl hatasa lehet. A Megrendelé kiilon indokolas nélkil dénthet a Vallalkozo
alkalmazottia belépésének és benntartozkodasanak kizarasardl, ami a teljesitési
hataridét nem befolyasolja.

Vallalkozé koteles az V.6.1. pont szerinti organizacios teenddk/kérdések, a
munkaszervezes €s munkavégzés, valamint a jelen szerzédés V.6.3. pontja szerinti
savos utemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendelé szokasos miikédési
rendjét, valamint a kiviteli tervdokumentacié Epitésszervezési terv fejezetében
szereploket.

Vallalkozo kételes biztositani a munkaveédelmi, vagyonvédelmi, kdrnyezetvédelmi,
tizvédelmi rendszabalyok betartdsat, illetve az ehhez szilkséges feltételeket sajat
kéltségére megteremteni. Vallalkozé koteles tovabba a hasznélt eszkdzok biztonsagos
allapotat ellendrizni.

Vallalkozo koteles az Ingatlanban az altala vagy alvallalkozoi altal okozott esetleges
karokat kijavitani; valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett, balesetvédelmi és
munkavedelmi szempontbdl kifogastalan allapotban tartani és a kivitelezés befejezését
kovetGen ekként visszaszolgaltatni; a kivitelezést az érintett éplilet(ek) folyamatos
rendeltetésszerd hasznalatanak biztositdsa mellett végezni azzal, hogy a munkavégzés
nem akadalyozhatia a rendvédelmi szerv rendvédelmi eredetii kotelezettségeinek
végrehajtasat,

Vallalkozé koételes biztositani a Megrendelé szaméra, hogy barmely idépontban az
ellendrzési  jogat gyakorolhassa, hogy a Megrendeld megtekinthesse és
megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és
berendezések minéségét.

Vallalkozd koteles irasban kozolni a Megrendelével a szerzédés teljesitését (készre
jelentés) a jelen Szerz8dés VI1.9. pontjaban foglaltak szerint.

Vallalkozo koteles a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegyljteni és sajat koltségére elszallitani, a vonatkozé jogszabalyban el§irt modon
irasban dokumentélni, a hasznalt kils6-bels6 szallitasi UGtvonalat folyamatosan
téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Vallalkozd kételes a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és
jogosultsaggal rendelkez6 felelés miszaki vezetét kijeldlni, a helyszinen foglalkoztatni,
aki a Megrendeld altal igénybe vett miiszaki ellendrrel egyiittmiikodni koteles. Vallalkozd
koteles tovabba a munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetd(ke)t és
iranyito(ka)t, tovabba szakképzett, betanitott- és segédmunkaerét biztositani, amely a
SzerzOdés szerinti kotelezettségeinek megfelelé és idében torténd elvégzéséhez
szlkségesek, tovabba gondoskodni arrdl, hogy a sajat és az alvallalkozok altal végzett
munkakban is csak térvényesen foglalkoztatott munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem
tartasa esetén az ebbdl szarmazo Gsszes kar és felelésség egyediil Vallalkozot terheli.

A Vallalkoz6 feladatdnak teljesitéséhez szilkséges minden kapcsolodd munka,
szemelyzet, anyag, gép, berendezés, szocialis blokk (mobil wc), felszerelés, berendezés,
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segedszerkezet, stb. teljes kor( biztositasa a Vallalkozo feladatat és koltségét képezi,
amelyet a Szerzddés szerinti egyosszegii dij tartalmaz.

A Vallalkozo feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerz6dés
és/vagy annak mellékleteiben kiilén nem keriiltek nevesitésre, de a Szerz6dés targyaban
megnevezett munkak megvalésitdsahoz és a rendeltetésszerli hasznalathoz
elengedhetetlenll  sziikségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére
vonatkozdan tobblet anyagi igénnyel a Vallalkozd nem élhet.

Vallalkoz6 a jelen Szerzédés alairdsaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozasaban,
a Szerzédés megkotésekor rendelkezik az épitéipari kivitelezéesi tevékenységrol szold
191/2008. (IX.15.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés szerinti nyilvantartasbha vétellel.
Abban az esetben, amennyiben a Vallalkozo a Szerz6dés aldirasaig nem rendelkezik
nyilvantartasba vétellel vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt megsziinik, ugy a
Megrendeld a Szerzédéstél elallhat, vagy azonnali hatéllyal felmondhatja azt.

A Megrendeld a Kivitelezés idétartamara biztositia Vallalkozo részére a teliesitéséhez
szlkséges viz-, elektromos energia és csatorna rakotési lehetGséget. A kivitelezéshez
szilkséges kozmlivezetékek, szilkséges kozmiihaldzat és kapcsolédd berendezések
kiépitése, meérés biztositasa és az elszamolast kovetden a dijak megfizetése a Vallalkozd
kotelezettsége. A kozlizemi szamlakat a Vallalkozé a Megrendeld részére utalja at a
kozlizemi szolgaltatdk altal torténd dijkozlést kdvetden.

A Vallalkozo koételes biztositani a Megrendelét minden olyan veszteseéggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerzdés kapcsan a Megrendelének, illetve
harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni karok kdvetkeztében jelentkeznek.

Vallalkoz¢ kijelenti, hogy rendelkezik épitési-szerelési feleldsségbiztositassal minimum
eves 100.000.000 Ft limit dsszegre és minimum 20.000.000 Ft kar osszegre, mely
kiterjed a teljes szerzédés szerinti munkakra, a kareseménnyel kapcsolatos
tobbletkdltségekre (romeltakaritas, szakértéi koltségek, stb.), a meglévo és szomszédos
epitményekre, és azt a jelen szerzGdésben foglalt munkalatok befejezéséig hatdlyban
tarjia valamint a kotvényt és a befizetést igazold pénziigyi dokumentumot jelen
Szerzfdés alairdsakor bemutatja.

Vallalkoz6 a SzerzGdés targyat képezd tevékenységre a Groupama Biztositd Zrt.-vel
kotott szerzédese alapjan érvényes kivitelezdi felel6sségbiztositassal rendelkezik. A
felelsségbiztositasi kétvény masolata jelen szerzédés mellékletét képezi.

A biztositast a Szerzédés egész id6tartamara koteles a Vallalkozo megkdtni és
fenntartani. Megrendelé jogosult a Szerzédés idétartama alatt a biztositas
folyamatossagat és érvényességét ellendrizni, a biztositotél — a Vallalkozé szlkség
szerinti bevonasaval — az erre vonatkozé nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Vallalkozé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés idétartama alatt az
egyeéb modon megsziinik, és azt Vallalkozo az errdl szol6 irasbeli felszolitast kovets 5
naptari napon belil nem pétolja, Megrendeld jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal
felmondani.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy szémldinak kibocsatasa, ill. a Szerzédés szerinti
adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni a kozésségi tdmogatas terhére vald

elszamoldsara vonatkozé specialis kozosségi és hazai szabalyoknak. v ;
edel|
o MKorlétoft Fel

At B \

Imi és Sz
elsiq T4
A . & arsasj
agyarsvar, Cscr
A-.:hészf-'n: 13:T’é

|t NG

MOCENr

olgaltats

4 Séndge -
A‘"'l t —



18. Vallalkozoét és az altala a Szerzédés teljesitésbe bevont alvallalkozot (alvallalkozdkat),
személyeket a jelen Szerzédés targyat képezd munkalatok sordn tudomasara juto,
atadott vagy hozzaférhetévé tett informéacickkal kapcsolatban titoktartasi kotelezettség
terheli, amelyre figyelemmel a Vallalkozé és az altala a Szerzédés teljesitéséhez bevont
alvallalkozo koteles titoktartasi nyilatkozatot tenni. A titoktartasi nyilatkozat jelen
Szerzédés 3. sz. mellékletét képezi.

19. Felek rogzitik, hogy Vallalkozé kételezettsége biztositani killondsen az alabbiakat a
teljesités soran:

- legalabb 1 f§ 266/2013. Korm. r. 1. melléklet V1. Felelés miszaki vezetés fejezet 1. rész
2. sor ,Epitési szakteriilet’ ,MV-E" (vagy azzal egyenértékii) kategéridju felelés miiszaki
vezetSi jogosultsaggal rendelkez6 szakember (aki Gsszesen legalabb 36 hénap
tobblettapasztalattal rendelkezik); Suri Andras

- legalabb 1 f6 266/2013. Korm. rendelet 1. melléklet VI. Felelés miiszaki vezetés

fejezet 2. rész 5. sor ,Epitményvillamossagi szakterilet ,MV-EV’ (vagy azzal

egyenerteki) kategoriaju felelés miiszaki vezet6i jogosultsaggal rendelkezé szakember

(aki Osszesen legaldbb 36 honap tébblettapasztalattal rendelkezik); Horvath Tamas
Amennyiben a Kivitelez8 fenti kételezettségének nem tesz eleget, az a Szerzédés XIII.
pontja szerint sulyos szerzGdésszegésnek mindsiil.

11l. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGE]I

1. Megrendel6 jogosult az elvégzett és a folyamatban lévé munkat ellendrizni.

2. Megrendelé miiszaki atadas — atvételi eljarast folytat le Vallalkozo épitési napldban
jelzett kezdeményezése alapjan a jelen szerzédés VI. fejezetében foglaltak szerint.

3. Megrendeld koteles a teljesitett munka ellenértékét megfizetni.
4. Megrendel6 kételes a Vallalkozéval mindenkor egyiittm{kédni.

5. Amennyiben Megrendeld a szakszer(tlen utasitas veégrehajtasahoz ragaszkodik - és ezt
irasba is adja — akkor az ebbd| adédd minden karért és hatranyért a felelésséget is
vallalia. Megrendel6 nem adhat olyan utasitast Vallalkozdnak, amely az élet és
vagyonbiztonsagot veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba iitkézik.

IV. ASZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

1. A jelen szerz6désben foglalt munkak ellenértéke: 124.798.613,- Ft + 33.695.626,- Ft
AFA , azaz brutté 158.494.239,- Ft (a tovabbiakban: vallalkozdi dij).

A szerzGdés finanszirozasa ,Zala Megyei Rendér-fékapitanysag épileteinek energetikai
fejlesztése” cimi, KEHOP-5.2.2-16-2016-00082 azonositészamu projekt forrasaibol
torténik -

A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozasi dij atalanyaras tipusu,
oszthatatlan szolgaltatdas, amely jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkak
elvégzésének dijat, amit a Szerz6dés teljesitendd feladatként felsorol, tovabba amelyek
szliksegesek az |. fejezetben meghatarozott munka komplett megvalositasahoz, valamint
a felmeril6 kéltségeket is — ideértve mindennemdi engedélyezési eljarasok, engedélyek
beszerzésének, a tervek helyszini pontositasanak, valamint a médositasanak kdltségej
is - ugy, hogy az a helyszinen megvaldsithats. A Vallalkozo kijelenti, h;?g skaz,,g.gf;f[
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arkepzesnel azon tételeket is figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen
meghatarozva, de egyébkent a teljes megvalositdshoz - gépészeti, villamos és egyéb
technoldgiai berendezések, rendszerek {izembiztos mikodéséhez - és a miszaki
atadashoz sziikségesek.

. A Vallalkozd a Szerzédés hatalybalépését kdvetéen a IV.1. pont szerinti - KEHOP-5.2.2-
16-2016-00082 azonositoszamu projektbél finanszirozott - ellenértékre esé elszamolhatod

koltseg 5 %-anak megfelels, - de legfeliebb hetvendtmillic forint - azaz jelen -
szerzédésben foglaltak alapjan 6.239.93 15-forint + AFA, brutté 7.924.712+orint eldlegre ‘L, Ly
tarthat igényt a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. A IV.1. pont szerinti ellenérték L‘gan\
véltozasa a szerzddés teljesitése soran az eldleg Gsszegét nem érinti. Az eldleg™ ™17 !
igénylésehez elélegbekéré dokumentum sziikséges (5. sz. melléklet). Felek rdgzitik, 2021 MARE i1
hogy a Vdllalkozonak az igényelhetd el6leg 5%-os mértékére vonatkozd igényét

legkésébb a szerztdéskotéssel egyidében be kell jelentenie a Megrendels felé
eldlegbekéré dokumentummal, amely hatdrid6 jogveszté, azaz a Kbt. 135. § (7)

bekezdeés szerint biztositandd eléleg a késGbbiekben nem igényelhets. A Megrendels az
ertesitéstdl szamitott 5 munkanapon bellll jelezheti az eléleggel kapcsolatos fenntartasat.

A Vallalkozo koteles a folyésitott elélegrél elélegszamlat kidllitani és azt a Megrendelé

reszere megklldeni. Vallalkozé az eléleget a benyujtasra kerlil részszamlak és a
veégszamla osszegebdl vonhatja le az eléleg elszamolasakor addig, ameddig az eléleg

telies mertékben elszamolasra nem kertil. Vallalkozo koteles legkés6bb a végszamlaban

a teljes elbleg dsszeggel elszamolni. Az eléleg 6sszege a Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130.

§ (1) bekezdésében, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfeleléen kozvetleniil kerlil kifizetésre.

Megrendeld a Szerzédés jelen bekezdésében kifejezetten rogziti, miszerint az
oszthatatlan szolgaltatas jellegére tekintettel részszamla elnevezésii okirat befogadasa
és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Szerzédésben rogzitett oszthatatlan szolgaltatas
munkarészei ellenszolgaltatasanak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a
részteljesités igazolasa, mint jelen SzerzGdés fogalmi készletelemeinek hasznalata nem
jelenti a Megrendel6 egyértelmil akaratdt — jelen Szerz6dés alairasaval egyebekben
Felek egyez6 akaratnyilvanitasaval is megegyez6 - tlkroz6 oszthatatlan szolgaltatas,
oszthato szolgaltatassa torténd atmindsitését.

. A teliesités igazoldsara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdeéseinek a rendelkezései az
iranyadoak.

A Megrendel6 részérél a molszaki atadas-atvételre, illetve a miszaki ellenér
ellenjegyzesével ellatott teljesitésigazolas kidllitasara Mester Sandor r. ezredes,
renddrségi fétanacsos, gazdasagi rendGrfékapitany-helyettes jogosult.

A teljesitési igazolds Megrendeld altali kiallitasanak feltételeként az alabbi
dokumentumok benyujtasa szilkséges: e-napld teljesités idészakra vonatkozo
bejegyzései, Teljesités kovetd/ Munkanem Gsszesits, alvallalkozdi teljesitések mértékét
tartalmazo nyilatkozat.

Az ellenszolgaltatas a Vallalkozo altali (rész)teljesitést, a Megrendeld (miiszaki ellenér)
altal ennek elismeréseként kidllitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételét kdvetben atutalassal — forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1) - (3), (5), (6) bekezdései és a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozd rendelkezései szerint - a helyesen kiallitott
(rész)szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon beldl.

Amennyiben a Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, gy a Ptk. 6:130. §
(1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a
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szerzGdesben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a,
valamint a Ptk. 6:155. § szerint torténik,

Megrendel6 3 db munkarész ellenértékérdl kiallitott részszamla és 1 db végszamla
benyujtasara nyujt lehetdséget a vallalkozéi dij 25%-25%-25%-25%-anak megfeleld
mértekben (a IV.2. pontban rogzitett eléleg Osszegével elszamolva) az alabbi
Utemezésben

1. munkarész ellenértékérdl kiallitott részszamla benyuljtasanak idépontja: a véallalkozasi
szerzGdésben rogzitett miszaki tartalom legalabb 25%-os teljesitettsége.

2. munkarész ellenértékerdl kiallitott részszamla benyujtasanak idépontja: a vallalkozasi
szerzédésben rogzitett miszaki tartalom legalabb 50%-os teljesitettsége.

3. munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla benyuijtasanak idépontja: a vallalkozasi
szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 75%-os teljesitettsége.

Végszamla: a vallalkozasi szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 100%-os
teljesitettsege.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapjan az ellenszolgaltatas kifizetésére csak
az adott munkara, munkareészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kdvetden kerllhet
sor.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerz6désben meghatéarozott épitdipari
tevékenyseéghez kapcsolodd munka kivitelezését a kozbeszerzési dokumentumban
foglaltak szerint kell megvaldsitani, a Vallalkozo a szerzédésszer( teljesitést kovetSen
jogosult a végszamla benyuijtasra.

Végszamla benyljtasanak feltétele: a sikeres és hidnytalan miiszaki atadast-atvételt
kovetGen a Miszaki atadas-atvételi jegyzékonyv a Miszaki ellendr részérdl kiadasra
kerilt és a Megrendeld részérdl a teljesitésigazolas kiallitasa megtortént.

A szamla szerinti nett6 ellenszolgaltatas a szerz6dés megvaldsult értékét nem haladhatja
meg.

A kifizetes vonatkozasaban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § szerint kell
eljarni.

Megrendeld felhivia Vallalkozo figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet 27.
§ (2) bekezdése alapjan a Vallalkozd az alvéllalkozoval kétendd szerzédésben az
alvallalkozo teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos
igényeinek biztositékaként legfeliebb a szerz6dés szerinti, afa nélklil szamitott
ellenszolgaltatas 10-10%-at eléré biztositekot kothet ki,

Az elszamolas, a szerzddés és a kifizetés pénzneme: HUF.

. A szamla kibocsatasara a kovetkezOk szerint van lehetéség:

A vallalkozdi dijra es6é mindenkori AFA a hatdlyos jogi szabalyoknak megfeleléen
fizetendd. A tdmogatas szempontjabdl elszamolhaté kéltség mértékéig a Szerzédéses Ar
100 %-a EU tamogatasbdl keril finanszirozasra. (A jelen pontban meghatéarozott
tdmogatasi intenzitds mértéke a mindenkor hatdlyos Tamogatasi Szerzodés alapjan
modosulhat).

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a vallalkozoi dij a Vallalkozé szerzédéses
kotelezettségeihez tartozo Gsszes koltséget tartalmazza, fliggetlenll azok jellegétél.

Szamla bekildési cime: 8900 Zalaegerszeqg, Balatoni Gt 4.

A szamlan a projekt azonositészamat fel kell tiintetni: KEHOP-5.2.2-16-2016-00082
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Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a Megrendelé altal kidllitott teljesitésigazolas alapjan,
jelen szerzédés iktatészamanak feltiintetésével jogosult szamlat kiallitani. Megrendeld
kizarolag a teljesitésigazolasnak megfeleld, szabalyszerlien kidllitott szamlat fogadja be.

. A Vallalkozo jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozza, hogy a vaéllalkozdi dij, a Szerzédés
minden feltételének teljesitése mellett a meghatarozott miiszaki tartalom és mliszaki
szinvonal teljes korl megvaldsitasara vonatkozik. Véllalkozo az arképzésnél figyelembe
vett minden olyan munkafolyamatot, koltséget és anyagat, amely a hidny- és hibamentes
atadasahoz szlkséges, az 6sszes koltséggel egyitt. A Vallalkozé altal bearazott tételes
koltségvetés a Szerzddés részét képezi.

Kulfoldi  addilletdségl  vallalkozo illetésége szerinti  adéhatdsagatol szarmazo
meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar adodhatésag kézvetlenil beszerezhet
Véllalkozora vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkil

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

. A Megrendeld koteles a jelen Szerzédés hatélyba |épésétél szamitott 8 napon beliil a
munkaterllet atadasi napjat kitizni legkésébb a jelen Szerz6dés hatalyba lépésétél
szamitott 15. napra.

A Megrendelé tehat koteles a munkaterlletet a jelen Szerzddés hatalyba lépésétdl
szamitott 15 napon belll munkavégzésre alkalmas allapotban jegyzokonyvileg atadni.
Felek rogzitik, hogy a munkaterllet atadds napja az épitési naploban torténé
munkaterllet atadas napjaval megegyezik.

. A Villalkozo altal - a munkateriilet atadasat kévetéen az V.6.3. pont szerint - elkészitett
savos (temtervet a Megrendel6 koteles a savos Utemterv atadasatol szamitott 5
munkanapon belil felllvizsgalni és sziikség esetén a Vallalkozot irasban utasitani annak
atdolgozaséra, az atdolgozandd részek és kapcsoloddé megrendeléi igények pontos
irasbeli megjelolésével.

Az atdolgozott savos Utemtervet a Megrendeld épitési napléban rogzitett ellenjegyzésre
jogosult képviseldjének ellenjegyzésével kell ellatni a munkateriilet atadasatol szamitott
legkésdbb 15. napig.

Amennyiben a Megrendel6 az érdekkorében felmertilt okbdl késlekedik a savos Utemterv
hataridében torténé ellenjegyzésével és ebbdl fakadéan a Vallalkozo a teljesités soran
késedelembe esik, felek a Kbt. 141. §-aban foglaltak szerint intézkednek a szerzédés
madositasarol.

. Véllalkozo kételes a munkateriiletet a szerzddés hatdlyba lépését kdvetd 15 napon beldl
a Megrendel6 altal kitlizott hatarnapon és az épitési napldban rogzitetten atvenni, az
atvetelkor annak munkavégzésre valé alkalmassagat megvizsgédini, az esetleges
hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és ebben a
Megrendel6 figyelmét a hianyossagok megszlntetésére felhivni,

A munkaterulet V.2. pont szerinti szerz8désszer(i atadasanak idépontjatol a miiszaki
atadds-atvételi eljards lezarasdig a karveszélyt a Vallalkozo viseli. A munkateriilet
atvetelét kdvetéen a biztonsagtechnikai kovetelményeket, a munkateriilet megfelels
Orzését a VVallalkozonak kell biztositania.

A Vallalkozé a munkaterlilet atvételét kovetéen haladéktalanul, de legkésébb 5
munkanapon bellll koteles:
Har, IMOC
%209 orp;:z‘:gefmiéf g:: )
(l Nﬁs"”’r?.nj ?’9’589?9,; Ta'fa[ at;
b o Oy Sa33

R o T gy




6.1. Az organizacids tervet és/vagy organizacios kerdéseket a Megrendeld XV.2. pontban
megjelolt képviselGjével egyeztetni, arrdl jegyzékonyvet felvenni.

6.2. A Kkivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ettdl eltérd kilon irasbel
megallapodasa esetén.

6.3. A kivitelezés folyamatardl részletes, heti bontasi savos Utemtervet atadni a
Megrendelének, amelyet a Megrendel6 utasitdsa alapjan koteles haladéktalanul, de
legkés6bb a munkaterilet atvételét koveté 15 munkanapon belil a megrendeldi
utasitdsnak megfeleléen modositani.

6.4. A savos Utemtervvel koherens pénzugyi Utemtervet késziteni és azt a munkaterilet
atvételét kdvetd 15 munkanapon belll igazolt médon atadni.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén mind a
savos, mind a pénzugyi Utemtervet irasban aktualizalia, a két dokumentum kozotti
koherenciat a kivitelezés teljes idétartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES TELJESITESE

1. Felek a szerzodést a teljesitésig kotik. Az id6 el6tti megsziinésre a Ptk. vallalkozasi
szerzédésekre vonatkozo rendelkezései az iranyadok.
Vallalkozo teljesitésének kotbérmentes véghatarideje a jelen Szerzddés munkateriilet
atadasatol szamitott 240 naptari nap. Jelen Szerzddés a Felek altali alairas -
amennyiben a Felek nem egy id6ben és/vagy helyen irmak ala, az idében késtbb alairé
Fél alairasanak - napjan jon létre érvényesen és az alabbiak szerinti feliétel
bekdvetkezte esetén' 1€p hatdlyba, a Kbt. 135. § (12) bekezdésére is figyelemmel.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 tamogatéasra, illetve tamogatasi szerzédés
modositasara iranyuld igényt vagy egyéb hazai forras rendelkezésre bocsatasa iranti
kérelmet / eléterjesztést nytjt/nydjtott be, amelyre tekintettel a szerzédés a Kbt. 53. § (5)-
(6) bekezdése és a polgari térvenykonyvrél szold 2013. évi V. térvény 6:116. § (1)
bekezdése alapjan azon a napon lép hatalyba, mely napon a projekire vonatkozo, a
szerzddes peénziigyi fedezetet biztositd tamogatasi szerzddés, vagy - amennyiben
relevans - a tamogatasi szerz6dés modositas alairdsra kertil, vagy a valtozésbejelentés
elfogadasra vagy a hazai forras biztositasra kerlil és a pénziigyi fedezet felhasznalhatéva
valik és errdl Vallalkozo tudomast szerez. A tamogatasi szerzddés megkdtése vagy a
modositas fentiek szerinti alairasarél vagy a hazai forras biztositasarol Megrendeld
haladektalanul koteles a Vallalkozot irasban tajékoztatni. Amennyiben a tamogatasi
szerzddes megkdtés vagy modositas vagy a hazai forras biztositasa a szerzddéskités
iddpontjat megelézden aldirédsra / rendelkezésre bocséatasra kerll, gy a szerzédes
hatalyba lépésének napja a szerzédést késébbi idépontban aldird fél alairasanak a
napja.

Amennyiben a feltétel a szerz6dés alairasat kdvetd 180 napon beliil nem kévetkezik be,
akkor a szerz6dés minden tovabbi jogcselekmeény nélkiil megsziinik.*

' Amennyiben t&bbletforras igény iranti eléterjesztés nem sziikséges a dolitel szedett rendelkezések
tdrlenddk.

* Amennyiben tobbletforras igény iranti eldterjesztés nem szlikséges a dolttel szedett rendelkezések torlenddk.
Amennyiben tdbbletforrds irdnti igény elSterjesztése szilkséges, a tSbbletforrds igény formdjdnak megfe i
relevans szovegezés megtartdsa sziikséges. Koy, a4
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A V1.1, pontban rogzitett hatdriddbe a miiszaki atadas-atvételi eljarasnak az ideje nem
szamit bele.

A munkateriilet atadas-atvételének hatarideje: a Szerzdédés hatalyba lépésétdl szamitott
legkésébb 15. nap a jelen Szerzédés V. fejezetében foglaltaknak megfeleléen.

Véllalkozé a jelen Szerzédés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzdédés
elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendelé Aaltal a
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat mint szakvallalat sajat felelésségére
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, elSirasokat ismeri, a Megrendel elvarasaival és
céljaival kapcsolatos észrevételeit a kdzbeszerzési eljarasban mar megtette. Vallalkozé a
IV.1. pont szerinti arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatara
alapozva allapitotta meg. Vallalkozé az épiilet funkcidjanak, céljainak megfelels, valamint
a rendeltetésszer(i hasznalatahoz és a teljes korl, el6irt mindségi kdvetelményeknek
megfelelé megjelenésl és mindségll megvalositasahoz sziikséges kivitelezési munkakat
kalkulalni tudta, és a miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
Ennek alapjan a Vallalkozé a Szerzddés teljesitése soran nem hivatkozhat a
kbzbeszerzési dokumentum és kilénosen a miiszaki dokumentacio esetleges
pontatlansagara, a  Megrendel6i célokkal kapcsolatos nem  egyértelmii
megfogalmazasokra, kijelentésekre. A kozbeszerzési dokumentum pontatlansagaira,
nem egyertelmii megfogalmazasaira és kijelentéseire vald hivatkozassal pétmunka nem
szamolhato el.

A miszaki dokumentacictdl eltérni csak a Megrendeld elGzetes irasbeli engedélyével, a
vonatkozo jogszabalyi rendelkezések betartasaval, szerzédésmaodositas keretében lehet.
A Vallalkoz6 részére a miszaki dokumentaciotdl valo eltérésre, a mindségi és kivitelezési
problémak esetén a kijavitasra, illetve az elharitasra kizarélag a Megrendel$ - a miiszaki
ellendr vélemeénye alapjan - jogosult utasitast adni.

Vallalkozo a kivitelezés soran miiszaki dokumentacioban megnevezett anyagokat kételes
elsGsorban  beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag kivaltasat
kezdemeényezheti. Ebben az esetben csak a célnak megfelels, azonos miiszaki és
hasznalati paraméter(i anyagot épithet be. A valtoztatasra és a beépitésre kizardlag az -
épitési napldban régzitésre keriil6 — Egyenértékiiségi Igazolas tervezd, mliszaki ellendr
és megrendeld altali ellenjegyzését kovetben, szerzé6désmadositas keretében keriilhet
sor. A hozzdjaruldas megadasara a tervezd, a miiszaki ellenér és a Megrendelé nem
koteles. Az Egyenértékliségi Igazolashoz az ellenjegyztk kérésére a Vallalkozo koteles
az adott anyag mintajat, teljesitmény nyilatkozatat, és/vagy miibizonylatat, egyéb
dokumentumokat el6zetesen megkuldeni, illetve bemutatni. A Vallalkozo felel azért, hogy
a kivaltas soran beépitett anyag mind minéségben, mind hasznélhatosagaban
megfelelien a szerzddés elbirasainak.

A Vallalkozé azt a beépitésre kerlild anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a
jelen Szerzédés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatdrozott meg, csak a
Megrendel6vel tortént elézetes bemutatasat kovetéen és annak az épitési napldban
rogzitett, irasbeli jovahagyasat kovetten épitheti be.

A nem a jelen Szerzédésben meghatarozott mindségl teljesitést a Megrendeld jogosult a
Vallalkozo koltseégére visszabontatni és a Vallalkozo koltségére ujraepittetni. A mindség
megallapitasa a vonatkoza szabvanyok szerint torténik.

A kivitelezés elvégzését kovetben a Vallalkozo koteles a Megrendeld részére irasban,
miszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni, legkésébb a VI.1. pont
szerinti teljesitési id6 lejartat megel6z6 5 nappal az épitési naploban rogzitetten.




10.

11.

Amennyiben a Vallakozd akkent jelent készre, hogy azt a miszaki ellenér nem jegyezte
ellen a Megrendel6 megtagadhatja a mlszaki atadas-atvételi eljaras megkezdését.

Vallalkozo vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldali jognyilatkozat
megtétele a jéhiszemU joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egylttm(ikddését sérti, annak
jogkovetkezmeényét viseli.

A Vallalkozo koételes arra, hogy a Szerzddés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozoé korllmény(ek)rél a tudomasszerzést kovetéen haladéktalanul, de
legkesbb 5 munkanapon beliil irasban értesiti a Megrendelét (akadalykozlés).

Amennyiben az akadalyoztatas miatt a Vallalkozo részérél a teljesitési hataridék vagy
barmely, Szerz6dés szerinti hataridé modositasa meriil fel, (gy a Vallalkozd kdteles ezen
igényét az akadalyoztatas fennallasanak varhatd idétartamanak megjellése, és okanak
meghatérozasa - mellett - a Megrendelének irasban az épitési napléba bejegyzetten
bejelenteni (igénybejelentés). Az igénybejelentését az akadalykozlésrél szdlo iratban is
megteheti.

Az igénybejelentés Megrendel6 altali elfogadasa esetén — a Megrendeld az
igénybejelentéstdl szamitott legkésdbb 15 munkanapon belil dént annak elfogadasarol -
a Felek az adott (rész)teljesités tekintetében a kdzodsen Uj hataridét hataroznak meg, és
kozos megegyezéssel modositjak a szerzédést, amelyre a Kbt. 141.§-at kell alkalmazni.

Vallalkozo jogosult arra, hogy a vallalt hataridék el6tti teljesités esetén kérheti a miiszaki
atadas-atvétel korabbi idépontra valo helyezését, és jogosult a szamla el6bbi
benyljtasara, azaz Megrendeld — el6zetes egyeztetést kdvetden - elbteljesitést elfogad.

A Szerzbdés kizarolag abban az esetben minésll maradéktalanul teljesitettnek, ha az
alabbi feltételek egyittesen teljesilnek:
a. a sikeres és hianytalan miszaki atadast-atvételt kovetéen a MUlszaki atadas-
atvételi jegyzékonyv a Miszaki ellendr részérél kiadasra kerult,
b. a Megrendeld kiallitotta a teljesitésigazolast.

VIIl. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA

A Vallalkozé tobbletmunka elszamolasara nem jogosult, ideértve a Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésének masodik mondata szerinti koltségeket is.

A Vallalkozo értesitéese és a miszaki ellendr elbterjesztése alapjan a Megrendelé a
kivitelezés soran megallapithatia, hogy olyan miiszaki tartalom megvaldsitasa
szikseges, amely potmunkanak minésdl.

87 A potmunkak sziikségességét a Vallalkozo az épitési napldban koteles jelezni, és azt a

Megrendelé a miszaki ellenérrel folytatott kooperacids targyalasokon egyezteti, azok
miiszaki tartalmanak egyeztetését kovetéen Vallalkozé a potmunka koltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Vallalkozo altal benyljtott pdotmunka koltségvetést a
Megrendeld szakagi mulszaki ellenére véleményezi els6 korben, és ennek
megallapitasait a Vallalkozéval egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellenér és a Vallalkozé
egyezsegre jutnak a potmunkak miszaki tartalmaban és koltségvetésében, lgy ezt a
miszaki tartalmat és koltségvetést kdzdsen, irasban felterjesztik a Megrendelének, aki a
pdtmunkak elvégzését szerz8désmaodositas keretében rendeli meg. A pdtmunka miiszaki
tartalmat és dijat tartalmazo irasbeli dokumentum a szerzédést modosité okirat
mellékletét képezi. A potmunkakat — hasonléan a szerzédés szerint elvégzendd
kivitelezési munkakhoz - az épitéiparban szokdsos standardoknak, és a vonatkozo
magyar és/vagy europai uniés szabvanyoknak, miszaki eléirasoknak megfeleléen, az




elérhetd legmagasabb mindségben kell teljesiteni. Felek rogzitik, hogy a potmunkak
min&sitése vonatkozasban a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljarni.

A potmunka teljesitése kizarélag akkor kezdédhet el, amennyiben azt a miiszaki ellendr
eléterjesztése alapjan a Megrendel6 poétmunkanak mindsiti, a szerzédésmodositas
mindkét fél részérdl alairasra kerilt, tovabba a pétmunka fedezete a Megrendeldnél
rendelkezesre all.

A Vallalkozoé az esetlegesen felmerllé potmunka értékét az alabbi elvek mentén

hatarozza meg:

- Poétmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkdltségvetés
arat/dijat hatarozott meg, akkor az alkalmazando.

- Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Felek a TERC program hatalyos adatbazisdban foglalt dijat/arat
alkalmazzak,

- ilyen hianyaban a Vallalkozo altal készitett egységdrelemzés adatai alkalmazandoak,
ha azt a miiszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hianyaban a miiszaki ellendr altal
meghatarozott arak/dijak alkalmazandoak.

Pétmunka felmerilése esetén a Szerz8d6 felek szerz6désmodositas keretében allapodnak
meg a hataridé esetleges moddosuldsaban. Felek a Kbt. 141. §-aban foglaltak szerint
intézkednek a szerzédés modositasarol.

A pétmunka elvégzését kdvetden a Vallalkozo felmérési naplot koteles késziteni, amelyben
rogziti a ténylegesen elvegzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplét
Vallalkozé a Megrendeldnek atadja, aki azt tételesen ellendrzi és a tényleges teljesitést
igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési naplé tételei alapjan, kilon teljesitési igazolas
alapjan torténhet.

1

VIIl. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A miszaki atadas-atvételt a Vallalkozo készre jelentésrél szolo értesitése alapjan a
Megrendeld késziti el és bonyolitjia le. Az atadas-atvételre a Megrendelé meghivija a
Vallalkozé keépviselSit. A miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére akkor keriilhet
sor, ha a Beruhazas keészlltsége olyan szintli, hogy az esetlegesen fennallg, hibak és
hianyossagok nem akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot, és ezek a hibak és
hianyossagok a miszaki atadas-atvétel idétartama alatt kijavithatok, poétolhatok. A
miszaki atadas-atvételi eljaras idétartama legfeljebb 30 naptari nap.

Felek rogzitik, hogy a miszaki atadas-atvételi eljards megkezdéséig a sziikséges
probalizemnek - amennyiben jogszabaly eltéréen nem rendelkezik, s amennyiben az
szukséges -, le kell folynia.

A miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak feltételeként a Vallalkozé koteles a
Megrendeldknek egy példanyban atadni az atadas-atvételi eljarashoz szikséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilontsen a beépitett anyagok mindségi bizonyitvanyait, a
garanciajegyeket és a megvaldsulasi tervet, valamint a jogszabalyok altal az atadas-
atvételhez kapcsolodd egyéb dokumentumokat. A miszaki atadas-atvétel soran a
Véllalkozé atadja az 4ltala beépitett berendezések karbantartdsanak szabalyait
tartalmazé karbantartasi Utmutatét is. Jelen pontban emlitett mindennemi ingdsag
magyar nyelven kerll atadasra.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a kivitelezés alapos vizsgalat ala kerlil annak
ellenérzése és megallapitasa céljabdl, hogy az a jelen Szerzddés elbirasainak, illemgca



kivitelezés soran elrendelt valtoztatasoknak dsszességében és részleteiben megfeleléen
késziilt-e el. A Megrendeld6 nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi
ellendrzésére, amelyek mindségét a Vallalkozé valamely tanusitvannyal igazolta, ez
azonban nem mentesiti a Vallalkozét a feleldsseg aldl.

Megrendelé koteles a szerzédésszer(ien, hiba- és hidnymentesen teljesitett munkat
atvenni. Vallalkozo teljesitése akkor hibas vagy nem szerzédésszer(i, ha a miiszaki
atadas-atvétel soran megallapitasra kerll, hogy a teljesités eredményeként az nem felel
meg a szerzbdésben vagy annak alapdokumentumaiban, vagy jogszabalyban
megallapitott mindségi kovetelményeknek.

A Megrendelé kételes a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat, hianyossagokat, a hibas
munkarészekre esd koltségvetési dsszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotallasi
és szavatossagi igényeket a mlszaki atadas-atvételi jegyzékonyvben rogziteni. A
miszaki atadas-atvételi jegyzékonyvben a Vallalkozdé nyilatkozik arrdl, hogy az atadas-
atvétel alatt ali¢ kivitelezés megfelel-e a jelen Szerzédésben foglalt kovetelményeknek és
alkalmas-e a rendeltetésszerli hasznalatra és az atadas-atvételre. Felek a Ptk. 6:247. §
(3) bekezdése alapjan rogzitik, hogy nem tagadhato meg az atvétel a kivitelezés olyan
hibaja miatt, amely a rendeltetésszer( hasznalatot nem akadalyozza.

Hatarid6ben teljesit a Vallalkozo, ha a miiszaki atadas-atvétel a Szerzddés VI.1.
pontjaban rogzitett teljesitési hataridén beliil valamennyi kivitelezés vonatkozasaban a
miiszaki atadas-atvételi eljardés megkezdddik. A Vallalkozo ezzel Gsszefliggésben
tudomasul veszi, hogy a hatésagok, szakhatdsagok, vagy a Megrendelé utasitasainak és
eléirasainak be nem tartdsabdl fakadd hibakat és hianyossagokat, a Vallalkozé a
Szerzédés keretén bellil koteles a Vallalkozéi dij terhére javitani, illetve potolni,
fuggetlendl attél, hogy az atadas-atvétele megtortént-e.

A miszaki atadas-atvételi jegyzokonyv részét képezd esetleges hiany- és hibalistaban
meghatarozott hianyossagok és hibak - amelyek kijavitdsa vagy pétlasa a Ptk. 6:247. §
(3) bekezdésének megfelelen nem akadalyozza az éplilet alapfunkciéjanak megfelelé
rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatat - potlasat és kijavitasat a Vallalkozo koteles
haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A hianyossagok és hibak
poétlasanak és kijavitdsanak hatarideje - a hiba jellegétdl fliggben és a miiszaki atadas-
atveteli eljaras jegyz6konyvében ettél eltéré megallapodas hianyaban - 15 naptari nap. A
potlas eés a javitas elkésziiltét a Felek kdzosen ellendrzik, és annak megtorténtét
jegyz6konyvben rogzitik. Abban az esetben, amennyiben a hiba kijavitasara vonatkozé,
jelen pontban foglalt hataridét a Vallalkozo nem tartja be, vagy a hibat a Vallalkozé nem
javitia ki, ugy a Vallalkozo késedelmi kotbért koteles fizetni a jelen Szerzédés
szabalyainak megfelelden.

IX. JOTALLASI IDOSZAK

. Vallalkozo a szerzédés hibatlan teljesitésének biztositasara a kotelezéen eldirt 36 honap
jotallason felll tovabbi 24 honap jotallast vallal. A jotallasi idétartama 6sszesen 60 honap.
A jotallas kezd6 idépontja @ miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezésének idépontjanak
napja

A jotallasi id6szak a sikeres és hidnytalan miiszaki atadas-atvételi eljaras napjat kovetd
napon kezdédik. Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi idé a javitott/kicserélt
részre vonatkozoan Gjra megkezddédik.

Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelezd jotallasi id6tartamot hataroz meg

egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen szerzédés szerinti 36 hén@gsﬂﬂéc




honapos jotallasi id6tartam, Ugy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozdan a
jogszabaly altal kotelezéen elGirt jotallasi idétartam az alkalmazanda.

Vallalkoza jotall a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszer( teljesitéseért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaert eés mindségeert
figgetlendl attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozoja/kozremiikodéje, esetleg
egyéb jogszer(ien bevont harmadik személy alkalmazza.

Megrendelé koteles a tudomasszerzeést kovetéen haladéktalanul értesiteni a Vallalkozot
az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen hibardl, hidnyossagrol, az érvényesiteni
kivant igénye és a Vallalkozo jotallasi kotelezettsége teljesitésére szabott ésszeri
hataridé megjelolésével. A Vallalkozé vonatkozo kotelezettségei teljesitésének hatarideje
az irasbeli ertesités kézhezvételétél szamitando.

Megrendelé a Vallalkozd altal vallalt jotéllas alapjan fenndlld szavatossagi jogok
érvenyesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétdl eltérhet, azzal, hogy elallasi
jogaval kizardlag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat kovetéen élhet.

A Vallalkozé koteles az 5. pont szerinti értesités kézhezvételét a jotallasi igény
érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitasat és a létesitmény hibas
munkarészenek kicserélését haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
Vallalkozo a hibas teljesités orvoslasara legkésdbb az 5. pont szerinti értesitésben
megjelolt hataridé lejartaig koteles.

. Amennyiben a Vallalkozé az 5. pont szerinti értesitése ellenére nem teljesiti a jelen
fejezet szerinti jotallasi kotelezettségeit, Ggy a j6tallasi igény érvényesitésére jogosult a
hibat a Vallalkozo koltségére és kockazatara kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek
fedezésére a X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

X. BIZTOSITEK

. Teljesitési biztositek: A szerzddés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények
biztositékaként a Vallalkozo a telies nettd vallalkozoi dij 5 %-anak megfelelé mérték(
teljesitési biztositék nyujtasara koteles, a Kbt. 134, § (2)-(3) bekezdései szerint a Kbt.
134, (6) bek. a) pontja szerinti formaban. A teljesitési biztositékot a szerzédés hatalyba
Iépésekor kell rendelkezésre bocsatani, amelynek a Vallalkozé altali hiba és hianymentes
teljesitésig (kiveve kimerllés) (miiszaki-atadas atvételi eljaras lezarasaig) kell
rendelkezesre allnia. A Szerzddés Vallalkozo altali nem teljesitése esetére Megrendeld a
teljesitesi biztositek terhére szerzodésszegésbdl eredd igényeinek érvényesitése
érdekében kielégitést kereshet. A biztositék cimzettje a Megrendelé. A Kbt. 134. § (4)
bekezdésenek megfelelden a biztositék rendelkezésre alldo Osszege a Megrendelé
kovetelésenek kielégitésével csokken.

------

szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként
joteljesitési biztositékot (a tovabbiakban: ,Biztositék”) kot ki. A Vallalkozd a Biztositékot
az eljarast megindité felhivasban rogzitett formaban koteles rendelkezésre bocsatani,
azzal, hogy a Vallalkozo az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, a Biztositéknak
azonban a Szerzddésben foglalt dsszegnek és id6tartamnak megfeleléen a sikeres
mUszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak napjatél a vallalt jotallasi kotelezettség
vegeéig folyamatosan rendelkezésre kell allnia. Felek rogzitik, hogy a Biztositék jogosultja
a Megrendeld, IMOC =
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. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre allé
Osszege a Megrendel6 kovetelésének kielégitésével csokken, Vallalkozonak nincs a
Biztositékokra vonatkozd feltdltési kotelezettsége.

. Barmely biztositék — az eljdrast meginditd felhivassal dsszhangban — a Kbt. 134.§ (6)
bekezdés a) pontja szerinti formakban nyujthata.

. A Biztositék Osszege a jelen szerzédés IV.1. pont szerinti AFA nélkil szamitott
Vallalkozai Dij 5 %-a (azaz 6t szazaléka).

. Amennyiben a Vallalkozé barmely Biztositékot pénziigyi intézmény vagy biztosito éltal
vallalt garancia, kezesség vagy kételezvény nyuijtasaval biztositja, ugy a Biztositéknak
meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendel6 vagy az altala megjeldlt személy mint kedvezményezett részére
szol,
b) a Biztositékbol szarmazd igények - a Bank elézetes hozzajarulasa nélkil -

nem engedményezhetdk és nem atruhazhatok,

c) a Biztositékot kidllitd hitelintézet vagy biztosité tarsasag Magyarorszag
terliletén pénzligyi szolgaltatas nyujtasara jogosult,

d) tartalmazza a  kiallitd  visszavonhatatlan  és  feltétel  nélkili
kotelezettsegvallaléasat a kedvezmeényezett altali elsé felszdlitastdl szamitott
legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti fizetésre.

e) A Biztositékot az atadas-atvételi eljaras lezarasaig koteles atadni a
Megrendeld részére.

. A Biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a Vallalkozét az
alapjogviszaony alapjan megilleté barmilyen kifogasolas érvényesitésére, tovabba lemond
a szolgaitatas visszautasitasara, visszatartasara, annak vitatasara vagy beszamitasara
vonatkozé valamennyi jogardl, tovabba arrdl is, hogy a Vallalkozénak a Szerzddésbél
vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybdl eredd, a Megrendel&vel szembeni
kdveteléseit érvényesitse. A Biztositékot kiallité a biztositék érvényesitésére vonatkozd
kedvezményezetti fizeteési felszdlitdst nem kotheti semmilyen olyan formai
kovetelmenyhez, amely a kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve
a Biziositek lehivasara vaonatkozé szabdlyszer(l aldiras igazoldsara vonatkozo
kovetelményeket.

. Felek rogzitik, hogy készfizetd kezesség esetében a Biztositékra vonatkozo okirat a
feltétel nélklliség tekintetében eltéréen rendelkezhet, ez azonban nem akadalyozhatja
meg a Megrendelét a Biztositék lehivasaban. A készfizeté kezesség esetén a Felek
rogzitik, hogy annak kozjegyzdi okiratba foglaldsa, illetve ezen kéltségnek a viselése a
Vallalkozot terhelé kotelezettség.

. Felek rogzitik, hogy amennyiben a jotallasi idészak alatt a jotallas vagy szavatossag
kérébe esd hiba keletkezik, ugy a jotallasra jogosult megfelelé pothatarids tlizésével
felhivia a Vallalkozot a hiba kijavitasara. Amennyiben a pdthataridé eredménytelenil telik
el, ugy a Biztositék kedvezményezettje jogosult a hibat massal kijavittatni és az ezzel
kapcsolatos koltségeket, valamint a felmertlt kdrokat a Biztositék terhére érvényesiteni.
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