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Székhely: 3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32.
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Képviseli: dr. Kiss Attila r. vezérérnagy, rendérségi fétanacsos, megyei renddrfokapitany
(tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrdl a BORSOD KONSTRUKCIO Epitéipari, Szolgiltaté és Kereskedelmi Korlatolt
Felelosségii Tarsasdg

Székhely: 3635 Dubicsany, Kossuth Lajos ut 32.

Adodszdm: 26165116-2-05

Cégjegyzekszam: Cg.05-09-030289

Bankszamlaszam: 11734004-25964352-00000000

Képviseli: Horanszky Gergely Krisztian

Epitéipari Kamarai Nyilvantartasi szam: 14A93282

(tovabbiakban: Vallalkozé)

(tovabbiakban egyiitt: Felek) kozott az alulirott napon é€s helyen az alabbi feltételekkel.

1.

PREAMBULUM

A Felek rogzitik, hogy a Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Rendor-fékapitinysag 2021..
november 15. napjan inditotta meg a ,,3527 Miskolc, Repiilotéri ut 7. (hrsz: 01428/21) szam
alatti légimentd bdzis kivitelezése” targyt kzbeszerzési eljarast. Ajanlatkérd a kozbeszerzési
eljards eredményét tartalmazé irasbeli Osszegzést 2022. februar 08. napjan kiildte meg az
ajanlattevok részére azzal, hogy a kozbeszerzési eljaras tekintetében nyertes a Vallalkozd,
ennek megfeleléen a felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a térvényes
hataridén beliil szerz6dést kotnek a jelen Vallalkozési szerzodés és a Preambulum 2. pont
szerint hozz4 kapcsolodo mellékletek (egylittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

Jelen Szerzddés Megrendeld és az eljarason nyertes Ajanlattevd, mint Vallalkozo kozott, az
eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek
megfelelden jott 1étre.

A jelen Vallalkozasi szerzédésben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozoéan a Vallalkozasi szerz6dés elvalaszthatatlan részét képez§ az alabbiakban
mellékelt dokumentumok az iranyaddk, amelyek — fizikai csatolds nélkiil is - a jelen
Vallalkozasi szerzédéssel egyiitt a Szerzodést alkotjak, igy egyiitt olvasandok és
értelmezend6k. A dokumentumok kozotti ellentmondds esetén a sorrendben eldbb allo
dokumentum rendelkezései megel6zik a sorban kés6bb 4ll6 dokumentum rendelkezéseit.

2.1 Ajénlattételi felhivas és annak modositésa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.2 Kiegészit6 tajékoztatas(ok) (adott esetben)
2.3 Ajénlattételi dokumentacio és annak modositasa(i) (amennyiben ilyenre sor keriilt)
2.4 Vallalkoz6, mint nyertes ajanlattevé ajanlata
2.5Kilfoldi  adoilletdségli  vallalkozd  illetdésége szerinti  adohatdsagatdl — szarmazod
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meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar ad6hatosidg kozvetleniil beszerezhet
Villalkozoéra vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

I. SZERZODES TARGYA

1. Megrendeld megrendeli, Vallalkozé elvallalja a Megrendeld részére a természetben a 3527
Miskole, Repiiltéri ut 7. (hrsz: 01428/21) szam alatt 1év6 1égiment6 bazis kivitelezési
munkalatainak elvégzését az Eljaras dokumentumaiban, kiilonosen a jelen Szerzédésben
meghatarozottak szerint, megfelelve a vonatkoz6é magyar szabvéanyoknak, jogszabalyoknak,
eldirasoknak, valamint a jelen SzerzOdésben és a Megrendel6 altal elfogadott Vallalkozoi
arajanlatban foglalt feltételeknek. Szerzodd Felek rogzitik, hogy a Szerzodés targyat képezd
munka (a tovabbiakban: kivitelezés) engedélykoteles, erre tekintettel kivitelezési munkakra az
Etvr., valamint az altalanos forgalmi adérél sz6l6 2007. évi CXXVIL (a tovabbiakban: AFA
torveny) torvény 142.§ szerinti forditott adézas szabélyait kell alkalmazni. A ment6-bazis
épitési engedély, mentd repilldtér létesitési engedély, illetve a veszélyes folyadék
(lizemanyag) tarolétartaly létesitésére vonatkozo engedélyek rendelkezésre allnak. Vallalkozo
a munkalatok szerzédésszerli megvalositasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezetten
kotelezettséget vallal arra, hogy jotéallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul
cleget tesz. Megrendeld elvarasa, hogy a helikopter leszallohely kialakitdsa és hasznalatba
vételhez sziikséges kivitelezdi dokumentécio elkészitése minél elébb megvalosuljon.

2. A Kbt. 131. § (2) bekezdés szerinti adatok:

A kozbeszerzési eljaras soran az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja
szerint a legjobb ,,ar-érték” arany volt. Ertékelési szempontok:

1. Netto6 vallalkozoi dij (5% tartalékkeret nélkiil): 522 995 181 HUF
Netté vallalkozoéi dijra jutd 5% tartalékkeret 6sszege: 26 149 759 HUF

2. Tobblet jotallas idétartama a minimumként meghatarozott 36 hénapon feliil hénapokban
(min. 0 max. 24 honap): 24 honap

3. Az M.2.1. alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakember (MV-E) alkalmassagon
feliili tébblet szakmai tapasztalata honapban (min. 0 hénap, max.36 honap) 36 honap

II. A SZERZODESES ELLENERTEK

1. A jelen szerzédésben foglalt munkak ellenértéke: 522 995 181 HUF + 141 208 699 HUF
AFA (6tszdzhuszonkettémillio-kilincszazkilencvendtezer-egyszaznyolcvanegy forint +
egyszaznegyvenegymilli6-kettdsziznyolcezer-hatszazkilencvenkilenc forint afa), azaz
brutté 664 203 880 HUF, tehat brutté hatszazhatvannégymillio-kettészazharomezer-
nyolcsziznyolcvan forint (a tovabbiakban: vallalkozdi dij). A véllalkozéi dij a tartalékkeret
Osszegét nem tartalmazza.

A targyi épitési munkalatok az AFA térvény szerint a forditott adozés korébe tartoznak. A
finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

A Felek rogzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozasi dij atalanydras tipus,
oszthatatlan szolgaltatds, amely jellegénél fogva tartalmazza mindazon munkék elvégzésének
dijat, amit a Szerz6dés teljesitend$ feladatként felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az I.
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fejezetben meghatarozott munka komplett megvalodsitasahoz, valamint a felmeriild
koltségeket is — ideértve mindennemii engedélyezési eljarasok, engedélyek beszerzésének, a
tervek helyszini pontositdasanak, valamint a modositdsanak koltségeit is - , Ggy, hogy az a
helyszinen megvaldsithato. A Vallalkozd kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is
figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatérozva, de egyébként a teljes
megvalOsitdshoz - gépészeti, villamos és egyéb technologiai berendezések, rendszerek
iizembiztos mikodéséhez - és a miszaki atadashoz, illetve a hasznalatba vételhez
sziikségesek.

A IL.1. pontban meghatarozott vallalkozo6i dijon feliil a szerz6dés a teljes nettd szerzodéses
ellenértékre szamitva azon felil 5 %-os, azaz netté 26 149 759 HUF oOsszegt tartalékkeret
tartalmaz. A tartalékkeret felhasznalasnak modjat jelen szerz6dés VI. 2-5. pontjai hatarozzak
meg.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése szerint felhasznélt tartalékkeret
felhaszndldsa a Kbt. alapjan nem vonja maga utin szerzédésmodositas vagy kozbeszerzési
eljaras lefolytatasanak sziikségességeét,

A Villalkoz6 a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzddésben foglalt - tartalékkeret és
altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott - teljes ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld osszeg —
de legfeljebb kétszazbtvenmillio forint — azaz jelen szerzédésben foglaltak alapjan nettd
26.149.759.- Ft elSlegre tarthat igényt. A II.1 pont szerinti ellenérték valtozasa a szerzddés
teljesitése soran az elleg 6sszegét nem érinti.

. A Vallalkozé jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozza, hogy a vallalkozoéi dij, a Szerzédés
minden feltételének teljesitése mellett a meghatarozott miiszaki tartalom és miiszaki szinvonal
teljes korli megvalositasara vonatkozik. Vallalkozo az arképzésnél figyelembe vett minden
olyan munkafolyamatot, koltséget és anyagot, amely a hidny- és hibamentes dtadasahoz
sziikséges, az Osszes koltséggel egyiitt. A Vallalkozd 4ltal bearazott tételes koltségvetés a
Szerzodés részét képezi.

III. FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

. A Villalkozé a Megrendel6 utasitasa szerint kételes eljarni.

Amennyiben a Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszerlitlen utasitast ad, a Vallalkozé kételes
6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat
fenntartja, a Véllalkozé a Szerz6déstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendeld utasitasai
szerint, a Megrendeld kockdazatara ellathatja. A Vallalkozé kdoteles megtagadni az utasitds
teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatosagi hatarozat megsértésehez vezetne,
vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

. Villalkozé koteles az épitési munkak megkezdését6l (a munkateriilet atvételétol) a lezarasaig
(ameddig a terlileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplét (a tovébbiakban:
épitési naplo) naprakészen, folyamatosan vezetni, tovabba koteles vezetni a jogszabalyokban
eléirt, munkavégzéshez sziikséges dokumentumokat.

. Vallalkozé kételes az IV.4.1. pont szerinti organizicids teenddk/kérdések, a munkaszervezés
és munkavégzés, valamint a jelen szerz6dés V.6.3. pontja szerinti sdvos iitemterv
elkészitésekor figyelembe venni a Megrendeld szokasos miikodési rendjét. A kivitelezés
meglévd és lizemeld légimentd bazis mellett valdsul meg. A meglévd épiiletek hasznalatat
Véllakozo a kivitelezés ideje alatt nem zavarhathatja, a 1égimentési feladatok ellatasat a nem
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akadalyozhatja.

4, Villalkoz6 koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, komyezetvédelmi,
tlizvédelmi rendszabalyok betartdsat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket sajat koltségére
megteremteni. Vallalkozo koételes tovabba a hasznalt eszkozok biztonsdgos allapotat
ellendrizni.

5. Vallalkozo koteles az Ingatlanban az éltala vagy alvallalkozoi altal okozott esetleges karokat
kijavitani; valamint a munkateriiletet mindvégig rendezett, balesetvédelmi és munkavédelmi
szempontbol kifogastalan éallapotban tartani és a kivitelezés befejezését kovetden ekként
visszaszolgaltatni; a kivitelezést az érintett épiilet(ek) folyamatos rendeltetésszerii
hasznalatanak biztositasa mellett végezni.

6. Vallalkozo koteles biztositani a Megrendel6 szamara, hogy barmely idépontban az ellendrzési
jogat gyakorolhassa, hogy a Megrendel6 megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkavégzés
helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések mindségét.

Vallalkozé koteles irasban k6z6lni a Megrendelével a szerzodés teljesitését (készre jelentés) a
jelen Szerz6dés VL.9. pontjaban foglaltak szerint.

7. Vallalkozé koteles a keletkezett munkahelyi hulladékot ¢és felesleget folyamatosan
Osszegylijteni é€s sajat koltségére elszallitani, a hasznalt kiils6-belsé szallitasi utvonalat
folyamatosan téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

8. Villalkozo kételes a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és jogosultsaggal
rendelkezd szakagi felelds miiszaki vezet6t kijel6lni, a helyszinen foglalkoztatni, aki a
Megrendel6 miiszaki ellenéreivel egyiittmiikodni koteles.

9. Villalkoz6 feladatanak teljesitéséhez szilkséges minden kapcsolédé munka, személyzet,
anyag, gép, berendezés, szocialis blokk (mobil wc), felszerelés, berendezés, segédszerkezet,
stb. teljes korli biztositdsa Véllalkozé feladatat és koltségét képezi, amelyet a Szerzédés
szerinti egyOsszegll dij tartalmaz. A munkateriilet, a beépitésre szant anyagok, illetve
eszkozok megfelel6 Orzését szintén Vallalkozénak kell biztositania.

10. A Villalkoz6 feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzédés
és/vagy annak mellékleteiben kiilsn nem keriiltek nevesitésre, de a Szerzddés targyaban
megnevezett munkdk megvaldsitisdhoz és a rendeltetésszerii hasznélathoz elengedhetetleniil
szitkségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozdan tObblet anyagi
igénnyel a Véllalkoz6 nem élhet

11. Vallalkozo6 a jelen Szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés vonatkozéasaban, a
Szerz6dés megkotésekor rendelkezik az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szo6l6
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés szerinti nyilvantartisba vétellel. Abban
az esetben, amennyiben a Vallalkoz6 a Szerz6dés alairasaig nem rendelkezik nyilvantartasba
vétellel vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt megsziinik, ugy a Megrendelo a
Szerz6déstdl elallhat, vagy azonnali hatallyal felmondhatja azt.

12. A kivitelezéshez sziikséges kozmiivezetékek, szikséges kozmiihalézat és kapcsolodo
berendezések kiépitése, mérés biztositisa és az elszamoldst kovetden a dijak megfizetése a
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Vallalkozé kotelezettsége. A koziizemi szamldkat Vallalkozé Megrendelé fizeti meg a
koziizemi szolgaltatok altal torténé dijkozlést kdvetden.

A kivitelezés soran épitési viz vételezése a létesitmény haldzatardl lehetséges a kivitelezo
altal elhelyezett almérd alapjan. A felhasznalt mennyiségek elszamoldsa almérés alapjan -
szolgaltato altal kibocsatott szdmlakban szereplé — viz- és csatornadij egységirak alapjan
torténik. A koziizemi szamlakat a Villalkozé a — tekintettel arra, hogy a rendori szerv az
ingatlan vagyonkezelSje — a Készenléti Rendorség részére fizeti meg a kozlizemi szolgaltatdk
altal kiallitott szdmla alapjan A munkélatok lezarasakor a Készenléti Rendérség kidllitja a
koziizemi dijakrdl szold szamlat a Vallalkozé részére, melynek kiegyenlitése a Vallalkozo
altal beny(jtott végszamla teljesitésének feltétele.

Vallalkoz6 tudomdsul veszi, hogy a kivitelezéshez kapcsolodd foldmunkak végzése sordn
szilkség esetén koteles a régészeti megfigyelést lehetévé tenni.

A Vallalkozé koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Szerzédés kapcsan a Megrendel6nek, illetve harmadik
személynek okozott személyi sériilések és dologi kérok, valamint az ezekre visszavezethetd
vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.

Véllalkozé kijelenti, hogy a beruhdzasra vonatkozdéan a Groupama ZRt. biztositonal
rendelkezik épitési-szerelési feleldsségbiztositassal (all risk) minimum éves 200.000.000 Ft
(kettdszazmillié forint) limit 6sszegre és minimum 50.000.000 Ft (6tvenmillio forint) /kar
osszegre, mely Kiterjed a teljes szerz0dés szerinti munkdkra, a kareseménnyel kapcsolatos
tobbletkoltségekre (romeltakaritds, szakértdi koltségek, stb.), a meglévé és szomszédos
épitményekre, és azt a jelen szerzGdésben foglalt munkalatok befejezéséig hatalyban tartja
valamint a kotvényt vagy a biztositd altal kiallitott egyéb igazolé dokumentum hiteles
masolati példanyat — mely jelen szerz6dés 2. szami mellékletét képezi — és a befizetést
igazol6 pénziigyi dokumentumot jelen Szerz6dés alairdsakor bemutatja.

Megrendeld jogosult a Szerz6dés idétartama alatt a biztositds folyamatossigat ¢s
érvényességét ellendrizni, a biztositotol — a Villalkozo sziikség szerinti bevonasaval — az erre
vonatkozé nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Villalkozé megsziinteti a biztositast, vagy a Szerz6dés iddtartama alatt az
egyéb modon megsziinik, és azt Vallalkozo az err6l szol6 irasbeli felszélitast kovetd S naptari
napon beliil nem pétolja, Megrendel6 jogosult a Szerzddést azonnali hatallyal felmondani.

Vallalkozot és az altala a Szerzddés teljesitésbe bevont alvallalkozot (alvallalkozokat),
személyeket a jelen Szerzddés targyat képez6 munkalatok soran tudomasara juto, atadott vagy
hozzaférhetévé tett informaciokkal kapcsolatban titoktartasi kételezettség terheli, amelyre
figyelemmel a Vallalkozo és az altala a Szerz6dés teljesitéséhez bevont alvallalkozé koteles
titoktartasi nyilatkozatot tenni. A titoktartasi nyilatkozat jelen Szerzédés 3. sz. mellékletét
képezi.

Felek rdgzitik, hogy Vallalkozo kotelezettsége biztositani kiilondsen az alabbiakat, a teljesités
teljes id6tartama alatt:

- egy 6 szakembert, aki a 266/2013. (VIL.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelds
muiszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor ,,Epitési szakteriilet” MV-E” (vagy azzal
egyenértékil) kategdridju felelds miiszaki vezetdi jogosultsaggal, vagy annak
megszerzéséhez sziikséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
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- egy f6 szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. mell¢klet VL.
Felelés miiszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor ,,Epitménygépészeti szakteriilet ,,MV-
EG” (vagy azzal egyenértékii) felelds miiszaki vezet6i jogosultsaggal, vagy annak
megszerzéséhez sziikséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

- egy 16 szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI.
Felelés miiszaki vezetés fejezet 2. ész 5. sor ,Epitményvillamossagi szakteriilet
L, MV-EV” (vagy azzal egyenértékii) felelés miiszaki vezetéi jogosultsaggal, vagy
annak megszerzéséhez sziikséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

- egy fo szakembert, aki a 266/2013. (VIL.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI.
szakteriilet ,MV-M” (vagy azzal egyenértékii) felel6s miiszaki vezetdi jogosultsaggal,
vagy annak megszerzéséhez sziikséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal
rendelkezik

Amennyiben a Kivitelezd fenti kotelezettségének nem tesz eleget, az a Szerzédés XIII. pontja
szerint sulyos szerzodésszegésnek mindsiil.

19. Megrendel6 jogosult az elvégzett és a folyamatban 1évé munkét ellen6rizni.

20. Megrendelé miiszaki atadas — atvételi eljarast folytat le Vallalkozo6 épitési naploban jelzett
kezdeményezése alapjan a jelen szerz6dés VII. fejezetében foglaltak szerint.

21. Megrendeld koteles a teljesitett munka ellenértékét a szerzodésben rogzitettek szerint
megfizetni.

22. Megrendel6 koteles a Vallalkozdval mindenkor egytittmitkddni.

23. Amennyiben Megrendel$ a szakszertitlen utasitas végrehajtasahoz ragaszkodik - és ezt irasba
is adja — akkor az ebbdl ad6dé minden karért és hatranyért a felelésséget is vallalja.
Megrendelé nem adhat olyan utasitast Vallalkozonak, amely az élet és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba litkozik.

IV. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

1. A Megrendel6 koteles a jelen Szerz6dés hatalyba 1épésétdl szamitott 8 napon beliil a
munkateriilet ataddsi napjat kitlizni legkésébb a jelen Szerzddés hatalyba 1épésétdl szamitott
15. napra és a munkateriiletet legkés6bb ezen a napon munkavégzésre alkalmas allapotban
dokumentaltan atadni. Felek rogzitik, hogy a munkateriilet atadas napja az épitési naploban
térténd munkateriilet atadas napjaval megegyezik.

2. Viallalkoz6 koteles a munkateriiletet a szerz0dés hatalyba 1épését kovetd 15 napon beliil a
Megrendel6 altal kitlizott hatarnapon és az épitési naploban rogzitetten atvenni, az atvételkor
annak munkavégzésre valo alkalmassidgat megvizsgalni, az esetleges hidnyossdgokkal
kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és ebben a Megrendel6 figyelmét a
hianyossagok megsziintetésére felhivni.

3. A munkateriilet V.2. pont szerinti szerz6désszerli atadasanak idépontjatol a miiszaki atadas-
atvételi eljards lezarasaig a karveszélyt a Vallalkozo viseli. A Munkateriilet tvételét kbvetoen

a biztonsagtechnikai kdvetelményeket, a Munkateriilet megfeleld 6rzését a Véllalkozonak kell
biztositania.

4, A Villalkozo a munkateriilet atvételét kovetden haladéktalanul, de legkésébb 5 munkanapon

belil koteles:



4.1. Az organizacids tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendeld XV.2. pontban
megjeldlt képvisel6jével egyeztetni, arrdl jegyzokonyvet felvenni.

4.2. A kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ettél eltéré kiilon irdsbeli
megallapodasa esetén.

43. A Kkivitelezés folyamatardl részletes, heti bontisi savos itemtervet atadni a
Megrendel6nek, amelyet a Megrendel6 utasitasa alapjan koteles haladéktalanul, de legkésébb
a munkateriilet atvételét kovetd 15 munkanapon beliil a megrendeldi utasitasnak megfelelden
médositani.

4.4. A savos Utemtervvel koherens pénziigyi litemtervet késziteni és azt a munkateriilet
atadasat kovetd 15 napon beliil Megrendel6 részére atadni.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd a kivitelezés id6tartama alatt sziikség esetén a savos, mind a
pénziigyi litemtervet irasban aktualizalja, a két dokumentum kozotti koherenciat a kivitelezés
teljes idGtartama alatt fenntartja.

V. A SZERZODES TELJESITESE

A Vallalkozo teljesitésének kotbérmentes véghatarideje jelen Szerzodés hatalyba lépesétol
szamitott 7 hénap. A teljesitési hataridébe a miiszaki atadas-atvételi eljarasnak az ideje nem
szamit bele. Villalkozé — Megrendelonek tortént eldzetes bejelentés és jovahagyas esetén —
eloteljesitésre jogosult.

Viéllalkozd a jelen Szerz6dés alairdsdval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendeld éltal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felel6sségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, elbirasokat ismeri, a Megrendel6é elvérdsaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kozbeszerzési eljarasban mar megtette. Vallalkozé a II.1 pont
szerinti 4arat ezen informacidk figyelembevételével, szakmai tapasztalatira alapozva
allapitotta meg. Vallalkozé az épiilet funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a
rendeltetésszer(i hasznalatdhoz €s a teljes korii, eléirt mindségi kovetelményeknek megfeleld
megjelenésii és mindségli megvalositasdhoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkulalni tudta,
és a miszaki és igényszintbeli bizonytalansdgokat is figyelembe vette. Ennek alapjan a
Vallalkozé a Szerz6dés teljesitése soran nem hivatkozhat a kozbeszerzési dokumentum és
kiilonosen a miiszaki dokumentacio esetleges pontatlansigara, a Megrendel6i célokkal
kapcsolatos nem egyértelmii megfogalmazasokra, kijelentésekre. A kozbeszerzési
dokumentum pontatlansagaira, nem egyértelmli megfogalmazasaira és kijelentéseire valo
hivatkozassal pétmunka nem szdmolhat6 el.

A miszaki dokumentaciotdl eltérni — az V. 4. pontban foglaltakon tul — csak Megrendeld
eldzetes irasbeli engedélyével és tervezdi jovahagyéssal, a vonatkozd jogszabalyi
rendelkezések betartisaval, szerzodésmodositis keretében lehet. A Vallalkozé részére a
miszaki dokumentaciotdl valé eltérésre, a mindségi és kivitelezési problémak esetén a
kijavitasra, illetve az elharitasra kizarolag a Megrendel6 - a miiszaki ellenér véleménye
alapjan - jogosult utasitast adni.
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4. Villalkoz6 a kivitelezés soran miiszaki' dokumenticioban megnevezett anyagokat koteles

elsésorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag kivaltasat kezdeményezheti.
Ebben az esetben csak a célnak megfeleld, azonos miiszaki és hasznalati paraméterti anyagot
épithet be. A valtoztatdsra és a beépitésre kizarélag az - épitési naploban rogzitésre keriild —
Egyenértékiiségi Igazolas tervez$, miiszaki ‘ellenér és megrendelé altali ellenjegyzését
kovetden keriilhet sor. A hozzajarulds megadasira a tervezé, a miiszaki ellendr és a
Megrendelé nem koteles. Az Egyenértékiiségi Igazolashoz az ellenjegyzok kérésére a
Vallalkozd kételes az adott anyag mintajat, teljesitmény nyilatkozatat, és/vagy mibizonylatat,
egyéb dokumentumokat elézetesen megkiildeni, illetve bemutatni. A Vallalkozo felel azeért,
hogy a Kkivéltas - soran beépitett anyag mind mindségben, mind hasznilhatosagéban
megfeleljen a szerz6dés eldirdsainak.

A Vallalkozé azt a beépitésre keriil6 anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen
Szerz6dés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatarozott meg, csak a Megrendeldvel
tortént eldzetes bemutatdsat kovetden é€s annak az épitési naploban rogzitett, irasbeli
jovéahagyasat kovetden épitheti be.

A nem a jelen Szerz6désben meghatarozott mindségl teljesitést a Megrendeld jogosult a
Vallalkozo koltségére visszabontatni és a Vallalkozd koltségére Ujraépittetni. A mindség
megallapitasa a vonatkoz6 szabvanyok szerint torténik.

. Vallalkozé koteles gondoskodni a tervezdi miivezetéstdl az ajanlatban (arazott
koltségvetésben) meghatdrozott 6raszamban. A tervezoi miivezetést eseti jelleggel Megbizo is
elrendelheti, melynek idépontjarol elézetesen legalabb 3 munkanappal értesiti Vallalkozot. A
tervez6i milvezetésre megjelolt tervez6 kozremilkodik a fontosabb munkanemek (kiiléndsen
kittizés, alapozas, felmend szerkezetek, fodémek, tetOszerkezetek épitése, gépészeti €s
elektromos munkdk, szigetelések, szakipari munkdk, tér lehatarolasok, burkolas,
homlokzatképzés) ellenérzése, a kivitelezés lezarasaban, a sziikséges szakhatOsagi
engedélyek megszerzésében, illetve a hasznalatbavételre irinyulé engedélyezési eljarasban. A
tervez6i miivezetés soran tapasztalt tényeket, megéllapitasokat, észlelt hidnyossagokat a
milvezetés megtorténtét kovetd legkésébb 3 munkanapon beliil az épitési naploban rogziteni
kell.

A kivitelezés elvégzését kovetdéen a Villalkozd koteles a Megrendeld részére irdsban,
miiszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni, legkésébb az VI.1. pont szerinti
teljesitési id6 lejartat megel6z6 5 nappal az épitési naploban rogzitetten. Amennyiben a
Vallakozo akként jelent készre, hogy azt a miiszaki ellenér nem jegyezte ellen a Megrendeld
megtagadhatja a miliszaki atadas-atvételi eljaras megkezdését.

Vallalkoz6 vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldali jognyilatkozat
megtétele a johiszemi joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egytittmilkodését sérti, annak
jogkovetkezményét viseli.

A Vallalkozd kételes arra, hogy a Szerz6dés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozé koriilmény(ek)r6l a tudomasszerzést kovetSen haladéktalanul, de
legkésébb 5 munkanapon beliil irasban értesiti a Megrendel6t (akadalykozlés) -

Amennyiben az akadalyoztatds miatt.a Vallalkozo - részérdl -a teljesitési *hataridék vagy
barmely, Szerzédés szerinti hatdridd modositasa meriil fel, tigy a Vallalkozo koteles ezen
igényét az akadalyoztatds fenndllasanak véarhato idoétartamanak- megjelolése, és okdnak
meghatarozasa - mellett - a Megrendelének irdasban az épitési naploba bejegyzetten
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10.

11.

12.

bejelenteni (igénybejelentés). Az igénybejelentését az akadalykozlésrdl szold iratban is
megteheti.

Az igénybejelentés Megrendel§ éltali elfogadésa esetén — a Megrendel6 az igénybejelentéstol
szamitott legkésébb 15 munkanapon beliil dént annak elfogadasarol - a Felek az adott
(rész)teljesités tekintetében a kdzdsen Uj hatarid6t hatdroznak meg, vagy a Felek uj teljesitési
hataridot hatdrozhatnak meg és k6z6s megegyezéssel modosithatjak a szerzédést, amelyre a
Kbt. 141.§-at kell alkalmazni.

Vallalkozé jogosult arra, hogy a vallalt hataridék el6tti teljesités esetén kérheti a miszaki
atadas-atvétel korabbi idépontra vald helyezését, és jogosult a szamla eldbbi benyujtasara,
azaz Megrendel§ — eldzetes egyeztetést kovetden - elSteljesitést elfogad.

Felek rogzitik, hogy a kivitelezés lezarasdhoz szilkséges hasznélati engedély €s egyéb — a
légimentéssel dsszefiiggd — specialis engedélyek beszerzése Megrendel6 feladata, Vallalkozo
koteles biztositani az engedélyek megszerzéséhez sziikséges, a kivitelezési munkaval
Osszefiiggd dokumentumokat és koételes a hasznalatbavételi engedélyezési eljards soran az
engedélyek megszerzése érdekében Megrendelével egytittmiikédni. Amennyiben a
hasznélatbavételi  engedély  megszerzéséhez  szitkséges  dokumentumok, iratok,
jegyzOkonyvek, stb. hidnyosak vagy az egyes szakhatosagok az engedély megadasanak
feltételéiil hianypotlast rendelnek el, Vallalkozo kiteles Megrendel6 irasbeli felszolitasara, az
altala — a hiba, hidny jellegére tekintettel — meghatarozott id6 alatt, de legfeljebb 30 napon
beliil a hidnypdtlast teljesiteni, az iratokat kijavitani vagy rendelkezésre bocsatani. Ennek
elmaraddsa esetén Megrendeld jogosult kozvetleniil a jolteljesitési biztositék terhére
elvégezni vagy massal elvégeztetni a sziikséges feladatokat.

A Szerz6dés kizarolag abban az esetben mindsiil maradéktalanul teljesitettnek, ha az alabbi
feltételek egyiittesen teljesiilnek:

a. a sikeres és hidnytalan miiszaki &tadast-atvételt kovetben a Miiszaki atadas-atvételi
eljaras jegyzO6konyvben dokumentalt médon a Miszaki ellendr részérdl lezarasra
kerdilt,

b. aMegrendeld kiallitotta a teljesitésigazolast

c. a hasznélatbavételi eljaras meginditasdhoz sziikséges dokumentumok, iratok, mérési
jegyzokonyvek, stb. rendelkezésre allnak.

VL. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA

A Villalkozdé a — szerzédés atalanydijas jellegére tekintettel — tobbletmunka elszamolaséara
nem jogosult.
Felek a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése alapjan rogzitik, hogy a Véllalkozo koteles elvégezni az
utolag megrendelt, kiillonosen tervmoédositas miatt sziikségessé vald munkat is, ha annak
elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul terhesebbé, erre tekintettel Felek a teljes nett6
szerz6déses ellenérték 5 %-anak megfelel6 tartalékkeretet kotottek ki.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése alapkan a tartalékkeret kizarolag az
épitési beruhdzas teljesitéséhez, a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalathoz sziikséges
munkék ellenértékének elszamolasahoz hasznalhato fel az alabbiak szerint:
- Vallalkozo6 a miszaki ellen6rnél indoklassal ellatott, irdsos javaslatban kezdeményezi
a tartalékkeret felhasznalasat, melynek szlikségességét az alabbi dokumentacioval kell
alatamasztania:



- nyilatkozat, hogy a munka a teljesités megkezdését koveten meriil 6l
és ezt kovetden haladéktalanul bejelentette

- indokolas a szerzGdésszer(i teljesitéshez valé sziikségességérol és a
munka elmaraddsanak véghataridére vonatkozo hatasardl

- nyilatkozat, hogy az ajdnlataban az ajanlati koltségvetés egységarait
alkalmazza. Amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkoltségvetés
arat/dijat nem hatarozott meg, akkor a Felek a TERC program hatélyos
adatbazisaban foglalt dijat/arat alkalmazzak

- A tartalékkeret felhasznalasarol a miszaki ellendr irasbeli javaslata alapjan a
Megrendel$ dont.

- A miszaki ellendr az irdsbeli javaslataban koteles ismertetni Megrendel6vel azokat a
miiszaki, szakmai vagy egyéb okokat, koriilményeket, feltételeket, melyek megitélése
szerint megalapozzak a tartalékkeret felhasznalasat és egyben igazoljdk a munkak
elvégzésének sziikségességét, illetve ald kell tamasztania, hogy Vaillalkozo a
kivitelezési munkat — annak miszaki tartalméara tekintettel — megfelelé
ellenszolgaltatas mellett teljesiti.

A tartalékkeret nem hasznalhaté fel olyan kivitelezési munkak elvégzésére, melyeket a
kozbeszerzési dokumentum Kkivitelezési feladatokra vonatkozé miiszaki tartalma magaban
foglal és azt a Vallalkozo — tekintettel a szerzOdés atalanydijas jellegére — az elbre
meghatarozott vallalkozoi dij alapjan koteles teljesiteni.

. Megrendeldt a tartalékkeret folott kizarolagos rendelkezési jog illeti meg. A tartalékkeret
terhére tobbletmunka nem szamolhaté el, mig az esetlegesen felmeriild — a kdzbeszerzési
dokumentumokban nem szereplé — kizardlag a kivitelezéshez kapcsolodé poétmunkak a
tartalékkeret terhére a fent meghatarozott eljarasrend szerint keriilhetnek elrendelésre és
elszamolasra.

A Villalkozé értesitése és a milszaki ellendr el6terjesztése alapjan a Megrendel6 a kivitelezés
soran megallapithatja, hogy olyan miszaki tartalom megvalésitdsa sziikséges, amely
potmunkanak mindsiil.

A pétmunkdk sziikségességét a Véllalkoz6 az épitési naploban koteles jelezni, €s azt a
Megrendelé a miszaki ellenSrrel folytatott kooperacios targyalasokon egyezteti, azok
miszaki tartalmanak egyeztetését kovetden Vdllalkozé a poétmunka koltségvetéseét
haladéktalanul kidolgozza. A Vallalkozé &ltal benyujtott potmunka koltségvetést az
Megrendelé miszaki ellenére véleményezi elsé korben, és ennek megallapitdsait a
Vallalkozoval egyezteti. Amennyiben a miiszaki ellenér és a Vallalkoz6 egyezségre jutnak a
potmunkak miiszaki tartalmaban és koltségvetésében, gy ezt a miiszaki tartalmat €s
koltségvetést kozosen, irasban felterjesztik a Megrendeldnek, aki a pétmunkak elvegzesét —
amennyiben a rendelkezésre all6 tartalékkeret kimerill — szerz6désmodositas keretében
rendeli meg. A poétmunka miiszaki tartalmat ¢és dijat tartalmazd irasbeli dokumentum a
szerzddést modosité okirat mellékletét képezi. A potmunkdkat — hasonléan a szerzddés
szerint elvégzendd kivitelezési munkakhoz - az épitdiparban szokdsos standardoknak, és a
vonatkoz6 magyar és/vagy eurépai unios szabvanyoknak, miszaki eléirasoknak megfelelden,
az elérhets legmagasabb mindségben kell teljesiteni.

A pétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdédhet el, amennyiben azt a miiszaki ellenér
eléterjesztése alapjan a Megrendelé pétmunkanak mindsiti, a szerz6désmédositas mindkét £¢l
részérol alairasra keriilt, tovabba a pétmunka fedezete a Megrendel6nél rendelkezésre all.
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9. A Vallalkozo az esetlegesen felmeriilé potmunka értékét az aldbbi elvek mentén hatarozza
meg;
- Pétmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkéra az alapkoltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazando.

- Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatdrozott meg,
akkor a Felek a TERC program hatalyos adatbazisaban foglalt dijat/4rat alkalmazzak,

- ilyen hidnyaban a Vallalkozo altal készitett egységarelemzés adatai alkalmazandéak, ha
azt a miiszaki ellendér jovahagyta. Jovahagyds hidanyaban a muszaki ellendr altal
meghatarozott arak/dijak alkalmazandéak.

Pétmunka felmeriilése esetén a Szerzodd felek szerzédésmodositas keretében allapodnak meg a
hatarid6 esetleges modosulasaban.

A Vallalkozé az elvégzett és teljesitésigazolassal elfogadott potmunkédk ellenértékét, illetve a
tartalékkeret felhasznaldsat a végszamlaban tiinteti fel.

VII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

1. A miszaki atadas-atvételt a Vallalkozo készre jelentésrol szold értesitése alapjan a
Megrendeld késziti eld és bonyolitja le a miiszaki ellendrei altal. Az atadas-atvételre a
Megrendel6 meghivia a Vallalkozd képviselbit. A miiszaki 4tadas-atvételi eljaras
megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a Beruhdzas késziiltsége olyan szintl, hogy az
esetlegesen fennalld, hibdk és hidnyossagok, nem akadalyozzdk a rendeltetésszeri
hasznalatot, és ezek a hibak és hidnyossdgok a muszaki atadas-atvétel idétartama alatt
kijavithatoak, potolhatoak. A miszaki atadas-atvételi eljaras idétartama legfeljebb 30 naptari
nap.

Felek rogzitik, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdéséig a szikséges
probaiizemnek - amennyiben jogszabaly eltéréen nem rendelkezik, s amennyiben az
sziikséges -, le kell folynia.

2. A miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak feltételeként a Vallalkozo koteles a szikseges
mérési jegyzokonyveket 3 eredeti példanyban, az alabbi iratokat tartalmazé dokumentaciot 1
eredeti (érvényesitett garanciajegyekkel) és 1 elektronikus példanyban atadni Megrendelének:

a. megvalosulasi dokumentacio

b. felelés miszaki vezetdék 4altal kiallitott szakagankénti kivitelezbi szabvanyossagi
nyilatkozatok;

Elektromos szakag:

,.Els6 villamos szabvanyossagi feliilvizsgalati jkv™ az elvart tartalommal
érintésvédelmi villamos mérési feliilvizsgalati jegyzOkonyv;

villamos tlizvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgélati jegyz6konyv;
villamvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalati jegyz6konyv;

fénymérési jegyzokonyv,

elosztok mindsitd jegyzokonyve;

helyszinrajz vazlat a kabelnyomvonal, bekdtések feltlintetésével,

foldbe elhelyezett kabelek nyomvonalanak geodéziai felmérése;
szigetelési ellendllasi mérési jegyzokonyv a kabelekrol;
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Uj arammérdhely lizembe helyezés aramszolgéltatdi dokumentumai;
m. az U bekotés miatt a maradé épiilet elektromos hal6zatainak szabvéanyossagi
feltilvizsgélata.

Epiiletgépészeti szakag:

Ivoviz megfelel6ségét igazolé mérési jegyzokonyv;

Tiiziviz halézat vizhozam mérési jegyzokonyv;

Klima beiizemelési jegyz6konyvek;

Beszabalyozas jegyzokonyvek;

Kozmiirakotések (viz, csatorna) kozszolgdltatoi egyeztetések dokumentumai;
Vizora bontasi dokumentumok;

® o3 o B

Egyéb:

informatikai halozat mérési jegyzokonyve;

u. lizemanyagtoltd dllomas komplett gyartéi, izembehelyezési dokumentumai;
v. iratjegyzék (megvaldsulasi dokumentum tartalomjegyzéke);

o+

Vallalkozo kételes tovabba egy példanyban atadni az tadas-atvételi eljarashoz szikséges
egyéb okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilonosen a beépitett anyagok magyar nyelvii mindségi
bizonyitvanyait, teljesitménynyilatkozatait (muszaki adatlapok(, a garanciajegyeket és a
megvaldsulasi tervet, a kivitelezés alatt készitett fényképeket, valamint a jogszabalyok altal
az atadas-atvételhez kapcsolodd egyéb dokumentumokat. A miiszaki dtadas-atvétel soran a
Vallalkozé 4tadja az 4ltala beépitett berendezések karbantartasdnak szabalyait tartalmazo
karbantartasi utmutatét is. Jelen pontban emlitett mindennemii irat és dokumentacié magyar
nyelven keriil atadésra.

A miszaki atadas-atvételi eljaras sordn a kivitelezés alapos vizsgalat ald keriill annak
ellendérzése és megallapitisa céljabol, hogy az a jelen Szerzddés eléirasainak, illetve a
kivitelezés soran elrendelt valtoztatdsoknak Osszességében és részleteiben megfeleléen
késziilt-e el. A Megrendeld nem koteles azon anyagok, berendezések mindségi ellenbrzésére,
amelyek minéségét a Vallalkozo valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti
a Vallalkozot a feleldsség alol.

Megrendeld koteles a szerzodésszerlien, hiba és hianymentesen teljesitett munkat &tvenni.
Villalkozo teljesitése akkor hibas vagy nem szerz6désszerli, ha a miszaki atadds-atvétel
soran megallapitasra keriil, hogy a teljesités eredményeként az nem felel meg a szerz6désben
vagy annak alapdokumentumaiban, vagy jogszabdlyban megallapitott —min6ségi
kovetelményeknek.

A Megrendels koteles a vizsgalat alapjan felfedezett .hibdkat, hidnyossagokat, a hibas
munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és
szavatossagi igényeket a’ miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyvben rogziteni. A miszaki
atadas-atvételi jegyzOkonyvben a Vallalkozé nyilatkozik arrdl, hogy az atadas-atvétel alatt
4116 kivitelezés megfelel-e a jelen Szerz6désben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a
rendeltetésszerti hasznalatra.és az atadas-atvételre. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan
rogzitik, hogy nem tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt, amely a
rendeltetésszer(i hasznalatot nem akadalyozza.
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. Hataridében teljesit a Vallalkozo, ha a miiszaki atads-atvétel a Szerzédés VI.1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridén beliil valamennyi kivitelezés vonatkozasédban a miiszaki atadas-
atvételi eljaras megkezdddik. A Viéllalkozd ezzel 6sszefiiggésben tudomasul veszi, hogy a
hatésagok, szakhatosagok, vagy a Megrendel6 utasitasainak és el6irasainak be nem tartisabol
fakadé hibakat és hidnyossagokat, a Vallalkoz6 a Szerzédés keretén beliil koteles a
Vallalkozo6i dij terhére javitani, illetve pétolni, fuggetlenil attél, hogy az atadds-atvétele
megtortént-¢.

. A miiszaki 4tadas-atvételi jegyzOkonyv részét képezd esetleges hidny- és hibalistiaban
meghatdrozott hianyossigok és hibdk - amelyek kijavitdsa vagy potlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfelelden nem akadéalyozza az épiilet alapfunkcidjénak megfeleld
rendeltetésszerii és biztonsigos haszndlatit - potlasat és kijavitasat a Viéllalkozé koteles
haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak potlasanak €s
kijavitasdnak hatérideje - a hiba jellegétdl fliggben és a miiszaki atadés-atvételi eljaras
jegyz6konyvében ettdl eltéré megallapodas hianyédban - 15 naptari nap. A potlas és a javitas
elkésziiltét a Felek kozosen ellendrzik, és annak megtorténtét jegyzOkonyvben rogzitik.
Abban az esetben, amennyiben a hiba kijavitisara vonatkozd, jelen pontban foglalt hataridét a
Véllalkozé nem tartja be, vagy a hibat a Vallalkoz6 nem javitja ki, ugy a Vallalkozo
késedelmi kotbért koteles fizetni a jelen Szerzodés szabalyainak megfelelSen.

VIIIL. FIZETESI FELTETELEK

Megrendeld a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint — a tartalékkeret €s afa nélkiil szamitott —
vallalkozasi dij 5 %-anak megfelel6 elbleg igénylésére jogosult. Az elbleg igénylésc€hez
elélegbekérd dokumentum szitkséges (3. sz. melléklet), melyet legkésébb a szerzédéskotéssel
egyidében be kell nydjtania a Megrendel felé. A hataridd jogvesztd, azaz a Kbt. 135. § (7)
bekezdés szerint biztositando elbleg a késGbbiekben nem igényelhetd. A Megrendel6 az
ériesitéstol szadmitott 5 munkanapon beliil jelezheti az elleggel kapcsolatos fenntartasat.
Vallalkozé a Kbt. 135. § (7), illetve (9) bekezdésében foglalt eldleget az ajanlattevd igénylése
alapjan legkésobb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil koteles kifizetni,
Vallalkozo koteles a folyositott elélegrél 15 napon beliil eldlegszamlat kiallitani és azt a
Megrendel6 részére megkiildeni. Vallalkozo az el6leget a benyujtasra keriilé elsd részszdmla
osszegébdl vonhatja le. Amennyiben a Vallalkozo nem él a résszdmlézasi lehetdséggel, 1 db
végszamla kiallitasara kerill sor és Villalkozé koteles legkésobb a végszamléban a teljes
eloleg Osszeggel elszamolni. Az eloleg Osszege a Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1)
bekezdésében, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelel6en kozvetleniil keriil kifizetésre.

. Megrendeld a teljesités miiszaki késziiltségi szintjének megfelelden biztositja a résszamlazas
lehetdségét az alabbiak szerint:
Megrendelé 4 db munkarész ellenértékérol kiallitott részszamla és 1 db végszamla
benyujtasara nyujt lehetdséget (a I1.2. pontban rogzitett eldleg Osszegével elszamolva) az
alabbi litemezésben:
1. munkarész ellenértékérol kiallitott részszamla benyujtasanak idépontja: a vallalkozasi
szerzédésben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 15%-os teljesitettsége.
2. munkarész ellenértékérdl kiallitott részszamla benytjtasanak idépontja: a véallalkozési
szerz6désben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 30%-os teljesitettsége.
3. munkarész ellenériékérdl kiallitott részszdmla benyujtasinak idépontja: a vallalkozasi
szerz8désben rogzitett miiszaki tartalom legalabb 50%-os teljesitettsége.

SN
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4. munkarész ellenértékérd] kiallitott részszamla benyujtasanak id6pontja: a véllalkozasi
szerzOdésben rogzitett miiszaki tartalom legaldbb 80%-os teljesitettsege.

A forditott adofizetési kotelezettségre tekintettel Vallalkozo olyan szamla kiéllitdsara koteles,
amelyben az atharitott altalanos forgalmi ad6 Osszegét, illetve az Afa tv. 83. § (1) a)
pontjaban meghatarozott mértéket nem kell feltiintetni

Végszamla: a vallalkozasi szerzOdésben rogzitett muszaki tartalom legaldbb 100%-os
teljesitettsége. Az esetlegesen felmeriilt pétmunkak ellenértékét és a felhasznalt tartalékkeret
Osszegét a végszamlaban kell feltiintetni és elszamolni. Végszamla benyujtisanak feltétele: a
sikeres és hianytalan miszaki 4tadast-atvételt kovetben a Miszaki atadas-atvételi
jegyzOkonyv a Miszaki ellendr részér6l kiaddsra keriilt és a Megrendeld részérél a
teljesitésigazolas kiallitdsa megtortént.

. A szerzédésben meghatarozott épitdipari tevékenységhez kapcesolddé munka kivitelezését a
kozbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint kell megvalositani, a Vallalkozo a
szerz8désszer(l teljesitést kovetden jogosult a végszamla benyujtasra. Az estelegesen
felmeriilt potmunka elvégzése, illetve a tartalékkeret felhasznaldsa esetén kiilon
teljesitésigazolas benyujtasa sziikséges.

. A teljesités igazolasdra a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az iranyadoak.

A Megrendeld részérdl a miiszaki atadas-atvételre, illetve a teljesitésigazolas kiallitdsara a
szakéagi miiszaki ellen6rok egylittesen jogosultak.

A teljesitési igazolds Megrendel6 altali kiallitasanak feltételeként az alabbi dokumentumok
benytijtasa sziikséges: e-naplo teljesités idoszakra vonatkozo6 bejegyzései, Teljesités kovetd/
Munkanem 6sszesit6, alvallalkozdi teljesitések mértékét tartalmazé nyilatkozat.

. Amennyiben a Villalkozé a teljesitéshez alvallalkozdt vesz igénybe, gy a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétdl eltérden a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerz6désben
foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a, valamint a Ptk.
6:155. § alapjan az alabbiak szerint torténik:

- elséként az csak alvallalkozo dij ellenértékét kell kifizetni a vallalkozé részére, aki ebbol
kiegyenliti az alvallalkozdi szamlat

- a kivitelezé benyujtja a B.-A.-Z. MRFK-hoz az alvéllalkoz6 részére torténd kifizetést
igazol¢ iratokat, illetve adoigazolast

- a szamlan feltiintetett fovallalkozoi teljesités ellenértékét — adott esetben ennek a
korabban fizetett eléleg ardnyos részével csokkentett Gsszegét — az igazoldsok atvételét
kovetd 15 napon beliil kell teljesiteni

. Az ellenszolgaltatas a Vallalkoz6 altali (rész)teljesitést, a Megrendel6 (milszaki ellenér) altal
ennck elismeréseként kiallitott (rész)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott (rész)szamla
kézhezvételét kovetOen atutalassal — forintban - keriil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(3)
bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5), (6) bekezdései szerint - a helyesen kiallitott (rész)szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Szerzddés teljesitésére alvallalkozok igénybevételével keriilt sor, a Vallalkozd
a végszamla teljes kord kiegyenlitésére az Etv. 39/A. § (6) bekezdése alapjén csak akkor
jogosult, ha a kotelezettsége teljesitésében részt vevo alvallalkozo kivitelezok kovetelésének
kiegyenlitését hianytalanul igazolja, fliggetleniil azok fizetési hataridejétél.

. A szamla szerinti nett6 ellenszolgaltatas a szerz6dés megvaldsult értékét nem haladhatja meg.
A kifizetés vonatkozasdban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkoz6 rendelkezési
szerint kell eljarni.
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9. Megrendeld felhivja Vallalkozo6 figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 27. §
(2) bekezdése alapjan a Vallalkozé az alvallalkozdval kitendd szerzodésben az alvéllalkozo
teljesitésének elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként
legfeljebb a szerzédés szerinti, dfa nélkil szamitott ellenszolgaltatds 10-10%-at elérd
biztositékot kdthet ki.

10. Az elszamolds, a szerzOdés és a kifizetés pénzneme: HUF.

11. A szamla kibocsatasara a kovetkezOk szerint van lehetoség:
A véllalkozo6i dijra esé mindenkori AFA a hatalyos jogi szabalyoknak megfeleléen fizetendd.
A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a véllalkozoi dij a Véllalkozé szerzddéses
kotelezettségeihez tartozé Gsszes koltséget tartalmazza, fiiggetlentil azok jellegétol.

Szdmla bekiildési cime: Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Rendor-fokapitanysig (3527
Miskolc Zsolcai kapu 32.)

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a Megrendel altal kiallitott teljesitésigazolds alapjéan, jelen
szerz6dés iktatdszaménak feltiintetésével jogosult szdmlat kidllitani. Megrendeld kizardlag a
teljesitésigazolasnak megfelels, szabéalyszeriien kiéllitott szamlat fogadja be.

IX. JOTALLASI IDOSZAK

1. A Viallalkozd egységes (az dltala végzett munkara és az altala beszallitott anyagokra
vonatkozd) jotallasi kotelezettsége a sikeres és hianytalan muszaki atadas-atvétel napjatol
szamitott 60 hénap (a nyertes ajanlatnak megfeleléen) (a tovabbiakban: jotallasi idészak).

2. A jotallasi id6szak a sikeres és hidnytalan miiszaki dtadas-atvételi eljaras napjat kovetd napon
kezdddik. Esetleges javitas vagy kicserélés esetén a jotallasi id6 a javitott/kicserélt részre
vonatkozoéan Gjra megkezdodik.

3. Amennyiben valamely jogszabaly magasabb kotelez6 jotallasi idotartamot hataroz meg egyes
termékekre vagy szerkezetekre, mint a jelen szerz6dés szerinti 36 honapos jotallasi id6tartam,
Ugy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozéan a jogszabaly ltal kotelezOen eloirt
jotallasi id6tartam az alkalmazando.

4. Villalkozo jotall a SzerzOdésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszerii teljesitéséeért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljardsok alkalmassagaért és mindségéért fliggetleniil
attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozéja/kézremikodoje, esetleg egyéb jogszerlien
bevont harmadik személy alkalmazza.

5. Megrendeld koteles a tudomadsszerzést kovetden haladéktalanul értesiteni a Villalkozot az
altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen hibaro6l, hidnyossagrol, az érvényesiteni kivant
igénye ¢és a Villalkozo jotallasi kotelezettsége teljesitésére szabott ésszer(i hatarido
megjelolésével. Vallalkozd az értesités kézhezvételét kovetben 24 oran beliil kételes
megkezdeni a hiba kijavitasat. Vallalkoz6 vonatkozd kotelezettségei teljesitésének hatarideje
az irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitando.
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. Megrendeld a Vallalkoz6 altal vallalt jotallas alapjan fennallé szavatossagi jogok
érvényesitésének jogszabalyban meghatirozott sorrendjétol eltérhet, azzal, hogy elallasi
jogaval kizardlag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat kovetéen élhet.

. A Villalkozo koteles az 5. pont szerinti értesités kézhezvételét a jotallasi igeény
érvényesitésére jogosult valasztdsa szerint a hiba kijavitasat és a Létesitmeény hibas
munkarészének kicserélését haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A
Vallalkoz6 a hibas teljesités orvoslasara legkésGbb az 5. pont szerinti értesitésben megjelslt
hatérid6 lejartaig koteles.

. Amennyiben a Vallalkozo6 az 5. pont szerinti értesitése ellenére nem teljesiti a jelen fejezet
szerinti jotallasi kotelezettségeit, Gigy a jotallasi igény érvényesitésére jogosult a hibat a
Vallalkozé koltségére és kockazatara kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek fedezésére a X.
fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

X. BIZTOSITEK

. A Viallalkozé koteles a sajat koltségén biztositékot nytjtani. A Megrendelé a jotalldsi és
szavatossagi kotelezettségek nem teljesitésével kapcsolatos igények biztositekaként
joteljesitési biztositékot (a tovdbbiakban: ,,Biztositék™) kot ki. A Vallalkozo6 a Biztositékot a
Kbt. 134. § (6) a) pontja alapjan koteles rendelkezésre bocsatani, azzal, hogy a Villalkoz6 az
egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, a Biztositéknak azonban a szerzédésben foglalt
dsszegnek és id6tartamnak megfelelden a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljards lezardsanak
napjatol a vallalt jotallasi kotelezettség végéig folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

. Felek kifejezetten rogzitik, hogy szerz6dés V. 11. pontjaban foglalt hibas teljesités esetén a
jolteljesitési biztositék Megrendel6 altal kozvetleniil, el6zetes értesités nélkiil, haladéktalanul
felhasznalhato6 a hasznalatbavételi engedély megszerzése érdekében.

. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134.§ (4) bekezdése alapjan a Biztositék, rendelkezésre allo
Osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, a Biztositék jogosultja a
Megrendel§, illetve Vallalkozonak nincs a Biztositékokra vonatkozo feltdltési kotelezettsége.

. A Biztositék 0sszege a jelen szerz6dés IV.1. pont szerinti AFA nélkiil szamitott vallalkozéi
dij 5 %-a (azaz Ot szdzaléka).

. Amennyiben a Villalkozé a Biztositékot pénzligyi intézmény vagy biztositd altal vallalt
garancia, kezesség vagy kotelezvény nyujtasaval biztositja, ugy a Biztositéknak meg kell
felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendelé vagy az altala megjelolt személy, mint kedvezményezett részére
szol,
b) a Biztositékbol szarmazo igények - a Bank eldzetes hozzajaruldsa nélkiil - nem

engedményezhetdk €s nem atruhazhatok,

c) a Biztositékot kiallitd hitelintézet vagy biztosité tarsasag Magyarorszag teriiletén
pénziigyi szolgaltatis nyujtasara jogosult,
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10.

d) -tartalmazza a kiéllitd visszavonhatatlan és feltétel nélkiili kotelezettségvallaldsat a
kedvezményezett altali elsé felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap
alatti fizetésre.

€) A Biztositékot az atadas-atvételi eljaras lezarasaig koteles atadni a Megrendeld
részére.

A Biztositékot kiallité nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a Villalkozot az
alapjogviszony alapjan megilletd barmilyen kifogasolas érvényesitésére, tovabba lemond a
szolgaltatds visszautasitasara, visszatartdsara, annak vitatisara vagy beszdmitasdra vonatkozo
valamennyi jogdr6l, tovabba arr6l is, hogy a Vallalkozénak a szerzodésbél vagy azzal
kapcsolatban, illetve mas jogviszonybol ered, a Megrendelével szembeni koveteléseit
érvényesitse. A Biztositékot kiallité a biztositék érvényesitésére vonatkozoé kedvezményezetti
fizetési felszolitdst nem kotheti semmilyen olyan formai koévetelményhez, amely a
kedvezményezett érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a Biztositék lehivasara
vonatkozo szabalyszer( alairas igazolasara vonatkozd kovetelményeket.

Felek rogzitik, hogy készfizeté kezesség esetében a Biztositékra vonatkozé okirat a feltétel
nélkiiliség tekintetében eltéréen rendelkezhet, ez azonban nem akaddlyozhatja meg a
Megrendel6t a Biztositék lehivasaban. A készfizeté kezesség esetén a Felek rogzitik, hogy
annak kozjegyz6i okiratba foglalasa, illetve ezen koltségnek a viselése a Vallalkozot terheld
kotelezettség.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a Jotallasi Id6szak alatt a jotallas vagy szavatossag korébe
es6 hiba keletkezik, Ggy a j6tallasra jogosult megfeleld pothataridé tlizésével felhivia a
Vallalkozo6t a hiba kijavitasara. Amennyiben a pothataridé eredményteleniil telik el, ugy a
Biztositék kedvezményezettje jogosult a hibat massal kijavittatni és az ezzel kapcsolatos
koltségeket, valamint a felmeriilt karokat a Biztositék terhére érvényesiteni.

A kedvezményezett a Biztositékot, csak a kovetelésének megfelelé Osszeg erejéig veheti
igénybe. A Biztositék nyujtisa nem korlatozza a Villalkozé kotelezettségeit a Biztositek
Gsszegére vagy iddtartamara.

A Biztositéknak a Jotallasi Idészak alatt folyamatosan fenn kell allnia a Jotallasi Idészak
lejartanak a napjaig, abban az esetben is, ha a Jotallasi Id6szak a jogszabaly alapjan ujbol
indul vagy nyugvassal meghosszabbodik. A Biztositék kedvezményezettje a Jotallasi Id8szak
lejartanak a napjat kdvetben 5 (6t) napon beliil a Biztositék okiratot visszaszolgaltatja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendeld a kotbérigény érvényesitésén tul kovetelheti a Szerzodés megszegésébol eredd,
igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Vallalkozé teljes kartéritési feleldsséggel tartozik a Szerzddés idétartama alatt bekovetkezett
minden olyan kéarért, amely a Véllalkoz6 munkavaéllal6janak és/vagy alvallalkozojanak a
Szerz6dés teljesitése soran, vagy azzal Osszefiiggésben tanusitott magatartisa, mulasztasa,
illetve egyéb szerz6désszegh tevékenysége kovetkezményeként a Megrendel6nél keletkezik.
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3. Vallalkozo koteles a Szerzdés teljesitésével osszefiiggésben keletkezett vagy a Megrendel6t
egyéb okbol fenyegetd személyi sériilés vagy egyéb kar veszélyének elhdritdsahoz megtenni a
szlikséges intézkedéseket.

XII. ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO

1. Az épitdipari kivitelezési tevékenységr6l szolé 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet (a
tovabbiakban: ,Kormanyrendelet”) el6irasainak megfeleloen az épitdipari kivitelezési
tevékenység megkezdésétdl annak befejezéséig épitési naplot kell vezetni, es azt a
Kormanyrendelet 26. § (8)-(9) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az épitési
munkateriileten hozzaférhet6vé kell tenni. Az épitési naplét magyar nyelven kell vezetni. Az
épitdipari kivitelezési folyamat résztvevéi az eloirt épitésinaplo-vezetési, -ellendrzési €s -
bejegyzési kotelezettségiiket az épitési beruhazashoz rendelt, az €pitésiigyért felelés miniszter
altal miikodtetett internetes alap elektronikus épitési naplé (a tovabbiakban: e-napld)
alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni. Megrendeld koteles a szerzodés adatait az
elektronikus épitési naploban rogziteni és a Vallalkoz6 szdméra egyszer hasznalatos belépési
jelszot generdlni. A Megrendel6 belépési jelszordl Vallalkozé részére nyujtott tajékoztatas a
jelen SzerzOdés részét képezi.

2. Vallalkoz6 kételes a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezd kezel6hdz torténé — elszallitdsardl a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, a munkateriileten keletkezett épitési-bontasi
hulladék mennyiségét és fajtajat folyamatosan vezetni az épitési naploban. Vallalkozo koteles
az elbontott anyagokat érvényes telepengedéllyel és kornyezetvédelmi hatésagi engedéllyel
rendelkez6 hulladékkezel telepre elszallitani. A Vallalkozonak az épitési és bontasi hulladék
kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl sz6l6 45/2004. (VIL 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirasai szerint kell
eljarnia.

3. Az épitési naploba és mellékleteibe t6rténd bejegyzésre a Kormanyrendelet 26. § (2)
bekezdésében jelslt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult.

4, Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
naploba bejegyezni. A Vallalkoz6 kételes a bejegyzésekre 3 munkanapon beliil a naploban
valaszolni, és amennyiben azt a Megrendeld a naplébejegyzésében igényli, abban az esetben
valaszait egyidejlileg irasban hivatalos tton a jelen Szerzédés XV.2. pontjdban meghatéarozott
elérhetdségére is megkiildeni Megrendeld részére.

5. Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban feltlintetni. Az
épitési naploban megéllapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a
megnevezett személyek jogosultak.

6. Az épitési naploban kizarolag a Megrendel6 altal jévahagyott modositasok hajthatok végre, a
munkafolyamat és felhasznalasra keriild anyag rogzitésével.

7. Az épitési napléban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az 4tadas-

atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak végrehajtdsdnak kezdetét és
befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, stb. is rogziteni kell.
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XIIL SZERZODESSZEGES

1. A Megrendeld sulyos szerzddésszegésre vald hivatkozassal azonnali hatalyu felmondassal
megsziintetheti a Szerzodést — a Szerzddés egyéb részeiben foglaltakon til — kiilondsen az
alabbi esetekben:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

ha a Villalkoz6é a Megrendeld irdsbeli felszdlitdsara, a Megrendelé altal kifogasolt vagy
hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pdétolja a megadott hataridén beliil, vagy
ismételten szerzodésszegést kovet el;

ha a Véllalkozo fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala kerill, illetve
az illetékes birdsag elrendeli a kényszertorlését;

ha a Vallalkozé feleldsségbiztositisa a Szerzodés hatdlya alatt megsziinik, vagy az eldirt
mérték, vagy terjedelem aléd csdkken;

a Villalkozo, alvallalkozoja a Megrendeld és/vagy a miiszaki ellenér jovahagyasa
hianyaban végez a Szerz6dés szerint megrendeldi dontési jogkorbe tartozo feladatokat,

a Vallalkozd nem a Szerzddésben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendeld és/vagy a
muszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetdleg alvallalkozodja vagy
kozremiikoddje barmely modon akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a Megrendeld
ellendrzési jogainak gyakorlasat;

amennyiben a Villalkoz6 nem jelenik meg a Megrendeld altal kitlizott munkateriilet dtadas-
atvételkor,

amennyiben a Vallalkozé adott munkarész szerzddésszerti teljesitésével a Megrendeld altal
ellenjegyzett savos iitemtervben foglaltaktél 30 nappal eltér;

a Vallalkozo6 nem a jogszabalyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz eleget az épitési
napld vezetési, illetve egyéb dokumentacids kotelezettségeének;

a késedelmi kotbér mértéke eléri a Szerzodés szerinti maximumot, vagy amennyiben a hiba
javitasa a pothataridé elteltét kveté 30 napon nem torténik meg — kivéve, ha a Felek eltéro
hataridét allapitottak meg -;

ha a Szerz6dés megkdtését kovetden jut a Megrendelé tudomasara, hogy a Vallalkozd
tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni
a kozbeszerzési eljarasbol;

a Szerzodés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Vallalkozo felelds vagy az érdekkorébe
esik.

2. A Megrendeld, sulyos szerzddésszegésre tekintet nélkiil megsziintetheti a Szerzddést,
azonnali hatallyal a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan, ha

2.1.

2.2.

2.3.

feltétleniil sziikséges a Szerz6dés olyan lényeges modositdsa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

a Vallalkozo nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozo
személyeben €rvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-ban foglaltaknak;

az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Europai Uni6 jogabol eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, €s a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz8dés nem semmis

3. A Megrendel6 a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan azonnal hatallyal felmondja a szerzédést,
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3.1. a Vallalkozoban kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
feltétel;

3.2. a Vallalkozé kodzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel

Felek rogzitik, hogy a szerzédés fentiek szerinti felmondasa esetén Vallalkozé a szerzdés
megsziinése eltt mar teljesitett szolgaltatas szerz6désszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

. A Szerzédés Megrendel altali azonnali hatalyl felmondasa esetén a Felek kozott elszamolasi
kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendeld kételes a Vallalkozonak a
vallalkozéi dij elvégzett vallalkozoi feladatokkal aranyos részét megfizetni. A Felek kozott a
Megrendel6 4ltali azonnali hatdlyt felmondéds idépontjat megeldz6en el nem szamolt
vallalkozdi teljesitések kozill kizarolag azok keriilhetnek a Vallalkoz6 részére kifizetésre,
amelyek szerzddésszerii teljesitését a Megrendelé az éltala kiallitott teljesitésigazolasban
igazolta.

. Amennyiben az azonnali hatalyG felmondasra okot add korilmény bedllta esetén a
Megrendelé megitélése szerint az addig teljesitett épitési munkdk Onmagukban nem
hasznalhatéak, vagy a kivitelezés folytatasara nem vagy csak jelentds tobbletraforditassal
alkalmasak, a Megrendel6 az azonnali hatdlyu felmondas helyett donthet az elallds mellett,
amely a Szerzddést a megkotésének id6pontjara visszamendleges hatéllyal sziinteti meg, €s a
Vallalkozo koteles sajat koltségén az addigi munkarészek elbontdsara, elszéllitdsara, €s az
addig kifizetett vallalkozoi dij visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatlyd felmondasra
vonatkoz6 szabalyokat az elallasra is alkalmazni kell.

A Szerzddés Megrendeld altali azonnali hatdlyu felmondésa/elallasa esetén a Vallalkozd
koteles megtériteni a Megrendeldnek a Szerzodés id6 el6tti megsziinésébél eredd, €s mas
uton meg nem tériilt, hitelt érdemlden igazolt teljes karat.

Mentestil a Vallalkozo a szerzédésszegés kovetkezményei alol, ha bizonyitja, hogy a
késedelem a Megrendeld nem szerzddésszerli teljesitésére vezethetd vissza, valamint, ha
bizonyitja, hogy kotelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis maior esetén a vis
maior bedlltardl Vallalkoz6 a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzéen el6forduld iddjarasi
koriilményeket, amelyek a kivitelezést az altalaban elvarhatosdg vizsgilata mellett nem
érdemben nem akadalyozzak.

Amennyiben Villalkoz6 vis maior kérébe tartozd ok miatt dtmenetileg nem képes a jelen
Szerz6désben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény bekdvetkezését
kovetd 2 (kettd) napon beliil irasban, igazolhatéan kételes értesiteni az eseményrdl a
Megrendelét. Amennyiben az értesitést kovetden Megrendeld elfogadja a vis maior tényét,
akkor az érintett kotelezettség teljesitése a vis maior allapot fennalldsanak teljes idétartamara
felfiiggesztésre  keriil, amely felfiiggesztés idGtartamaval az  érintett  hatdridok
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meghosszabbodnak. Az ilyen irasbeli értesités elmulasztasa esetén a mulaszté Fél viseli a
késedelem kovetkezményeit. Amennyiben szélsdséges idéjarasi viszonyokkal egylitt jard
elemi csapasra (pl. 6z6nvizszer( esore, tornaddra), mint vis maiorra hivatkozik a Vallalkozo,
akkor az ilyen vis maior tényét megteleld szakértelemmel rendelkez6 és a Megrendeld altal
kifejezetten, irasban elfogadott harmadik személlyel (pl.: Orszadgos Meteorologiai Szolgalat)
igazolni kell.

9. Villalkoz6 a jelen Szerzodés alairasaval nyilatkozik, hogy az dllamhaztartasrol sz6l6 2011.
évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrol szolo 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel az altala képviselt gazdalkodo szervezet
a nemzeti vagyonrol szol6 2011. évi CXCVL toérvény 3. § (1) bek. 1. pontja szerinti atlathatd
szervezetnek mindsiil. A Szerzddést Megrendeld kartalanitas nélkiil és azonnali hatéllyal
felmondhatja, illetve jogosult attdl elallni, ha Vallalkozd mar nem mindsiil atlathatd
szervezetnek, vagy e pont szerinti nyilatkozata valétlannak bizonyul.

XIV. KOTBER
1. Szerzédésszegés esetén Vallalkozo az alédbbi kotbérek megfizetését vallalja:

1.1. Meghiusulasi k&tbér: Meghiusulasnak mindsiil kiilonosen a Vallalkozo felelosségi
korében bekovetkezett lehetetleniilés, tovabbd a Vallalkozd szerzédésszegésére alapitott
azonnali hatalyt felmondés vagy elallas, ekkor a Vallalkoz6 meghitsuldsi kotbért koteles
fizetni Megrendeld részére, melynek mértéke a II.1 pont szerinti netté ellenértéknek
(véllalkozoéi dij) a 20 %-a.

A meghiusulasi kotbér a Szerz6dés meghiusulasaval egyidejiileg valik esedékessé. A
meghitsulasi kotbér érvényesitése esetén a Vallalkozoval szemben érvényesitett késedelmi
kotbér a Villalkozé éltal fizetendd meghitsulési kotbér 6sszegét csdkkenti, feltéve, hogy a
Vallalkozd késedelmi kotbér fizetési kotelezettségének szerzOdésszeriien eleget tett. A
meghiusulasi kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozdt a meghitdsulasbdl eredd, a
meghiusulasi kotbért meghaladd mértéki, igazolt karok megtéritésére vonatkozd
koételezettség aldl.

1.2.  Késedelmi kotbér: Vallalkozé a szerzddésbe foglalt teljesitési hataridé késedelmes
teljesitése esetén, a késedelem minden naptéri napja utdn a netté vallalkozoi dij 0,2%-anak
megfeleld 6sszegil késedelmi kotbért kdteles fizetni maximum 90 naptéri nap id6tartamig, ezt
kovetden meghitsulasi kotbér keriil alkalmazasra.

A Vallalkozé kotbérfizetési kitelezettsége esetén Megrendeld a kotbér 6sszegével csokkentve
fizeti ki a Vallalkozé aktualis szamlajat, amennyiben a koétbérfizetési kotelezettségét
elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdéseében foglaltakra vagy ha a Vallalkoz6 a
kotbér Osszegét a Megrendelé jelen szerzédésben régzitett bankszadmlaszaméara — a
Megrendel6 ett6l eltérd rendelkezése hidnyaban — t6rténd atutalassal teljesitette.
Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Vallalkozo koteles killon nyilatkozatban is elismerni
Megrendeld kovetelését. Amennyiben a Vallalkozo a kotbérfizetési kételezettségének
elismerését jogszerltlenill megtagadja, Megrendelé jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, ¢ kitelezettsége megszegésébol eredd kart, koltséget, elmaradt hasznot.

A Késedelmi Kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejiileg esedékes. A Késedelmi Kotbér
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jelen Szerzddés szerinti megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a jelen Szerzédés keretében
vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol. A Késedelmi Kotbér megfizetése nem
mentesiti tovdbba a Villalkozot a késedelmébol eredd, a megfizetett Késedelmi Kaotbért
meghaladé mértékii igazolt kar - igy kiilondsen a teljesitési hatdridd meghosszabbodasabol
ad6do tobbletkamatok, esetleges tobbletkSltségek - megtéritésére vonatkozd kotelezettsége
alol. A Megrendeld a szerzodésszegéssel neki okozott kar megtéritését akkor is kdvetelheti,
ha kotbérigényét nem érvényesitette.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

. A Szerzédés és a Felek kozo6tti kommunikacio nyelve a magyar. A Szerzodés teljesitésével,
esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitdsok) a kommunikacio a résztvevo
szervezetek kozott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax utjan torténhet vagy a kivitelezést
érintd milszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett bejegyzes utjan.

Egyéb, a szerzodés tartalmat, teljesitését vagy elérehaladasat nem befolyasold esetben az
elektronikus kommunikacio (pl.: e-mail) elfogadott.

. A szerzddés teljesitésével kapcsolatos iigyintézésre és képviseletre a Felek altal

felhatalmazott személyek:

Megrendel6 részérol
- miuszaki kérdésekben:

Név: Kalapacs Zsolt

Beosztas: Készenléti RendOrség
Miiszaki és Uzemeltetési Igazgatosag

Mobiltelefon: +36 30/977-7850

E-mail cim: kalapacs(@kr.police.hu

Neév: Sulyok Robert r. 6rnagy

Beosztas: ORFK GF Muszaki Féosztaly
Ingatlangazdalkodasi Osztaly

Mobiltelefon: +36 30 /962-6602

E-mail cim: sulvokr(@orfk.police.hu

- egyéb kérdésekben:

Neév: Kertészné dr. Kocsis Krisztina

Beosztas: B.-A.-Z. MRFK jogtanacsos

Mobiltelefon: + 36 20/5190-712

E-mail cim: kocsisk@borsod.police.hu

Vallalkozo részEérdl miiszaki kérdésekben:

Nev: Horanszky Gergely Krisztidn
Beosztas: ligyvezetd

Mobiltelefon: + 36/20/957-8952

E-mail cim: borsodkonstrukcio.bk( ¢mail.com
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Miiszaki ellenér adatai:

Neév: Forrai Rébert
Nyilvantartasi szam: 05-51984

Névjegyzéki jel: ME-G

NUJ szém: 335155356
Mobiltelefon: +36-70/333-19-10
E-mail c¢im: forrai.robert@gmail.com

XVI. EGYEB FELTETELEK

1. Jelen Szerz6dés a Felek altali aldiras — amennyiben a Felek nem egy idében és/vagy helyen
frnak ald, az idében késdébb alairé Fél aldirasanak — napjan jon létre és 1ép hatalyba. A
szerz8dés a Felek altal kizarolag irasban modosithaté a Kbt. 141. § eldirasai alapjan.

2. A Szerzddd felek a Kbt. 136. § (1) bekezdésére figyelemmel megallapodnak, hogy:

2.1. a Vallalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerz0dés teljesitésével Gsszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.2. a Villalkozé a szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl
a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

3. Amennyiben a jelen szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenck lennének, vagy nem
hatalyosulnak az nem érinti a szerz6dés egyeb részeinek az érvényesiilését.

Felek az érvénytelen szerzidési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges olyan
érvényes kikotésekkel potoljak, amelyek az elémi kivant célhoz a legkézelebb allnak.

4. Jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben a hatdlyos é€s vonatkozé magyar
jogszabalyok az iranyadok, melyek koziil kiemelendd a 2015. évi CXLIIL torvény a
kozbeszerzésekrdl és a Polgari Torvénykdnyvr6l szolo 2013. évi V. térvény, valamint az
altalanosan elfogadott szakmai szokdsokat is irAnyadonak kell tekinteni. A vonatkozd
eldirasokat Vallalkozo koteles maradéktalanul betartani. Jelen szerz6dés rendelkezéseit a
Kbt.-vel dsszhangban kell értelmezni. E rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Szerzodes
olyan lényeges kikotése, melynek barmely okbdl torténd megszegése Megrendel6t azonnali
hatalya felmondasra/elallasra és Kkartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. A
szerz6désben szerepld jogszabalyi hivatkozdsok helyére a hivatkozott jogszabdlyhely
megvaltozdsa vagy azt tartalmazé jogszabaly hatdlyon kiviil helyezése esetén az annak
megfeleld, megvéltozott jogszabalyhely, illetve hatélyos jogszabaly eltérést megengedd
rendelkezésének alkalmazdsa Osszeegyezhetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a
jelen szerzédésnek a kdvetelményeivel, illetve céljaval.

5. Szerz6dd felek megallapodnak, hogy Megrendeld koteles a Szerzddést felmondani, vagy — a
Ptk.-ban foglaltak szerint — att6l elallni, ha a Szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara,
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hogy a szerz6do fél tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki
kellett volna zari a kézbeszerzési eljarasbol.

Vallalkozé a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasdban részt vett szervezetet a 63. §
(7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalidsanak megfelelSen,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kdteles igénybe venni,
illetve koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasdhoz bemutatott szakembereket.
E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhat6
be mas (ideértve az atalakulas, egyesilés, szétvalas utjan tortént jogutddlas eseteit is), ha
Véllalkoz6 e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 0j szervezettel vagy
szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a
Vallalkozoként szerzodd fél a kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy
szakemberrel egyiitt felelt meg.

Villalkozd a jelen szerz6dés aldirasaval nyilatkozik, hogy valamennyi olyan alvallalkozojat
bejelentette Megrendel6 felé, amely részt vesz jelen Szerzodés teljesitésében, valamint - ha a
megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg — a
bejelentéssel egylitt benydjtotta arra vonatkozd nyilatkozatat is, vagy az €rintett alvallalkozo
nyilatkozatat, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem 4ll a megel6z6
kozbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok hatdlya alatt. Vallalkozé fentiek szerinti
nyilatkozata tartalmazza a szerz6dés teljesitésébe bevonni kivant alvéllalkozok megjeldlése
mellett a szerz6déses feladatok azon részét, melyek vonatkozasaban Vallalkozoé az adott
alvallalkozot igénybe veszi, valamint azt a tervezett aranyt, melynek mértékig az adott
alvallalkozd bevonasra keriil. Amennyiben a fenti nyilatkozatban foglaltakban valtozas
kovetkezik be a Szerzddés teljesitése soran, Vallalkozd ezen valtozasr6l haladéktalanul
koteles tajékoztatni a Megrendelét, illetve annak képvisel6jét. Vallalkozo nyilatkozik, hogy a
bejelentett alvallalkozok tevékenységéért, kozremitkddéséért ugy felel, mintha maga jart
volna el.

8. Viallalkozé a Szerzddés teljesitésének id6tartama alatt koteles a Megrendelonek minden

10.

tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot eldzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel
egyiitt nyilatkozni arrél is (vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat benytjtani arrol), hogy
az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem &ll a megeldz6 kozbeszerzési eljarasban eldirt
kizar6 okok hatélya alatt.

A jelen szerzddésben villalt munkakkal osszefliggésben esetlegesen keletkezd szellemi
alkotasok (pl.: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatarozatlan idejli, kizarélagos és harmadik
személynek ellenszolgdltatds nélkiil 4atadhaté felhasznalasi jogat Megrendeld kiilon
ellenszolgaltatas nélkiil szerzi meg. Megrendeld ez alapjan jogosult barmely a szerz6dés
alapjan elkésziilt mti/alkotas atdolgozasara is.-

Viallalkozo tlirni koteles, hogy a Szerzodés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellendrzése a kozpénzek felhasznéldsat ellen6rzé szervezetek
részér6l megtorténhessen és az ellendrzés soran sziikség esetén egyiittmiikodni koteles. A
dokumentumoknak konnyen hozzaférhetéknek kell lenniiik, ugy kell ket rendszerezni, hogy
ez segitse az atvizsgaldsukat. Az ellendrzés-tiirési kételezettség megsértése esetén Vallalkozo
koteles megtériteni az ellen6rzés altala tortént meghiusitdsa, megakaddlyozdsa vagy
hatraltatdsa folytan neki felrOhatoan keletkezett karokat (kiilénosen a szakért6k felmeriilt
dijat, utazasi és tartozkodasi koltségeit).
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Felek a jelen vallalkozasi Szerzddést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utin, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagytak, és az alairasra jogosult képviseldk 6 eredeti
példanyban alirtak. Az alairt példanyokbdl Megrendel 6 eredeti példanyt, Vallalkozo 2 eredeti

példanyt kap.

Miskolc, 2022. marcius ,,*,,
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